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I volumi “Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” sono gli allegati del Piano di Sviluppo 2023 che 
forniscono un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo inclusi nei Piani 
precedenti alla presente edizione. Gli avanzamenti sono suddivisi in tre volumi relativi alle aree Nord Ovest, 
Nord Est e Centro Sud.



Driving Energy
Siamo il più grande operatore indipendente di reti 
per la trasmissione di energia elettrica in Europa.

Esercitiamo il ruolo di registra e abilitatore della 
transizione ecologica per realizzare un nuovo 
modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili, 
rispettoso dell’ambiente.

Sostenibilità, innovazione e competenze distintive 
ispirano il nostro agire per garantire alle prossime 
generazioni un futuro alimentato da energia pulita, 
accessibile e senza emissioni inquinanti.

Abbiamo la grande responsabilità di assicurare 
l’energia al Paese garantendone la sicurezza, 
la qualità e l’economicità nel tempo.

Gestiamo la rete di trasmissione italiana in alta 
tensione, una delle più moderne e tecnologiche 
in Europa, perseguendone lo sviluppo e 
l’integrazione con la rete europea, assicurando 
in sicurezza parità di accesso a tutti gli utenti.

Sviluppiamo attività di mercato e nuove 
opportunità di business portando in Italia e 
all’estero le nostre competenze e la nostra 
esperienza.
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Classificazione interventi di sviluppo

Introduzione

Il presente documento fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi 
di sviluppo inclusi nei Piani di Sviluppo precedenti alla presente edizione. In particolare, tutti gli 
interventi riportati a seguire sono relativi alla Direzione Territoriale Nord Est (DTNE) che comprende 
le seguenti regioni: Trentino- Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Il documento è strutturato come segue: 

•  nel capitolo 1 è descritta sinteticamente la classificazione degli interventi di sviluppo;

•  nel capitolo 2 sono riportate le tabelle sullo stato di avanzamento delle opere previste negli 
interventi con particolare riferimento:

 - opere completate nel corso del 2022

 - opere in realizzazione;

 - opere in autorizzazione;

 - opere in concertazione;

 - opere che hanno subito modifiche nel corso dell’anno.

• Nel capitolo 3 sono riportate le schede di dettaglio degli interventi di sviluppo.
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Classificazione interventi di sviluppo

Nel presente capitolo sono descritte sinteticamente le principali categorie sulla base delle quali sono classificati gli 
interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani di Sviluppo.

In linea con gli obiettivi di Piano, gli interventi di sviluppo possono essere classificati in:

•  interventi che contribuiscono alla decarbonizzazione: interventi volti ad aumentare e agevolare la penetrazione della 
generazione da fonte rinnovabile nel sistema;

•  interventi per favorire l’efficienza dei mercati: interventi volti a garantire una maggiore integrazione del mercato italiano 
con quelli esteri e a ridurre le congestioni interne allo stesso sistema elettrico italiano;

•  interventi di incremento sicurezza e resilienza: interventi volti a garantire un miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità 
di alimentazione dei carichi;

•  interventi per la sostenibilità.

Tanto premesso, in merito alle finalità degli interventi di sviluppo, la stessa ARERA individua delle categorie principali a 
cui afferisce l’intervento, rinviando al gestore la facoltà di declinarne altre. Ai fini del presente Piano di Sviluppo vengono 
declinate le seguenti principali finalità di intervento:

•  “interconnessione con l’estero”;

•  “riduzione congestioni tra zone”;

•  “riduzione congestioni intrazonali”;

•  “sicurezza e qualità del servizio”.

1Classificazione 
interventi di sviluppo
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Classificazione interventi di sviluppo

In aggiunta a quanto previsto dalla Delibera si precisa che gli interventi possono anche avere come finalità:

•  Resilienza: interventi che danno un contributo in termini di Resilienza rispetto ad eventi climatici severi;

•  l’Integrazione delle fonti rinnovabili (“Integrazione FER”): interventi di carattere puntuale che hanno l’obiettivo di 
massimizzare la penetrazione della produzione da fonte Rinnovabile;

•  l’integrazione rete RFI, ovvero interventi che contribuiscono a massimizzare il beneficio derivante dall’acquisizione nel 
perimetro della rete di Trasmissione nazionale (RTN) la rete RFI;

•  connessioni: per quegli interventi che hanno ricadute sulle utenze industriali;

•  transizione energetica: interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi delineati nell’ambito della Transizione energetica.
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Tabelle di sintesi

Nel presente capitolo sono riportate le tabelle di sintesi ordinate in base allo stato di avanzamento delle singole opere degli 
interventi previsti nei Piani di Sviluppo precedenti. 

2.1  Stato di avanzamento delle principali opere degli interventi  
di sviluppo della RTN

Nei paragrafi seguenti si fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo previsti nei 
Piani di Sviluppo precedenti.

In particolare:

• le principali opere completate nel corso del 2021 e del 2022;

•  le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento dell’autorizzazione, della data stimata di 
entrata in esercizio e del costo di investimento previsto;

•  le principali opere in iter autorizzativo con procedimento avviato nel 2022 o negli anni precedenti al 2022 con indicazione 
del costo di investimento stimato al momento dell’avvio dell’iter autorizzativo;

• le principali opere in concertazione per la definizione della migliore localizzazione sul territorio;

• le opere/ gli interventi che hanno subito modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

Un intervento di sviluppo può essere composto da opere principali e da accessorie.
Le opere principali sono classificate tali in quanto apportano, singolarmente o nell’ambito di un intervento composto da più 
opere principali, un beneficio significativo al sistema elettrico. Compongono l’opera principale anche le opere interferenti 
(es. varianti di opere esistenti e oggetto dello stesso iter autorizzativo) e/o le opere propedeutiche alla realizzazione (es. 
predisposizione montanti in stazione, adeguamento sezioni in impianti esistenti, ecc.).

Le altre opere sono distinte in:

•  opere connesse attinenti all’opera principale facenti parte dell’intervento, previsto nel PdS, ma realizzabili in fase 
temporalmente differente, rispetto all’opera principale (es. potenziamenti di elettrodotti, raccordi, riclassamenti, varianti 
in cavo, ampliamento di sezioni, demolizioni);

•  opere di razionalizzazione associate consistono nelle razionalizzazioni elettriche (talvolta previste da protocolli di intesa 
sottoscritti con Regioni ed EE.LL.) non tecnicamente necessarie per l’opera principale ma ad esse complementari (per 
garantire l’accettabilità dell’intervento e la massimizzazione dei benefici) la cui realizzazione può essere successiva alla 
realizzazione dell’opera principale. 

2Tabelle di sintesi
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Tabelle di sintesi

2.1.1 Opere di sviluppo ultimate nel corso del 2021 e del 2022

I principali interventi di sviluppo della Rete di Trasporto Nazionale (RTN) realizzati ed entrati in servizio nel corso del 2021 
e del 2022 sono riportati nella Tabella 1 ordinati secondo il codice di riferimento Dlb 579/17 ove presente.

TABELLA 1  PRINCIPALI INTERVENTI DI SVILUPPO ULTIMATI SU ELETTRODOTTI E STAZIONI NEL CORSO DEL 2021 
E DEL 2022

OPERE DI SVILUPPO ULTIMATE NEL CORSO DEL 2021 E DEL 2022

REGIONE CODICE 
INTERVENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO DENOMINAZIONE OPERA

STIMA  
PRE-CONSUNTIVO 

[M€]

DATA ENTRATA 
IN SERVIZIO

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

253-P
Stazione 220/132 kV 

Padriciano
Cavo 132kV CE3 Padriciano - 

Elettra GLT
 3,5 2021

TOSCANA 302-P
Elettrodotto a 380kV 
Colunga-Calenzano

El 380 kV "Bargi-Calenzano"- 
Var. Carraia

 3,0 2021

EMILIA ROMAGNA

323-P Rete AT area di Modena
Elettrodotto 132 kV Modena N- 

Modena E
 5,5 2021

347-P
Elettrodotto 380kV 

Parma-S.Rocco
Intervento Completo 13 2022

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

207-P
Elettrodotto 380 kV Udine 

Ovest - Redipuglia

Cavo 132kV CP 
Udine Sud - Udine FS

 10,2 2022

Var. El. 132 kV 
Strassoldo - Redipuglia FS

 2,0 2022

VENETO 215-P Riassetto Alto Bellunese
Raccordi 132 e 220 kV 

alla S/E Auronzo
 10,2 2021

TOSCANA 309-P
Elettrodotto 132kV Elba-

Continente
 Linea 132 kV 

“San Giuseppe – Portoferraio 
 14,3 2022

TRENTINO ALTO 
ADIGE

208-P
Elettrodotto 132kV Pratidi 

Vizze-Steinach

PST Brennero  9,9 2021

Stazione 132 kV Brennero  4,5 2021
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2.1.2 Opere di sviluppo in realizzazione

Nella Tabella 2 sono riportate le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento dell’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio conseguita ai sensi della L. 239/04.
Le date di previsione di entrata in esercizio si riferiscono alle opere descritte in tabella e possono differire da quelle relative 
all’intero intervento, che, come detto in precedenza è composto dall’insieme di più opere.
La stima dei tempi di entrata in esercizio delle diverse opere, indicate nelle tabelle, tengono conto della specificità 
dell’opera da realizzare i cui fattori sono meglio descritti nel format delle schede interventi.

TABELLA 2  PRINCIPALI OPERE DI SVILUPPO IN REALIZZAZIONE CON AUTORIZZAZIONE CONSEGUITA AI SENSI 
DELLA L. 239/04 NEL CORSO DEL 2022 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

PRINCIPALI OPERE IN REALIZZAZIONE CON AUTORIZZAZIONE CONSEGUITA AI SENSI DELLA L. 239/04

REGIONE CODICE 
INTERVENTO

INTERVENTO PIANO  
DI SVILUPPO

OPERA AUTORIZZATA L.239/04 
(RIF. PROCEDIMENTO EL-N)1

DATA 
OTTENIMENTO 
AUTORIZZ.NE

DATA PREVISTA 
ENTRATA IN ES.

Veneto 203-P
Razionalizzazione 380 kV 

fra Venezia e Padova

Variante in cavo interrato dell’elettrodotto a 220 kV 
“Stazione IV - Malcontenta con derivazione 

Stazione V” (EL-372)
Nov-18 2021

Veneto 237-P Stazione 220 kV Schio SE 220/132 kV Malo e relativi raccordi (EL-325) Mar-20 2023

Friuli- 
Venezia 
Giulia

207-P
Elettrodotto 380 kV 

Udine Ovest – Redipuglia
Variante in cavo interrato 132kV all’elettrodotto 
“CP Udine Sud – Cartiere Romanilello” (EL-339)

Mag-18 2023

Trentino- 
Alto Adige

100-I

Incremento della capacità 
diinterconnessione con 
l’Austria ai sensi della 
legge 99/2009 e s.m.i

Interconnector “Austria - Italia”. Elettrodotto in cavo 
220 kV “Passo Resia - Val Venosta”, in corrente 

alternata ed opere connesse (EL-354)
Apr-19 2023

Trentino 
Alto- Adige

238-P Stazione 220 kV Glorenza
Interramento parziale della linea 220 kV T.225 

“Glorenza-Tirano-Premadio” (EL-396)
Lug-20 2023

Emilia- 
Romagna

323-P Rete AT area di Modena
Nuovo collegamento 132 kV “Modena N. -  
Modena E. - Modena Crocetta” (EL-250)

Ott-17 2021

Emilia- 
Romagna / 
Toscana

302-P
Elettrodotto 380 kV 

Colunga – Calenzano

Elettrodotto aereo a 380 kV “Bargi - Calenzano” - 
Variante aerea in loc. Carraia (EL-395)Elettrodotto 

380 kV Calenzano-S Benedetto del Querceto- 
Colunga e nuova SE 132 kV di Futa (EL-173)

Ott-19 
Nov-20

2021/2025

Emilia- 
Romagna

307-P
Elettrodotto 220 kV 

Colunga-Este
Riassetto della rete 132 kV 

tra Colunga e Ferrara (EL-240)
Mar-20 2024

Toscana 308-P
Riassetto rete 
area Livorno

Realizzazione della nuova stazione 132 kV di 
Collesalvetti e relativi raccordi 132 kV (EL-343)

Mar-17 2024

Toscana 317-P
Rete Metropolitana 

di Firenze
Riassetto rete AT area metropolitana di Firenze (EL385) Mag-19 2024

Toscana 309-P
Elettrodotto 132 kV 
Elba – Continente

132 kV S. Giuseppe – Portoferraio n. 048 
(Variante localizzativa Portoferraio) 379 (EL-409)

Mar 20 2023

Toscana 308-P
Riassetto rete area 

Livorno
Linea elettrica 132 kV Livorno Marzocco - Rosignano 
2 n. 532.Nuovo ingresso alla SE Livorno RT (EL-420)

Apr 20 2022

Toscana 309-P
Elettrodotto 132 kV 
Elba – Continente

Realizzazione cavo marino 132 kV 
Portoferraio – Colmata (EL-219)

Apr-21 2023

Emilia- 
Romagna

319-P
Anello 132 kV 

Riccione - Rimini
Anello 132 kV Riccione – Rimini (EL-433) Lug-21 2028

Emilia- 
Romagna

326-P
Riassetto rete AT 
area di Bologna

Riassetto Area di Bologna (EL-443) Apr-21
2025

2031

Veneto 203-P
Razionalizzazione 380 kV 

fra Venezia e Padova
Razionalizzazione rete AT 

tra Malcontenta e Fusina (EL-446)
Lug-21 2028

1  Sono altresì presenti interventi di sviluppo sulla rete 132 kV in Friuli Venezia Giulia, che seguono l’iter autorizzativo secondo la legge regionale 
19/2012 del 11 ottobre 2012.
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2.1.3 Opere di sviluppo in autorizzazione

Relativamente agli interventi con iter autorizzativo attualmente in corso presso gli enti competenti, si riportano di seguito 
(Tabella 3) le principali opere di sviluppo per le quali è stato avviato l’iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio nel 
corso dell’anno 2021 e 2022 e quelle il cui iter autorizzativo è stato avviato negli anni precedenti al 2022.
Per quanto riguarda la stima dei costi di investimento (colonna “stima CAPEX opera” nelle tabelle), si tratta della migliore 
stima effettuata al momento dell’avvio della domanda autorizzativa alle Autorità competenti, che pertanto non tiene 
conto dell’esito dell’iter stesso (es. prescrizioni autorizzative, variazioni derivanti dalle conferenze dei servizi) e delle fasi di 
realizzazione fino all’entrata in esercizio dell’opera.

TABELLA 3  PRINCIPALI OPERE DI SVILUPPO CON ITER AUTORIZZATIVO AVVIATO AI SENSI DELLA L.239/04 NEL 
CORSO DEL 2021 E 2022 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

PRINCIPALI OPERE CON ITER AUTORIZZATIVO IN CORSO

REGIONE CODICE 
INTERVENTO

INTERVENTO PIANO  
DI SVILUPPO

OPERA AVVIATA IN AUTORIZZAZIONE 
AI SENSI DELLA L.239/042 (RIF.PROCEDIMENTO EL-N)

DATA AVVIO ITER 
AUTORIZZATIVO O 
PRESENTAZIONE 

ISTANZA

STIMA CAPEX 
OPERA DI AVVIO 

ITER (M€)

Veneto 216-P
Razionalizzazione 

rete media valle del 
Piave

Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella Media 
valle del Piave (EL-251)

Ago-11 75

Toscana 306-P
Riassetto rete 380 
e 132 kV area di 

Lucca

Nuova SE di Lucca Ovest 380/132 kV kV e relativi 
raccordi della linea 380 kV “La Spezia – Acciaiolo” e 

delle linee 132 kV “ Viareggio – Filettole” e “ Filettole – 
Lucca Ronco” (EL-324)

Nov-13 29,1

Trentino 
Alto- Adige

221-P
Razionalizzazione 
132 kV Trento Sud

Razionalizzazione e sviluppo della Rete Elettrica di 
Trasmissione Nazionale nell’area di Trento (EL-328)

Giu-14 6,5

Toscana 306-P
Riassetto rete 380 
e 132 kV area di 

Lucca

Var. loc. dell’intervento inerente il “Risanamento e 
nuovo assetto della rete AT nei Comuni di Lucca e 

Borgo a Mozzano, riguardante la realizzazione del solo 
tratto relativo alla variante alla linea elettricaa 132 kV 
Lucca Ronco - Filettole in località Cerasomma (EL- 

050/29/2007/VL) 

Giu-14 21,2

Sardegna / 
Toscana

301-P

Interconnessione 
Sardegna – 

Corsica – Italia (Sa.
Co.I.3)

Collegamento HVDC SA.CO.I. 3 
Sardegna- Corsica- Italia (EL-430)

Ago-19 640,7

Veneto 203-P
Razionalizzazione 
380 kV fra Venezia 

e Padova
380 kV in cavo Dolo – Camin (EL-457) Ott-20 150

Provincia 
Autonoma 
di Bolzano

222-P
Riassetto rete 220 

kv Trentino Alto 
Adige

Adeguamento impianto 220 kV Maso Pill Lug-22 11

Emilia 
Romagna

320-P
Razionalizzazione 

132 kv area di 
Reggio Emilia

Razionalizzazione 132kV di Reggio Emilia Lug-21 36

2  Sono altresì presenti interventi di sviluppo sulla rete 132 kV in Friuli Venezia Giulia, che seguono l’iter autorizzativo secondo la legge regionale 
19/2012 del 11 ottobre 2012.
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2.1.4 Opere di sviluppo in concertazione

In Tabella 4 sono riportate le principali opere in fase di concertazione/consultazione ai sensi delle normative vigenti.

TABELLA 4 PRINCIPALI INTERVENTI DI SVILUPPO IN CONCERTAZIONE

PRINCIPALI INTERVENTI IN FASE DI CONCERTAZIONE

REGIONE CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO PIANO DI SVILUPPO

Veneto 206-P Stazione 380 kV Volpago

2.1.5 Opere di sviluppo: stato di avanzamento

Di seguito viene riportata una sintesi:

•  dello stato di avanzamento delle opere del PdS, sia a livello complessivo (confronto PdS2021 vs PdS2023) che per 
singola fase;

•  dell’attività di monitoraggio dello stato degli interventi del PdS 2023 con avvio attività, avvio cantieri e completamento 
originariamente programmati per gli anni 2021 e 2022, per i quali viene riportata anche la motivazione che ha comportato 
la necessità di una riprogrammazione temporale;

• delle principali variazioni rispetto a quanto rappresentato nell’edizione precedente del Piano.

In relazione alle principali opere rappresentate nel Piano di Sviluppo, si ricorda infine che in base a quanto riportato nel 
documento metodologico, lo stato di un’opera è classificabile in:

1. Fase 1: fase di Pianificazione.

2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione.

3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo).

4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva.

5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera.

6. Compl.: opera completata.

La variazione della distribuzione delle opere nelle diverse fasi di avanzamento tiene conto di:

• avanzamento intervenuto nel corso del 2021 e del 2022;

• differente perimetro nel numero delle Opere legato a:

1) Opere che nell’edizione 2021 erano considerate come nuovi interventi
2) Opere non più incluse per effetto di una differente prioritizzazione che ne ha determinato il passaggio in “valutazione”
3)  Opere che sono state maggiormente dettagliate in funzione di analisi di fattibilità tecniche svolte nel corso del 2021 

e del 2022.

In relazione agli scostamenti temporali relativi alla prevista data di avvio attività/ prevista data di avvio cantiere/ previsto 
completamento delle opere, si rimanda alle schede di dettaglio.

Si riporta nella Tabella 5 il dettaglio delle principali opere che nel corso del 2021 e del 2022 sono passate dallo stato 
“pianificato” allo stato “in valutazione”. 
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TABELLA 5 OPERE “IN VALUTAZIONE” NEL PDS 23 

OPERE IN "VALUTAZIONE"

RANGO DENOMINAZIONE INTERVENTO OPERA MOTIVAZIONE

324-S Rete AT area di Pistoia Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano

340-S
Direttrice 132 kV Pian della Speranza - Subbiano 
allacciamento

Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano

333-S Stazione 380 kV Colunga Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

313-S Elettrodotto 132kV Tavarnuzze – Larderello Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

213-S Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

227-S Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

244-S
Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex 
Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco 
Sud)

Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

250-S Riassetto rete Caneva Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.

251-S Stazione 132 kV Vipiteno Intervento completo

In relazione all’evoluzione degli scenari 
energetici ed in particolare alla luce di una 
forte crescita delle rinnovabili, l’attività 
attualmente riveste carattere di minore priorità 
nell’orizzonte di Piano.
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

Gli interventi di sviluppo della DTCS pianificati nei piani precedenti sono stati aggregati geograficamente per aree regionali 
o pluriregionali:

• Nord – Est (Trentino- Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia);
• Centro – Nord (Emilia Romagna e Toscana). 

In base alla tipologia delle opere principali da realizzare gli interventi di sviluppo si classificano come:

•  Elettrodotti: consistono nella costruzione di nuovi collegamenti fra due o più nodi della rete o nella modifica/ricostruzione 
o nella rimozione delle limitazioni su elettrodotti esistenti;

•  Riassetti di rete: si tratta di interventi complessi che coinvolgono contemporaneamente più elementi di rete che possono 
comprendere, al loro interno, interventi di varie tipologie: realizzazione di nuovi impianti, potenziamenti o rimozioni 
limitazioni su infrastrutture esistenti, modifiche di tracciato o di schema rete con demolizioni e/o interramenti non 
prevalenti;

•  Stazioni: riguardano non solo la realizzazione di nuove stazioni elettriche, ma anche il potenziamento e l’ampliamento 
di stazioni esistenti mediante l’incremento della capacità di trasformazione (installazione di ulteriori trasformatori o 
sostituzione dei trasformatori esistenti con macchine di taglia maggiore) o la realizzazione di ulteriori stalli o di intere 
sezioni per la connessione di nuovi elettrodotti (anche per distributori o operatori privati) o di nuove utenze;

•  Razionalizzazioni: si tratta di interventi complessi che, nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture (stazioni o 
elettrodotti) quali opere di mitigazione ambientale o a seguito di attività di adeguamento impianti o da istanze avanzate 
dalle Amministrazioni locali, prevedono interramenti, demolizioni, modifiche di tracciato, etc.

In continuità con l’edizione di Piano precedente sono state predisposte delle schede per ogni intervento di sviluppo 
previsto.
La Tabella 6 presenta la lista degli interventi di sviluppo pianificati nei Piani precedenti al PdS 2023 relativi alle aree 
precedentemente menzionate.
.

3Schede degli interventi dei 
Piani di Sviluppo precedenti
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AREA 
TERRITORIALE

CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO

P
A

G
IN

A

Nord Est 100-I Incremento della capacità di interconnessione con l'Austria sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 91

Nord Est 200-I Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 92

Nord Est 203-P Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova 35

Nord Est 204-P Elettrodotto 220 kV interconnessione Italia - Austria 38

Nord Est 206-P Stazione 380 kV di Volpago 40

Nord Est 207-P Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia 44

Nord Est 208-P Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze - Steinach 46

Nord Est 210-P Elettrodotto 132 kV Redipuglia - Duino 48

Nord Est 215-P Riassetto rete alto Bellunese 49

Nord Est 216-P Razionalizzazione rete media valle del Piave 50

Nord Est 220-P Razionalizzazione rete AT nell'area di S.Massenza 54

Nord Est 221-P Razionalizzazione 132 kV Trento Sud 56

Nord Est 222-P Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige 57

Nord Est 225-P Potenziamento rete AT area Rovigo 58

Nord Est 229-P Stazione 380 kV Sandrigo 59

Nord Est 235-P Stazione 220 kV Ala 60

Nord Est 237-P Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete 61

Nord Est 238-P Stazione 220 kV Glorenza 62

Nord Est 239-P Stazione 380 kV Dugale 63

Nord Est 245-P Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS – Mori 64

Nord Est 246-P Direttrice 132 kV Opicina FS-Redipuglia 67

Nord Est 249-P Stazione 220/132 kV S.Floriano 68

Nord Est 252-P Interconnessione AT Dobbiaco - Austria 69

Nord Est 253-P Stazione 220/132 kV Padriciano 71

Nord Est 254-P Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda 72

Nord Est 255-P Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena 73

Nord Est 256-P Risoluzione antenna utente Ferriere Nord 74

Nord Est 257-P Riassetto rete ad ovest di Padova 75

Nord Est 258-P Riassetto rete area di Abano 77

Nord Est 259-P Razionalizzazione rete AT Verona 79

Nord Est 260-P Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia 83

Nord Est 261-P Riassetto rete nell’area della stazione Cavilla 85

Nord Est 262-P Incremento magliatura SE 220 kV Conegliano 87

Sardegna / 
Centro Nord

301-P Collegamento HVDC Sardegna – Corsica – Italia (SA.CO.I.3) 22

Centro Nord 302-P Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano 96

Centro Nord 305-P Rete AT di Arezzo 98

Centro Nord 306-P Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca 99

Centro Nord 307-P Elettrodotto 220 kV Colunga - Este 101

Centro Nord 308-P Riassetto rete area Livorno 102
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AREA 
TERRITORIALE

CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO

P
A

G
IN

A

Centro Nord 309-P Elettrodotto 132 kV Elba – Continente 104

Centro Nord 310-P Elettrodotto 132 kV Borgonovo – Salsominore – Borgotaro 106

Centro Nord 311-P Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS 107

Centro Nord 314-P Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia 108

Centro Nord 317-P Rete metropolitana di Firenze 110

Centro Nord 318-P Riassetto di Ferrara 112

Centro Nord 319-P Anello 132 kV Riccione - Rimini 115

Centro Nord 320-P Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia 116

Centro Nord 321-P Rete area Forlì/Cesena 118

Centro Nord 322-P Rete Nord – Ovest Emilia 119

Centro Nord 323-P Rete AT area di Modena 120

Centro Nord 326-P Riassetto rete AT a Nord di Bologna 121

Centro Nord 327-P Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza 123

Centro Nord 335-P Stazione 220 kV Avenza 124

Centro Nord 337-P Rete 132 kV tra Romagna e Toscana 125

Centro Nord 338-P Stazione 380 kV a nord di Grosseto 127

Centro Nord 339-P Direttrice 132 kV Talamello-Subbiano all. 130

Centro Nord 341-P Direttrice 132 kV Pontremoli FS-Borgotaro FS-Berceto FS 131

Centro Nord 345-P Stazione 380/132 kV Larderello 132

Centro Nord 346-P Stazione 220 kV Colorno 134

Nord 348-P Razionalizzazione rete tra Parma e Piacenza 135

Centro – 
Nord

349-P Stazione 380 kV Piombino 138

Nord 350-P Elettrodotto 220 kV Colunga-Bussolengo 139

Centro – 
Nord

351-P Rimozione Limitazioni Elettrodotto 380 kV Calenzano-Suvereto 140

Centro – 
Nord

352-P Incremento Magliatura Rete 132 kV Area Amiata 142

Centro – 
Nord

353-P Riassetto Rete Per Alimentazione Av 132 kV In Toscana 144

Centro – 
Nord

354-P Interconnessione Isola Del Giglio 145

Centro Nord 
/ Centro Sud

432-P Rimozione limitazioni di trasporto sezione Centro Sud – Centro Nord 146

Centro Nord 
/ Centro Sud

436-P HVDC Centro Sud / Centro Nord 28
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

Descrizione campi

• Identificativo PdS: codice univoco identificativo dell’intervento nei Piani di Sviluppo;

•  Identificativo PCI: codice univoco identificativo dell’intervento nella lista Project of Common Interest (EU 347/2013), 
ove applicabile;

•  Identificativo TYNDP: codice identificativo del progetto presente nel Ten Year Network Development Plan (TYNDP), 
ove applicabile;

• Identificativo RIP: progetto presente nel Regional Investment Plan (RIP), ove applicabile;

• Anno di Pianificazione: anno di primo inserimento nel Piano di Sviluppo;

• Zone di Mercato: Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità;

•  Finalità intervento: a seconda del beneficio principale legato alle opere che lo costituiscono, ad ogni intervento sono 
associate una o più delle seguenti finalità (driver), come presentate nel Capitolo 1 del Piano di Sviluppo:
- Decarbonizzazione;
- Sicurezza, qualità e resilienza;
- Market efficiency;
- Sostenibilità.

•  Obiettivo intervento: in aggiunta alle finalità (driver) elencate al punto di cui sopra, ad ogni intervento sono inoltre 
associati uno o più dei seguenti obiettivi:
- Interconnessioni: incremento capacità interconnessione;
-  Congestioni INTER / INTRA: riduzione congestioni tra zone di mercato (congestioni interzonali) e congestioni 
intrazonali e vincoli alla produzione efficiente (congestioni intrazonali);

- Integrazione FER: riduzione delle limitazioni alla produzione della capacità rinnovabile;

>>
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

- Qualità del servizio: qualità, continuità e sicurezza del servizio elettrico;
- Resilienza: resilienza del servizio elettrico;
- Integrazione RFI: attività di integrazione in Terna degli impianti/linee della Rete Ferroviaria Italiana;
- Connessione RTN: attività per la connessione alla Rete;
-  Transazione energetica: intervento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delineati nell’ambito della Transizione 
energetica.

• Previsione tempistica intervento: relativamente all’intervento, si indicano le stime delle date di:
-  Avvio attività ossia avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione della prima opera (in termini 
temporali) dell’intervento;

-  Avvio cantieri per la realizzazione della prima opera (in termini temporali) dell’intervento, successivamente alle attività 
al punto precedente;

- Completamento ed entrata in esercizio dell’ultima opera (in termini temporali) dell’intervento.

La previsione delle tempistiche di ottenimento iter è condizionata dall’eventuale condivisione preventiva con gli Enti 
Locali della migliore soluzione localizzativa, ai tempi di rilascio dei benestare da parte delle autorità competenti ed al 
rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte.

In particolare, per le opere autorizzate, la previsione delle tempistiche di completamento è funzione di una serie di fattori 
che possono riassumersi in:

- lunghezza dell’elettrodotto aereo e difficoltà derivanti dal territorio in cui si sviluppa;
- lunghezza di eventuali tratti in cavo e dei tempi di fornitura degli stessi (funzione del carico di lavoro delle fabbriche);
- accessibilità ai cantieri per la realizzazione delle fondazioni e il montaggio dei sostegni;
- organizzazione del cantiere e risorse disponibili;
- velocità di installazione dei cavi secondo tipologia di zona (urbana, suburbana, extraurbana);
-  presenza o meno nelle stazioni di macchinario destinato alla trasformazione (durata di fabbricazione di almeno 12 
mesi);

- presenza o meno nelle stazioni di sezioni isolate in SF6 (durata di fabbricazione di circa 12 – 14 mesi);
-  fattori climatici nelle esecuzioni delle opere (periodi invernali condizionano l’esecuzione di attività di cantiere per gli 
elettrodotti);

- caratteristiche dei terreni sui cui ricadono gli impianti da sviluppare;
- standardizzazione o meno dei componenti e delle opere;
- procedure e regolamenti adottati per forniture e appalti;
- politiche di committenza (ad es. suddivisione in lotti);
- situazioni del mercato degli appaltatori e fornitori nel settore specifico;
- possibili problematiche successive allo svolgimento dell’iter autorizzativo.

• Impatti territoriali: per ciascun intervento, quantificazione delle seguenti voci di impatto3:
-  I22 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, del territorio occupato da reti 
elettriche;

-  I23 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree di interesse 
naturale o per la biodiversità;

-  I24 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree di interesse 
sociale o paesaggistico;
con riferimento alle attività di:

- realizzazione;
- dismissione;
- dismissione e realizzazione.

>>

3  Gli indicatori I22, I23 e I24 si riferiscono perimetro italiano e non includono i dati km di territorio occupato da infrastrutture di trasmissione che 
siano state già completate
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

•  Avanzamento: suddiviso in due tabelle distinte, i.e., “opere principali” e “altre opere”. Ciascuna tabella presenta i 
seguenti campi:
- nome opera;
-  stato di avanzamento opera sia con riferimento al PdS 2023 che al PdS precedente (2021), utilizzando le seguenti 
milestones/fasi di avanzamento (come illustrato nell’”Allegato ACB 2.0 al Codice di Rete”):
1. Fase 1: fase di Pianificazione;
2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione;
3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo);
4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva;
5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera;
6. Compl.: opera completata;

- anno/data di avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione;
- anno di avvio cantieri per la realizzazione, successivamente alle attività al punto precedente;
- anno di completamento ed entrata in esercizio dell’opera, successivamente alle attività al punto precedente;
- note e/o indicazione di eventuali criticità/cause di ritardi;

• Schema rete (se presente)
Per ogni area geografica regionale o pluriregionale, sono state rappresentate le schede degli interventi e, alla fine, 
le opere in valutazione per le quali non si prevede al momento l’avvio delle attività nell’orizzonte di piano, fatta 
salva l’eventualità di una futura modifica delle esigenze/condizioni al contorno che consenta di superare le attuali 
incertezze riprogrammando le opere in argomento nei prossimi Piani di Sviluppo.

Infine, in merito alla rappresentazione grafica dello schema (se presente), si riporta di seguito la legenda usualmente adottata.

LINEE ELETTRICHE IN ESERCIZIO PROGRAMMATI

Linea aerea RTN a 380 kV
Linea aerea non RTN a 380 kV
Linea aerea RTN a 220 kV
Linea aerea non RTN a 220 kV
Linea aerea RTN a 150 kV
Linea aerea RTN a 132 kV
Linea aerea non RTN a 150 - 132 kV
Linea aerea RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 220 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 150 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 132 kV

Linea aerea non RTN in d. t. a 150 - 132 kV

Linea in cavo RTN a 380 kV
Linea in cavo non RTN a 380 kV
Linea in cavo RTN a 220 kV
Linea in cavo non RTN a 220 kV
Linea in cavo RTN a 150 kV
Linea in cavo RTN a 132 kV
Linea in cavo non RTN a 150 - 132 kV
Dismissione linea a 380 kV X X

Dismissione linea a 220 kV X X

Dismissione linea a a 150 - 132 kV X X

Linea aerea a 60 kV
Linea in cavo a 60 kV

ELEMENTI D'IMPIANTO IN ESERCIZIO PROGRAMMATI

Centrale Idroelettrica

Centrale Termoelettrica

Centrale Geotermoelettrica

Centrale Eolica

Stazione AAT a 380 kV RTN

Stazione AAT a 220 kV RTN

Stazione AAT non RTN

Stazione AT a 150 kV

Stazione AT a 132 kV

Stazione AT non RTN o Cabina Primaria

Stazione F.S.

Utenza Industriale

>>
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

•  Sintesi Analisi Costi Benefici: per gli interventi di sviluppo con importo stimato maggiore ai 25 milioni di euro, 
si riportano gli indicatori economici dei risultati dell’Analisi Costi Benefici effettuata considerando un tasso di 
attualizzazione del 4% ed un orizzonte di esercizio dell’opera di 25 anni. Per tali interventi, e con riferimento agli 
scenari considerati nel Piano di Sviluppo 2023 sono riportati:
- l’Indice di Utilità per il Sistema (IUS);
- il Valore Attuale Netto all’anno di predisposizione del Piano (VANPdS);
- l’investimento sostenuto e l’investimento complessivo stimato a vita intera.
Laddove sia presente o previsto un contributo in conto capitale saranno esposti anche i relativi Indici Economici 
(IUS e VAN) Tali indicatori vengono calcolati sia sulla base della stima dei soli “benefici base” relativi all’intervento che 
della stima dei “benefici totali” dell’intervento, ovvero tenendo anche conto del valore degli indicatori di benefici 
B18, B19. A seconda dell’intervento considerato viene riportata l’indicazione dei benefici elettrici attesi, secondo 
opportuni range, in termini di:

• Benefici monetari (espressi in Euro milioni):
-  B1 - variazione del socio-economic welfare (SEW) correlato al funzionamento del mercato dell’energia e all’incremento 
di limiti di transito tra zone della rete rilevante o ai confini;

-  B3a e B3b - variazione del rischio di energia non fornita attesa mediante utilizzo di simulazioni di tipo probabilistico 
B3a o mediante utilizzo di simulazioni statiche di load flow B3b;

-  B4 - costi evitati o differiti (o costi addizionali) relativi a capacità di generazione soggetta a regimi di remunerazione 
che integrano o sostituiscono i proventi dei mercati dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento;

-  B5 - maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili (FER) calcolata mediante simulazioni di rete 
(congestioni a livello locale);

-  B6 - investimenti evitati in infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica che sarebbero state altrimenti necessarie 
in risposta a esigenze inderogabili (es. rispetto di vincoli di legge);

-  B7 - variazione (riduzione) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio 
di dispacciamento calcolata tramite simulazioni di rete probabilistiche;

-  B8 - variazione (riduzione) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio 
di dispacciamento calcolata tramite simulazioni di mercato dei servizi;

-  B18 - variazione delle esternalità negative associate all’aumento delle emissioni di CO2, ulteriori rispetto agli impatti 
già monetizzati nel beneficio B1 mediante il prezzo della CO2;

- B19 - variazione degli impatti negativi associati all’aumento di altre emissioni non CO2 né gas effetto serra.

• Altri benefici non monetari:
- I5 - overgeneration [MWh];
- I8 - variazione di emissioni di CO2 [kton];
- I21 - TTC/Zone di mercato [MW];
- I2 - variazione perdite [GWh]*.

Per i benefici monetari viene inoltre riportata la quantificazione fisica (MWh, ton, etc..) da cui deriva la relativa 
valorizzazione economica.

Per gli altri interventi di importo inferiore a 25 milioni di euro è riportata un’indicazione qualitativa dei benefici.

Il CAPEX a vita intera indicato include i costi dell’opera principale e quelli delle altre opere e rappresenta la migliore stima 
ad oggi disponibile (i costi dell’investimento già sostenuti rappresentano la migliore stima a dicembre 2022).

•  Investimento sostenuto/stimato: rappresentano le più aggiornate informazioni disponibili relative ai costi sostenuti 
e agli investimenti previsti.

>>

* La variazione delle perdite è esaminata sull’intero perimetro di rete del sistema italiano.
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO PREMIUM

Descrizione campi

Su un selezionato paniere di interventi identificati come “rilevanti” per la loro importanza strategica e per l’impegno 
economico stimato, sono riportati ulteriori elementi informativi rispetto alle schede standard:

•  Interdipendenze o correlazione: viene introdotta una descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali l’intervento 
è interdipendente con altre opere;

•  Schema di rete: integrazione dello schema di massima di localizzazione del progetto;

•  Investimento sostenuto/stimato: sono integrati costi operativi annui utilizzati per il calcolo degli indicatori economici 
IUS e VAN ai fini dell’analisi costi-benefici, in termini percentuali sul Capex;

•  Approfondimenti tecnici: in questa sezione vengono riportati approfondimenti tecnici sul progetto, ed eventuali 
analisi di approfondimento condotti durante l’anno, approfondimenti inerenti l’analisi costi benefici quali descrizione/ 
motivazione dei benefici valorizzati e menzione delle zone di mercato interessate dall’intervento;

•  Sensitivity sul Beneficio rilevante e sull’investimento: in questa sezione sono riportati i risultati delle sensitivity 
sui valori di IUS e VAN attraverso la variazione del beneficio più rilevante e del costo di investimento stimato di una 
percentuale da individuare caso per caso.
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COLLEGAMENTO HVDC SARDEGNA – CORSICA – ITALIA (SA.CO.I.3)

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

301-P 2.4 299

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011 Sardegna/Toscana Sardegna/Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per consentire l’ammodernamento e il ripotenziamento dell’attuale interconnessione Sardegna-Corsica-Continente (Sa.Co.I 2) ormai giunto al 
termine della sua vita utile, Terna ha sviluppato il progetto 3 a futuro supporto del sistema italiano e corso, finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione per il sistema elettrico europeo.

Difatti, Terna ha valutato che l’eventuale perdita definitiva di tale collegamento tra la penisola e le due isole mediterranee comporterebbe:

• la mancanza di uno strumento fondamentale al mantenimento di adeguati livelli di affidabilità della Sardegna;

•  la perdita di un collegamento attivo e bidirezionale tra la zona Centro-Nord e Sardegna, con relativa riduzione della capacità di trasporto fra le 
stesse aree di mercato; un rilevante deficit della copertura del fabbisogno previsionale della Corsica negli scenari di medio e lungo termine.

Con riferimento alle potenziali problematiche sovra descritte e su richiesta del gestore di rete corso (EDF), è stato pianificato e progettato un 
incremento della potenza prelevata presso l’impianto di Lucciana (Corsica), che rende necessario, quindi, un intervento di potenziamento della 
capacità di trasporto dell’intero collegamento.

Il nuovo collegamento SACOI 3 permetterà, inoltre, di mantenere opportuni margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, evitando 
riduzioni dei margini di riserva per la copertura del fabbisogno oltre i valori di sicurezza.

Sarà in aggiunta possibile realizzare il collegamento alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche, con l’opportunità di fornire un ulteriore 
contributo in termini di regolazione e stabilità ad un sistema intrinsecamente debole come quello della Sardegna.

L’intervento prevede anche opportune opere di razionalizzazione degli impianti nella porzione di rete afferente al nodo di Suvereto al fine di 
minimizzare gli impatti complessivi sul territorio interessato dallo stesso.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione Energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONI

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

11 Ottobre 2017 in Corsica firmato Memorandum of Understanding
fra Terna ed EDF per la realizzazione del nuovo collegamento.

Terna ed EDF (gestore di rete corso) si sono accordati nel corso
del 2017 per un incremento del prelievo presso la stazione di
conversione di Lucciana (Corsica), a fronte di un contributo

economico da parte di EDF. I contratti esistenti sono stati adeguati 
al fine di tener conto degli aggiornamenti al progetto e sono in via 
di ulteriore perfezionamento accordi aggiuntivi per accompagnare 

l’avanzamento dell’intervento nella successiva fase realizzativa. 

IMPATTI TERRITORIALI4

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 21 3

Dismissione 30 1

Dismissione e Realizzazione 103
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4  L’indicatore I22 si riferisce ai soli km di tracciato terrestre in territorio italiano. Sono presenti ulteriori 400 km di funzionalizzazione in 
territorio non italiano.

3.1 Schede interventi premium Nord Est
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SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO

SACOI 3
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Interconnessione HVDC
Sardegna – Corsica - Italia

Fase 3 Fase 3 2017 2023 2027
Si sono svolti Open Day nel corso del 2018 e 2019, in 

accordo al Regolamento (UE)  
n. 347/2013. Ad Agosto 2019, il MiSE ha avviato 

formalmente il procedimento autorizzativo e a Settembre 
2019 il MATTM ha avviato il procedimento di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA), concluso positivamente con 
provvedimento Decreto VIA n. 123 del 22 marzo 2022. 

Il 15 Settembre 2022 il Ministero della Transizione 
Ecologica ha chiuso con pareri favorevoli la Conferenza dei 
Servizi e la Regione Toscana ha emesso in data 3 Ottobre 
2022 l’Intesa con Delibera n. 1103. Parallelamente, è in 
fase di preparazione il lancio della procedura di inchiesta 

pubblica per la parte del progetto, in capo a Terna ed EDF, 
ricadente sul territorio della Corsica, per il quale si sono 
registrati alcuni ritardi rispetto alla pianificazione iniziale, 

in relazione a specifiche richieste pervenute dalle autorità 
territorialmente competenti nella fase di istruttoria.

SdC HVDC Sardegna Fase 3 Fase 3 2017 2024 2027

SdC HVDC Toscana Fase 3 Fase 3 2017 2024 2027

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

181 M€/9505 M€
(OPEX= 0.5%/anno)

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

IUS 3,2 IUS 3,1 IUS 3,4 IUS 3,4

VANPDS 1900 M€ VANPDS 1860 M€ VANPDS 2110 M€ VANPDS 2135 M€
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5  I costi indicati in tabella non tengono conto dei contributi previsti a carico della parte francese. Secondo quanto previsto nell’accordo 
Memorandum of Understanding on the rehabilitation and repowering of the SACOI system (project SACOI3) stipulato da Terna ed EDF l’11 
Ottobre 2017, adeguatamente valorizzato negli indicatori economici, a fronte della realizzazione del SACOI3:
•  Il contributo economico di EDF ai costi di investimento sostenuti da Terna per la realizzazione del progetto, a partire dalla data di entrata in 

esercizio del collegamento, è definito in una capacity fee di 30 M€/anno per 30 anni, correlata alla disponibilità fisica del collegamento per la 
capacità dedicata all’alimentazione di Lucciana;

•  In aggiunta, il contributo di EDF ai futuri costi di O&M del SACOI3 avverrà attraverso una O&M fee di 2 M€/anno a partire dalla data di entrata 
in esercizio del collegamento.

Considerando il contributo previsto, gli indicatori economici, nel caso di benefici totali, sono: IUS=3.9 e VAN=2.510 M€.
A fronte dell’incremento costi registrato negli ultimi anni, di concerto con il regolatore italiano, Terna ha avviato un tavolo di aggiornamento dei 
contributi economici di EDF al progetto e finalizzato all'ottenimento di un incremento della Capacity fee di almeno ulteriori 10 M€/anno, inclusi 
anche questi ultimi negli indicatori economici di progetto, valuterà l’opportunità di poter applicare per richiedere eventuali contributi europei.
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68 85

52

27

1

53

15

86

-2

-4

41

-1

-3

2

117

132

2

43

2

1

59

180

-1

-3

-5

-1

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 68

 B3a 2 0,044 GWh

 B4 0

 B5a 117 995.4 GWh

 B6 0

 B7 -1

 B8 132

 B16 0

 B18 2 450 kton

 B19 -3 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 1254009 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 450

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 53

 B3a 0 -0,003 GWh

 B4 0

 B5a 15 119.7 GWh

 B6 0

 B7 -2

 B8 86

 B16 0

 B18 41 282 kton

 B19 -4 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -32

I5 - Overgeneration [MWh] 240426 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 282

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 43

 B3a 2 0,054 GWh

 B4 0

 B5a 59 504 GWh

 B6 0

 B7 -1

 B8 180

 B16 0

 B18 1 227 kton

 B19 -5 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -5

I5 - Overgeneration [MWh] 598658 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 227

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 85

 B3a -1 -0,02 GWh

 B4 0

 B5a 52 871.2 GWh

 B6 0

 B7 -3

 B8 0

 B16 0

 B18 27 184 kton

 B19 1 0 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -61

I5 - Overgeneration [MWh] 903993 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 184
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto
In seguito agli studi effettuati – in condivisione con il gestore della rete corsa EDF e tenuto conto anche delle esigenze del sistema corso, il 
nuovo HVDC SACOI3 sarà in configurazione bipolare e manterrà gli stessi nodi localizzativi all’attuale configurazione. In particolare, le stazioni 
di Suvereto e Codrongianos saranno costituite da due poli, per una potenza complessiva di 400 MW e una tenzione di 200 kV.
I collegamenti saranno suddivisi nel seguente modo:
• Cavi Marini: 120 km c.a.
• Cavo terrestre: 20 km c.a.
• Linee aeree – rinnovamento asset esistente: 270 km c.a.

Inoltre, per poter soddisfare i requisiti di esercizio del futuro collegamento e garantire un’efficace mutua interazione con gli HVDC 
elettricamente vicini, la soluzione impiantistica scelta consentirà di:
•  minimizzare il numero delle mancate commutazioni con un’opportuna progettazione del sistema di regolazione e dei parametri di 

funzionamento del convertitore, nonché del sistema di raffreddamento valvole e un’adeguata progettazione dei filtri;
•  migliorare la gestione del reattivo con particolare attenzione al sostegno della tensione in modo coordinato con i compensatori sincroni;
• eseguire le inversioni del collegamento principale mantenendo con un polo l’alimentazione del nodo di Lucciana a 75 MW;
•  implementare lato DC dei sezionatori per consentire le inversioni lente di polarità, mantenendo la polarità preesistente delle linee in corrente 

continua; 
• implementare lato DC dei sezionatori per consentire di raggiungere tutte le configurazioni ipotizzate per le condizioni operative;
• integrare nel sistema di controllo del HVDC la regolazione del compensatore sincrono.

Nella prima metà del 2019 si è conclusa la Consultazione Pubblica in Italia (in conformità al Reg.EU-347/13) con la popolazione e 
le Amministrazioni locali nei Comuni interessati dal progetto. Conseguentemente, ad Agosto 2019, il MiSE ha avviato formalmente il 
procedimento autorizzativo e a Settembre 2019 il MATTM ha avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
Lato Corsica, a Settembre 2019, è stata avviata la prima fase di concertazione con i cittadini dei Comuni interessati dal progetto, che ha 
portato alla validazione delle aeree di studio avvenuta a Ottobre 2019. A Febbraio 2020 si è conclusa la seconda fase di concertazione in cui 
la Prefettura ha approvato i corridoi preferenziali.

È stato emanato positivamente il 22 marzo 2022 Decreto VIA n. 123 ed il 15 Settembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha 
chiuso con pareri favorevoli la Conferenza dei Servizi e la Regione Toscana ha emesso in data 3 Ottobre 2022 l’Intesa con Delibera n. 1103. 
Parallelamente, è in fase di preparazione il lancio della procedura di inchiesta pubblica per la parte del progetto, in capo a Terna ed EDF, 
ricadente sul territorio della Corsica, per il quale si sono registrati alcuni ritardi rispetto alla pianificazione iniziale, in relazione a specifiche 
richieste pervenute dalle autorità territorialmente competenti nella fase di istruttoria. Inoltre, gli extracosti maturati sono altresì dovuti alle nuove 
soluzioni tecnologiche per le stazioni di conversione in Italia e Corsica, alle variazioni progettuali medio-tempore intervenute ed alle (eventuali) 
prescrizioni derivanti dal rilascio delle autorizzazioni.

Nel corso dell’ultimo biennio (2021-2022), il progetto SACOI 3 ha registrato alcuni eventi con impatti rilevanti in termini di aumento dei costi 
di investimento, principalmente ascrivibili alle evoluzioni delle procedure di gara delle stazioni di conversione, all’evoluzione del mercato dei 
sistemi HVDC ed al recente aumento dei prezzi delle materie prime e delle commodity a livello Europeo ed internazionale. Inoltre, gli extracosti 
maturati sono altresì dovuti alle nuove soluzioni tecnologiche per le stazioni di conversione in Italia e Corsica, alle variazioni progettuali medio-
tempore intervenute ed alle (eventuali) prescrizioni derivanti dal rilascio delle autorizzazioni.

Nel corso del 2022 sono state avviate e condotte analisi volte alla rivalutazione del contesto di progetto e dei contributi di EDF per la capacità 
resa disponibile alla Corsica (Lucciana), anche in considerazione del mutato contesto economico, di mercato e progettuale, al fine di far fronte 
all’aumento dei costi di investimento.
Inoltre, considerato anche il Parere Arera 335/2022/I/EEL indicante l’opportunità di perseguire eventuali contributi finanziari comunitari, anche 
in relazione alle esternalità positive del Progetto, sono in corso attività volte allo studio e valutazione di programmi utili al reperimento di risorse 
a supporto della realizzazione dell’interconnessione SACOI 3.

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati
Il progetto SA.CO.I 3 garantirà principalmente una riduzione dei costi del mercato dei servizi di dispacciamento e dell’energia non fornita.
Per quanto riguarda i costi di MSD, il potenziamento della capacità di trasporto verso la Sardegna attraverso il nuovo collegamento consentirà di 
contribuire maggiormente al fabbisogno di riserva nell’Isola così come rilevato dalle simulazioni.
Inoltre, il collegamento consente di ottenere un beneficio non trascurabile in termini di energia non fornita, in particolare nello scenario 2030.
Infine, questo sviluppo di rete consentirà di ridurre l’over generation e l’essenzialità nell’Isola con i relativi costi, al fine di garantire i vincoli a 
rete integra della rete sarda.

I21: zone di mercato interessate
Le zone di mercato interessate sono Sardegna e Centro Nord.
Il nuovo collegamento consentirà di traguardare un incremento della capacità.
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SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO FF55 2030, DE 2030

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.045 M€ 950 M€ 855 M€

B1 SEW attualizzato PdS 949 M€ 1.044 M€ 1.149 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 1925 M€ 2110 M€ 2300 M€

IUS 3,0 3,4 3,9

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO LT 2030, LT 2040

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.045 M€ 950 M€ 855 M€

B8 Costo evitato MSD Zonale attualizzato PdS 1499 M€ 1649 M€ 1814 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 1900 M€ 2135 M€ 2390 M€

IUS 3,0 3,4 4,0
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HVDC CENTRO SUD / CENTRO NORD

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

436-P 338
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018 Abruzzo/Marche Centro Sud/Centro Nord/Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La diminuzione continua di capacità termoelettrica della RTN sarà accompagnata dallo sviluppo e dall’integrazione di impianti di generazione 
da fonte rinnovabile eolica e solare, facendo sì che la capacità di generazione installata risulti in crescita in tutti gli scenari, seppur con 
tecnologie e trend differenti, raggiungendo i valori più elevati al 2040 negli scenari di sviluppo. In particolar modo si rende necessario 
trasportare in sicurezza l’energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici del Sud Italia verso le zone Nord e Centro-Nord di mercato, 
caratterizzate da valori più elevati di fabbisogno di energia elettrica.

Negli scenari previsionali è atteso un trend di forte penetrazione di generazione da fonte rinnovabile non programmabile, che raggiunge per 
il 2030 valori di 102 GW nello scenario FF55 contro i 71 GW previsti nel LT, mentre si raggiungono valori di 156 GW installati nello scenario 
FF55 contro i 104 GW previsti nel LT al 2040. L’effetto di ciò, congiuntamente al maggiore fabbisogno di energia elettrica concentrato 
principalmente al Nord, si traduce in un ingente flusso di energia da Sud verso Nord.

Le criticità evidenziate potrebbero acuirsi in funzione degli scenari futuri, in termini sia di congestioni tra le sezioni di mercato, sia di possibili 
violazioni dei vincoli sulla stabilità di frequenza e di tensione.

Per questo motivo è stato individuato un intervento di sviluppo atto a incrementare:

• la stabilità e sicurezza della rete:
-  incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico tra le zone di mercato Centro Sud-Centro Nord e Centro Nord-Nord, 

garantendo maggiore capacità di regolazione;
-  evidenti benefici in termini di efficienza sui mercati grazie all’incremento della capacità di scambio e alla conseguente riduzione delle congestioni;

• l’integrazione delle fonti rinnovabili:
-  con riferimento sia alla capacità FER già in esercizio, sia all’ulteriore produzione da fonte rinnovabile attesa, in linea con i target previsti 

nelle Policy nazionali ed europee; 
- riduzione dell’over-generation.

In particolare, l’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra le zone di mercato Centro Sud e Centro Nord, 
funzionale anche a garantire la piena efficacia e sinergia con altri interventi di piano (indicati nella sezione interdipendenze in calce) per il 
perseguimento degli obiettivi sopra espressi.

Il collegamento HVDC avrà una potenza di conversione pari a 1000 MW e sarà connesso ai nodi elettrici di Villanova e Fano sulla base delle 
disponibilità dei nodi e dei siti più idonei per la realizzazione delle Stazioni di conversione.

Inoltre, il collegamento porterà ulteriori benefici per il sistema elettrico, oltre a quelli sopra indicati, tra i quali il miglioramento della stabilità 
dinamica della rete e della risposta del sistema alle possibili perturbazioni.

Saranno, infine, previsti opportuni interventi di rimozione limitazioni delle linee 380 kV afferenti ai nodi di Fano e Villanova, ed ulteriori opere di 
riassetto della rete AAT/AT delle aree interessate.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione Energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ6 AVVIO CANTIERI7 COMPLETAMENTO

2022 2024 2028
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

432-P, 338-P, 302-P
Il collegamento HVDC Centro Sud / Centro Nord risponde alle esigenze di adeguatezza, sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale, 
caratterizzato da elevati livelli di trasporto tra il Sud ed il Nord Italia a causa di una crescente penetrazione di generazione rinnovabile nel Sud. 
Il nuovo collegamento farà sinergia con gli altri interventi di sviluppo previsti in PdS che aiutano a migliorare la capacità di trasporto tra le 
sezioni di mercato interessate dal progetto, impedendo la creazione di colli di bottiglia e l’insorgenza di problematiche di sicurezza.
Nello specifico si segnala l’interdipendenza con i seguenti interventi:
• Stazione 380 kV a nord di Grosseto (338-P).
• Rimozione limitazioni di trasporto sezione Centro Sud – Centro Nord (432-P).
• Elettrodotto 380 kV Calenzano – S. Benedetto del Querceto – Colunga (302-P).

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 2768 1
Dismissione  

Dismissione e Realizzazione

P
R

E
M

IU
M

 4
36

 -
 P

 H
V

D
C

 C
E

N
T

R
O

 S
U

D
 /

 C
E

N
T

R
O

 N
O

R
D

6  La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata all’esigenza di individuare la migliore soluzione tecnologica e il coordinamento con altri 
progetti pianificati in HVDC. 

7  Nell’eventualità di strumenti normativi straordinari di accelerazione dell’iter autorizzativo, la data può subire anticipazioni – nota valida per tutte le schede.
8  La lunghezza si riferisce al tracciato terrestre e marino tra i nodi di Villanova e Fano. Il collegamento è bipolare, pertanto la lunghezza totale dei cavi di 

potenza corrisponde al doppio del valore indicato (lunghezza totale dei cavi di polo che normalmente viene considerata in ambito europeo).
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SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO

MONITA

HVDC CS-CN

FOCUS INQUADRAMENTO RTN

Rosara

Abbadia

Candia

HVDC Centro Sud
/ Centro Nord

Fano

S. Martino XX

Forlì

Teramo

Montorio

Tivat

(Montenegro)

S. Giacomo

Villanova

Gissi

Villavalle
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLETA- 

MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)

PDS ‘23 PDS ‘21

Collegamento HVDC 
Villanova - Fano

Fase 3 Fase 2
2022 
(EL-
538)

2024 2028

Stazione di conversione 
HVDC Fano

Fase 3 Fase 2
2022 
(EL-
538)

2024 2028

Stazione di conversione 
HVDC Villanova

Fase 3 Fase 2
2022 
(EL-
538)

2024 2028

Adeguamento SE 380 kV 
Fano

Fase 3 Fase 2
2022 
(EL-
538)

2024 2028

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

10 M€ / 1.308 M€  
(OPEX= 0,27%/anno)9

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 3,1 IUS 1,4 IUS 4,2 IUS 1,7

VANPDS 2410 M€ VANPDS 470 M€ VANPDS 3560 M€ VANPDS 780 M€

9 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto

Nel corso del 2020 sono stati condotti ulteriori approfondimenti tecnici, in particolare sugli effetti di miglioramento della stabilità dinamica da 
parte del collegamento HVDC CS-CN, verificandone la sua interazione con gli altri HVDC presenti e futuri e con la rete in alternata.
Infatti, l’utilizzo della tecnologia HVDC VSC consente i seguenti vantaggi:
• Trasmissione in sicurezza su lunghe distanze;
• Incremento dell’affidabilità e flessibilità di esercizio, in quanto il collegamento consente di direzionare e controllare i transiti;
• Miglioramento della stabilità di tensione, grazie alla compartecipazione alla regolazione di tensione;
• Miglioramento della stabilità di frequenza di rete, grazie al controllo della potenza attiva.

Gli studi in dinamica effettuati, hanno mostrato che il collegamento HVDC Villanova – Fano può portare ulteriori benefici – oltre quelli 
monetizzati ai sensi della delibera 627/16 - sul sistema elettrico, al verificarsi di condizioni di guasto e conseguente fuori servizio di dorsali 380 
kV sulla rete adriatica (es. Fano-Candia, Villanova-Teramo), il nuovo HVDC Adriatic Link consente di migliorare notevolmente il recovery della 
tensione e la distribuzione dei flussi di potenza post guasto. 
•  Nei primissimi istanti successivi al guasto, infatti, in assenza dell’HVDC i nodi 380 kV dell’intera dorsale sperimenterebbero significativi buchi 

di tensione che sono invece mitigati dalla rapida risposta dinamica delle stazioni di conversione con tecnologia VSC. Eliminato il guasto, 
l’azione regolante delle medesime stazioni consente di iniettare in rete potenza reattiva per garantire, in una vasta porzione della rete 
adriatica, il ripristino della tensione a valori prossimi rispetto a quelli pre-guasto. 

•  La presenza dell’HVDC riesce, inoltre, a garantire una migliore gestione dei flussi in condizioni di rete non integra a seguito di contingenze 
poiché, in presenza di transiti elevati sulla dorsale adriatica e al verificarsi di un evento sulla porzione di rete, i flussi in direzione sud-
nord tenderebbero a concentrarsi sulla dorsale tirrenica generando potenziali situazioni di sovraccarico. Tale effetto è mitigato grazie al 
collegamento HVDC, in grado di controllare il flusso di potenza attiva tra le sezioni di rete sulla quale insiste in modo indipendente rispetto 
all’assetto di rete.

Gli studi hanno confermato le precedenti analisi finalizzate alla definizione dei benefici di sistema introdotti dal collegamento HVDC Villanova – 
Fano, confermando quanto segue:
1.  Aumento della capacità di transito sulla sezione Centro Sud-Centro Nord che, seppur potrebbe portare a un maggior numero di 

congestioni sulla sezione CN – N, vengono tuttavia risolte con l’intervento Elettrodotto 380 kV Calenzano – S. Benedetto del Querceto – 
Colunga. Si conferma, pertanto, l’incremento della massima potenza trasmissibile dalla direttrice Adriatica a 400 kV tra Villanova e Fano in 
assenza e in presenza del nuovo collegamento HVDC Adriatico.

2.  Dettagli dell’opera: le analisi condotte hanno evidenziato che la soluzione marina sia quella da preferire sia per il minore consumo di suolo 
che per favorire nuove soluzioni tecnologiche con alte performance e ridotto numero di guasti. Inoltre, questo progetto porta a maggiori 
benefici e a considerare non più prioritario l’intervento “Fano – Teramo”, che è stato interessato da un lungo processo di concertazione con 
gli Enti Locali. Sono in corso le attività di approfondimento tecnico e di condivisione con gli Enti interessati.

Per il nuovo collegamento in HVDC, in linea anche con le previsioni e gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, a 
seguito delle attività di approfondimento tecnico di condivisione con gli Enti interessati e della consultazione pubblica, in data 23/12/22 è stata 
presentata istanza autorizzativa presso il MASE. 

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati
I principali benefici riconducibili all’intervento in questione sono l’incremento del Social Economic Welfare (B1) e la riduzione dei Costi dei 
servizi di dispacciamento (B7).
In particolare, la presenza dell’HVDC consente di aumentare il limite di transito nelle sezioni CS-CN e CN-N e, di conseguenza, di ridurre 
le ore di congestione da Sud verso Nord, migliorando il SEW. Questo fenomeno è maggiormente evidente nello scenario FF55 rispetto allo 
scenario LT sia al 2030 che al 2040, anche grazie alla maggiore presenza di potenza installata da fonti rinnovabili prevista nel FF55.
Infatti, negli scenari con maggiore penetrazione di fonti rinnovabili, come ad esempio il DE al 2040, si osservano maggiori flussi sulle sezioni 
tra Nord e Centro-Nord e tra Centro-Nord e Centro-Sud per maggiore integrazione delle RES presenti in esercizio e previste nel Sud 
Italia dallo scenario che riducono le ore di congestione tra sezione a favore di una maggiore capacità di scambio dovuta alla presenza del 
collegamento stesso.
Il beneficio B7, invece, indica la riduzione dei costi relativi alle movimentazioni su MSD. In particolare, la presenza dell’HVDC consente un 
duplice beneficio:
•  riduzione delle movimentazioni nella Zona Nord, grazie alla maggiore capacità di scambio disponibile tra le zone di mercato che consente di 

dispacciare impianti maggiormente efficienti in altre zone;
•  riduzione delle movimentazioni necessarie alla gestione dei sovraccarichi locali delle direttrici 132 kV della dorsale adriatica. Per quest’ultimo 

punto, infatti, la presenza dell’HVDC consente la gestione in sicurezza di queste direttrici 132 kV che altrimenti assolverebbero il compito di 
trasportare l’energia rinnovabile prodotta al Sud verso i nodi di carico del Nord.

Inoltre, l’intervento consente di ridurre i volumi di Over Generation locali e di sistema, grazie alla controllabilità del collegamento e alla 
maggiore capacità di scambio consentita dall’HVDC. Infatti, l’opera garantisce di trasmettere in sicurezza la produzione FER del Sud verso le 
aree di carico del Nord, evitandone il taglio nelle ore con maggiore penetrazione. Ciò si riflette sia sulla rete, in termini di riduzione di energia 
da fonte rinnovabile tagliata per evitare sovraccarichi locali, sia sul mercato, in termini di efficientamento del parco di generazione.

I21: Zone di mercato interessate
Le zone di mercato interessate sono: Centro Nord e Centro Sud.
Il nuovo collegamento consentirà di traguardare un incremento della capacità di scambio di 1000 MW tra Centro Sud e Centro Nord.
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SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO FF55 2030, DE 2040

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.439 M€ 1.308 M€ 1.177 M€

B1 SEW attualizzato PdS 3.180 M€ 3.535 M€ 3.890 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VAN PDS 3.100 M€ 3.560 M€ 4.025 M€

IUS 3,5 4,2 5,0

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO LT 2030, LT 2040

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.439 M€ 1.308 M€ 1.177 M€

B1 SEW attualizzato PdS 1.425 1.580 1.740

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 510 M€ 780 M€ 1.050 M€

IUS 1,4 1,7 2,0
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-6

-1

22

3

6

-1

-7

56

7

52

1

-43

178

23

19

34

4

-16

-100

84

111

31

395

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 56

 B3a 0

 B4 0

 B5a -1 -8.4 GWh

 B6 0

 B7 7

 B8 52

 B16 0

 B18 1 277 kton 

 B19 -7  -0.2 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -189

I5 - Overgeneration [MWh] 207495 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 277

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 178

 B3a 0

 B4 0

 B5a -43 -333.2 GWh

 B6 0

 B7 23

 B8 19

 B16 0

 B18 34 230 kton

 B19 4 0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -86

I5 - Overgeneration [MWh] 586735 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 230

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 22

 B3a 0

 B4 0

 B5a -6 -51.3 GWh

 B6 0

 B7 3

 B8 6

 B16 0

 B18 0 68 kton

 B19 -1 -0.03 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -169

I5 - Overgeneration [MWh] 55029 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 68

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 395

 B3a 0

 B4 0

 B5a -100 -787.3 GWh

 B6 0

 B7 84

 B8 -16

 B16 0

 B18 111 758 kton

 B19 31 0.7 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -356

I5 - Overgeneration [MWh] 2504059 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 758
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Area Nord Est

11 
Interventi per la Decarbonizzazione

16 
Interventi per la Sostenibilità
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3.2.1 Schede interventi Pianificati Area Nord Est

RAZIONALIZZAZIONE 380 kV FRA VENEZIA E PADOVA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

203-P   RIP 2017 

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio, la flessibilità e l’economicità del servizio della rete veneta, anche in relazione alla esistente 
capacità produttiva efficiente nell’area ed agli scenari previsti, verrà realizzato un riassetto rete tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e 
Fusina.
Il riassetto rete interesserà i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV e sfrutterà, laddove possibile, porzioni di linee già esistenti associando 
alle esigenze di sviluppo della rete elettrica quelle di salvaguardia del territorio.
Il polo produttivo di Fusina è attualmente collegato mediante un unico collegamento in antenna alla stazione elettrica di Dolo; tale 
configurazione non garantisce la necessaria ridondanza della rete, infatti il fuori servizio di tale collegamento priva il sistema elettrico nazionale 
dell’intera produzione di Fusina con riflessi negativi sia in termini di economicità della copertura del fabbisogno, sia di regolazione delle tensioni 
nell’area.
Il riassetto prevede la realizzazione di:
• un nuovo elettrodotto 380 kV in cavo interrato tra le stazioni di Dolo e Camin;
•  un nuovo collegamento 380 kV, parzialmente in cavo interrato ed utilizzando le infrastrutture esistenti, tra la stazione elettrica di Fusina2 e di Dolo;
•  i necessari collegamenti 380/220 kV tra la centrale di Fusina e la stazione di Fusina 2 (Gr. 1-2 e 3-4) in funzione dello schema di 

connessione della centrale;
•  il rifacimento dei raccordi alla nuova stazione di Malcontenta: elettrodotti 220 kV “S.E. Malcontenta – Stazione I / S.E. Scorzè” e “S.E. 

Malcontenta – S.E. Villabona / S.E. Dolo”;
•  le varianti in cavo interrato a 132 kV “S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.” e “C.P. Camin – C.P. Conselve”;
•  i nuovi elettrodotti in cavo interrato a 220 e 132 kV “S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta”, “S.E. Fusina 2 - Staz. V” e “Staz. V - S.E. 

Malcontenta” e a 132 kV “S.E. Fusina 2 - Alcoa”;
•  un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220 kV tra la Stazione Elettrica IV e la Stazione di Fusina 2;
•  le varianti in cavo interrato a 132 kV “S.E. Villabona - S.E. Azotati” e “S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina” e “S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola”.
•  due nuovi raccordi nella CP Padova Nord Est per realizzare l’e-e all’ elettrodotto Camposampiero – SE Scorzè.
Alla nuova stazione 380/220/132 kV di Fusina 2 saranno connessi i gruppi di produzione di Fusina; la stazione sarà dotata di adeguata 
trasformazione 380/220 kV; è inoltre prevista l’installazione di nuova trasformazione 380/132 kV per collegare l’afferente rete a 132 kV 
incrementando così la sicurezza e affidabilità dell’alimentazione della laguna, mediante anche la realizzazione di due collegamenti in cavo 
marino “Fusina – Sacca Fisola” e “Cavallino – Sacca Serenella”.
Presso la stazione di Malcontenta saranno installate apparecchiature di compensazione del reattivo funzionali alla regolazione dei profili di 
tensione, peraltro aggravati dall’impiego di elettrodotti in cavo interrato.
Nell’ambito dell’intervento saranno realizzate le rimozioni delle limitazioni sulla rete esistente 380, 220 kV e 132 kV (ivi inclusi gli adeguamenti 
presso alcuni elementi in Cabine Primarie), nonché gli adeguamenti delle stazioni 220 kV esistenti.
In correlazione con tale riassetto rete, sono previsti alcuni interventi di razionalizzazione dell’area a cavallo delle province di Padova e Venezia 
con conseguente eliminazione di un considerevole numero di km di elettrodotti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI
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IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 67 2

Dismissione 72 6

Dismissione e Realizzazione 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 220 kV 
Stazione IV – Malcontenta 
– der. Stazione V

compl. compl.
16.03.2009 

(EL-283)
2014 2015

Elettrodotto 220 kV 
Stazione IV – Stazione V

compl. Fase 4
23.05.2017 

(EL-372)
2019 2021

In data 29.10.2018 è stato autorizzato 
l’intervento.

Elettrodotto 380 kV Dolo
- Camin

Fase 4 Fase 3
22.10.2020

(EL-457)
2024 2028

In data 29 dicembre 2022 è stato 
autorizzato l'intervento.

Elettrodotto 220 kV 
Fusina
– Stazione IV

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

In data 05.07.2021 è stato autorizzato 
l’intervento “Razionalizzazione rete AT 

tra Malcontenta e Fusina”.

Elettrodotto 220 kV 
Fusina
– Stazione V

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

Elettrodotto 220 kV 
Fusina
– Malcontenta

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

Stazione 380/220/132kV 
Fusina e opere associate

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

Stazione 220 kV 
Malcontenta

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

Adeguamenti stazioni 220 
kV esistenti

Fase 4 Fase 4
09.03.2020

(EL-446)
2024 2028

Elettrodotto 132 kV 
Fusina - Sacca Fisola

compl. compl.
6.08.2009  
(EL-106)

2013 2018

Elettrodotto 132 kV 
Cavallino - Sacca 
Serenella

compl. compl.
6.08.2009  
(EL-106)

2013 2018

Raccordi CP Padova 
Nord Est in e-e 
all’ elettrodotto 
Camposampiero –  
SE Scorzè.

Fase 1 2023 2025 2027

In data 07 aprile 2011 il MISE ha autorizzato le opere relative al nuovo elettrodotto 380 kV Dolo-Camin e le opere connesse. Il Consiglio 
di Stato (Sezione Sesta) con sentenza n. 03205/2013.REG.PROV.COLL., rilevando che “non appare congruamente motivato” il parere 
emesso dalla Direzione Generale per il Paesaggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanee, con prot. DGPBAAC/34.19.04/7126 del 20 ottobre 
2009, ha annullato il provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 ed il successivo decreto 
di autorizzazione alla costruzione ed esercizio n. 239/EL-105/143/2011 del 07 aprile 2011. La realizzazione delle opere relative al nuovo 
elettrodotto 380 kV Dolo-Camin e le opere connesse sono momentaneamente sospese. In data 23.12.2016, è stato avviato l’iter autorizzativo 
del progetto Razionalizzazione 380 kV Venezia – Padova al netto degli interventi già autorizzati.



37AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD EST | TERNA S.P.A.

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase1 Fase1 2024 2032 2036
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie

Fase 1 Fase 1 Intervento a cura del distributore locale

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO10

112 M€/ 372 M€11

10   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
11 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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ELETTRODOTTO 220 kV INTERCONNESSIONE ITALIA - AUSTRIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

204-P   375  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2001  Veneto Nord/Austria
DESCRIZIONE INTERVENTO

L’attuale elettrodotto 220 kV Soverzene – Lienz, in considerazione del proprio stato di vetustà ed affidabilità, necessita di interventi finalizzati 
ad incrementarne la resilienza. È pertanto prevista la ricostruzione dell’elettrodotto 220 kV che collega la rete di trasmissione nazionale al 
nodo di Lienz, in Austria. Le attività comprendono anche interventi di adeguamento dei dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza per 
tener conto della adeguata capacità di interconnessione.
Tali interventi saranno sviluppati in sinergia con le esigenze di lungo periodo per l’interconnessione del sistema di trasmissione italiano e 
quello austriaco. Potranno altresì essere definiti opportuni interventi di razionalizzazione della rete AT esistente nelle aree interessate, al fine 
di combinare le esigenze di sviluppo della rete con quelle di salvaguardia del territorio. Il progetto12 è stato identificato con un perimetro di 
interventi piuttosto ampio ed un orizzonte di implementazione di lungo termine.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023 2032 2035
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza dagli accordi con il TSO confinante
IMPATTI TERRITORIALI13

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 32 31 3
Dismissione 32 26 1

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

El. 220 kV Lienz (AT) – 
Nuova SE (IT)

Fase 1 Fase 1 2023 2032 2035
La nuova pianificazione tiene conto 

della necessità di attivare le attività di 
concertazione nell’area interessata.

Previsto avvio attività di concertazione 
nel 2023.

Nuova SE (IT) - PST Fase 1 Fase 1 2023 2032 2035

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2029 2032 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.
SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

2 M€ / 83 M€

 FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 8.8 IUS 3,5 IUS 11,6 IUS 9,2

VANPDS 432 M€ VANPDS 139 M€ VANPDS 584 M€ VANPDS 453 M€

12   Con riferimento alla porzione di rete oggetto del presente intervento in passato sono stati effettuati studi finanziati dalla Unione Europea (TEN-E 
319/12).

13 Dati riferiti ai km ricadenti in territorio italiano.
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BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 15

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 6

 B8 -1

 B16 0

 B18 6 180 kton

 B19 26 0.6 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 500 I2 -Variazione perdite [GWh] -25

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 180

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 27

 B3a 0

 B4 0

 B5a 1 10.3 GWh

 B6 0

 B7 6

 B8 16

 B16 0

 B18 9 279 kton

 B19 6 0.2 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 500 I2 -Variazione perdite [GWh] -66

I5 - Overgeneration [MWh] 1857 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 237
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STAZIONE 380 kV VOLPAGO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

206-P  RIP 2017 

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2006  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Le porzioni di rete 220 kV tra i nodi di Soverzene e Scorzè e la rete 132 kV tra i nodi di Polpet, Cordignano Scorzè e Venezia Nord, 
presentano ridotti margini di sicurezza di esercizio ed inadeguata capacità di trasporto per l’alimentazione dei carichi vincolando l'esercizio 
della rete ad assetti radiali e/o a determinati assetti smagliati che non consentono di avere adeguati margini di copertura del rischio di 
disservizi diffusi nell’area.
In particolare, le condizioni attuali di esercizio della rete 132 kV, confermano l’esigenza di realizzare una nuova iniezione di potenza verso la 
rete 132 kV attraverso la realizzazione di una nuova stazione 380/220/132 kV, equipaggiata di trasformazioni 380/132 kV, connessa in entra-
esce all’elettrodotto 380 kV Sandrigo – Cordignano ed opportunamente raccordata alla rete 132 kV del trevigiano. Presso la nuova stazione 
sarà valutata anche l’installazione di dispositivi di compensazione necessari a garantire il miglioramento dei profili di tensione lungo tutta la 
dorsale 380 kV.
La stazione 380/132 kV sarà munita anche di una sezione 220 kV in doppia sbarra e di relative trasformazioni 380/220 kV a cui sarà 
raccordato in entra – esce l’esistente elettrodotto 220 kV Soverzene – Scorzé, sul quale sono anche previsti adeguati interventi puntuali 
di rimozione delle limitazioni o in alternativa sarà studiato uno schema rete di analoghe prestazioni che consenta di garantire adeguata 
magliatura tra la rete 380 e 220 kV.
L’intervento è particolarmente importante ed urgente in relazione alle attuali difficoltà di esercizio ed ai livelli non ottimali di qualità del servizio 
sul sistema di trasmissione primario nell’area in questione, interessato da elevati transiti di potenza e caratterizzato da una insufficiente 
magliatura di rete, con numerose stazioni inserite su collegamenti relativamente lunghi.
L’intervento prevede anche lavori di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV tra le future stazioni 220/132 kV di Polpet e 380/132 
kV di Volpago.
Infine, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie di distribuzione presenti lungo le 
direttrici 132 kV coinvolte nei lavori e saranno installati dispositivi di sezionamento automatizzato presso la derivazione rigida che alimenta 
l’impianto S. Benedetto.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2040

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 74 7 6

Dismissione 18 3

Dismissione e Realizzazione 125 13 4
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 
380/220/132 kV Volpago 
e riassetto rete

Fase 2 Fase 2 2023 2032 2035

La nuova previsione della tempistica 
di avvio attività è correlata all'esigenza 

di individuare la migliore soluzione 
localizzativa degli impianti a valle degli 
incontri che si sono svolti negli scorsi 

anni. La nuova pianificazione tiene conto 
della necessità di proseguire le attività di 

concertazione nell’area interessata

Rimozione limitazioni 220 
kV Soverzene - Scorzè

Fase 1 Fase 1 2023 2032 2035

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.Rimozione limitazioni 

rete 132 kV tra Polpet e 
Volpago

Fase 1 Fase 1 2030 2035 2040

Sezionamento 
automatizzato
S. Benedetto

compl Fase 4 03.03.2021 2021 2021

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2030 2035 2040
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie

Fase 1 Fase 1 Intervento a cura del distributore locale
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SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

Alcoa
Vellai

Vellai

Quero

Cem. Rossi

Caerano

Nuova S/E

Costalunga

Bifrangi/Fonte Alto

Soverzene
Nove

Cordignano

Godega

Nervesa

Salgareda

Venezia N.

Treviso Sud

PaeseIstrana

Malcontenta
Dolo
Camin

Campos.ro

S. Benedettosc.

Trevignano

Sandrigo Castelfranco

Faber

Scorzè
Scorzè

Tombolo

Camposanpietro

Treviso
Ovest

Cart. Villorba

S. Polo di P.NK

potenziamento
S. Lucia Piave

Pieve di Soligo

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

6 M€ / 32014 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 3 IUS 4,4 IUS 3 IUS 4,4

VANPDS 347 M€ VANPDS 598 M€ VANPDS 347 M€ VANPDS 598 M€

14   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 75 1,887 GWh

 B4 0

 B5a 4 28.6 GWh

 B6 0

 B7 16

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 56

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 60 1,503 GWh

 B4 0

 B5a 3 1.7 GWh

 B6 0

 B7 2

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 51

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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ELETTRODOTTO 380 kV UDINE OVEST - REDIPUGLIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

207-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2002  Friuli Venezia Giulia Nord/Slovenia

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione primario nell’estremo Nord Est del Paese e di ridurre alcuni vincoli sulla 
produzione locale e sull’importazione dai Paesi dell’Est Europa, è necessario rinforzare la rete afferente alla stazione a 380 kV di Redipuglia, 
su cui converge la potenza importata dalla Slovenia e la produzione delle centrali presenti nell’area.

La rete a 380 kV del Friuli Venezia Giulia è stata potenziata con la realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra le stazioni di 
Udine Ovest e Redipuglia, sfruttando in gran parte l’esistente collegamento a 220 kV “Redipuglia – Udine NE – der. Safau”.

In stretta correlazione con il nuovo elettrodotto, è stata realizzata una nuova stazione elettrica 380 kV denominata “Udine Sud”, alla quale è 
stato collegato in entra – esce il futuro elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra Udine Ovest e Redipuglia; presso la stessa è stato attestato 
mediante un breve raccordo l’esistente collegamento 220 kV “Redipuglia – Udine NE – der. Safau”, rendendo così possibile la demolizione 
della linea 220 kV “Redipuglia – Udine NE – der. Safau” nel tratto compreso tra Udine Sud e Redipuglia. Sempre presso la nuova stazione 
Udine Sud si prevede l’installazione di una trasformazione dedicata e la realizzazione di un collegamento per l’utente Safau, consentendo così 
di ridurre l’impegno sulla direttrice 220 kV tra la SE Udine Sud e l’impianto di Somplago (UD).

Presso la stazione di Redipuglia è prevista l’installazione di n.2 ATR 380/220 kV che, unitamente ai lavori di rimozione limitazioni della 
porzione di rete 380 e 220 kV interconnessa alla rete della Slovenia, adeguando i dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza, consentirà 
di migliorare l’affidabilità e la flessibilità di esercizio.

È inoltre previsto un piano di razionalizzazione della rete nell’area compresa tra le province di Udine e Gorizia.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 16 1 3

Dismissione 37 1 3

Dismissione e Realizzazione
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 380 
kV Udine O. – Udine 
S. – Redipuglia ed opere 
connesse

compl. compl.

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis)

2013/2017 2017

In data 14.2.2017 è stata ri-autorizzata 
l’opera.

Stazione 380/220 kV 
Udine Sud

compl. compl.

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis)

2013/2017 2017

Stazione 380 kV 
Redipuglia

compl. compl. 2008 2013 2015

Stazione 380 kV Udine 
Ovest

compl. compl. 2008 2013 2015

Elettrodotto 220 kV Udine 
Sud –Safau

compl. compl.
16.06.2015 

(EL-368)
2019 2020

Rimozione limitazioni 
rete 380 kV e 220 
kV interconnessa alla 
Slovenia

Fase 2 Fase 2 2023 2026 2028

In data 12 marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Terna alla realizzazione del nuovo collegamento 380 kV 
“Udine Ovest – Redipuglia” e delle relative opere accessorie. Il Consiglio di Stato con sentenza del 23 luglio 2015 ha annullato il decreto di 
autorizzazione alla realizzazione della linea elettrica, a fronte del quale è stata avviato proced. aut. di rideterminazione. Il 06.11.2015 il MiSE 
ha avviato il procedimento autorizzativo. Il 13.11.2015 è stata inviata al MATTM richiesta di rideterminazione della VIA. Il 06.09.2016 è stato 
emanato nuovo decreto di compatibilità ambientale. Il 18.10.2016 è stata effettuata con esito positivo la Conferenza dei Servizi.

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

380 kV Monfalcone - 
Redipuglia

Fase 3 Fase 3 01.12.2022 2023 2024 

Ritirata istanza autorizzativa (EL-390) in 
data 28.11.2022. 

In data 1.12.2022 è stato depositato il 
nuovo progetto variato al MASE.

132 kV Udine FS –  
Udine Sud

Fase 5 Fase 4
12.10.2017 

(EN-
ELR-1719.1)

2020 2023 
In data 13.06.2018 è stata autorizzata 

l’opera.

132 kV Redipuglia FS – 
Strassoldo FS

compl. Fase 4 13.12.2017 2021 2022
In data 31.05.2022 l’opera è entrata in 

esercizio.

132 kV Redipuglia -  
Ca' Poia

Fase 3 Fase 3
10.08.2017 

(EN-
ELR-1715.1)

2024 2025

132 kV Redipuglia – 
Schiavetti

compl. compl.

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis)

2013/2017 2018

132 kV Redipuglia - 
Manzano

compl. compl.
11.05.2017 
(3509/AMB)

2018 2018
In data 20.11.2017  

è stata autorizzata l’opera.

132 kV Udine Sud - 
Cartiere Romanello

Fase 5 Fase 4
12.07.2017 

(EN-
ELR-1714.1)

2022 2023 
In data 14.05.2018  

è stata autorizzata l’opera.

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO15

160 M€ / 17116 M€

15 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
16 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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ELETTRODOTTO 132/110 kV PRATI DI VIZZE (IT) – STEINACH (AT)

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

208-P  336 RIP 2017

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Trentino Alto Adige Nord/Austria

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la capacità di scambio di energia elettrica tra Italia ed Austria, sarà realizzato un collegamento a 132/110 kV con la 
Regione austriaca del Tirolo attraverso il valico del Brennero.

Per realizzare il collegamento 132/110 kV su lato italiano è stato riutilizzato l’elettrodotto Prati di Vizze – Brennero, precedentemente esercito 
in media tensione.

Per consentire la connessione delle reti italiana ed austriaca, esercite a tensioni differenti, è stata prevista la realizzazione di una nuova 
stazione 132 kV connessa in entra-esce alla linea 132 kV “Prati di Vizze – Steinach”, a cui connettere il distributore territorialmente 
competente. All’interno della suddetta nuova stazione è stata installata una macchina trasformatore/PST 110/132 kV.

Tenuto conto della potenza in import trasportata sulla futura linea di interconnessione Prati di Vizze – Steinach e della ulteriore capacità produttiva 
attuale e prevista sulla porzione di rete interessata, sarà potenziata la magliatura della locale rete a 132 kV. In particolare, l’impianto Hydros di 
Marlengo, oggi connesso all’elettrodotto 132 kV S. Leonardo – Mezzocorona, sarà raccordato alla direttrice 132 kV Castelbello –Bolzano all.

Infine, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie di distribuzione e stazioni presenti 
lungo le direttrici 132 kV.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordo con Tinetz, distributore austriaco

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 3 1

Dismissione 2 1

Dismissione e Realizzazione 14
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17 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
18 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV Prati 
di Vizze - Steinach

compl. compl. 10.11.2003 2013 2014

Stazione 132/110 kV  
Brennero (incluso 
trasformatore/PST)

compl. Fase 5 22.12.2014 2016 2022 
In data 25.02.2016 sono stati autorizzati 

gli interventi di realizzazione della S/E 
Brennero, incluso trasformatore/PST.

Raccordi 132 kV SE 
Marlengo

Fase 4 Fase 4 dic-2018 2020 2023

A dicembre 2018 è stata effettuata la 
presentazione preliminare del progetto 

propedeutica alla presentazione 
dell’istanza presso gli uffici delle 
Provincia Autonoma di Bolzano.

Rimozione limitazioni rete 
132 kV

Fase 2 Fase 1 2019 2021 2023

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO17

31 M€ / 6018 M€
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ELETTRODOTTO 132 kV REDIPUGLIA – DUINO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

210-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Friuli Venezia Giulia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il collegamento a 132 kV “Redipuglia – Duino” presenta una limitata capacità di trasporto e comporta rischi di riduzione dell’affidabilità della 
rete e della qualità del servizio. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2026

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 15 13 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Redipuglia - Duino (fase 1)

compl. compl. 2016 2016 2018

Elettrodotto 132 kV 
Redipuglia – Duino  
(fase 2)

Fase 2 Fase 1 2021 2022 2026
La nuova pianificazione temporale è 
dovuta ad ulteriori approfondimenti 

progettuali

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO

1 M€ / 4 M€
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RIASSETTO RETE ALTO BELLUNESE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

215-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Veneto/Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di superare gli attuali rischi per la sicurezza di esercizio locale, le limitazioni della capacità di trasporto delle linee esistenti e al contempo 
garantire il pieno sfruttamento della produzione idrica dell’alto Bellunese, sono programmati sviluppi di rete nell’area dell’alto Bellunese del 
Comelico e del Cadore. In particolare, l’intervento prevede la realizzazione dei seguenti rinforzi:
• una nuova stazione 220/132 kV connessa agli elettrodotti 220 kV Soverzene – Lienz e 132 kV Ponte Malon – Pelos – der. Campolongo;
• un nuovo elettrodotto 132 kV “Somprade – Zuel”.

Gli interventi hanno consentito di superare l’attuale alimentazione in antenna della CP di Zuel e i ridotti margini di sicurezza di esercizio 
dell’impianto di Somprade.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con E-Produzione ed e-distribuzione

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 39 17 18

Dismissione 3 0 1

Dismissione e Realizzazione 124 18 27

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione  
220/132 kV

Fase 5 Fase 5
16.06.2018 

(EL-397)
2020 2023

Sono stati svolti nel 2017 incontri  
con il territorio (Terna Incontra).

A fine 2018 è stata inviata istanza  
al MISE per una variante al progetto  

con l’obiettivo di migliorare  
la soluzione territoriale.

In data 26.07.2019 è stata 
autorizzata l’opera. Lo slittamento 

del completamento è dovuto 
alle problematiche riscontrate 

nell’approvvigionamento dei materiali.

Elettrodotto 132 kV 
Somprade - Zuel

compl. compl.
16.06.2018 

(EL-397)
2019 2020

Rimozione limitazioni 132 
kV Brunico - Dobbiaco

compl. compl. 2016 2016 2016

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO19

66 M€ / 103 M€

19 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
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RAZIONALIZZAZIONE RETE MEDIA VALLE DEL PIAVE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

216-P  RIP 2017 

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

<2004  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La stazione di smistamento 132 kV di Polpet è funzionale a raccogliere e smistare la potenza proveniente dalle centrali idroelettriche dell’alto 
Bellunese verso il nodo di carico di Vellai. Per consentire il pieno sfruttamento di tale potenza, anche in condizioni di rete non integra, è 
prevista la realizzazione di una sezione 220 kV presso l’attuale stazione 132 kV di Polpet.

Tale sezione sarà raccordata agli attuali elettrodotti 220 kV afferenti al nodo di Soverzene, realizzando i collegamenti 220 kV “Polpet – Lienz”, 
“Polpet – Vellai”, “Polpet – Scorzè” e “Polpet – Soverzene”. Contestualmente è stato studiato un riassetto della afferente rete a 132 kV, che 
consentirà di migliorare l’affidabilità di rete e la qualità del servizio:
•  realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV “Desedan – Polpet”, in sostituzione della linea esistente caratterizzata da limitata capacità di 

trasporto;
•  realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV “Forno di Zoldo – Polpet – der. Desedan”, mediante l’utilizzo di parte dell’esistente 

elettrodotto 132 kV “Forno di Zoldo-Desedan”, intervenendo per incrementare la resilienza;
•  realizzazione di una nuova stazione 132 kV in prossimità dell’impianto idroelettrico di produzione Gardona e dei raccordi 132 kV tra la 

nuova stazione e gli elettrodotti 132 kV nell’area ottenendo i collegamenti verso Gardona c.le, Pelos, Desedan e Ospitale, quest’ultimo 
ottenuto collegando alla nuova stazione Gardona l’esistente linea Desedan-Ospitale e demolendo il restante tratto della stessa tra Gardona 
e Desedan;

•  realizzazione di un collegamento 132 kV Pelos – Gardona – Desedan - Polpet mediante l’utilizzo degli esistenti elettrodotti 132 kV, di nuovi 
raccordi all’impianto di Desedan e la demolizione dei restanti tratti non più utilizzati;

•  realizzazione di nuovi raccordi 132 kV alla sezione 132 kV della stazione di Polpet degli elettrodotti 132 kV Polpet – Nove, Polpet – La 
Secca e Polpet - Belluno;

•  realizzazione di un nuovo raccordo a 132 kV all’impianto di Belluno dell’esistente elettrodotto 132 kV Polpet – Sospirolo realizzando un 
collegamento diretto tra Belluno e Sospirolo, presso la CP Belluno è infatti prevista la realizzazione di un ulteriore stallo 132 kV a cura 
e-distribuzione. Sono inoltre previsti interventi finalizzati ad incrementare la resilienza;

• sostituzione dei due ATR 220/132 kV da 160 MVA con due da 250 MVA nella stazione di Vellai.

Contestualmente è programmato, di concerto con Enel Produzione, l’adeguamento del montante linea Calalzo presso l’impianto di Forno di 
Zoldo.

Al fine di non limitare la capacità di trasporto delle direttrici 132 kV, sono previsti interventi di rimozione limitazioni sulle linee esistenti 132 kV 
(incrementando la resilienza sugli elettrodotti 132 kV Calalzo - Forno di Zoldo, Desedan – Ospitale – der Sicet e Pelos - Polpet – der Gardona) 
e, a cura di e-distribuzione, presso alcuni elementi d’impianto nelle Cabine Primarie.

Sono inoltre previsti anche lavori di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 220 kV esistenti lungo le direttrici verso Salgareda e verso Vellai 
- in alternativa sarà valutato uno schema rete di analoghe prestazioni che consenta di garantire adeguata magliatura tra la rete 380 e 220 kV - 
con l’obiettivo di garantire il pieno utilizzo della capacità dei collegamenti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024 2038

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione ed e-produzione

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 77 26 5

Dismissione 77 27 4

Dismissione e Realizzazione 78 18 2
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 220/132 
kV Polpet

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

In data 14 Marzo 2018 l’allora MATTM 
(ora MASE DG VA) ha emanato il 

Decreto N.92 di compatibilità ambientale 
con prescrizioni.

In data 21 Giugno 2022 l’allora MiTE 
(ora MASE DG VA) ha emanato il 

Decreto N.115 relativo a modifiche di 
alcune prescrizioni del Decreto VIA.

Nel corso dell’anno 2021 l’allora MiTE 
(ora MASE DG VA) ha rilasciato 2 

decreti di non assoggettabilità a VIA 
di 2 prescrizioni del Decreto VIA che 
impongono varianti localizzative di 

tracciato.

Elettrodotto 132 kV 
Desedan – Polpet

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Elettrodotto 132 kV Forno 
di Zoldo – Polpet – der. 
Desedan

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Stazione 132 kV Gardona Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Elettrodotto 132 kV Pelos 
– Gardona – Desedan – 
Polpet

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Raccordi 132 kV alla 
stazione di Polpet degli 
elettrodotti 132 kV Polpet 
– Nove, Polpet – La 
Secca e Polpet – Belluno

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Raccordi 132 kV alla CP 
Belluno

Fase 3 Fase 3
26.08.2011 

(EL-251)
2024 2028

Rimozione limitazioni rete 
132 kV

Fase 1 Fase 1 2021 2034 2038

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni rete 
220 kV 

Fase 1 Fase 1 2030 2034 2038

Sostituzione degli ATR 
220/132 kV SE Vellai

Fase 1 - 2030 2034 2038

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2024 2027 2030
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SCHEMA RETE

Cencenighe

Agordo
Agordo CP

Forno di Zoldo

Calalzo Liens
Pelos

Ospitale

Gardona

Nuova SE

Desedan

Polpet

Stanga

Soverzene

La secca

SE Fadalto

Fadalto

Conegliano

Nove 71

Scorzè

Vellai

Arson

Sospirolo Belluno

Sedico

Reno de MediciVellai

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

10 M€ / 26920 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 1.6 IUS 2.0 IUS 1.6 IUS 2.0

VANPDS 89 M€ VANPDS 162 M€ VANPDS 89 M€ VANPDS 162 M€

20  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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7

30

5

2

22

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 7 0,353 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 30

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 98

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 5 0,241 GWh

 B4 0

 B5a 2 12.1 GWh

 B6 0

 B7 22

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 32

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RAZIONALIZZAZIONE RETE AT NELL’AREA DI S.MASSENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

220-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione, è stata realizzata una 
direttrice a 132 kV tra le stazioni di Nave e Arco (TN), mediante il declassamento a 132 kV di una delle due terne 220 kV “S. Massenza – 
Cimego” e “Cimego – Nave”. Inoltre, in coordinamento con le opere di connessione previste in tale area, sarà realizzato uno schema rete che 
preveda interventi puntuali di rimozione delle limitazioni, realizzando in definitiva uno schema di alimentazione più affidabile anche per la CP 
Giustino. 

È inoltre prevista l’installazione di un nuovo ATR 220/132 kV nella stazione di S. Massenza con i relativi lavori di adeguamento della sezione 
132 kV e l’installazione di dispositivi per il controllo della tensione della rete nella Stazione 220 kV Taio, per consentire in tal modo di 
incrementare la sicurezza locale e i margini di qualità di esercizio nell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con il distributore

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1

Dismissione 21 1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV Nave 
– Storo – La Rocca – 
S.Massenza – Drò – Arco 
(fase 1)

compl. Compl. 2012 2013 2014

Elettrodotto 132 kV Nave 
– Storo – La Rocca – 
S.Massenza – Drò – Arco 
(fase 2)

Fase 2 Fase 2 2023 2025 2027

L’avvio realizzazione è stato 
riprogrammato in funzione di quanto in 

fase di coordinamento con il distributore 
locale che prevede una ottimizzazione 

delle infrastrutture da realizzare.
La nuova pianificazione tiene in 

considerazione ritardi riconducibili ad 
azioni di coordinamento con distributore 

ed enti locali.

Stazione 220 kV Taio compl. Compl. 2015 2015 2016

Rimozione limitazioni rete 
132 kV

Fase 1 Fase 1 2018 2022 2025

Stazione 220 kV S. 
Massenza

Fase 1 Fase 1 2021 2023 2026
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SCHEMA RETE

Raccordi

ARCO

LAVIS

CIMEGO

S.FLORIANO

BUSSOLENGO S.S
SANDRA’ ME
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INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO

7 M€ / 12 M€
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RAZIONALIZZAZIONE 132 kV TRENTO SUD

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

221-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la magliatura della rete a 132 kV e garantire un’adeguata riserva all’unico autotrasformatore presente presso la stazione 
220/132 kV di Trento Sud, sono stati previsti interventi di riassetto della rete per consentire che la linea di trasmissione a 132 kV “Ora – der. S. 
Floriano – Mori” sia raccordata in entra – esce alla suddetta stazione.

In particolare, sarà realizzata la nuova stazione 132/60 kV di Cirè, che permetterà di ottenere, mediante brevi raccordi a 132 kV ed interventi di 
rimozione delle limitazioni, i collegamenti “Ora – der. S. Floriano – Cirè”, “Cirè – Trento Sud”, “Cirè – Caldonazzo – B.Valsugana” e “Trento Sud – 
Mori”. Sarà inoltre prevista l’installazione di dispositivi di compensazione reattiva per garantire gli adeguati standard di sicurezza dell’esercizio.

In aggiunta, sarà valutata la possibilità di superare l’attuale antenna 220 kV che alimenta l’utente Acciaierie Venete S.p.A. dalla Stazione 
B.Valsugana, previa verifiche di fattibilità dell’ampliamento dell’impianto d’utenza.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con il distributore

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 58 2 7

Dismissione 48 2 7

Dismissione e Realizzazione 34 1 2

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 132 kV 
Cirè

Fase 4 Fase 3 31.01.2014 2023 2024

Decreto autorizzativo per razionalizzazione 
132 kV e 60 kV area di Trento emanato 
in data 19.03.21. È in fase di chiusura la 
Conferenza di Servizi presso il MASE DG 

IS per gli interventi a 220kV

Riassetto rete 220 e 
132 kV

Fase 4 Fase 3 31.01.2014 2023 2024

Elettrodotti Cirè 
– Caldonazzo – 
B.Valsugana

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2030

Ulteriori interventi per la 
resilienza

Fase 1 Fase 1 2021 2025 2030

Soluzione antenna AT 
Acciaierie Venete

Fase 1 Fase 1 2022 2027 2030

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2027 2029 2032

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO21

4 M€ / 4322 M€

21 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
22 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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RIASSETTO RETE 220 kV TRENTINO ALTO ADIGE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

222-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2013  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete 220 kV che collega la parte Nord della Valcamonica alla Val Venosta è indispensabile al fine di garantire il pieno sfruttamento della 
produzione idrica dell’Alto Adige. Pertanto, al fine di superare le attuali limitazioni della rete esistente sarà incrementato il livello di magliatura 
della rete 220 kV fra gli impianti di Castelbello e Naturno, prevedendo raccordi 220 kV per connettere l’elettrodotto 220 kV Castelbello – Maso 
Pill in entra-esce alla stazione 220 kV Naturno previa realizzazione degli interventi di rimozione limitazioni (direttrice Glorenza-Maso Pill).

Sono inoltre previste opere di riassetto rete che garantiranno:
• un migliore schema di connessione per la SE 220 kV Ponte Resia, di concerto con il titolare dell’impianto;
• un’alimentazione più affidabile dell’Acciaieria Valbruna;
•  l’adeguamento degli impianti Maso Pill e Bolzano, quest’ultimo opportunamente raccordato alla rete 132 kV per superare le attuali 

derivazioni rigide.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, la sicurezza di esercizio e la resilienza saranno rimosse le attuali derivazioni rigide presenti e saranno 
effettuati tutti i necessari interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti per garantire la totale disponibilità delle nuove 
infrastrutture. In aggiunta, sarà eventualmente previsto un piano di razionalizzazione della rete AT nell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2034

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 13 3

Dismissione 7 1

Dismissione e Realizzazione 169 12 4

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Rimozione limitazione 
direttrice Glorenza-Maso 
Pill 

Fase 4 Fase 1 2022 2022 2023

Raccordi 220 kV S/E 
Naturno

Fase 4 Fase 2
14.04.2021  

El 472
2022 2024

In data 30.03.2022 è stata ottenuta 
l’autorizzazione. La nuova pianificazione 
tiene conto delle difficolta progettuali e 

di coordinamento con terzi.

Riassetto rete tra Maso 
Pill e Bolzano

Fase 2 Fase 1 2030 2032 2034
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Adeguamento impianto 
220 kV Maso Pill

Fase 2 Fase 2 2022 EL523 2032 2034
In data 21.10.2022 è stato comunicato 

l’avvio del procedimento di autorizzativo.

Adeguamento impianto 
Bolzano e rete afferente

Fase 2 Fase 2 2023 2032 2034
La pianificazione temporale potrà essere 

opportunamente anticipata in seguito 
alle autorizzazioni ottenute.

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2030 2032 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO23

7 M€ / 10024 M€

23 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
24 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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POTENZIAMENTO RETE AT AREA ROVIGO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

225-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire flessibilità e sicurezza di esercizio della rete 132 kV in provincia di Rovigo, e il pieno sfruttamento della produzione da fonte 
rinnovabile presente nell’area, si collegherà l’attuale stazione 132 kV di S. Bellino, già raccordata alla linea 132 kV Este – Ferrara Focomorto, 
alla direttrice 132 kV Lendinara – Rovigo Z.I e sarà inoltre previsto l’incremento della capacità di trasformazione nella stazione 132 kV Este.

Sulla direttrice 132 kV Este – Ferrara FM si provvederà anche a superare l’attuale schema di collegamento in derivazione rigida della CP 
Canaro mediante la realizzazione dei raccordi all’elettrodotto 132 kV Ferrara FS – Rovigo FS della nuova stazione di Canaro.

Contestualmente sarà studiata la possibilità di rimuovere l’attuale derivazione rigida Lendinara allacciamento.

Sarà eventualmente previsto un piano di razionalizzazione della rete AT nell’area, a seguito del quale si provvederà anche alla dismissione 
dell’elettrodotto 60 kV Ferrara Z.I. – S. Maria Maddalena.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2031

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con il distributore

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 0

Dismissione 5 1 5

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordi 132 kV 
all’elettrodotto 132 kV 
Lendinara – Rovigo ZI

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2031

Raccordi 132 kV della 
stazione 132 kV Canaro

Fase 4 Fase 4 20.11.2018 2022 2023

In data 20.11.2018 è stato avviato il 
procedimento autorizzativo.

In data 21.01.2021 è stato ottenuto il 
decreto autorizzativo. 

Stazione 132 kV Este compl. compl. 2017 2018 2018

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO

2 M€ / 325 M€

25 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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STAZIONE 380 kV SANDRIGO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

229-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2012  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per garantire più ampi margini di sicurezza per l’alimentazione dei carichi della rete nell’area, sarà incrementata la potenza di trasformazione 
presso la stazione 380 kV di Sandrigo.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree stazione26

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380 kV Sandrigo 
(ATR 380/132 kV)

Fase 5 Fase 1 2021 2022 2023

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

<1 / 527 M€

26 Impatti territoriali non significativi. 
27 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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STAZIONE 220 kV ALA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

235-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Presso l’esistente stazione 220 kV di Ala è prevista la realizzazione di una nuova sezione a 132 kV con relativa trasformazione 220/132 kV. 
Alla nuova sezione 132 kV saranno connesse, mediante brevi raccordi, le lunghe direttrici a 132 kV che collegano la Val d’Adige con l’area di 
carico di Verona: in tal modo sarà garantita una migliore contro-alimentazione alle utenze nell’area compresa tra le stazioni elettriche di Trento 
Sud, Arco e Bussolengo. L’intervento coinvolgerà gli impianti di Mori e Colà per i quali è prevista un’ampia razionalizzazione prevedendo, 
inoltre, il rifacimento in doppia terna dell’esistente collegamento 220 kV Colà - Sandrà.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028 2032 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con il distributore

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione 4 1

Dismissione e Realizzazione 9 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220 kV Ala, 
raccordi 132 kV

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Riassetto rete 132 kV Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Elettrodotto 220 kV d.t. 
Colà – Sandrà

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO

<1 M€ / 11 M€
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STAZIONE 220 kV SCHIO E POTENZIAMENTO RETE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

237-P (include ex 224-P)  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2006  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la potenza di trasformazione verso la rete 132 kV, garantire la sicurezza di esercizio locale e migliorare il profilo delle 
tensioni nell’area di carico ad ovest di Vicenza, sarà realizzata una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV. La nuova stazione sarà 
collocata preferibilmente in prossimità degli elettrodotti 220 kV Ala – Vicenza Monteviale, 132 kV “Schio - San Pietro Mussolino” e “Schio 
- Cornedo” ed opportunamente raccordata alla rete 132 kV locale per incrementare la flessibilità di esercizio. In aggiunta verrà prevista 
l’installazione di un nuovo ATR 220/132 kV in SE Vicenza Monteviale da 250 MVA. È inoltre prevista la richiusura della CP di Villaverla alla rete 
132 kV locale ed un relativo riassetto rete funzionale al superamento delle derivazioni rigide nell’area, incrementando al contempo la resilienza 
di rete e superando l’antenna 132 kV che alimenta l’utente Cart. Lugo, previa verifica di fattibilità dell’ampliamento dell’impianto d’utenza.

Contestualmente, è stato pianificato il riclassamento a 132 kV dell’attuale linea “Schio – Arsiero”, preliminarmente attraverso interventi 
puntuali di rimozione limitazioni, prevedendone la richiusura verso la nuova stazione 220/132 kV. Successivamente, in sinergia con gli sviluppi 
futuri previsti dal distributore locale, è stato studiato il potenziamento della rete verso il nodo di Caldonazzo ed interventi puntuali di rimozione 
delle limitazioni nell’area a Nord della provincia di Vicenza, al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio. Le attività saranno 
realizzate sfruttando parzialmente le infrastrutture esistenti, attraverso interventi puntuali per garantire il pieno sfruttamento della capacità, 
riducendo così l’impatto ambientale della rete nell’area interessata.

Infine, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto presenti lungo le direttrici 132 kV, prioritariamente 
sull’elettrodotto 132 kV Schio – Carpanè – Arsiè, tali opere sono inoltre finalizzate ad incrementare la resilienza. Successivamente saranno 
eseguiti interventi per incrementare la resilienza della direttrice Caldonazzo - Arsiero.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 17

Dismissione 3

Dismissione e Realizzazione 52 1 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220/132 kV Fase 4 Fase 3
23.12.2013 

(EL-325)
2021 2023

Il decreto autorizzativo è stato ottenuto 
in data 02.03.2020 (EL-325).

Elettrodotto 132 kV 
Villaverla – Schio ZI e 
riassetto rete associato

Fase 2 Fase 2 2023 2026 2030

Elettrodotto 132 kV Schio 
- Arsiero

compl. compl.
12.11.2013 

(EL-317)
2016 2019

L’autorizzazione alla costruzione 
e all’esercizio è stata ottenuta il 

18.06.2015 (EL-317).

Elettrodotto 132 kV 
Arsiero - Caldonazzo

Fase 1 Fase 1 2024 2026 2028

Rimozione limitazioni 
132 kV Schio – Carpané 
- Arsié

compl. compl. 2016 2016 2016

Installazione nuovo ATR 
220/130 kV in SE Vicenza 
Monteviale

Fase 1 2024 2026 2028

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO28

19 M€ / 14029 M€

28 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
29 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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STAZIONE 220 kV GLORENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

238-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2012  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di poter garantire una maggiore sicurezza della porzione di rete dell’Alto Adige è previsto il potenziamento della capacità di 
trasformazione presso la Stazione 220 kV di Glorenza, nonché la rimozione delle attuali limitazioni di rete, incrementando anche la resilienza 
dell’elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der Premadio.

Inoltre, sono previsti degli interventi per il superamento delle attuali derivazioni rigide 132 kV e 220 kV che alimentano l’impianto di Lasa.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 34 30 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220 kV Glorenza compl. compl. 2013 2013 2015

Rimozione limitazioni 
220 kV

Fase 2 Fase 2 2021 2022 2024

Rimozione limitazioni 
132 kV

Fase 2 Fase 2 2021 2022 2024

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO30

21 M€ / 3831 M€

30 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
31 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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STAZIONE 380 kV DUGALE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

239-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2012 Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Presso l’impianto di Dugale è previsto il potenziamento della capacità di trasformazione per garantire più ampi margini di sicurezza per 
l’alimentazione dei carichi afferenti alla stazione elettrica.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazione32

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380 kV Dugale Fase 3 Fase 1 2021 2022 2024
La nuova pianificazione temporale è
dovuta ad ulteriori approfondimenti

progettuali.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 5 M€

32 Impatti territoriali non significativi.
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STAZIONE BRESSANONE E DIRETTRICE 132 kV TERME DI BRENNERO – BOLZANO FS – MORI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

245-P (include 240 – P)  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2016/2007  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La stazione di Bressanone è attualmente funzionale a raccogliere e smistare la produzione idrica dell’Alta Val d’Adige, nonché ad alimentare 
i carichi di Bressanone e di Bolzano attraverso le linee Bressanone – Brunico Hydros – der. Bolzano Edison – Ponte Gardena e Bressanone 
– Bolzano Edison – der. Ponte Gardena. Successivamente all’entrata in esercizio della prevista linea di interconnessione a 132 kV Prati di 
Vizze – Steinach, la stazione sarà interessata dai flussi di potenza provenienti dall’Austria mediante la direttrice proveniente da Prati che sarà 
opportunamente adeguata.

Al fine di migliorare la sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete, considerata anche la necessità di adeguare ai valori delle correnti 
massime di cortocircuito alcuni elementi di impianto, è prevista la completa ricostruzione con potenziamento della stazione. In anticipo, 
sono stati realizzati interventi di adeguamento impianto per consentire il miglior sfruttamento degli asset esistenti e sono previsti interventi di 
rimozione limitazioni alle linee 132 kV afferenti al nodo di Bressanone.

L’intervento prevede l’ampliamento dell’impianto per consentire sviluppi e connessioni alla rete 220 kV, con adeguata potenza di 
trasformazione ed in sinergia con altri interventi previsti nell’area. Anticipatamente è stato previsto un ulteriore stallo linea a cui attestare un 
secondo breve raccordo di collegamento alla linea Brunico-derivazione Bressanone-Bolzano, che risulta in tal modo collegata in entra-esce 
a Bressanone. Questo permette l’ottenimento di due collegamenti distinti Bressanone-Brunico e Bressanone-Bolzano, con conseguente 
incremento della continuità, sicurezza e flessibilità di esercizio della rete elettrica in un’area particolarmente soggetta a perturbazioni 
atmosferiche.

Inoltre, sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Terme di Brennero, Bolzano 
FS e Mori, opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di 
rimozione limitazioni. Tale esigenza integra la rete acquisita da RFI tenendo conto delle condizioni di vetustà di alcune linee presenti nell’area 
a Sud di Bolzano, in particolare delle linee a 132 kV che collegano S.Michele a Trento Ponte San Giorgio, Bolzano ad Ora e Ora a Mori, 
realizzando opportuni interventi di magliatura. Gli interventi previsti mirano al riassetto delle linee a Sud di Bolzano con la dismissione della 
doppia terna 132 kV Bolzano-Mezzocorona e la definizione di esercizio in isole di carico della rete 132 kV tra Bolzano e Trento Sud.

Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti.

Sono peraltro previsti interventi finalizzati ad incrementare la resilienza degli elettrodotti 132 kV Bressanone – Bolzano, Marlengo – 
S.Leonardo, Prati – S.Leonardo, Terme di Brennero – Fleres e Scillar – Bolzano RT. In anticipo ai precedenti interventi sono previste varianti in 
cavo alla S/E Bressanone.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 4 3

Dismissione 74 3 6

Dismissione e Realizzazione 43 3
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Direttrice 132 kV Terme di 
Brennero – Bolzano FS

Fase 1 Fase 1 2020 2021 2023

Riassetto rete 132 kV 
Bolzano FS - Mori

Fase 1 Fase 1 2021 2024 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Stazione 132 kV 
Bressanone (fase 1)

compl. compl. 2013 2013 2016

Stazione 132 kV 
Bressanone (fase 2) 

Fase 1 Fase 1 2021 2024 2035

La nuova pianificazione tiene in 
considerazione ritardi legati a 

problematiche di concertazione con il 
territorio.

Adeguamenti impianti 
132 kV

Fase 1 Fase 1 2021 2024 2035
La pianificazione temporale potrà essere 

opportunamente anticipata in seguito 
alle autorizzazioni ottenute.

Interventi rimozione 
limitazioni al nodo di 
Bressanone 

Fase 3 Fase 3 20.01.2021 2022 2032

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

6 M€ / 50 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 4 IUS 4

VANPDS 99 M€ VANPDS 99 M€
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14

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 14 118.3 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 21

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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DIRETTRICE 132 kV OPICINA FS – REDIPUGLIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

246-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2016  Friuli Venezia Giulia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Opicina e Redipuglia, adeguandola 
opportunamente agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio, si attueranno inoltre interventi di rimozione limitazioni. Tale attività 
consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2025
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 31 31
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Direttrice 132 kV Opicina 
FS – Redipuglia

Fase 4 Fase 1 2021 2022 2025

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO

 <1 M€ / 7 M€



68 TERNA S.P.A. | AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD EST

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

STAZIONE 220/132 kV S.FLORIANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

249-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Trentino Alto Adige Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’attuale configurazione di rete non consente di avere adeguati margini di sicurezza di esercizio e il pieno sfruttamento della produzione 
idroelettrica efficiente nell’area.

È necessario pertanto realizzare, nell’attuale stazione 220 kV S. Floriano, una nuova sezione 132 kV ed installare adeguata trasformazione 
220/132 kV, coordinando la realizzazione di tali opere con le attività pianificate dagli altri utenti afferenti alla stazione. La sezione 132 kV sarà 
inoltre connessa opportunamente alla rete AT locale e alla rete acquisita da RFI.

L’intervento si configura in sinergia con le opere di sviluppo pianificate nell’intervento 245-P.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2032 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220/132 kV 
S.Floriano

Fase 1 Fase 1 2026 2032 2035 Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2026 2032 2035

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€ / 15 M€
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INTERCONNESSIONE AT DOBBIACO – AUSTRIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

252-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Trentino Alto Adige Nord/Austria

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il sistema di interconnessioni con l’Austria si presenta fortemente limitato in conseguenza di una non adeguata capacità di trasmissione, 
garantita oggi da due soli elettrodotti (220 kV e 132 kV). Nonostante gli interventi già previsti, si conferma l’esigenza di incrementare il livello 
di magliatura della Rete di Trasmissione Nazionale con la frontiera austriaca, con l’obiettivo di aumentare la capacità di trasporto e migliorare 
l’utilizzo di quella esistente.

È stato quindi ipotizzato di realizzare, di concerto con il gestore di rete di trasmissione austriaco (APG) ed il distributore locale austriaco 
(Tinetz), un nuovo collegamento transfrontaliero tra il nodo di Dobbiaco e il/i nodi di Sillian e Lienz. Ulteriori analisi consentiranno di definire i 
nodi di connessione e gli opportuni sistemi di regolazione/trasformazione.

Il nuovo collegamento, in sinergia con gli altri sviluppi previsti nell’area, garantirà anche una terza via di alimentazione alla porzione di rete 132 
kV italiana, con evidenti ulteriori vantaggi da un punto di vista della resilienza del sistema elettrico.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2032 2035 2038

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

215-P
Lo sviluppo della linea di interconnessione è condizionato alla 

definizione dei necessari accordi con gli operatori di rete confinanti 
(TINETZ e APG)

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 18 2 3

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto AT 
Dobbiaco – Sillian

Fase 1 Fase 1 2032 2035 2038
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ / 5933 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

 FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

 FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 4,2 IUS 3 IUS 6,4 IUS 4,4

VANPDS 113 M€ VANPDS 69 M€ VANPDS 188 M€ VANPDS 120 M€

33 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 4

 B3a 0

 B4 0

 B5a 1 4.8 GWh

 B6 0

 B7 3

 B8 5

 B16 0

 B18 -2 -14 kton

 B19 8 0.2 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I2 -Variazione perdite [GWh] 4

I5 - Overgeneration [MWh] 1455 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] -14

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 14

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 3

 B16 0

 B18 7 51 kton

 B19 1 0.03 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I2 -Variazione perdite [GWh] -18

I5 - Overgeneration [MWh] 842 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 48
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STAZIONE 220/132 kV PADRICIANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

253-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Friuli Venezia Giulia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La porzione di rete che alimenta l’area di Trieste è attualmente servita dalla sola stazione di trasformazione 220/132 kV Padriciano, 
peraltro funzionale a interconnettere la Rete di Trasmissione Nazionale con la Slovenia, dotata di due trasformazioni rispettivamente da 
250 e 160 MVA. Con l’obiettivo di incrementare la capacità di trasformazione e garantire la piena fruibilità della stazione di trasformazione, 
incrementando la sicurezza di esercizio, è prevista la sostituzione dell’autotrasformatore da 160 MVA con uno da 250 MVA. Al contempo, 
si rendono necessari interventi di riassetto rete atti a garantire isole di esercizio pienamente funzionali a sfruttare le macchine 220/132 kV, 
valutando la possibilità di utilizzare/acquisire gli asset di terzi riconducibili agli elettrodotti 132 kV Padriciano –Elettra GLT (c.d. Servola AT) – 
Servola UT ed alle stazioni 132 kV Elettra GLT (c.d. Servola AT) e 132 kV Servola UT, incrementando così anche la resilienza di una porzione 
di rete particolarmente esposta a severi eventi atmosferici.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2026 2029
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con altri gestori di rete ed altri titolari di asset AT
IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2021 2026 2029

Stazione 220/132 kV 
Padriciano

Fase 1 Fase 1 2021 2026 2029

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO

 3 M€/ 1434 M€

34 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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ELETTRODOTTO 380 kV VENEZIA NORD - SALGAREDA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

254-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Veneto Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La porzione di rete 380 kV del Triveneto è oggi interessata dai flussi di potenza in import dalla Slovenia che causano situazioni di elevato 
transito sull’elettrodotto 380 Venezia Nord – Salgareda, anche in situazioni di rete non integra. Per consentire il pieno sfruttamento della rete 
di trasmissione sono previsti interventi che consentiranno di superare le attuali limitazioni dell’elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda, 
incrementando la sicurezza di esercizio e riducendo le congestioni di rete.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023 2023 2024
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 31 1 0
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV 
Venezia Nord - Salgareda

Fase 1 Fase 1 2023 2023 2024

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€ / 14 M€
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ELETTRODOTTO 132 kV PREDAZZO – MOENA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

255-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Trentino Alto Adige Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Con l’obiettivo di incrementare la resilienza della rete, anche a seguito degli eventi estremi che si stanno verificando, è stata prevista la 
realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo 132 kV tra gli impianti di Predazzo e Moena, con adeguata compensazione reattiva per 
garantire gli standard di sicurezza di esercizio della rete. Tale intervento di sviluppo, in sinergia con le altre opere previste anche a seguito di 
richieste di modifica delle connessioni ricevute dai distributori locali, consentirà di rinforzare la magliatura della rete nell’area, incrementando 
pertanto la qualità del servizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023 2025 2028
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Interventi di connessione previsti nell’area Altri titolari degli impianti
IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 8 2

Dismissione

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 132 
kV Predazzo - Moena

Fase 1 Fase 1 2023 2025 2028

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€/ 1335 M€

35 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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RISOLUZIONE ANTENNA UTENTE FERRIERE NORD

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

256-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Friuli Venezia Giulia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio dell’utente connesso alla rete 220 kV, limitando il fenomeno dei buchi di tensione, è prevista la 
risoluzione dell’attuale connessione in antenna. L’intervento provvederà anche all’incremento di affidabilità della connessione, fornendo una 
seconda via di alimentazione all’utente in questione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030 2032 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Coordinamento con utente Ferriere Nord

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1 0 0

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Risoluzione antenna Fase 1 Fase 1 2030 2032 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€/ 10 M€
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RIASSETTO RETE AD OVEST DI PADOVA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

257-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consente di integrare la rete acquisita da RFI nell’area di Padova, al fine di garantire sia maggiore interoperabilità con la RTN che 
una migliore alimentazione della CP di Montegalda.

Infatti, quest’ultima attualmente è collegata ad una lunga direttrice 132 kV acquisita da RFI, che risulta peraltro debolmente magliata con la 
RTN. Sono previste le seguenti modifiche alla rete elettrica afferente:
• Raccordi in entra-esci dell’elettrodotto 132 kV Montebello-Montegalda-der. Lerino alla S/E 220/132 kV Castegnero;
• Nuovo collegamento in cavo tra Castegnero e Montegalda.

L’intervento in questione consentirà quindi da un lato di avere una rete più affidabile grazie all’ulteriore via di alimentazione alla CP 
Montegalda, dall’altro di integrare maggiormente alla RTN gli asset acquisiti da RFI e di avere un maggior livello di magliatura.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028 2032 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 9 1

Dismissione 2

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordi Castegnero Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.Collegamento in cavo 
Castegnero- Montegalda

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€ / 1236 M€

36 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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SCHEMA RETE

Lerino

Lerino NK

Cittadella

Montebello

Dugale

Ponte Botti

Padova RT

Stazione 1A
Montegalda

Castegnero
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RIASSETTO RETE AREA DI ABANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

258-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Veneto Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete elettrica a sud di Padova presenta aree a basso livello di magliatura, nonché asset acquisiti da RFI che offrono la possibilità di essere 
integrati alla RTN per garantire un incremento di flessibilità di esercizio e di affidabilità della rete laddove opportunamente raccordati.

In particolare, sono previsti i seguenti sviluppi alla rete elettrica tra la CP Abano e la CP Monselice:
•  Raccordo in cavo tra l’elettrodotto 132 kV Padova RT-Rovigo-der. Monselice e la CP Abano, così da garantire una ulteriore via di 

alimentazione alla CP e migliorare l’affidabilità della rete;
•  Nuovo collegamento in cavo tra Monselice, previo opportuno adeguamento agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio, e la 

CP Monselice; in tal modo si fornirà un’ulteriore alimentazione a Monselice, attualmente in antenna;
• Dismissione di una porzione dell'elettrodotto 132 kV Padova RT-Rovigo-der. Monselice.

Con l’ausilio di tale intervento di sviluppo si potrà garantire una maggiore sicurezza e flessibilità di esercizio della rete in questione, ed al 
contempo una più efficiente integrazione degli asset acquisiti da RFI.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023 2025 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 6 1

Dismissione 18 1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordo in cavo Padova 
RT-CP Abano

Fase 1 Fase 1 2023 2025 2030
La nuova pianificazione temporale è 
dovuta ad ulteriori approfondimenti 

progettuali.
Collegamento in cavo 
Monselice- Monselice CP

Fase 1 Fase 1 2023 2025 2030

Dismissioni rete AT Fase 1 Fase 1 2023 2025 2030
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SCHEMA RETE

Este Nuova CP

Montegalda Vigonza
Spinea

Padova RT

Dugale

Bassanello
Camin

Camin
Zen SCEste S. Croce

Abano

Battaglia N.

Cem. Monselice C. Monselice NK

Monselice
Este S. Croce

Monselice CP

Monselice NK

Rovigo

Camin

Camin

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€ / 1137 M€

37 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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RAZIONALIZZAZIONE RETE AT VERONA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

259-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO38

2020  Veneto Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire un’alimentazione in sicurezza dei diversi nodi di carico dell’area e di migliorare l’affidabilità della rete nei pressi di Verona, 
l’intervento di sviluppo in oggetto mira a una piena integrazione della rete 132 kV acquisita da RFI, funzionale a una maggiore interoperabilità 
con la RTN e alla dismissione di elettrodotti aerei, che consente di minimizzare l’impatto sul territorio. L’intervento, inoltre, permetterà di 
ottimizzare l’alimentazione dei carichi derivanti da futuri sviluppi dell’infrastruttura ferroviaria AV/AC che insiste in tale area.

In particolare, è possibile suddividere la razionalizzazione nelle seguenti aree di intervento, riportate con l’identica numerazione seguente nello 
schema di rete sottostante:
1.  Richiusura antenne utenti: Le antenne strutturali – che alimentano Utenti in zona – saranno raccordate opportunamente a nuove SE 220 

kV. Le nuove SE saranno inserite in e-e rispettivamente presso gli elettrodotti: 220 kV Bussolengo SS – Mincio, 220 kV Sandrà – Dugale, 
e il raccordo della sezione 132kV della SE di Dugale verso Campo Marzo. Il completamento delle richiusure sulle nuove SE consentirà di 
demolire una porzione di rete limitrofa;

2.  Razionalizzazione area a Ovest di Verona: si prevede l’integrazione della rete acquisita da RFI con la RTN al fine di costituire la direttrice 
132 kV Domegliara RT – Bussolengo MA – Bussolengo SS e di demolire parte della linea 132 kV Domegliara RT – Verona RT e della linea 
Peri – Verona RT. Si prevede, inoltre, di raccordare in entra-esce i nodi di Ricevitrice Ovest e di Verona RT sulle linee 132 kV Bussolengo 
SS – Chievo CP e Chievo CE – Ricevitrice Sud, rispettivamente. Infine, è in fase di valutazione la demolizione della direttrice aerea tra 
Garda NK – Castelnuovo NK e la dismissione del nodo di smistamento di Colà;

3.  Razionalizzazione area Verona: si prevede l’integrazione della rete acquisita da RFI per costituire la direttrice 132 kV Ricevitrice Sud – Ca 
del Bue – Caldiero e per raccordare Buttapietra verso Ricevitrice Sud. Inoltre, sarà realizzata una nuova sezione 220 kV presso la SE di 
Ricevitrice Sud raccordando opportunamente le linee 132 kV e 220 kV limitrofe alla stazione;

4.  Razionalizzazione area ad Est di Verona: si prevede la realizzazione di una direttrice 132kV Pedemonte – Grezzana – Lugo CP – 
Masocorona tramite piccoli raccordi e il riassetto della porzione di Rete in oggetto. Inoltre, sarà realizzata una nuova direttrice in cavo 132 
kV Campo Marzo – Ricevitrice Nord – Verona Est.

Le opere associate a tale intervento di sviluppo potranno subire modifiche a seguito di verifiche di fattibilità impiantistiche e in sinergia con 
gli altri soggetti coinvolti. Inoltre, le demolizioni previste potranno essere attuate solo a seguito del completamento dell’intero intervento di 
sviluppo e delle opere connesse. In anticipo rispetto alle suddette opere, potrà essere necessario intervenire in SE Bussolengo M.A. per 
rimuovere la derivazione rigida in ingresso alla stazione e per installare il congiuntore di parallelo sbarre. 

Il riassetto della rete proposto mira al raggiungimento di diversi obiettivi tra i quali: l’aumento della gestione e l’affidabilità dell’alimentazione dei 
carichi locali, l’incremento della Sicurezza e della Qualità del Servizio, l’aumento della flessibilità di esercizio e la minimizzazione degli impatti 
territoriali. Per perseguire questi obiettivi sono poste in atto azioni volte alla creazione di isole di esercizio, alla richiusura di antenne strutturali, 
all’aumento della magliatura con la rete locale e con l’integrazione della rete acquisita da RFI, e infine alla demolizione di elettrodotti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024 2034 2038
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con distributore locale per i lavori di 
ampliamento/ adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 26 4

Dismissione 83 5 6

Dismissione e Realizzazione 2

38 Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità.
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Riassetto tra le linee 
Peschiera RT – Verona 
RT / Bussolengo SS – 
Peschiera CP e riassetto 
tra le linee Peschiera CP 
– Povegliano / Mincio – 
Ricevitrice Sud

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Riassetto rete 132 kV 
per realizzare la direttrice 
Pedemonte – Grezzana – 
Lugo CP – Masocorona

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Richiusura antenne 
strutturali 220 kV

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Direttrice in cavo 132 
kV Campo Marzo – 
Ricevitrice Nord – Verona 
Est

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Nuova sezione 220 kV 
presso la SE di Ricevitrice 
Sud e relativi raccordi 220 
kV e 132 kV

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Riassetto rete AT per 
realizzare la direttrice 
132 kV Domegliara 
RT – Bussolengo MA 
– Bussolengo SS e 
demolizioni associate

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Riassetto rete AT per 
realizzare la direttrice 
132 kV Ricevitrice Sud – 
Buttapietra

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Entra-esce di Ricevitrice 
Ovest sulla linea 132 kV 
Bussolengo SS – Chievo 
CP e di Verona RT sulla 
linea 132 kV Chievo CE – 
Ricevitrice Sud

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Demolizione direttrice 
132 kV Garda NK – 
Castelnuovo NK

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038

Realizzazione di uno 
stallo parallelo e 
risoluzione derivazione 
rigida Bussolengo SS-
Sega-Bussolengo MA

Fase 1 2024 2025 2028

STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SE di smistamento  
di Colà

Fase 1 Fase 1 2032 2034 2038
La nuova pianificazione temporale è 
dovuta ad ulteriori approfondimenti 

progettuali
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SCHEMA RETE

1

2

1

3

2

2

2

2

2

2

4

4

Desenzano RT

Tavazzano 
Est

Marcaria

Ric Sud BS

Povegliano Buttapietra

Castelnuovo VR

Peschiera RT

Pozzolengo
Mincio Mantova 

CE

Volta Mant. CP

Nogarole
Rocca CP

NEW SE

SOL NK

Zevio NKDugale

Dugale

Montebello

Caldiero

Vetr. riunite

Colognola

Vetr. riunite NK

Verona Est

SOL UT VR

Pedemonte NK

Tregnago NK

Colunga

Peschiera
CP

Nogarole
Rocca

Vallese 2

Bovolone
Vigasio

Cadidavid NK

Air Liquide VR

Colà
Garda 
NK

Sandrà

Vago

C.A. del bue

Sorio

NEW SE

Verona RT

Cart. 
Cadidavid

Ricevitrice Sud

Ala

Torbole

Pedemonte

Lugo CP
Masocorona

Lugo NK

Grezzana

Grezzana NK

Sega

Taio

Garda
Peri

S. Massenza

Domegliara RT

Ala

Ricevitrice
Nord

Campo Marzo
AC Verona

Ricevitrice 
Ovest

Chievo CEBussolengo S.S.

Verona
Borgo MI

Bussolengo CP

Bussolengo M.A.
Sega NK

Mincio All.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

1 M€ / 11139 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 1.9 IUS 1.9

VANPDS 60 M€ VANPDS 60 M€

39 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale
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15

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 15 0,3737 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 5

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RAZIONALIZZAZIONE RETE AT IN PROVINCIA DI VENEZIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

260-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Veneto Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete 132 kV tra i comuni di Quarto d’Altino e Portogruaro presenta un ridotto livello di magliatura. Pertanto, sono state studiate le seguenti 
opere di sviluppo per migliorare l’affidabilità del servizio elettrico nella rete in questione:
• Realizzazione di raccordi in CP Quarto d’Altino all’elettrodotto 132 kV Spinea-Fossalta;
• Realizzazione di raccordi in SE Fossalta all’elettrodotto 132 kV Musile-Salgareda;
• Realizzazione di raccordi nelle CP Cessalto e Levada all’elettrodotto 132 kV Fossalta-Portogruaro.

Le opere potranno essere soggette a puntuali variazioni progettuali a seguito delle verifiche di fattibilità impiantistiche in sinergia con gli altri 
soggetti coinvolti. 

Per la CP di Sesto Reghena, unica alimentata in antenna nella porzione di rete in esame, è prevista inoltre la richiusura sull’elettrodotto 132 kV 
Levada-Pordenone, al fine di migliorare l’attuale schema di alimentazione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028 2032 2035
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con i distributori locali per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 14

Dismissione 3

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordi in CP Quarto 
d’Altino

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Raccordi in SE Fossalta Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Raccordi in CP Cessalto Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Raccordi in CP Levada Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Raccordo in CP Sesto 
Reghena

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035
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SCHEMA RETE

Cessalto

Fossalta

Salgareda

Caorle

Zignago NK

Pordenone

Sesto Reghena

S.Giorgio
Nogaro

Portogruaro

Levada

Monastier

Quarto d’Altino

Mogliano -
Venezia N

Spinea

Musile

Jesolo

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€ / 10 M€
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RIASSETTO RETE NELL’AREA DELLA STAZIONE CAVILLA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

261-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Veneto Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La SE 220 kV Cavilla è ad oggi collegata in derivazione rigida alla dorsale 220 kV Vellai-Vicenza-der. Cavilla-der. Cittadella. Tale tipologia di 
connessione limita la flessibilità dell’esercizio e, in condizioni di guasto o manutenzione della dorsale, causa criticità alla sicurezza della RTN. 
L’intervento è finalizzato alla risoluzione del collegamento in derivazione rigida della stazione di Cavilla mediante la realizzazione di un nuovo 
raccordo 220 kV all’elettrodotto 220 kV Vellai-Vicenza-der.Cittadella.

Per incrementare la flessibilità dell’esercizio della rete 132 kV, nonché la magliatura tra le reti AAT e AT è stato anche studiato di raccordare in 
SE Cavilla i lunghi elettrodotti 132 kV collocati nelle vicinanze, adeguando opportunamente le loro portate laddove necessario.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028 2032 2035
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 3 3 1

Dismissione 8 4 1

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordo 220 kV in SE 
Cavilla

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035 Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Raccordi 132 kV Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035
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SCHEMA RETE

Collicello

Nuova SE

Vellai

Arsiè

Arsiè

Vicenza NKCarpané -
der . Collicello NK

Conco

Cavilla

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

0 M€ / 14 M€
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INCREMENTO MAGLIATURA SE 220 kV CONEGLIANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

262-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Veneto Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

La SE 220 kV Conegliano è collegata in entra-esci a una lunga direttrice 220 kV, che dal nodo di produzione di Soverzene arriva fino al nodo 
di carico di Salgareda. In condizioni di guasto o manutenzione di tratti della direttrice 220 kV a cui è raccordata si verifica un degrado della 
sicurezza di esercizio della porzione di rete nell’area. 

L’intervento di sviluppo proposto è volto a incrementare la sicurezza di alimentazione dei carichi collegati in tale area, cogliendo l’opportunità 
di raccordare il vicino elettrodotto 132 kV Godega - S.Lucia di Piave. Sono inoltre previsti lavori in stazione al fine di incrementare la flessibilità 
di esercizio e la capacità di trasformazione.

Sarà inoltre realizzato uno stallo parallelo sulla sezione 220 kV presso la stazione di Conegliano.
FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2028 2032 2035
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1

Dismissione 1

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento SE 
Conegliano 

Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale

Raccordi 132 kV Fase 1 Fase 1 2028 2032 2035

Realizzare stallo parallelo 
sulla sezione 220 kV

Fase 1 2028 2032 2035
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SCHEMA RETE

SE Conegliano

Fadalto/OderzoS. Lucia di Piave

Godega

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO 

 0 M€ / 8 M€
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Ipotesi di sviluppo allo studio
Interconnessione Italia – Austria in sinergia con le infrastrutture di trasporto
Driver: Market efficiency, Decarbonizzazione
Attualmente la rete di trasmissione dell’Austria è debolmente interconnessa con la rete di trasmissione nazionale attraverso 
un collegamento 220 kV Soverzene – Lienz ed un collegamento 132 kV Greuth – Tarvisio (merchant). 
In aggiunta agli interventi già previsti, tenuto conto dei differenziali di prezzo tra Austria / Germania e Italia, attuali e 
previsionali, la capacità di trasporto su tale frontiera si conferma potenzialmente competitiva. L’esigenza di adeguare la 
capacità di interconnessione con l’Austria, nel lungo termine, potrà portare ad una soluzione da concretizzare in sinergia 
con i lavori di costruzione della linea ferroviaria AC/AV attraverso il tunnel del Brennero tra Fortezza (IT) e Innsbruck (AT).
La futura Galleria che collegherà Innsbruck/Tulfes in Austria a Fortezza in Italia si estende per una lunghezza di oltre 50 
km e si compone di due gallerie principali e di un cunicolo esplorativo, il quale, in virtù della sua posizione indipendente 
rispetto alle gallerie principali, potrebbe risultare funzionale ad accogliere le infrastrutture elettriche di trasmissione.
Gli studi in corso si stanno focalizzando sulle verifiche propedeutiche a valutare la realizzazione di nuovi collegamenti 
elettrici in cavo all’interno del cunicolo esplorativo al fine di aumentare la capacità di scambio di energia elettrica tra 
i due Paesi. Gli esiti degli studi consentiranno di definire la tecnologia del collegamento, il livello di tensione, i nodi di 
connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, in sinergia con il progetto funzionale alla connessione e all’alimentazione 
elettrica della trazione ferroviaria lungo l’asse del Brennero (Brenner Basis Tunnel) e di concerto con il TSO austriaco 
Austrian Power Grid e la società italo-austriaca BBT.

3.2.2 Interventi in valutazione Area Nord Est

Elettrodotto 132 kV Palmanova – Vittorio Veneto
Cod. 212-S
Sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni sulla la direttrice a 132 kV tra la CP di Palmanova e la CP Vittorio Veneto 
e contestualmente, ove possibile, saranno superati gli attuali schemi di collegamento in derivazione rigida delle utenze.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 132 kV Cessalto-Caorle
Cod. 223-S
L’intervento prevede interventi di rimozione limitazioni del collegamento 132 kV Cessalto - Caorle.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Stazione 380 kV Vicenza Industriale
Cod. 228-S
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV, nell’area industriale di Vicenza, 
da inserire in entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Sandrigo – Dugale” e da raccordare alla locale rete AT.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Stazione 220 kV St. I
Cod. 232-S
L’intervento prevede l’incremento della capacità di trasformazione 220/132 kV nella stazione 220 kV “Stazione I”, con 
contestuale superamento dell’attuale schema di connessione a tre estremi “Villabona – Stazione I – der. Azotati” mediante 
entra – esce della linea sulla sezione 132 kV della stazione “Stazione I”.
Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Nuova stazione 220/132 kV a Nord Ovest di Padova
Cod. 214-S
Le attività prevedono una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV, collegata in entra – esce all’elettrodotto 220 kV 
“Dugale – Marghera Stazione 1” e raccordata alla locale rete AT.
Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Razionalizzazione 220 kV Area 
a Nord Ovest di Padova (cod. 214-P)”.
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Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 380 kV Interconnessione Italia – Slovenia
Cod. 205-S
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di interconnessione 380 kV tra la futura stazione di Udine Sud (IT) 
ed Okroglo (SI).
Motivazioni: In relazione alla variazione delle condizioni al contorno (con particolare riferimento alla ridefinizione delle 
priorità dei progetti di interconnessione alla frontiera Nord italiana) e all’incertezza sulla fattibilità, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone
Cod. 213-S
L’intervento prevede una stazione 380/220/132 kV, presumibilmente presso l’esistente impianto 220/132 kV di Pordenone 
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle 
rinnovabili, l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago)
Cod.227-S
L’intervento prevede una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV nell’area di Vedelago, da inserire in entra – esce 
all’elettrodotto 380 kV Sandrigo – Cordignano ed opportunatamente raccordata alla rete 132 kV locale per consentire 
anche il superamento dell’antenna di Fonte.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle 
rinnovabili, l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud)
Cod.244-S
L’intervento prevede la rimozione delle attuali derivazioni rigide lungo l’elettrodotto “Castelfranco – Tombolo” e la 
ricostruzione del tratto di linea compreso tra la CP Castelfranco e la derivazione rigida di Castelfranco valutando l’utilizzo 
di sostegni in doppia terna. 
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle 
rinnovabili, l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Riassetto rete Caneva
Cod.250-S
L’intervento prevede un riassetto delle linee afferenti all’impianto Caneva di E-Produzione al fine di realizzare le direttrici 
132 kV Budoia – Caneva – Cordignano, Nove 71 – Porcia e Castelletto Sacile RT.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle 
rinnovabili, l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Stazione 132 kV Vipiteno
Cod.251-S
L’intervento prevede l’adeguamento e la ricostruzione in doppia sbarra dello smistamento 132 kV Vipiteno.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle 
rinnovabili, l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Interventi non più programmati (Area Nord Est)
Elettrodotto 380 kV Trasversale in Veneto
Cod. 206-S
L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento a 380 kV tra le direttrici RTN “Sandrigo – Cordignano” e “Venezia 
Nord – Salgareda”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla 
fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non sarà più programmata nel Piano.
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3.2.3 Schede Area Nord Est degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e S.M.I.

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON L’AUSTRIA AI SENSI DELLA LEGGE 99/2009 E S.M.I.

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

100-I 26

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010 Trentino Alto Adige Nord-Austria

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia” e del decreto legge 3 del 2010 (coordinato con la legge di conversione 41 del 21 marzo 2010).

Il progetto prevede un nuovo collegamento a 220 kV tra la futura stazione 380/220 kV di Nauders in Austria e l’esistente stazione 220 kV di 
Glorenza (BZ), comprensivo delle opere connesse di adeguamento degli impianti esistenti sia in Italia che in Austria. La stazione di Nauders 
(nella quale sarà installato un PST per la regolazione dei flussi di potenza) sarà connessa in entra-esce all’elettrodotto 380 kV Pradella – 
Westiroll.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Stazione 220 kV Glorenza (238 – P)
Dipendenza da accordi con il TSO austriaco APG40 e con i soggetti 

finanziatori ex L.99/2009

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 26 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI41

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 220 kV 
Nauders – Glorenza

Fase 5 Fase 3
02.02.2015 

(EL.354)
2019 2023

In data 18/04/19 è stata ottenuta 
l’autorizzazione alla realizzazione del 
nuovo collegamento Italia – Austria e 

delle relative opere connesse ricadenti in 
territorio italiano.

Rimozione limitazioni 
rete esistente

compl Fase 3
28.05.2018 

(EL-396)
2019 2022

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO42,43,44

61 / 80 M€

40 Sottoscritto Cooperation Agreement fra Terna e il gestore austriaco APG in data 14 Dicembre 2017.
41 Dati riferiti ai km ricadenti in territorio italiano.
42 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
43 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione.
44 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
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INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON LA SLOVENIA AI SENSI DELLA LEGGE 99/2009 E S.M.I.

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

200-I 3.21 150

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Veneto Nord-Slovenia

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 
energia”, sono stati condotti degli studi con il gestore sloveno ELES, che hanno portato alla definizione del progetto relativo a un nuovo 
collegamento HVDC in cavo da Salgareda alla rete slovena di altissima tensione con le necessarie opere di decongestionamento interno della 
RTN. 

È stato valutato un efficientamento del progetto attraverso lavori di rimozione delle limitazioni della porzione di rete 380 kV e 220 kV 
interconnessa alla rete della Slovenia adeguando i dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza. 

Il nuovo Interconnector consentirà di aumentare la capacità di trasporto alla frontiera nord, garantendo una maggiore capacità di scambio tra 
Italia e Slovenia.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2042

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con il TSO sloveno ELES e con i soggetti 
finanziatori ex legge 99/2009

IMPATTI TERRITORIALI45

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 38 2 2

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

HVDC Divaca - Salgareda Fase 3 Fase 3
13.09.2012 

(EL-308)
2040 2042

Il posticipo è valutato sulla base del 
prolungamento delle attività previste lato 
Slovenia e in virtù del parere espresso 

dall’ ARERA. 

Rimozione limitazioni 
rete 380 kV e 220 
kV interconnessa alla 
Slovenia

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

45 Si riferisce agli interventi di rimozione limitazioni della porzione di rete 380 kV e 220 kV interconnessa alla rete slovena.
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APPROFONDIMENTI TECNICI

In data 22 dicembre 2020 l’”Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” ha espresso il parere 574/2020/I/EEL, nel quale, tra le altre 
questioni, ha richiesto di mettere in valutazione il progetto di Interconnessione HVDC tra Italia e Slovenia, quindi senza attività realizzative 
nell’orizzonte di Piano decennale, considerando, come riporta il parere stesso:
• il sostanziale stallo dell’intervento di interconnessione HVDC Italia - Slovenia da parte slovena;
•  l’insufficiente utilità dell’intervento per il sistema elettrico italiano emersa dal riesame condotto sulla ACB dell’intervento nello schema di 

Piano 2020, scenario LT, benefici base;
•  le indicazioni del rapporto capacità obiettivo 2020 di limitata utilità per il sistema elettrico nazionale di ulteriori sviluppi all’interconnessione 

est;
•  la possibilità di incrementare la capacità di trasporto con soluzioni diverse dall’HVDC.

Per quanto riguarda la programmazione delle attività di sviluppo del progetto, si fa presente che Terna ha proseguito l’interlocuzione con il 
TSO sloveno ELES con il quale, nel 2022 ha avviato uno studio di fattibilità tecnico-economica che è previsto concludersi nel 2023. 

In esito a tali valutazioni sarà possibile definire le condizioni e le tempistiche per l’implementazione del progetto.

Terna, per tenere in considerazione il parere Arera sopra riportato, ha escluso l’intervento di sviluppo in oggetto dalla rete base, cosicché le 
simulazioni effettuate per gli altri interventi di sviluppo fossero svincolate da tale interconnessione. Pertanto, si è proceduto con la valutazione 
dell’Interconnector Italia-Slovenia mediante Analisi Costi Benefici, per poter confermare la sua utilità per il Sistema.

I risultati delle analisi permettono di definire i seguenti benefici principali:
•  incremento della sicurezza di esercizio: minori sovraccarichi sulla RTN alla frontiera Nord. Si registra infatti un beneficio in termini di minori 

costi di ridispacciamento (B7) pari a 45-80 M€/y per lo scenario FF55 e 17/35 M€/y per lo scenario LT;
•  riduzione delle esternalità emesse da fonti di produzione meno efficienti dell’est Europa nei casi in cui l’interconnector funziona in export. Ad 

esempio, nello scenario LT 40, in cui il saldo import/export alla frontiera slovena è pari a circa 3 TWh in export, è stata valutata una riduzione 
di CO2 pari a circa 1700 kton grazie alla presenza dell’intervento.

SCHEMA RETE

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI46

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

5 M€ / 400-450 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 6.5 IUS 2,4 IUS 8,7 IUS 3,6

VANPDS 1487 M€ VANPDS 384 M€ VANPDS 2085 M€ VANPDS 706 M€

46 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione.
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BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 3

 B8 8

 B16 0

 B18 -1 -127.5 kton

 B19 14 0.3 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] 1

I5 - Overgeneration [MWh] 718 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] -127,5

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 -10

 B3a 0

 B4 0

 B5a 1 7.994 GWh

 B6 0

 B7 8

 B8 72

 B16 0

 B18 1  3.4 kton

 B19 31 0.7 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -37

I5 - Overgeneration [MWh] 4860 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 3

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 -2

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 5

 B8 10

 B16 0

 B18 -2 127 kton

 B19 15  0.4 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] 1

I5 - Overgeneration [MWh] 837 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] -383

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 168

 B3a 0

 B4 0

 B5a 2 13.6 GWh

 B6 0

 B7 3

 B8 33

 B16 0

 B18 34  1025,8 kton

 B19 31 0.7 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] -118

I5 - Overgeneration [MWh] 13511 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 453
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Area Centro Nord

7 
Interventi per la Decarbonizzazione

11 
Interventi per la Sostenibilità
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ELETTRODOTTO 380 kV COLUNGA – CALENZANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

302-P  33
ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2005  Emilia Romagna/Toscana Nord/Centro Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro Nord del mercato elettrico italiano, si ricostruiranno a 380 kV le attuali linee a 220 
kV “Calenzano – S. Benedetto del Querceto” e “S. Benedetto del Querceto – Colunga”. Il nuovo elettrodotto a 380 kV sarà collegato in 
entra – esce alla stazione di S. Benedetto del Querceto (BO), già realizzata in classe 380 kV, presso la quale dovrà pertanto essere installato 
un ATR 380/132 kV, in sostituzione dell’attuale ATR 220/132 kV. L’intervento consentirà di risolvere congestioni di rete su una delle sezioni 
critiche del sistema elettrico nazionale. Con tale rinforzo di rete, infatti, si ridurranno le congestioni in direzione Sud-Nord che limitano la 
produzione degli impianti da fonte rinnovabile. Nell’ottica di migliorare la sicurezza locale e la qualità del servizio della rete sarà realizzata 
una trasformazione RTN 380/132 kV nella stazione 380 kV di Bargi (in alternativa all’area di Vaiano) intervenendo con un riassetto rete 
locale che, tra gli interventi principali, prevede il riassetto della connessione di alcuni impianti, un breve raccordo 132 kV tra i nodi di Bargi e 
Suviana ed un nuovo elettrodotto 132 kV Ca’ Landino - Roncobilaccio. La trasformazione 380/132 kV nella stazione di Bargi, collegata in 
entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Bargi – Calenzano” sul quale sono previsti interventi puntuali di rimozione delle limitazioni, consentirà, 
unitamente agli altri interventi, anche l’integrazione con la rete ex RFI. In corrispondenza delle derivazioni rigide che alimentano Vaiano FS, 
saranno installati dispositivi di sezionamento automatizzato. Inoltre, saranno potenziati gli elettrodotti AT che alimentano l’area di Prato e 
Firenze. Al fine di migliorare l’affidabilità della rete AT e superare le criticità legate alla derivazione rigida verso Firenzuola, Monte Carpinaccio e 
Roncobilaccio, saranno installati, in anticipo rispetto agli altri interventi, dispositivi di sezionamento automatizzato presso le derivazioni rigide, e 
successivamente sarà realizzata una stazione 132 kV di smistamento (Futa) per superare le derivazioni rigide presenti.
Sono altresì previste ulteriori opere di riassetto della rete AAT/AT dell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

 2025
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 129 27 3
Dismissione 108 16 3

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV 
Calenzano - S.B. 
Querceto- Colunga 
(Inclusa variante con ingresso a 
Calenzano in d.t. 380kV Bargi-
Calenzano/Colunga-Calenzano)

Fase 4 Fase 4
29.10.2009 

(EL-173)
2023 2025

In data 24.11.2020 è stata autorizzata 
l’opera (Decreto Interministeriale n. 239/

EL-173/324/2020 del 24 novembre 
2020). Ritardo nell’ottenimento 

delle ottemperanze a prescrizioni 
autorizzative.

Stazione 380 kV S.B. 
Querceto

Fase 4 Fase 4
29.10.2009 

(EL-173)
2023 2025

Stazione 380 kV 
Calenzano

Fase 4 Fase 4 2009 2023 2025

Stazione 380 kV Colunga Fase 4 Fase 4 2009 2023 2025
Nuova stazione 132 kV 
(Futa)

Fase 4 Fase 4
29.10.2009 

(EL-173)
2023 2025

Sezionamento 
automatizzato Vaiano (1)

Fase 4 Fase 4 2018 2021 2023

Opere rimodulate per ritardi dovuti  
agli approvvigionamenti.

Sezionamento 
automatizzato Vaiano (2)

Fase 4 Fase 4 2019 2021 2023

Sezionamento 
automatizzato Firenzuola

Fase 4 Fase 4 2018 2021 2023

Sezionamento 
automatizzato 
Roncobilaccio

Compl. Compl. 2018 2020 2021

3.3.1 Schede intervento pianificati Area Centro Nord
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AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380/132 kV 
Bargi

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030
Si sono resi necessari ulteriori 
approfondimenti progettuali.Elettrodotto 132 kV Ca’ 

Landino – Roncobilaccio
Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035

Elettrodotto 380 kV  
Bargi - Calenzano

Fase 5 Fase 5
15.05.2018 

(EL-395)
2020 2024

In data 15.10.2019 è stata autorizzata 
l’opera (Decreto Interministeriale n. 239/
EL-395/299/2019 del 15 ottobre 2019). 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035

SCHEMA RETE

Bargi stazione Suviana

Ca’ Landino
FS

S.B. Querceto Futura S/E Futa

Borgo S. Lorenzo

Barberino

Valano FS

Valano

MontemurloAgliana

Ciliegiole

S. Marcello

Quarrata

Marginone

Suvereto Pian della Speranza

Poggio a Caiano

Tavamuzze

Unicem S.
Sesto
F./Faentina Rifredi FS

Firenze
città

Tavola
S. Giorgio

Marinella

Prato
autostrada

Calenzano

S. Martino CP

S. Paolo

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO47

74 M€ / 25248 M€

47   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2020 (disponibile al sito www.terna.it).
48   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RETE AT DI AREZZO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

305-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’area di carico compresa fra le stazioni in AAT di S. Barbara, Arezzo C e Pian della Speranza presenta alcune criticità di esercizio in sicurezza 
della rete. Alla luce di tali criticità saranno realizzati i seguenti lavori:
• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “S. Barbara – Montevarchi – Levane – La Penna – Arezzo C”;
• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “Arezzo C – Arezzo A”;
• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “Arezzo C – Arezzo B”;
• rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Arezzo A – Arezzo B.
Inoltre, per migliorare i profili di tensione, è stata installata una batteria di condensatori 220 kV presso la Stazione 220 kV di Arezzo C, di cui si 
prevede, infine, la ricostruzione in doppia sbarra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2034

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 57 8 6

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220 kV Arezzo 
C (batteria condensatori)

compl. compl. 2015 2015 2015

Stazione 220 kV Arezzo 
C (ricostruzione doppia 
sbarra)

Fase 4 Fase 4 2019 2022 2025

Elettrodotto 132 kV
S. Barbara – 
Montevarchi– Levane – 
La Penna – Arezzo C

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo C – Arezzo A

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo C – Arezzo B

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo A – Arezzo B

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 1M€ / 1349 M€

49   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.   
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RIASSETTO RETE 380 E 132 kV AREA DI LUCCA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

306-P  
ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Toscana Centro Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Per migliorare la qualità del servizio e i profili di tensione sulla rete dell’area compresa tra le province di Pisa e Lucca, sarà realizzata una nuova
stazione di trasformazione 380/132 kV nei pressi della CP Filettole. La nuova stazione RTN, attrezzata con due ATR 380/132 kV, sarà raccordata in 
entra – esce all’elettrodotto 380 kV La Spezia – Acciaiolo e alle attuali linee 132 kV Filettole CP – Viareggio, Filettole CP – Pisa P tra Mare e Filettole 
CP – Montuolo all. - Lucca Ronco, sulle quali sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni. Sarà studiata, inoltre, la possibilità di sfruttare le 
direttrici Massa FS – Cascina FS e Viareggio FS – Cascina FS. Oltre a migliorare la qualità del servizio nell’area in questione, gli interventi previsti 
consentiranno di:
• ridurre gli impegni della rete a 132 kV che dalle stazioni di trasformazione di Marginone, Acciaiolo ed Avenza alimenta l’area di Lucca e Pisa;
• ridurre l’elevato impegno delle trasformazioni di Marginone, Acciaiolo ed Avenza;
•  garantire la copertura del fabbisogno anche a fronte della crescita del carico ed in relazione all’evoluzione del sistema elettrico e della mutata 

disponibilità di generazione nell’area compresa tra le Province di Massa, Livorno, Lucca e Firenze;
• evitare consistenti interventi di potenziamento della rete in AT compresa tra le due province toscane;
• ottenere un nuovo collegamento CP Viareggio - SE Viareggio RT.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2026 2034
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 3  1
Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 32  2
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380/132 kV  
area di Lucca

Fase 3 Fase 3
23.01.2014 

(EL-324)
2028 2033

Pervenuto Decreto  
VIA in data 03.05.2022

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale

Rimozione limitazioni  
rete 132 kV

Fase 3 Fase 3 2019 2026 2028

Nuovo collegamento  
CP Viareggio - SE 
Viareggio RT 

Fase 1 2028 2030 2034

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

2 M€ / 6650 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2.8 IUS 2.8

VANPDS 84 M€ VANPDS 84 M€

50   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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13

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 13 0,32109 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 35

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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ELETTRODOTTO 220 kV COLUNGA - ESTE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

307-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2001  Emilia Romagna Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per migliorare l’affidabilità della rete AT presente nel territorio compreso tra Ferrara e Bologna, il tratto a Sud di Ferrara della ex linea a 220 kV
“Colunga – Este” declassata a 132 kV verrà raccordato ai seguenti impianti:
• alla CP di Ferrara Sud, mediante la realizzazione di un nuovo raccordo a 132 kV;
• alla CP di Altedo, mediante prolungamento degli attuali raccordi alla linea a 132 kV “Ferrara Sud – Colunga”;
• alla sezione a 132 kV della stazione di Colunga. 
Al fine di consentire l’esercizio in sicurezza della direttrice 132 kV “Colunga – Ferrara Focomorto”, ove è anche inserita la centrale Centro
Energia Ferrara, sarà ricostruito l’elettrodotto a 132 kV “Centro Energia – Ferrara Sud”, prevedendo anche il superamento della derivazione
rigida presente. I tronchi di linea non più utilizzati saranno demoliti successivamente alla realizzazione dei suddetti interventi.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 18  4

Dismissione 65 1 9

Dismissione e Realizzazione 28 1  

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Sud – Centro 
Energia

Fase 4 Fase 4
10.06.2011 

(EL-240)
2022 2024

Parere MIBAC emesso in data 
01/06/2016. Emanato decreto di VIA in 

data 28/07/2016.
È stata richiesta la riattivazione 

del procedimento al MiSE in data 
14.09.2018.

In data 02.03.2020 è stata autorizzata 
l’opera (Decreto Interministeriale n. 239/
EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020). 

Ritardi per le procedure di ottemperanza 
decreto VIA .

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Sud – Altedo

Fase 4 Fase 4
10.06.2011 

(EL-240)
2021 2024

Elettrodotto 132 kV 
Colunga – Altedo

Fase 4 Fase 4
10.06.2011 

(EL-240)
2021 2024

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 2 Fase 2 2023 2025 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 6 M€ / 13 M€
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RIASSETTO RETE AREA LIVORNO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

308-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete nell’area di Livorno potrebbe presentare un aumento delle criticità di esercizio in termini di copertura in sicurezza del fabbisogno e di
continuità del servizio, dovuto alle mutate condizioni di immissione di potenza da impianti convenzionali. Nell’ottica di preservare la sicurezza
di esercizio locale e adeguare il livello di qualità del servizio agli standard attuali, l’intervento di sviluppo consta di due fasi. Prioritariamente è
stato installato, in luogo della precedente macchina 220/132 kV, un ATR 380/132 kV presso la stazione Marginone per alimentare, mediante
la linea 220 kV “Marginone – Livorno” declassata, la stazione 220/132 kV di Livorno Marzocco. Successivamente, al fine di realizzare migliori
e adeguati livelli di sicurezza e continuità del servizio sulla porzione di rete in argomento, si prevede la realizzazione di una nuova stazione di
smistamento 132 kV in area Collesalvetti raccordata agli elettrodotti 220 kV “Livorno Marzocco – Marginone” (declassato), 132 kV “Guasticce
– Cascina”, 132 kV “Guasticce – Pisa P.M.” e 132 kV “Guasticce – Acciaiolo”. Presso la nuova stazione è prevista l’installazione di una
batteria di condensatori da 54 MVAr. Il progetto della suddetta nuova stazione possibilmente dovrà prevedere gli spazi per un eventuale
futuro ampliamento dell’impianto, funzionale a rendere possibile l’utilizzo di trasformazioni. In tale contesto, presso gli impianti di Livorno FS,
Livorno Lodolo e Livorno Est saranno effettuati i necessari raccordi alla rete AT per alimentare l’impianto Livorno Est dalla stazione 380/132
kV Acciaiolo, nella quale sarà installato il terzo ATR 380/132 kV che richiederà contestualmente la riconfigurazione della stazione con la
realizzazione di un secondo sistema di sbarre che possa garantire un miglioramento della qualità del servizio e l’esercizio secondo standard
della nuova macchina. Inoltre, presso l’impianto di Livorno Est e di Livorno Lodolo, sarà necessario realizzare (a cura del distributore locale)
alcuni lavori di adattamento al futuro assetto di rete. Sono inoltre previste attività di rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Larderello-
Saline. Con il completamento delle attività, si potrà procedere alla dismissione della stazione 132 kV di Livorno Marzocco, giunta al termine
della vita utile, e al riassetto delle linee a 132 kV ad essa afferenti in modo da renderle pienamente utilizzabili per l’alimentazione del carico
locale attraverso la nuova stazione di trasformazione prevista. Infine, in aggiunta alle suddette attività, sono state rimosse le limitazioni presenti
sulla linea 132 kV “Guasticce-Cascina”.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/ adeguamento presso le Cabine Primarie;

Dipendenza da accordi con il titolare degli impianti Rosignano.

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1  1

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione 33 5
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380 kV 
Marginone

compl. compl. 2014 2014 2017

Nuova stazione 132 kV 
Collesalvetti

Fase 5 Fase 5
02.02.2015  

(EL 343)
2019 2024

In data 15.03.2017 è stata autorizzata 
l’opera (23 P-EL/343). Ritardo dovuto 
all’assestamento del piano di stazione.

Stazione 380 kV Acciaiolo Fase 4 Fase 4 2018 2021 2023

Elettrodotto 132 kV 
Guasticce - Cascina

compl. compl. 2014 2014 2019

Elettrodotto 132 kV 
Larderello - Saline

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2030

AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Riassetto Livorno Est compl. compl.
16.05.2017 

(EL-376)
2018 2020

In data 18.10.2018  
è stato autorizzato l’intervento.

Raccordo Livorno RFI compl. Fase 4 2019 (EL-420) 2022 2022
In data 20.04.2020  

è stato autorizzato l’intervento. 

Riassetto rete AT Fase 2 Fase 2 2023 2025 2028

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO51

39 M€ / 5752 M€

51   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it).
52   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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ELETTRODOTTO 132 kV ELBA – CONTINENTE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

309-P  RIP 2017

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il carico dell’isola d’Elba non è sempre alimentato in condizioni di piena affidabilità in quanto, in caso di indisponibilità dell’unico collegamento 132 kV, 
in gran parte in cavo sottomarino, “Piombino C. – Tolla Alta – Cala Telegrafo – S. Giuseppe”, gli esistenti cavi in MT di collegamento con il continente 
e la C. le Turbogas di Portoferraio non riescono a far fronte all’intera potenza necessaria nelle condizioni di punta del carico.
Sarà pertanto realizzato un secondo collegamento a 132 kV “Isola d’Elba – Continente”, anch’esso in gran parte in cavo sottomarino che 
connetterà la CP Colmata (continente) con l’impianto di Portoferraio (Elba), che dovrà essere adeguato, al fine di garantire la connessione del cavo. 
Contestualmente sarà previsto, di concerto con il distributore locale, l’installazione di dispositivi di compensazione reattiva dell’area funzionali anche 
alla regolazione dei profili di tensione sull’isola.
Nell’ambito dei lavori di connessione Elba – Continente, la linea elettrica RTN a 132 kV “S. Giuseppe – Portoferraio” sarà ricostruita. Considerato il 
previsto incremento dei carichi nell’isola ed il ridotto tempo di vita utile dei citati cavi in MT e della C. le TG (risalenti agli anni ’60), l’intervento è da 
considerare improrogabile.
Presso l’impianto 380 kV di Suvereto è stata completata l’installazione di un terzo ATR 380/132 kV. L’intervento consente l’immissione in sicurezza 
sulla RTN della potenza prodotta nei poli produttivi di Larderello e di Piombino.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2023

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI53

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 42 31 1

Dismissione 7 1 1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Colmata - Portoferraio

Fase 4 Fase 3
29.09.2010 

(EL-219)
2023 2023

In data 4.03.2021 si è conclusa 
positivamente la Conferenza dei Servizi 
decisoria. In data 19.03.2021 la regione 

Toscana ha rilasciato l’Intesa.
Giugno 2021 autorizzazione cavo 

marino Elba-continente.

Elettrodotto 132 kV 
Portoferraio –  
S. Giuseppe

Fase 5 Fase 3
2.12.2008 (EL-
409 ex EL-75)

2020 2023
In data 02.03.2020 è stata autorizzata 

l’opera (Decreto Interministeriale n. 239/
EL-409/301/2020 del 2 marzo 2020). 

53 Gli indicatori si riferiscono ai tracciati terrestri e marini.
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SCHEMA RETE

Tolla Alta

Colmata

Cala Telegrafo

S. Giuseppe

Portoferrario

Ricostruire

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO54

89 M€ / 143M€

54   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
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RETE 132 kV TRA BORGONOVO, SALSOMINORE E BORGOTARO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

310-P   

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Tenuto conto della limitata capacità di trasporto delle linee a 132 kV “Borgonovo-Bedonia”, “Bedonia-Bardi” e “Bardi-Borgotaro”, è necessario
superare le limitazioni prevedendo:
• interventi sugli elettrodotti 132 kV Borgonovo – Bedonia, Bedonia – Bardi e Bardi – Borgotaro funzionali anche ad incrementare la resilienza;
•  la realizzazione di una nuova stazione per raccordare le linee verso Borgonovo ed un nuovo raccordo all’impianto Salsominore; in anticipo 

rispetto ai lavori previsti, è stato declassato a 132 kV un tratto dell’elettrodotto 220 kV Avenza – Sarmato per realizzare un collegamento 132 
kV Bedonia – La Spezia.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 15 2

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Bedonia – La Spezia 
(fase 1)

compl. compl. 2019 2019 2019

Direttrice 132 kV 
Salsominore – nuova SE 
– Borgonovo (fase 2)

Fase 1 Fase 1 2024 2026 2030
Necessità di approfondimenti progettuali

Nuova stazione 132 kV Fase 1 Fase 1 2024 2026 2030

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO55

7 M€ / 3156 M€

55   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2020 (disponibile al sito www.terna.it).
56 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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ELETTRODOTTO 132 kV GROSSETO FS – ORBETELLO FS

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

311-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire l’esercizio in sicurezza e senza sovraccarichi della direttrice di trasmissione a 132 kV “Grosseto FS-Manciano”, saranno
ricostruite le linee a 132 kV “Grosseto FS-Grosseto Sud”, “Grosseto Sud-Montiano” e “Orbetello FS- Montiano”, di proprietà ex RFI. Infine, per
effettuare il by – pass della SE di Orbetello FS ed ottenere un collegamento diretto ed affidabile tra le cabine primarie di Montiano ed Orbetello,
sarà realizzato un nuovo raccordo tra la CP di Orbetello e la linea 132 kV Montiano-Orbetello FS. Al termine dei lavori, la CP di Orbetello
risulterà collegata alla SSE Orbetello FS, alla CP di Montiano ed alla CP di Manciano.
L’intervento consentirà di:
• trasferire sulla rete a 132 kV la produzione degli impianti di Piombino e Larderello verso la bassa Maremma, il sud Toscana e l’Umbria;
• assicurare la necessaria riserva a seguito dell’indisponibilità di altri collegamenti;
•  mantenere il parallelo con la rete nazionale dei gruppi di produzione dell’area di Piombino (nel caso di fuori servizio degli autotrasformatori 

380/132 kV di Suvereto) e dei gruppi di generazione di Larderello e dell’Amiata.
Presso la CP di Orbetello dovrà essere predisposto, a cura di e-distribuzione, un nuovo stallo linea a 132 kV per il raccordo del nuovo
collegamento a 132 kV Montiano-Orbetello. Sulla medesima porzione di rete 132 kV è stato completato il superamento dello schema di
collegamento in derivazione rigida della centrale Piancastagnaio 3 di proprietà Enel Green Power, mediante la realizzazione di un secondo
raccordo di entra – esce alla linea 132 kV “Piancastagnaio 2 – Acquapendente - Piancastagnaio 3” derivazione di proprietà Terna.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 21 1 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 44

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Grosseto FS-Grosseto 
Sud, Grosseto Sud-
Montiano 

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030 Necessità di approfondimenti progettuali

Nuovo elettrodotto 
132 kV Orbetello CP-
Montiano

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030 Necessità di approfondimenti progettuali

Raccordo 132 kV 
all’elettrodotto 
“Piancastagnaio 2
– Acquapendente – 
Piancastagnaio 3

compl. compl.
12.12.2013

(EL 320)
2018 2019

In data 20.10.2015 è stata autorizzata 
l’opera

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO

<1 M€ / 22 M€
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RETE AVENZA/LUCCA E RACCORDI 132 kV DI STRETTOIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

314-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Le attuali criticità di esercizio della rete a 132 kV della Versilia rendono necessari interventi di rinforzo e riassetto della magliatura di rete,
finalizzati al miglioramento dell’affidabilità e della qualità del servizio e all’incremento della flessibilità di esercizio.
Sono stati realizzati i nuovi raccordi tra la linea 132 kV Avenza-Vinchiana e la CP di Strettoia di e-distribuzione ed un bypass, prevedendo i
necessari interventi di incremento della resilienza ed ottenendo a fine lavori i collegamenti:
• elettrodotto 132 kV Avenza – Strettoia;
• elettrodotto 132 kV Vinchiana – Strettoia; 
• elettrodotto 132 kV Isola Santa – Viareggio.
Successivamente saranno rimosse le eventuali ulteriori limitazioni ai collegamenti sopra indicati, prevedendo eventualmente riassetti di rete
finalizzati alla rimozione delle esistenti derivazioni rigide
Anche alla luce di richieste puntuali di incremento di potenza di utenti di consumo, assieme al nuovo assetto di rete è stato realizzato un
nuovo collegamento 132 kV tra la stazione di Avenza e l’impianto Massa ZI contestualmente agli interventi presso l’impianto di Avenza (cfr.
Stazione 220 kV di Avenza), oltreché sono previsti interventi di rimozione limitazioni sulla porzione di rete ex RFI tra Avenza – Massa ZI -
Strettoia. 
Successivamente, saranno rimosse le limitazioni ed effettuati gli interventi di incremento della resilienza sull’ elettrodotto 132 kV Vinchiana –
Pian Rocca.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2025

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 23 1 4

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordi 132 kV CP 
Strettoia

compl. compl.
16.2.2016 
(EL-366)

2019 2019
In data 21.05.2018 è stato autorizzato 
l’intervento.

Elettrodotto 132 kV 
Avenza – Massa ZI

compl. compl.
26.06.2011 

(EL-253)
2014 2016

Elettrodotto 132 kV 
Vinchiana – P. Rocca

Fase 3 Fase 3 2019 2021 2023

Elettrodotto 132 kV 
Avenza – Massa ZI - 
Strettoia

Fase 2 Fase 2 2022 2023 2025
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SCHEMA RETE

Luni

Avenza CP
N Pignone CP

Massa ZI

Massa

Pietrasanta

Viareggio

Fabbriche

Carrara

Nuovo 132 kV

Omya
Apuania

Diecimo

Vinchiana

Barga

PianRocca

F.Barga

potenziamento

Isolasanta

Castelnuovo 
G.na

Corfino

Torrite

Gallicano

raccordi

Strettoia

scrocio

FS Pontr.
Aulla

S. Colombano
Sarmato

Colorno

Sillano

S.P.Vico
Marginone

Filettole

Acciaiolo

Lucca R.

Spezia

Avenza

Strettoia

Sarzana

SINTESI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO: 5 M€ / 6 M€
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RETE METROPOLITANA DI FIRENZE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

317-P    
ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Toscana Centro Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio della rete dell’area metropolitana di Firenze, si prevede un riassetto e potenziamento
delle direttici 132 kV tra le stazioni di Calenzano, Casellina e Tavarnuzze. È confermata l’esigenza di tre direttrici dalla stazione di Calenzano
verso l’area di Firenze: una diretta verso le CP Sodo e Rifredi, una nuova attraverso la CP Sesto Fiorentino utilizzando anche porzioni di rete
esistenti e un’altra attraverso le CP di Osmannoro, Peretola e Cascine; per tutte le direttrici è prevista la rimozione delle limitazioni all’utilizzo
della piena capacità. Saranno realizzati, utilizzando porzioni di asset esistenti, due nuovi collegamenti in uscita dalla stazione di Casellina verso
le CP di Cascine e S. Lorenzo a Greve, a loro volta collegate attraverso alla CP Rifredi e alla CP Peretola prevedendo su tutti gli elettrodotti
degli interventi puntuali di rimozione limitazione. Inoltre, i collegamenti in uscita da Tavarnuzze verso S. Lorenzo a Greve, Monte alle Croci e
Ponte a Ema, dovranno essere ricostruiti con adeguata capacità di trasporto, prevedendo in anticipo ed a seconda delle esigenze interventi
puntuali di rimozione delle limitazioni. Inoltre, è stata realizzata una direttrice tra gli impianti Sesto Fiorentino, Faentina, Varlungo e Ponte a
Ema, sfruttando asset esistenti e rimuovendo le limitazioni di esercizio. Al contempo sono previsti interventi di installazione di dispositivi di
sezionamento automatizzato presso le derivazioni rigide. L’intervento potrà anche consentire un riassetto della rete AT presente nell’area ed
una significativa opera di razionalizzazione territoriale ed ambientale.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 11 7
Dismissione 16 7

Dismissione e Realizzazione 3 1
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Faentina – Pontassieve – 
der. Varlungo

compl. compl.
08.10.2010 

(EL-220)
2012 2014

In data 26.01.2012 è stata autorizzata 
l’opera (239/EL-220/158/2011)

Elettrodotto 132 kV 
Calenzano – Sesto F. - 
Faentina

compl. compl.
22.06.2015 

(EL-347)
2018 2020

In data 31.7.2017 è stata autorizzata 
l’opera (239/EL-347/EL)

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze – M. Croci

compl. compl. 2014 2014 2014

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze P. Ema

compl. compl. 2014 2014 2014

Elettrodotto 132 kV 
Peretola - Sodo

compl. compl. 2015 2015 2015

Elettrodotto 132 kV 
Rifredi - Cascine

Fase 5 Fase 4
10.07.2017 

(EL-385)
2021 2024

L’autorizzazione è stata rilasciata 
il 23 Aprile 2019 

(Autorizzazione MiSE EL – 385)

Elettrodotto 132 kV 
Casellina - Cascine

Fase 5 Fase 4
10.07.2017 

(EL-385)
2021 2024

Elettrodotto 132 kV 
Casellina - SLGreve

Fase 5 Fase 4
10.07.2017 

(EL-385)
2021 2024

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze - SLGreve

Fase 5 Fase 4
10.07.2017 

(EL-385)
2021 2024

Elettrodotto 132 kV 
SLGreve - Peretola

Fase 5 Fase 4
10.07.2017 

(EL-385)
2021 2024

Rimozione limitazioni  
rete 132 kV

Fase 5 Fase 4 2017 2021 2024

Sezionamenti 
automatizzati

Fase 5 Fase 2 2022 2022 2024
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SCHEDA RETE

Sesto
Fiorentino

Pontassieve

Unicem
Settimello

Sodo
Rifredi FS

Faentina

AgnoloCascine

Monte alle croci
Varlungo

Rifredi

S.Lorenzo 
a Greve 

Peretola

Osmannoro

Calenzano

Casellina

Tavarnuzze

Poggio a
Caiano 

Figline

S. Barbara

Centro

Poggio a
Caiano 

Suvereto

Vaiano FS

Empoli FS

Ponte a
Ema 

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO57

25 M€ / 4458 M€

57   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
58 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RIASSETTO DI FERRARA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

318-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Alla luce dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di energia del sistema elettrico locale, l’esistente rete AT presente nel territorio della
provincia di Ferrara non risulta più sufficiente a garantire adeguati livelli di adeguatezza e sicurezza di esercizio. Pertanto, nell’ambito del
riassetto di rete previsto, sarà ampliata l’esistente stazione elettrica a 380 kV di Ferrara Nord, con la realizzazione di una sezione 132 kV
e l’inserimento di trasformazioni 380/132 kV che garantiranno una maggiore capacità di trasformazione verso l’area urbana di Ferrara ed
un sensibile miglioramento dell’affidabilità di alimentazione, che attualmente grava quasi esclusivamente sulla stazione elettrica a 380 kV di
Ferrara Focomorto.
Alla nuova sezione 132 kV si attesterà:
•  L’elettrodotto 220 kV (declassato a 132 kV) Bussolengo - Centro Energia Sezionamento realizzando un by-pass nei pressi dell’impianto di 

Centro Energia Sezionamento ottenendo un collegamento 132 kV Ferrara Nord – Ferrara Sud – der. Aranova;
• L’elettrodotto 132 kV “Ferrara Cassana – Ferrara Z.I.” sul quale sono previsti interventi di rimozione limitazioni;
•  L’elettrodotto 132 kV Ferrara RT – Rovigo, ottenendo un collegamento Rovigo – Ferrara Nord. Successivamente al raccordo sarà realizzato 

un riassetto nei pressi di Ferrara RT, ottenendo un collegamento 132 kV Ferrara RT-Ferrara Sud finalizzato al miglioramento della Qualità del 
Servizio dell’area.

La realizzazione delle opere previste consentirà una migliore distribuzione dei transiti verso l’area Sud di Ferrara, riducendo in particolare
l’impiego delle attuali direttrici AT che collegano l’impianto di Ferrara Focomorto agli impianti di Ferrara ZI e Ferrara Sud, determinando un
sensibile aumento dei margini di sicurezza della rete. Il nuovo assetto di rete permetterà inoltre un migliore sfruttamento delle risorse produttive
presenti, con una riduzione complessiva degli oneri del sistema locale. Contestualmente, è previsto il ripristino del collegamento in doppia
terna 132 kV Centro Energia – Ferrara ZI.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 2  2

Dismissione  

Dismissione e Realizzazione 124 1 41
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380 kV Ferrara 
Nord

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Lo slittamento volontario della nuova 
previsione tiene conto della necessità 
di programmare gli interventi ricadenti 

nell’area.

Nuovo elettrodotto 
132 kV Ferrara Nord - 
Bussolengo

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Nuovo elettrodotto 132 
kV Ferrara Nord – Ferrara 
Sud– der. Aranova

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Cassana – Ferrara 
Nord

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Nord – Ferrara ZI

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Elettrodotto 132 kV 
Centro Energia – 
Ferrara ZI

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Elettrodotti 132 kV 
Ferrara F. – Ferrara ZI e 
Ferrara F. Portomaggiore

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Raccordo elettrodotto 
132 kV Ferrara RT – 
Rovigo a Ferrara Nord

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

Riassetto nei pressi di 
Ferrara RT

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ / 5359 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 1.4 IUS 1.4

VANPDS 19 M€ VANPDS 19 M€

59 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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4 6

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 4 0,20927 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 10

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 6 0,28232 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 18

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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ANELLO 132 kV RICCIONE - RIMINI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

319-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La sicurezza di esercizio della rete AT che alimenta prevalentemente i carichi dei comuni di Rimini e Riccione non è assicurata nella stagione
estiva, durante la quale i prelievi di potenza risultano elevati ed ampiamente al di sopra della capacità di trasporto in sicurezza dell’anello 132
kV Riccione – Rimini. Sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV S. Martino in XX – Riccione e S. Martino in
XX – Rimini Condotti ed interventi per incrementare la resilienza sugli elettrodotti Rimini Condotti – Rimini Sud e Rimini Sud - Riccione. Inoltre,
saranno superate, razionalizzando la porzione di rete ex RFI nell’area, alcune criticità di esercizio e ambientali realizzando uno smistamento
132 kV e un riassetto 132 kV funzionale all’alimentazione della SE Riccione FS e delle CP Riccione e Riccione Mare, unitamente ai raccordi
previsti agli impianti di Gambettola e S. Martino in XX.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con e-distribuzione per i lavori di 
adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 17  6

Dismissione 41  8

Dismissione e Realizzazione 19  2

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV
S. Martino in XX - Riccione

Fase 4 Fase 3 2019 (EL-433) 2024 2028

In data 05/07/2021 è stato ottenuto il 
decreto autorizzativo.

Elettrodotto 132 kV
S. Martino in XX - Rimini 
Condotti

Fase 4 Fase 3 2019 (EL-433) 2024 2028

Nuovo smistamento 
132 kV

Fase 4 Fase 3 2019 (EL-433) 2024 2028

Riassetto rete 132 kV Fase 4 Fase 3 2019 (EL-433) 2024 2028

Elettrodotto 132 kV Rimini 
Condotti - Rimini Sud

Fase 4 Fase 3 2019 (EL-433) 2024 2028

Elettrodotto 132 kV Rimini 
Sud - Riccione

Fase 1 Fase 1 2024 2025 2028

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO60

10 M€ / 53 M€

60   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
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RAZIONALIZZAZIONE 132 kV AREA DI REGGIO EMILIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

320-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Con l’obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete a 132 kV che alimenta l’area di carico di 
Reggio Emilia, sarà connesso l’impianto di Reggio Nord in entra-esce all’elettrodotto 132 kV (Rete S.r.l.) Villa Cadè FS – Rubiera FS mediante 
la realizzazione di due brevi raccordi. L’intervento consentirà l’alimentazione in sicurezza della CP di Reggio Nord, demolendo tratti di linea 
nell’area non più funzionali al servizio di trasmissione. L’intervento nel suo complesso ha una significativa valenza sia dal punto di vista del 
miglioramento dell’impatto ambientale degli impianti a 132 kV sul territorio che dell’incremento della resilienza del sistema elettrico.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2027 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza con la connessione della CP Mancasale

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 34  6

Dismissione 33  6

Dismissione e Realizzazione 4   

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Razionalizzazione 132 kV 
Reggio Emilia

Fase 3 Fase 2
2021

(EL-278)
2027 2030

In data 25 giugno 2021 Terna ha 
inoltrato istanza autorizzativa al MiTE 

che, in via definitiva, in data 10 agosto 
2021 ha avviato il procedimento 

autorizzativo.
In data 20 luglio 2021 Terna ha inviato 

istanza di Valutazione di Impatto 
Ambientale.

Elettrodotto 132 kV 
Castelnovo di Sotto-
Mancasale

Fase 3 Fase 2
2021

(EL-278)
2027 2030

Elettrodotto 132 kV 
Mancasale-Reggio Nord

Fase 3 Fase 2
2021

(EL-278)
2027 2030

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

8 M€ / 4761 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2.3 IUS 2.3

VANPDS 50 M€ VANPDS 50 M€

61 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.



117AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD EST | TERNA S.P.A.

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

3 9

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 3 0,08587 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 23

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 9 0,21639 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 38

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RETE AREA FORLÌ/CESENA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

321-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sarà realizzata, sfruttando eventualmente gli asset già presenti nell’area, una direttrice 132 kV di adeguata capacità di trasporto fra gli impianti
di Forlì VO e Gambettola funzionale a una migliore alimentazione delle CP Capocolle, Cesena Ovest e Cesena Nord. A tal scopo sono previsti
interventi di rimozione limitazioni sugli elettrodotti RTN (anche di ex RFI), e interventi di rimagliatura delle reti. Si studierà, inoltre, la possibilità di 
realizzare una seconda via di alimentazione dalla stazione 380/132 kV S. Martino XX verso la direttrice 132 kV che da Rimini Nord/S. Martino 
in XX si collega alla stazione 380 kV di Forlì. Sarà inoltre collegata in entra-esci alla CP Forlì EST la linea Forlì RT –Cesena RT. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2025 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 93  9

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotti 132 kV– fra gli 
impianti di Forlì VO
e Cesena Nord

Fase 2 Fase 2 2023 2025 2028

Realizzazione entra-esci 
alla CP Cesena Ovest 
della linea Forlì RT – 
Cesena RT

Fase 2 Fase 2 2023 2025 2028

Raccordo alla CP 
Gambettola

Fase 4 Fase 2
2019

(EL-433)
2025 2028

In data 05/07/2021 è stato ottenuto il 
decreto autorizzativo

Realizzazione entra-esci 
alla CP Forlì EST della 
linea Forlì RT –Cesena RT

Fase 1 2023 2025 2028

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO62

<1 M€ / 3663 M€

62   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
63 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RETE NORD – OVEST EMILIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

322-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la sicurezza locale e garantire una migliore continuità del servizio, si provvederà nell’area fra Modena e Bologna, a
rimuovere le limitazioni sulle linee 132 kV “Martignone – Riale”, “Riale – Morazzo”, “Spilamberto – Solignano” e “Solignano – S. Damaso”.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2030 2034

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 48  2

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Martignone – Riale

Fase 2 Fase 2 2021 2030 2034
La nuova previsione della tempistica 

di avvio attività è correlata all’esigenza 
di individuare la migliore soluzione 

localizzativa degli impianti sul territorio.
Il posticipo è dovuto ad esigenze di 

revisione del progetto.

Elettrodotto 132 kV 
Riale – Morazzo

Fase 2 Fase 2 2021 2030 2034

Elettrodotto 132 kV 
Spilamberto – Solignano

Fase 1 Fase 1 2024 2030 2034
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.Elettrodotto 132 kV 
Solignano – S. Damaso

Fase 1 Fase 1 2024 2030 2034

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 16 M€
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RETE AT AREA DI MODENA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

323-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire la piena affidabilità di alimentazione ai carichi della città di Modena, anche a fronte di eventuali indisponibilità di elementi di rete, 
sarà realizzato, prioritariamente, un nuovo collegamento a 132 kV tra gli impianti di Modena Nord e Modena Crocetta. Saranno ammazzettati 
gli attuali collegamenti in doppia terna 132 kV S. Damaso – Modena Crocetta, rendendo disponibile uno stallo 132 kV funzionale al nuovo 
collegamento. Sarà invece predisposto un nuovo stallo linea presso l’impianto di Modena Nord. Il nuovo elettrodotto, che costituirà la chiusura 
dell’anello di Modena, consentirà di connettere alla RTN la futura CP di Modena Est (gruppo HERA) e garantirà anche il conseguimento di una 
migliore magliatura della rete e il conseguente aumento della qualità del servizio. Successivamente saranno effettuati interventi sugli elettrodotti 132 
kV Rubiera – Sassuolo e Sassuolo – Pavullo, incrementandone peraltro la resilienza, ottenendo un’adeguata riserva di alimentazione e migliorando la 
qualità del servizio, anche a fronte della indisponibilità di una delle linee afferenti alla stazione di Rubiera. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con Hera per i lavori di ampliamento/
adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 6  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 36 1 4

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 132 
kV Modena Nord – 
Modena Est - Modena 
Crocetta

compl. Fase 5
19.10.2017 

(EL-250)
2019 2021

Elettrodotto 132 kV 
S. Damaso – Modena 
Crocetta

compl. Fase 5
19.10.2017 

(EL-250)
2020 2021

Elettrodotto 132 kV 
Rubiera - Sassuolo

Fase 3 Fase 3 2020 2023 2024

Elettrodotto 132 kV 
Sassuolo - Pavullo

Fase 3 Fase 3 2020 2023 2027
La nuova pianificazione temporale è
dovuta ad ulteriori approfondimenti

progettuali.

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO

6 M€ / 23 M€
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RIASSETTO RETE AT AREA DI BOLOGNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

326-P (include ex 342-P e 343-P)    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2005/2016  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio della rete 132 kV nell’area di Bologna, e nel contempo aumentare i
margini di sicurezza per l’alimentazione delle utenze locali, anche in relazione alla vetustà dei collegamenti 60 kV, è stato previsto un riassetto
della rete AT in alternativa alla realizzazione di una nuova stazione 380/132 kV a Nord di Bologna. In tale contesto si rende necessario
dismettere i collegamenti 60 kV S. Donato – Contavalli – Ranuzzino – Battiferro prevedendo contestualmente l’alimentazione dei prelievi
dalla rete 132 kV, di concerto con l’operatore e-distribuzione. Inoltre, con l’obiettivo di garantire una terza via di alimentazione alla direttrice
Battiferro-Rastigliano ed al contempo migliorare la sicurezza di esercizio nell’area, è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento in
cavo 132 kV Giardini M. – S. Donato ed il superamento dell’attuale derivazione rigida S. Viola all. prevedendo di realizzare un breve raccordo
dalla derivazione rigida per ottenere il collegamento 132 kV S. Viola – Tre Madonne. In tale contesto, si è valutato il declassamento a 132
kV dell’elettrodotto 220 kV Colunga – Bussolengo, opportunamente collegato alla rete 132 kV oltre ad interventi di rimozione limitazioni.
Infine, sono previsti interventi di integrazione con la RTN delle direttrici 132 kV comprese tra gli impianti di Martignone, S. Viola, Crevalcore e
Castelmaggiore e tra gli impianti di Colunga CP – Bologna N - Beverara RFI – Grizzana RFI, opportunamente adeguate agli standard di qualità
del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione limitazioni, di magliatura con la RTN e di incremento
della resilienza. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti
realizzando le direttrici 132 kV Martignone – Tavernelle FS – Calderara – Castelmaggiore, Martignone - S. Viola – Beverara RT – Bologna N e
Colunga - Grizzana, dismettendo i tratti di linea non più funzionali. Al fine di migliorare l’affidabilità della rete AT e superare le criticità legate alla
derivazione rigida verso Grizzana, sarà installato, in anticipo rispetto agli altri interventi, un sezionamento automatizzato presso la derivazione
rigida. L’intervento consente di garantire una migliore gestione delle isole di esercizio, attraverso l’incremento della potenza di trasformazione
nelle stazioni 380 kV di Martignone e Colunga, opportunamente adeguate, e la connessione alla rete AT ed alla Rete SrL (ex RFI).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2028/2031

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con distributore locale
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IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 40  15

Dismissione 61 1 17

Dismissione e Realizzazione 58 2 7

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Giardini M. – S. Donato

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2025 2028

È stato attivato un primo tavolo tecnico 
di concertazione con la Regione

e gli EE.LL. interessati.
In data 30.04.2021 è stato emanato il 

decreto autorizzativo per la realizzazione 
delle opere. Si sono resi necessari 
ulteriori approfondimenti progettuali

Raccordo 132 kV der.
S. Viola

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2026 2028

Stazione 380 kV 
Martignone

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2023 2025

Stazione 380 kV Colunga Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2023 2025

Riassetto rete AT Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2025 2031

Riassetto rete 132 kV 
Martignone - 
Castelmaggiore

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2023 2028

Riassetto rete 132 kV 
Martignone – Beverara 
RFI– Bologna N

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2025 2028

Riassetto rete 132 kV 
Colunga – Grizzana RT

Fase 4 Fase 3 2020 (EL-443) 2024 2025

Sezionamento 
automatizzato Grizzana

Fase 4 Fase 3 2018 2022 2023

Interventi rimozione 
limitazioni

Fase 3 Fase 3 2020 2024 2031
Si sono resi necessari ulteriori 
approfondimenti progettuali

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI64

1 M€ / 66 M€

64   Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
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ELETTRODOTTO 132 kV LAGUNA - FAENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

327-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Emilia Romagna Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di ridurre l’impegno delle linee a 132 kV che alimentano i carichi dell’area di Faenza e Imola, consentendo di esercire la rete nell’area in 
condizioni di maggiore sicurezza e affidabilità è prevista la rimozione delle limitazioni sull’attuale elettrodotto 132 kV Laguna-Faenza.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO

2024 2026 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con Hera per i lavori di ampliamento/
adeguamento presso le Cabine Primarie, e dei lavori di connessione 

della CP Selice

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 14 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Laguna - Faenza

Fase 1 Fase 1 2024 2026 2030

La programmazione dell’intervento è 
successiva alla realizzazione della CP 
Selice il cui iter autorizzativo è stato 

avviato il 24.10.2017.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 4 M€ / 10 M€
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STAZIONE 220 kV AVENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

335-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2005  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire, nel lungo periodo, la sicurezza di esercizio e la continuità dell’alimentazione della locale rete a 132 kV, saranno potenziate 
le trasformazioni esistenti 220/132 kV presso la stazione di Avenza.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2025 2026

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazione65

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220 kV Avenza Fase 4 Fase 4 2023 2025 2026

Tempistiche di avvio realizzazione 
condizionate a ottenimento decreto 
regionale per svincoli aree sul sito di 

interesse regionale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 5 M€ / 10 M€

65 Impatti territoriali non significativi.
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RETE 132 kV TRA ROMAGNA E TOSCANA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

337-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2014  Emilia Romagna/Toscana Nord/Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La porzione di rete 132 kV che alimenta la provincia di Forlì, oggi servita dalle stazioni di trasformazione 380/132 kV di Forlì O. e S. Martino in
XX, non garantisce adeguati standard di sicurezza di esercizio ed affidabilità della rete di trasmissione. Con l’obiettivo di incrementare i margini
di esercizio e migliorare la sicurezza locale, sarà pertanto incrementata la magliatura della rete a 132 kV tra S. Martino in XX e le direttrici
132 kV afferenti al nodo di Talamello, prevedendo anche i necessari lavori di adeguamento presso la stazione 380/132 kV S. Martino in XX.
Peraltro, saranno realizzati interventi sulla direttrice 132 kV “Faenza – Modigliana – Predappio – I. Ridracoli – Quarto – Talamello” funzionali alla
rimozione delle limitazioni e all’incremento della resilienza, prevedendo anche la richiusura della direttrice attraverso una nuova trasversale 132
kV verso l’impianto di Forlì Est.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 47 5 2

Dismissione 21 2

Dismissione e Realizzazione 95 2 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotti 132 kV Faenza
– Modigliana – PredappioI. 
Ridracoli – Quarto – 
Talamello

Fase 1 Fase 1 2023 2025 2028

Forlì Est-Predappio Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030
Necassari ulteriori approfondimenti 

progettuali

Stazione 380 kVS. 
Martino XX

Fase 2 Fase 2 2021 2025 2028

Riassetto rete 132 kV S. 
Martino XX - Talamello

Fase 2 Fase 2 2024 2029 2035

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ / 5866 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2,2 IUS 2.2

VANPDS 45 M€ VANPDS 45 M€

66   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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9

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 9 0,21511 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 12

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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STAZIONE 380 kV A NORD DI GROSSETO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

338-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2014  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Con l’obiettivo di rimuovere i vincoli di esercizio, aumentando la flessibilità operativa degli elettrodotti 380 kV Montalto – Suvereto, e Pian
della Speranza – Roma Nord, costruiti in doppia terna per i tratti compresi tra le stazioni di Montalto e Suvereto, è prevista la realizzazione di
una nuova stazione a 380 kV a cui raccordare i suddetti elettrodotti. Sarà, inoltre, prevista la trasformazione in stazione con relativi raccordi
alla rete a 132 kV locale. La realizzazione di tale stazione è prevista possibilmente in prossimità dell’area in cui attualmente si incrociano le
linee 380 kV, in modo da realizzare, attraverso i raccordi di entra – esce dei suddetti elettrodotti, dei collegamenti indipendenti verso i nodi di
Montalto, Suvereto, Pian della Speranza e Roma Nord. Sui suddetti elettrodotti saranno quindi previsti interventi di rimozione delle limitazioni,
mentre presso la stazione si valuterà l’installazione di opportuni apparati di compensazione reattiva e/o di regolazione dei flussi di potenza al
fine di migliorare i profili di tensione sulla rete 380 kV dell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 380/132 
kV e raccordi

Fase 2 Fase 2 2024 2028 2030

Interventi rimozione 
limitazioni

Fase 2 Fase 2 2024 2028 2030

Apparati di 
compensazione e/o 
regolazione dei flussi di 
potenza

Fase 2 Fase 2 2024 2028 2030
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SCHEMA RETE

SUVERETO

MONTALTO

PIAN DELLA SPERANZA

ROMA NORD

NUOVA STAZIONE E 

RACCORDI LINEE 380 kV

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

1 M€ / 12567 M€

FF55 2030, DE 2040,
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040,
LT 2030, LT 2040

IUS 3,2 IUS 3,2

VANPDS 221 M€ VANPDS 221 M€

67   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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25 28

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 25 209.8 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 29

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 28 220.3 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 30

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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DIRETTRICE 132 kV TALAMELLO – SUBBIANO ALL.

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

339-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2016  Toscana/Emilia Romagna Centro Nord/Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Talamello e S. Sepolcro fino a Subbiano
all., opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2025 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 48 4 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Direttrice 132 kV 
Talamello – Subbiano all.

Fase 1 Fase 1 2023 2025 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 14 M€
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DIRETTRICE 132 kV PONTREMOLI FS – BORGOTARO FS – BERCETO FS

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

341-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2016  Toscana/Emilia Romagna Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto
FS, opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione
limitazioni e di magliatura con la RTN. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i
suddetti impianti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 1   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 15  1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Direttrice 132 kV 
Pontremoli FS – 
Borgotaro FS –  
Berceto FS

Fase 2 Fase 2 2021 2025 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 7 M€
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STAZIONE 380/132 kV LARDERELLO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

345-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Toscana  

DESCRIZIONE INTERVENTO

Con l’obiettivo di garantire la piena produzione del polo geotermoelettrico di Larderello e la flessibilità di esercizio in occasione di indisponibilità
di rete, si rende necessario realizzare una nuova stazione 380/132 kV nell’area di Larderello. La stazione sarà connessa in entra-esce
all’elettrodotto 380 kV Poggio a Caiano – Suvereto, opportunamente raccordata alla rete 132 kV ed alla esistente stazione 132 kV Larderello
con l’obiettivo di garantire un migliore esercizio dello smistamento 132 kV di Larderello ed una integrazione con gli impianti Rete S.r.l. (ex RFI).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 3

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 380/132 kV 
Larderello e raccordi

Fase 2 Fase 1 2024 2028 2030
Si sono resi necessari ulteriori 
approfondimenti progettuali

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ / 3368 M€

FF55 2030,
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

IUS 14.2 IUS 14,2

VANPDS 352 M€ VANPDS 352 M€

68   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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29 33

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 29 249.1 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 21

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 33 257.7 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 35

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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STAZIONE 220 kV COLORNO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

346-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Emilia Romagna  

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’attuale configurazione di rete non consente di avere adeguati margini di sicurezza di esercizio e garantire la migliore gestione ad isole di
esercizio, funzionali anche ad una integrazione con gli impianti ex RFI. È necessario pertanto realizzare, nell’attuale stazione 220 kV Colorno,
una nuova sezione 132 kV ed installare opportuna trasformazione 220/132 kV, connettendo la sezione 132 kV in entra-esce all’elettrodotto
132 kV S. Quirico – SPIP. Non si esclude la realizzazione di nuovi impianti o nuove connessioni agli impianti esistenti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Stazione 220/132 kV 
Colorno

Fase 1 Fase 1 2026 2028 2030 Si sono resi necessari ulteriori 
approfondimenti progettuali

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2026 2028 2030

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 1069 M€

69   Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RAZIONALIZZAZIONE RETE TRA PARMA E PIACENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

348-P    
ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2020  Emilia Romagna Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento risponde all’esigenza di integrare la rete acquisita da RFI con la RTN e di garantire l’alimentazione in sicurezza dei diversi nodi
di carico localizzati nell’area compresa tra i comuni di Parma e Piacenza. Infatti, alcuni elettrodotti dell’area (quali la direttrice S. Rocco Po
– Piacenza Est, Fiorenzuola CP – Montale) sono caratterizzati da limitazioni che influiscono sulla sicurezza della Rete. Inoltre, l’intervento
consentirà una maggiore affidabilità di esercizio attraverso la magliatura di antenne strutturali.
In particolare, l’intervento, riportato nello schema rete sottostante, può essere suddiviso nelle seguenti opere:
1. Ricostruzione in cavo della direttrice 132 kV S. Rocco Po – Piacenza Est;
2. Il potenziamento del collegamento in cavo 132 kV Piacenza Est – Piacenza RT;
3. Il raccordo della CP di Montale sull’elettrodotto 132 kV Cadeo – Piacenza RT;
4. La richiusura delle antenne strutturali di Grazzano e Lugagnano tramite un elettrodotto 132 kV;
5. La demolizione della linea 132 kV Fiorenzuola CP – Montale;
6. Nuovo cavo 132 kV Fidenza CP – Fidenza RT;
7. Il raccordo della CP di Fontevivo sulla Fidenza RT – Parma RT.
Le opere di razionalizzazione potranno subire modifiche a seguito di verifiche di fattibilità impiantistiche e in sinergia con gli altri soggetti 
coinvolti.
Inoltre, le demolizioni previste potranno essere attuate solo a seguito del completamento dell’intero intervento di sviluppo e opere connesse.
Il riassetto della rete proposto punta alla realizzazione di più percorsi 132 kV paralleli che permettono di migliorare la sicurezza dell’esercizio
in un’area caratterizzata da importanti transiti di potenza. Inoltre, la richiusura di antenne strutturali e la maggiore magliatura della rete locale
consentirà di incrementare la Sicurezza e la Qualità del Servizio. Infine, l’integrazione e la rimagliatura della rete acquisita da RFI con la RTN
permetterà di migliorare la Qualità e la flessibilità di esercizio e minimizzare gli impatti territoriali. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2028 2030 2034
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con distributore locale per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 27 2 2
Dismissione 39 1 2

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Rimozione limitazioni 
direttrice 132 kV S. 
Rocco Po – Piacenza Est

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale

Rimozione limitazioni 
elettrodotto 132 kV 
Piacenza Est – Piacenza RT

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Raccordo CP Montale 
su elettrodotto 132 kV 
Cadeo – Piacenza RT

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Nuovo elettrodotto 
132 kV Grazzano – 
Lugagnano

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Demolizione elettrodotto 
132 kV Fiorenzuola CP – 
Montale

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Nuovo elettrodotto in 
cavo 132 kV Fidenza CP 
– Fidenza RT

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034

Raccordo CP Fontevivo 
su elettrodotto 132 kV 
Fidenza RT – Parma RT

Fase 1 Fase 1 2028 2030 2034
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SCHEMA RETE

x

x

x

S. Rocco Po

Rottofreno

SIE T

Piacenza
RT

Piacenza 
Ovest

Tecnoborgo
Caorso

Grazzano

Lugagnano

Unicem Vernasca

Fiorenzuola RT 
(da Fior NK)

Vernasca Sez

Beneceto

Parma
RT

Parma Vigheffio

Fidenza CP Fontevivo

Soragna

Parma
Vigheffio

1

3

2

4

5

6

7

Fiorenzuola
CP

Cade

Piacenza Est

Montale

Fidenza RT

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

0 M€ / 36 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2,4 IUS 2,4

VANPDS 36 M€ VANPDS 36 M€
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6

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 6 0,1502 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 17

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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STAZIONE 380 kV PIOMBINO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

349-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2020  Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione della progressiva evoluzione dello scenario locale di generazione e carico ed in considerazione delle richieste di connessione
pervenute nell’area, è stata programmata la realizzazione di una nuova stazione 380 kV di trasformazione da collegare mediante brevi raccordi
a 380 kV agli elettrodotti 380 kV “Piombino C.le – Suvereto”.
La futura stazione RTN risulta funzionale alla connessione di una pluralità di iniziative di produzione alimentate a fonte programmabile e non
programmabile oltre a consentire l’alimentazione degli utenti energivori esistenti e previsti nell’area.
L’intervento consentirebbe di migliorare l’affidabilità del servizio e la sicurezza e qualità di esercizio ottimizzando le infrastrutture sul territorio
minimizzandone l’impatto complessivo.
Le analisi di fattibilità saranno avviate nell’ottica di implementare ulteriori opere di riassetto della rete AAT/AT che consenta di razionalizzare
le infrastrutture presenti tenendo conto della progressiva dismissione della vetusta e non più disponibile c.le di produzione termoelettrica di
Piombino.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2030 2033 2036

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 10  

Dismissione 23 4

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Nuova stazione 380/132 
kV Piombino

Fase 1 Fase 1 2030 2033 2036
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientaleRaccordi 380 kV Fase 1 Fase 1 2030 2033 2036

Raccordi 132 kV Fase 1 Fase 1 2030 2033 2036

STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Razionalizzazione rete AT Fase 1 Fase 1 2030 2033 2036
Riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 14M€
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ELETTRODOTTO 220 kV COLUNGA-BUSSOLENGO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

350-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2021
Emilia Romagna / 

Lombardia
Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'elettrodotto 220 kV Colunga-Bussolengo, previsto in declassamento a 132 kV nell’intervento 326-P Riassetto di Bologna, sarà riutilizzato
al fine di incrementare la Qualità del Servizio, assicurando un’adeguata alimentazione dei carichi dell'area. Sarà, inoltre, ridotto l'impatto
ambientale in aree antropizzate, mediante una razionalizzazione della rete locale, e l’incremento della magliatura ottenuta raccordando i diversi
nodi di carico dell’area all'elettrodotto declassato. In particolare:
•  saranno risolte le criticità della direttrice Castelmaggiore-Bentivoglio-S.Pietro in Casale-Cento-Crevalcore CP raccordando l’elettrodotto 

declassato opportunamente alle CP;
• è prevista una razionalizzazione in area Crevalcore;
• è stata studiata la magliatura dell'elettrodotto declassato con la rete 132 kV locale.
Le opere di razionalizzazione potranno essere soggette a puntuali variazioni progettuali a seguito delle verifiche di fattibilità impiantistiche in
sinergia con gli altri soggetti coinvolti. Inoltre, le demolizioni previste potranno essere attuate solo a seguito del completamento dell’intero
intervento di sviluppo e opere connesse.
L’incremento della magliatura consentirà una maggiore flessibilità di esercizio e della Qualità del Servizio dei carichi dell’area a Nord di Bologna
e del modenese.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2026 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

326-P Riassetto di Bologna
168-P Riassetto Rete 132 kV tra Mantova e Ostiglia

Dipendenza da accordi con distributore locale per i lavori
di ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 9 2

Dismissione 54 6

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Incremento magliatura 
direttrice Castelmaggiore-
Bentivoglio- S.Pietro in 
Casale -Cento-Crevalcore 
CP

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Razionalizzazione are 
Crevalcore

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Riassetto rete 132 kV Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€ / 20 M€
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 RIMOZIONE LIMITAZIONI ELETTRODOTTO 380 kV CALENZANO-SUVERETO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

351-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021 Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'elettrodotto 380 kV Calenzano-Suvereto è un asset essenziale per il trasporto dell'energia nella rete primaria toscana e per consentire gli
scambi di energia tra le zone di mercato Nord e Centro Nord. Al fine di rimuovere le limitazioni presenti sull’elettrodotto e ottimizzare i corridoi
in zone urbanizzate è previsto un riassetto della rete 380 kV afferente ai nodi di Marginone, Poggio a Caiano e Calenzano, utile anche a
garantire il transito in sicurezza dei flussi al nodo di Suvereto, sul quale si innestano la doppia terna verso Montalto e il SACOI.
Con il fine di incrementare la sicurezza e flessibilità di esercizio, si prevede il riassetto degli elettrodotti 380 kV Marginone-Calenzano e
Calenzano-Suvereto e il raccordo di Calenzano verso Poggio a Caiano, con interventi puntuali di rimozione limitazioni, laddove necessari.
L’intervento, quindi, consentirà di ridurre i costi relativi alle movimentazioni sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento per risolvere le
congestioni locali di rete.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 6

Dismissione 17 2 

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Riassetto elettrodotti 
Marginone-Calenzano e 
Calenzano-Suvereto

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Necessari ulteriori approfondimenti 
progettuali.Rimozione limitazioni 

rete 380 kV tra i nodi di 
Marginone, Calenzano e 
Poggio a Caiano

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

0 M€ / 30 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 7,1 IUS 4,2 IUS 7,1 IUS 4,2

VANPDS 146 M€ VANPDS 78 M€ VANPDS 146 M€ VANPDS 78 M€
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2

11

18

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 2

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 11

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 18

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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INCREMENTO MAGLIATURA RETE 132 kV AREA AMIATA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

352-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2021 Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete 132 kV dell’area dell’Amiata e della Toscana meridionale è caratterizzata da una ridotta magliatura. Nell’area, inoltre, sono previste 
numerose richieste di connessione di fonti rinnovabili non programmabili. Per garantire la Sicurezza e la Flessibilità di esercizio nell’area sono 
previsti i seguenti interventi:
• Il raccordo Bagnore-Paganico; 
• Il raccordo Chianciano-Montallese, adeguando opportunamente la SSE di Montallese;
• L’incremento della magliatura del nodo di Acquapendente.
Le opere di razionalizzazione potranno essere soggette a puntuali variazioni progettuali a seguito delle verifiche di fattibilità impiantistiche in 
sinergia con gli altri soggetti coinvolti.
Sarà, inoltre, approfondito in futuro un riassetto della porzione di rete compresa tra Toscana, Lazio e Umbria, al fine di integrarlo con il presente 
intervento di sviluppo.
Questi interventi consentiranno una maggiore sicurezza e flessibilità di esercizio e consentirebbero l'integrazione delle rinnovabili previste nell'area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2026 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con distributore locale per i lavori
di ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 44 1 2

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Elettrodotto Bagnore-
Paganico

Fase 1 Fase 1 2024 2026 2028

Elettrodotto Chianciano-
Montallese

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030
Necessari ulteriori approfondimenti 

progettuali.Incremento magliatura 
nodo di Acquapendente

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/ 
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19, B20, B21)

0 M€ / 90 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 7,6 IUS 7,6

VANPDS 476 M€ VANPDS 476 M€
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42 48

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 42 357.9 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 16

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 48 374 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 20

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RIASSETTO RETE PER ALIMENTAZIONE AV 132 kV IN TOSCANA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

353-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2021 Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire l’esercizio in sicurezza della rete e qualità nell’alimentazione dell’AV in Toscana saranno previsti interventi di riassetto  
della magliatura di rete. In particolare, si prevede:
•  il collegamento della SSE di Compiobbi in entra-esce alla linea 132 kV Incisa – Rifredi con la risoluzione dell’attuale connessione in  

derivazione rigida;
• il riassetto delle linee 132 kV afferenti la SSE di Montallese; 
• un nuovo collegamento della SSE di Rigutino in entra-esce alla linea 132 kV Arezzo – Chiana.
L’intervento proposto consentirà nel suo complesso il miglioramento dell’alimentazione della direttrice ferroviaria AV Firenze-Roma.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2028 2031

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

SSE Montallese e 
riassetto rete 132kV

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2031

SSE Rigutino e riassetto 
rete 132kV

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2031

SSE Compiobbi e 
riassetto rete 132kV

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2031

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€ / 12 M€
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INTERCONNESSIONE ISOLA DEL GIGLIO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

354-P    

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2021 Toscana Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Attualmente l’isola del Giglio risulta alimentata esclusivamente da gruppi a gasolio, non disponendo di alimentazione dalla rete del continente.
Si rileva pertanto la necessità di migliorare la qualità e la continuità del servizio, nonché di ridurre le emissioni inquinanti mediante la
realizzazione di nuovi collegamenti in Alta Tensione attraverso l’utilizzo di cavi marini tra l’isola del Giglio e la RTN Toscana. L’intervento
consentirà benefici per la collettività, sia in termini ambientali che economici. Infatti, il nuovo collegamento permetterà al Giglio di entrare a
far parte a tutti gli effetti della rete elettrica nazionale, con i conseguenti benefici derivanti dal Sistema Elettrico interconnesso più efficiente.
Contestualmente, è prevista la realizzazione di una nuova stazione RTN sull’isola del Giglio, a cui attestare la nuova interconnessione e
la rete di distribuzione locale. Tale SE sarà interconnessa alla Toscana mediante due collegamenti AT al fine di incrementare la sicurezza
dell’interconnessione. La soluzione impiantistica dovrà tenere in considerazione la necessità di una compensazione reattiva propedeutica per
il corretto funzionamento del collegamento di interconnessione con l’isola.
L’interconnessione dell’isola del Giglio garantirà notevoli benefici per il sistema elettrico, in termini di:
• incremento della sicurezza, continuità e qualità dell’alimentazione del servizio elettrico;
• incremento affidabilità e diminuzione della probabilità di energia non fornita;
• maggiore integrazione della produzione da fonte rinnovabile sull’isola;
• maggiore economicità del servizio di fornitura dell’energia elettrica, attraverso la partecipazione al mercato elettrico;
• sensibile riduzione delle emissioni inquinanti.
Le opere di interconnessione potranno essere soggette a puntuali variazioni progettuali a seguito delle verifiche di fattibilità impiantistiche in
sinergia con gli altri soggetti coinvolti.

In accordo con il parere ARERA 335/2022/EEL del 19 luglio 2022, nel quale viene espresso l’”…elevato impatto dei costi di tali interconnessioni 
sul costo medio dell’energia (LCOE)…” che verrebbe trasmesso all’Isola, l’intervento viene considerato “in valutazione”. 

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento sono pertanto condizionate al processo di ottenimento di contributi pubblici, in corso di verifica con 
gli enti istituzionali preposti. Le date di completamento delle opere potranno essere anticipate in virtù dell’ottenimento dei predetti contributi ed 
alla luce di diverse indicazioni da parte di ARERA. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2033 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Dipendenza da accordi con distributore locale

IMPATTI TERRITORIALI70

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 80 61 1

Dismissione 3

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Nuovi collegamenti AT 
con isola del Giglio

Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035
Le nuove tempistiche tengono conto  

del parere ARERA 335/22/EELNuova SE isola Giglio Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035

SE Toscana Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035

APPROFONDIMENTI TECNICI

Terna, tenendo in considerazione il parere ARERA sopra riportato, ha escluso l’intervento di sviluppo in oggetto dalle reti base considerate. 

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI 

Per la stima delle voci di costo e degli indicatori di beneficio si rimanda all’analisi costi benefici riportate nella scheda 354-N del PdS’21

70 Gli indicatori si riferiscono ai tracciati terrestri e marini.
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RIMOZIONE LIMITAZIONI SEZIONE CENTRO SUD – CENTRO NORD

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

432-P  33  

ANNO DI PIANIFICAZIONE  REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO2

2014
Toscana, Umbria,  
Abruzzo, Marche

Centro Sud/Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare gli scambi sulla sezione critica Centro Sud - Centro Nord, sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni di
trasporto sugli esistenti elettrodotti 220 kV afferenti ai nodi di S. Barbara, Villavalle, Candia e Villanova che vincolano i transiti sulla sezione,
nonché sulle relative trasformazioni 380/220 kV. Al contempo sono stati studiati interventi di compensazione reattiva e/o di regolazione dei
flussi di potenza sulla direttrice 380 kV Candia – Teramo e 220 kV Villanova – Montorio - Candia.
A complemento di tali attività, saranno rimosse le limitazioni presenti sulla rete adriatica 132 kV, compresa tra le SE di Candia, Rosara e
Teramo, (nonché, laddove presenti, le limitazioni di trasporto esistenti in alcune cabine primarie previa verifica di fattibilità con i relativi gestori),
interessata da fenomeni di trasporto della potenza sulla sezione indicata. L’intervento consentirà di ridurre le congestioni che già, attualmente,
non consentono il pieno sfruttamento della produzione più efficiente compresa quella da fonte rinnovabile localizzata principalmente nell’Italia
centro meridionale.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023/2026

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 12 1

Dismissione 13 2

Dismissione e Realizzazione 443 35 6

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PdS ‘23 PdS ‘21

Direttrice 220 kV “S. 
Barbara - Villavalle”

Fase 5 Fase 4
07/07/2014 

(EL-314)
2020 2023

In data 12/09/2019 il MISE ha emesso
il decreto autorizzativo relativo alla

variante 220 kV “Pietrafitta – Villavalle”.

Direttrice 220 kV “Candia 
- Villanova”

Fase 5 Fase 2 2021 2021 2023

Stazioni S. Barbara, 
Villavalle, Villanova e 
Candia

Fase 5 Fase 2 2021 2021 2023

Rimozioni limitazioni rete 
132 kV

Fase 2 Fase 2 2021 2024 2026

INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO71

30 M€ /7472 M€

71 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2020 (disponibile al sito www.terna.it).
72 I costi si riferiscono agli interventi 305-P e 432-P.
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3.3.2 Interventi in valutazione Area Centro Nord 

Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena
Cod. 304-S
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra il polo produttivo della provincia di Mantova
e i centri di carico del modenese.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e all’incertezza sulla
fattibilità, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Rete AT provincia di Piacenza
Cod. 325-S 
L’intervento prevede l’incremento della capacità di trasporto fra l’impianto 132 kV di Siet e il nodo 132 kV di Borgonovo
sfruttando gli asset esistenti.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Stazione Forlì 380 kV 
Cod. 328-S
Presso l’impianto 380 kV di Forlì è prevista l’installazione di un nuovo ATR 380/132 kV, al fine di incrementare la capacità
di trasformazione verso l’afferente rete AT.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Razionalizzazione di Arezzo 
Cod. 305-S
Nuova stazione 380 kV nell’area di Monte S. Savino nelle immediate vicinanze dell’elettrodotto 220 kV in doppia terna
che alimenta la stazione 220 kV Arezzo C, connessa all’impianto 380 kV di S. Barbara mediante un nuovo elettrodotto
380 kV “S. Barbara – Monte S. Savino” che potrà sfruttare il tracciato dell’attuale linea 220 kV “Cintoia all. – Arezzo C.”
permettendo in seguito di dismettere i tratti a 220 kV non più necessari.
Alla nuova stazione sarà raccordata la direttrice 220 kV tra S. Barbara e Villavalle e gli elettrodotti 132 kV anche declassando
a 132 kV l’attuale linea 220 kV in doppia terna verso Arezzo C e integrando la connessione della CP M.S. Savino.
Si otterranno così i seguenti collegamenti:
• Elettrodotto doppia terna 132 kV “M.S. Savino – Arezzo C”;
• Elettrodotto doppia terna 132 kV “M.S. Savino – Foiano” e “M.S. Savino – Chiusi”;
• Elettrodotti 132 kV “M.S. Savino – CP M.S. Savino” e “CP M.S. Savino - Ambra”.
In alternativa alla realizzazione dei raccordi alla CP Montevarchi, potrà essere previsto un nuovo assetto di rete tra S.
Barbara e Montevarchi funzionale alla riduzione dei nuovi stalli 132 kV.
È infine prevista la ricostruzione della doppia direttrice 132 kV Ambra – Chiusi.
Motivazione: : In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e a sopravvenute
criticità autorizzative (in data 15/05/2014 il MATTM ha comunicato l’esito negativo del procedimento di VIA del progetto
che prevede la realizzazione del nuovo collegamento 380 kV), l’attività non ha carattere prioritario.

Riassetto rete area di Lucca 
Cod. 306- S 
Nella provincia di Lucca saranno realizzati i seguenti interventi:
• ricostruzione delle linee a 132 kV “Marginone – Pescia” (ad esclusione della breve derivazione per Pescia FS), “Marginone

– Borgonuovo” e “Borgonuovo – Lucca Giannotti” (in futuro “Marginone – Lucca Giannotti”);
• by – pass della CP Borgonuovo mettendo in continuità le linee a 132 kV “Lucca Giannotti – Borgonuovo” e “Borgonuovo

– Marginone”, allo scopo di ottenere un collegamento diretto tra la CP Lucca Giannotti e la SE Marginone;
•  collegamento contestuale della CP di Borgonuovo in entra – esce alla linea a 132 kV “Marginone – Vinchiana”, utilizzandogli 

stalli liberati, disponibili con il succitato by – pass;
• ricostruzione dell’elettrodotto 132 kV “Villa Basilica – Pian Rocca CP”.

Note: le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento ”Riassetto rete 380 e 132 kV area
di Lucca”.
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Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni e alla variazione
delle condizioni al contorno (tenuto anche conto delle ulteriori attività di sviluppo recentemente pianificate nell’area),
l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Rete AT area di Modena 
Cod. 323- S 
Riserva di alimentazione costituita da una nuova trasversale tra Sassuolo e Castellarano.
Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni e alla variazione
delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Stazione 380 kV Vaiano
Cod. 302- S 
Nuova stazione RTN 380/132 kV nell’area di Vaiano, un nuovo collegamento 132 kV CP S. Paolo – CP S. Martino ed un
riassetto rete locale.
Motivazioni: In relazione alle sopravvenute criticità autorizzative, l’attività non ha carattere prioritario essendo stati definiti
interventi alternativi nell’area più a Nord.

Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello
Cod. 312- S 
L’intervento prevede la ricostruzione della direttrice di trasmissione a 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello.
Per la realizzazione dell’intervento, sarà possibile consentire la necessaria indisponibilità di lunga durata della linea in
oggetto, solo successivamente al completamento dei lavori per l’elettrodotto a 132 kV “Tavarnuzze – Larderello”(cfr.
“Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze - Larderello).
Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni e alla variazione
delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Rete Nord – Ovest Emilia
Cod. 322- S 
Si provvederà alla rimozione delle limitazioni sull’ elettrodotto 132 kV Fiorenzuola – Montale.
Motivazioni: L’attività non ha più carattere prioritario essendo stati definiti interventi alternativi nell’area.

Elettrodotto 132kV Tavarnuzze – Larderello 
Cod. 313- S 
L’intervento prevede di potenziare la rete a 132 kV afferente alle stazioni di Tavarnuzze e di Larderello ed incrementare la 
resilienza del sistema.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle rinnovabili, 
l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Rete AT di Pistoia 
Cod. 324- S 
Sono previsti interventi sugli elettrodotti a 132 kV Poggio a Caiano CP – Quarrata e Quarrata – S. Marcello funzionali ad 
incrementare la resilienza del sistema.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle rinnovabili, 
l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Stazione 380 kV Colunga
Cod. 333- S 
Presso l’esistente stazione 380/220/132 kV di Colunga, per migliorare i profili di tensione della rete AT che concerne l’impianto 
in esame, è prevista l’installazione di una batteria di condensatori sulla sezione AT dell’impianto.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle rinnovabili, 
l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.

Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all.
Cod. 340- S 
Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Pian della Speranza e 
Subbiano fino a Subbiano all., opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche 
previa realizzazione di interventi di rimozione limitazioni.
Motivazioni: In relazione all’evoluzione degli scenari energetici ed in particolare alla luce di una forte crescita delle rinnovabili, 
l’attività attualmente riveste carattere di minore priorità nell’orizzonte di Piano.
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I volumi “Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” sono gli allegati del Piano di Sviluppo 2023 che 
forniscono un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo inclusi nei Piani 
precedenti alla presente edizione. Gli avanzamenti sono suddivisi in tre volumi relativi alle aree Nord Ovest, 
Nord Est e Centro Sud.
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