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I volumi “Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” sono gli allegati del Piano di Sviluppo 2023 che 
forniscono un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo inclusi nei Piani 
precedenti alla presente edizione. Gli avanzamenti sono suddivisi in tre volumi relativi alle aree Nord Ovest, 
Nord Est e Centro Sud.



Driving Energy
Siamo il più grande operatore indipendente di reti 
per la trasmissione di energia elettrica in Europa.

Esercitiamo il ruolo di regista e abilitatore della 
transizione ecologica per realizzare un nuovo 
modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili, 
rispettoso dell’ambiente.

Sostenibilità, innovazione e competenze distintive 
ispirano il nostro agire per garantire alle prossime 
generazioni un futuro alimentato da energia pulita, 
accessibile e senza emissioni inquinanti.

Abbiamo la grande responsabilità di assicurare 
l’energia al Paese garantendone la sicurezza, 
la qualità e l’economicità nel tempo.

Gestiamo la rete di trasmissione italiana in alta 
tensione, una delle più moderne e tecnologiche 
in Europa, perseguendone lo sviluppo e 
l’integrazione con la rete europea, assicurando 
in sicurezza parità di accesso a tutti gli utenti.

Sviluppiamo attività di mercato e nuove 
opportunità di business portando in Italia e 
all’estero le nostre competenze e la nostra 
esperienza.
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Introduzione

Il presente documento fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di 
sviluppo inclusi nei Piani di Sviluppo precedenti alla presente edizione. In particolare, tutti gli interventi 
riportati a seguire sono relativi alla Direzione Territoriale Nord Ovest (DTNO), che comprende le 
seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Sardegna.

Il documento è strutturato come segue:

•  nel capitolo 1 è descritta sinteticamente la classificazione degli interventi di sviluppo;

•  nel capitolo 2 sono riportate le tabelle sullo stato di avanzamento delle opere previste negli 
interventi con particolare riferimento:

 - opere completate nel corso del 2021 e del 2022

 - opere in realizzazione;

 - opere in autorizzazione;

 - opere in concertazione;

 - opere che hanno subito modifiche nel corso dell’anno.

• Nel capitolo 3 sono riportate le schede di dettaglio degli interventi di sviluppo.
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Classificazione interventi di sviluppo

Nel presente capitolo sono descritte sinteticamente le principali categorie sulla base delle quali sono classificati gli 
interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani di Sviluppo.

In linea con gli obiettivi di Piano, gli interventi di sviluppo possono essere classificati in:

•  interventi che contribuiscono alla decarbonizzazione: interventi volti ad aumentare e agevolare la penetrazione della 
generazione da fonte rinnovabile nel sistema;

•  interventi per favorire l’efficienza dei mercati: interventi volti a garantire una maggiore integrazione del mercato italiano 
con quelli esteri e a ridurre le congestioni interne allo stesso sistema elettrico italiano;

•  interventi di incremento sicurezza e resilienza: interventi volti a garantire un miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità 
di alimentazione dei carichi;

•  interventi per la sostenibilità.

Tanto premesso, in merito alle finalità degli interventi di sviluppo, la stessa ARERA individua delle categorie principali a 
cui afferisce l’intervento, rinviando al gestore la facoltà di declinarne altre. Ai fini del presente Piano di Sviluppo vengono 
declinate le seguenti principali finalità di intervento:

•  “interconnessione con l’estero”;

•  “riduzione congestioni tra zone”;

•  “riduzione congestioni intrazonali”;

•  “sicurezza e qualità del servizio”.

In aggiunta a quanto previsto dalla Delibera si precisa che gli interventi possono anche avere come finalità:

•  Resilienza: interventi che danno un contributo in termini di Resilienza rispetto ad eventi climatici severi;

•  l’Integrazione delle fonti rinnovabili (“Integrazione FER”): interventi di carattere puntuale che hanno l’obiettivo di 
massimizzare la penetrazione della produzione da fonte Rinnovabile;

•  l’integrazione rete RFI, ovvero interventi che contribuiscono a massimizzare il beneficio derivante dall’acquisizione nel 
perimetro della rete di Trasmissione nazionale (RTN) la rete RFI;

•  connessioni: per quegli interventi che hanno ricadute sulle utenze industriali;

•  transizione energetica: interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi delineati nell’ambito della Transizione energetica.

1Classificazione 
interventi di sviluppo
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In merito allo stato di avanzamento dell’intervento, essendo lo stesso costituito da più opere, si riporta lo stato delle 
stesse all’interno delle schede intervento attraverso la definizione di:

•  data avvio autorizzazione e/o altre attività;

•  data avvio realizzazione;

•  data completamento.

Infine, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dal Regolatore nell’ottica di una sempre maggiore selettività degli
investimenti sulla RTN a beneficio degli utenti del sistema elettrico, alcuni interventi sono definiti “in valutazione” sulla base 
dei seguenti elementi:

•  incertezza relativa alla fattibilità delle opere nell’orizzonte di piano: evidenza di un elevato grado di incertezza delle fasi 
di condivisione preventiva con gli Enti Locali della migliore soluzione localizzativa, dei tempi di rilascio delle necessarie 
autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte e di tutte le attività che precedono l’avvio della realizzazione 
dell’opera; tali incertezze sono incompatibili con la definizione delle condizioni di reale fattibilità nell’orizzonte temporale 
di Piano;

•  variazione degli scenari: mutamento delle previsioni di generazione, domanda e scambi con l’estero nell’orizzonte di 
Piano, che comporta la necessità di riesaminare le criticità/esigenze di sviluppo precedentemente individuate;

•  incertezza delle condizioni al contorno: alto grado di incertezza delle principali variabili prese a riferimento al momento 
della pianificazione dell’opera (modifica esigenze connessione, dismissione centrali esistenti, modifica condizioni 
contrattuali di dispacciamento unità produttive, chiusura utenze industriali, ecc.);

•  nuove soluzioni tecnologiche: opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie.

Per le opere in valutazione non si prevede l’avvio delle attività nell’orizzonte di piano, fatta salva l’eventualità di una futura 
modifica delle esigenze/condizioni al contorno.
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Nel presente capitolo sono riportate le tabelle di sintesi ordinate in base allo stato di avanzamento delle singole opere degli 
interventi previsti nei Piani di Sviluppo precedenti. 

2.1  Stato di avanzamento delle principali opere degli interventi  
di sviluppo della RTN

Nei paragrafi seguenti si fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo previsti nei 
Piani di Sviluppo precedenti.

In particolare:

• le principali opere completate nel corso del 2021 e del 2022;

•  le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento dell’autorizzazione, della data stimata di 
entrata in esercizio e del costo di investimento previsto;

•  le principali opere in iter autorizzativo con procedimento avviato nel 2022 o negli anni precedenti al 2022 con indicazione 
del costo di investimento stimato al momento dell’avvio dell’iter autorizzativo;

• le principali opere in concertazione per la definizione della migliore localizzazione sul territorio;

• le opere/ gli interventi che hanno subito modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

Un intervento di sviluppo può essere composto da opere principali e da accessorie.
Le opere principali sono classificate tali in quanto apportano, singolarmente o nell’ambito di un intervento composto da più 
opere principali, un beneficio significativo al sistema elettrico. Compongono l’opera principale anche le opere interferenti 
(es. varianti di opere esistenti e oggetto dello stesso iter autorizzativo) e/o le opere propedeutiche alla realizzazione (es. 
predisposizione montanti in stazione, adeguamento sezioni in impianti esistenti, ecc.).

Le altre opere sono distinte in:

•  opere connesse attinenti all’opera principale facenti parte dell’intervento, previsto nel PdS, ma realizzabili in fase 
temporalmente differente, rispetto all’opera principale (es. potenziamenti di elettrodotti, raccordi, riclassamenti, varianti 
in cavo, ampliamento di sezioni, demolizioni);

•  opere di razionalizzazione associate consistono nelle razionalizzazioni elettriche (talvolta previste da protocolli di intesa 
sottoscritti con Regioni ed EE.LL.) non tecnicamente necessarie per l’opera principale ma ad esse complementari (per 
garantire l’accettabilità dell’intervento e la massimizzazione dei benefici) la cui realizzazione può essere successiva alla 
realizzazione dell’opera principale. 

2Tabelle di sintesi
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2.1.1 Opere di sviluppo ultimate nel corso del 2021 e del 2022

I principali interventi di sviluppo della Rete di Trasporto Nazionale (RTN) realizzati ed entrati in servizio nel corso del 2021 
e del 2022 sono riportati nella Tabella 1 ordinati secondo il codice di riferimento Dlb 579/17 ove presente.

TABELLA 1 PRINCIPALI INTERVENTI DI SVILUPPO ULTIMATI SU ELETTRODOTTI E STAZIONI NEL CORSO DEL 2021 E DEL 2022

OPERE DI SVILUPPO ULTIMATE NEL CORSO DEL 2021 E 2022

REGIONE CODICE 
INTERVENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO DENOMINAZIONE OPERA STIMA PRE-

CONSUNTIVO [M€]
DATA ENTRATA 

IN SERVIZIO

LOMBARDIA 106-P
Elettrodotto 220kV "Glorenza-

Tirano-der Premadio"
Ingresso cavo Premadio  2,6 2021/2022

LOMBARDIA 116-P
Razionalizzazione 220/132 kV in 

Valle Sabbia
Raccordi 220/132 kV Agnosine  5,1 2022

LOMBARDIA 115-P
Razionalizzazione 220 kV Città 

di Milano e Stazione 220 kV 
Musocco

EXPO 2015 - Ospiate-Torretta 10,0 2021/2022

PIEMONTE

6-P
Razionalizzazione 220 kV e 132 

kV Provincia di Torino

Razionalizione Torino - Pianezza Fase 2 13,8 2021/2022

Ricostruzione Rivoli - Paracca 5,9 2021/2022

Ricostruzione Paracca - Collegno 4,2 2021/2022

SE Pianezza - Reattanza 220 kV 2,5 2021/2022

18-P Rete Sud di Torino

Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 
132 kV “Villanova - Villafranca”

7

2021/2022

Rimozione limitazioni della direttrice 
132 kV “Casanova – Poirino - Villanova”

2021/2022

Rimozione limitazioni della direttrice 
132 kV “Casanova-Valpone”

2021/2022

Rimozione limitazioni della direttrice 
132 kV “Valpone- Castagnole”

2021/2022

Rimozione limitazioni della direttrice 
132 kV “Piossasco – Airasca – SKF 

Airasca – Stella”
2021/2022

SARDEGNA

706-P
Elettrodotto 150 kV 

Fiumesanto - Porto Torres 

Rimozione limitazioni “Fiume Santo – 
P.Torres” (tratto esistente)

8
2021/2022

Predisposizione nuovo collegamento 
“Fiume Santo – P.Torres”

2021/2022

710-P Potenziamento rete AT Gallura

Olbia – Olbia 2

<1

2021/2022

S. Teodoro – Budoni 2021/2022

Siniscola 1 – Siniscola 2 2021/2022

Nuoro – Lula 2021/2022

Lula – Siniscola 2 2021/2022

724-P Adeguamento SE Rumianca SE RUMIANCA - Separaz.Sbarre 150 kV 4,0 2021

LOMBARDIA 126-P SE 380 kV Magenta
Interramenti 132 kV in Comune di 

Magenta
 9,8 2021/2022

PIEMONTE/
LOMBARDIA

8-P
RIMOZIONI LIMITAZIONI RETE 

380Kv AREA NORD-OVEST
Elettrodotto 380 kV "Lacchiarella-

Chignolo-Po"
 1,0 2021

PIEMONTE 13-P
POTENZIAMENTO RETE 132 kV 

TRA NOVARA E BIELLA
Potenziamento Borgoticino Arona  1,3 2021

PIEMONTE/
LIGURIA

19-P RETE CUNEO-SAVONA
Elettrodotto 132 kV Ceva-Cairo e 

Carru-Ceva
 3,2 2021/2022

LOMBARDIA 147-P
ELETTRODOTTO 132 kV 
VERDERIO - CISERANO

Potenziamenti area Verderio  8,5 2021/2022

PIEMONTE
147-P

ELETTRODOTTO 132 kV 
VERDERIO - CISERANO

Potenziamenti area Verderio  8,5 2021/2022

7-P
SVILUPPI RETE NELLE 
PROVINCE DI ASTI ED 

ALESSANDRIA

Elett.132 kV Bistagno- Canelli  4,0 2021/2022

Elettr. 132 kV Asti Sud- Montegrosso  2,4 2021/2022



10 TERNA S.P.A. | AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST

Tabelle di sintesi

2.1.2 Opere di sviluppo in realizzazione

Nella Tabella 2 sono riportate le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento dell’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio conseguita ai sensi della L. 239/04.
Le date di previsione di entrata in esercizio si riferiscono alle opere descritte in tabella e possono differire da quelle relative 
all’intero intervento, che, come detto in precedenza, è composto dall’insieme di più opere.
La stima dei tempi di entrata in esercizio delle diverse opere, indicate nelle tabelle, tengono conto della specificità 
dell’opera da realizzare i cui fattori sono meglio descritti nel format delle schede interventi.

TABELLA 2 PRINCIPALI OPERE DI SVILUPPO IN REALIZZAZIONE CON AUTORIZZAZIONE CONSEGUITA AI SENSI 
DELLA L. 239/04 NEL CORSO DEL 2022 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

PRINCIPALI OPERE IN REALIZZAZIONE CON AUTORIZZAZIONE CONSEGUITA AI SENSI DELLA L. 239/04

REGIONE CODICE 
INTERVENTO

INTERVENTO PIANO  
DI SVILUPPO

OPERA AUTORIZZATA L.239/04 
(RIF. PROCEDIMENTO EL-N)

DATA 
OTTENIMENTO 
AUTORIZZ.NE

DATA PREVISTA 
ENTRATA IN ES.

Piemonte 2-I / 3-P
Interconnessione HVDC 

Italia – Francia
Interconnessione in cavo HVDC denominata 
Piemonte- Savoia (EL-177)

Apr-11 2021 - 2023

Piemonte 6-P
Razionalizzazione 

220/132 kV 
Provincia di Torino

Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV della città di 
Torino - Realizzazione della tratta in cavo interrato a 
220 kV del nuovo collegamento T.213 “Pianezza - 
Grugliasco” e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 
kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 “Rosone - 
Pianezza” e T.231 “Piossasco - Pianezza” (EL-353)

Ott-19 2023

Lombardia 116-P
Razionalizzazione 

220/132 kV 
in Valle Sabbia

Nuova stazione 220/132 kV di Agnosine ed opere 
connesse (EL-274)
Stazione Elettrica 132 kV di Ponte Caffaro, 
collegamenti alla RTN e opere connesse. (EL-360)
Razionalizzazione Val Sabbia: nuovo cavo 132 kV 
Agnosine – Ferriera Val Sabbia (EL-403)
Razionalizzazione Val Sabbia: Realizzazione nuovo 
tratto a 132 kV in doppia terna per ingresso in C.P. 
Lumezzane delle linee T.712 e T.128 (EL-406)

Mag-14 2025

Ott-18 2024

Apr-20 2025

Ott-20 2023

Lombardia 113-P
Razionalizzazione 

220/132 kV in 
Provincia di Lodi

Razionalizzazione della rete AT in provincia di 
Lodi – Lotto 3 (EL-282) Mar-20 2024

Lombardia 106-P
Elettrodotto 220 kV 

Glorenza - Tirano - der. 
Premadio

Interramento parziale della linea a 220 kV T.225 
“Glorenza - Tirano der. Premadio” e delle linee a 220 
kV L01 “Premadio - Ric.Sud Milano”
 e L03 “Premadio - Grosio” Giu-17

Giu-17 2022

Lombardia 126-P
Stazione 380 kV 

Magenta

Nuova sezione 380 kV della S.E. Magenta, con 
associati nuovi raccordi alla linea 380 kV 
“Turbigo-Baggio” e interramento parziale della rete 
a 132 kV. (EL-361)

Mar-18 2022

Lombardia 8-P
Rimozioni limitazioni rete 
380 kV Area Nord-Ovest

Variante nel comune di Chignolo Po (PV) 
dell’Elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna 
S.E. di Lacchiarella - Chignolo Po T.374 (EL-359)

Lug-19 2021

Lombardia 104-P
Elettrodotto 380 kV 
tra Milano e Brescia

Riqualificazione a 380 kV dell’elettrodotto aereo 
“Cassano – Ric.Ovest Brescia” nella tratta compresa 
tra le città di Cassano d’Adda e Chiari ed opere 
connesse (EL-326)

Nov-20 2025

Lombardia 114-P
Riassetto rete 132 kV 

Brescia
Riassetto e potenziamento rete a 132 kV Brescia 
(EL-453)

Mar.22 2027

Sardegna 715-P
Stazione a 150 kV 

di Selegas

Nuova stazione di smistamento in corrispondenza 
dell’incrocio delle direttrici “Goni – S-Miali” e “Villasor 
- Nurri” (EL-301)

Dic-17 2022

Lombardia 108-P
Riassetto rete 132 kV tra 
La Casella e Castelnuovo

Rifacimento linea 
La Casella – Broni – Arena PO (EL-382)

Giu-17 2025

Lombardia 113-P
Razionalizzazione

220/132 kV in
Provincia di Lodi

Razionalizzazione di Lodi (EL473) Nov-22 2024



11AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST | TERNA S.P.A.

Tabelle di sintesi

2.1.3 Opere di sviluppo in autorizzazione

Relativamente agli interventi con iter autorizzativo attualmente in corso presso gli enti competenti, si riportano di seguito 
(Tabella 3) le principali opere di sviluppo per le quali è stato avviato l’iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio nel 
corso dell’anno 2021 e 2022 e quelle il cui iter autorizzativo è stato avviato negli anni precedenti al 2022.

Per quanto riguarda la stima dei costi di investimento (colonna “stima CAPEX opera” nelle tabelle), si tratta della migliore 
stima effettuata al momento dell’avvio della domanda autorizzativa alle Autorità competenti, che pertanto non tiene 
conto dell’esito dell’iter stesso (es. prescrizioni autorizzative, variazioni derivanti dalle conferenze dei servizi) e delle fasi di 
realizzazione fino all’entrata in esercizio dell’opera.

TABELLA 3 PRINCIPALI OPERE DI SVILUPPO CON ITER AUTORIZZATIVO AVVIATO AI SENSI DELLA L.239/04 NEL 
CORSO DEL 2022 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

PRINCIPALI OPERE CON ITER AUTORIZZATIVO IN CORSO

REGIONE CODICE 
INTERVENTO

INTERVENTO PIANO  
DI SVILUPPO

OPERA AVVIATA IN AUTORIZZAZIONE 
AI SENSI DELLA L.239/04 (RIF.PROCEDIMENTO EL-N)

DATA AVVIO ITER 
AUTORIZZATIVO O 
PRESENTAZIONE 

ISTANZA

STIMA CAPEX 
OPERA DI AVVIO 

ITER (M€)

Piemonte 4-P

Elettrodotto 380 kV 
Trino- Lacchiarella 

e opere di 
razionalizzazione 

associate

Razionalizzazione Val Formazza (EL 498) Nov-21 114

Sardegna 723-W-P

Collegamento 
HVDC Sicilia – 

Sardegna 
(West Link)

Tyrrhenian - West link (EL 526) Set-22 1787

Piemonte 14-P

Elettrodotto 132 
kV “Magliano Alpi– 
Fossano” e scrocio 

di Murazzo

Elettrodotto 132 kV “Magliano Alpi – Fossano” 
(EL-322)

Dic-13 9

Lombardia 127-P
Stazione 380 kV 

Mese
Nuova SE 380/220/132 kV di Mese e dei raccordi alla 
rete limitrofa (EL-332)

Giu-14 41

Sardegna 707-P
Elettrodotto 150 
kV S. Teresa – 

Buddusò

Elettrodotto 150 kV “Santa Teresa – Tempio – 
Buddusò” e nuove stazioni 150 kV di Tempio e 
Buddusò e relativi raccordi (EL-327)

Ott-14 43,7

Lombardia 4-P

Elettrodotto 380 kV 
Trino- Lacchiarella 

e opere di 
razionalizzazione 

associate

Trino Lacchiarella Interramenti (interramento Tornavento 
Malpensa-deposito S. Antonino.etc. (EL 496)

Nov- 21 18

Lombardia 4-P

Elettrodotto 380 kV 
Trino- Lacchiarella 

e opere di 
razionalizzazione 

associate

Riassetto linee aeree 132 kV “Tavazzano-Pavia CS”
 e Lacchiarella-Pavia O.” (EL-415)

Feb-19 2,6

Sardegna / 
Toscana

301-P

Interconnessione 
Sardegna – 

Corsica– Italia 
(Sa.Co.I.3)

Collegamento HVDC SA.CO.I. 3 Sardegna-Corsica- 
Italia (EL-430)

Ago-19 950

Lombardia 4-P

Elettrodotto 380 kV 
Trino- Lacchiarella 

e opere di 
razionalizzazione 

associate

Variante aerea 220 kV “Trino - Vercelli” (EL-432) Nov 19 2

Lombardia 119-P
Razionalizzazione 
132 kV Cremona

Razionalizzazione 132 kV Cremona – Riassetto delle 
linee a 132 kV T.657 “Pessina - FS Cremona”, T.181 
“Pessina - Canneto sull’Oglio”, T.184 “Asola - 
Canneto sull’Oglio (EL-441)

Mar 20 16
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Tabelle di sintesi

2.1.4 Opere di sviluppo in concertazione

In Tabella 4 sono riportate le principali opere in fase di concertazione/consultazione ai sensi delle normative vigenti.

TABELLA 4 PRINCIPALI INTERVENTI DI SVILUPPO IN CONCERTAZIONE

PRINCIPALI INTERVENTI IN FASE DI CONCERTAZIONE

REGIONE CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO PIANO DI SVILUPPO

Lombardia 112-P Razionalizzazione Valtellina e Valcamonica

Sardegna 708-P Selargius – Goni

Lombardia 165-P Razionalizzazione Brianza

2.1.5 Opere di sviluppo: stato di avanzamento

Di seguito viene riportata una sintesi:

•  dello stato di avanzamento delle opere del PdS, sia a livello complessivo (confronto PdS 2023 vs. PdS 2021) che per 
singola fase;

•  dell’attività di monitoraggio dello stato degli interventi del PdS 2023 con avvio attività, avvio cantieri e completamento 
originariamente programmati per gli anni 2021 e 2022, per i quali viene riportata anche la motivazione che ha comportato 
la necessità di una riprogrammazione temporale;

• delle principali variazioni rispetto a quanto rappresentato nell’edizione precedente del Piano.

In relazione alle principali opere rappresentate nel Piano di Sviluppo, si ricorda infine che in base a quanto riportato nel 
documento metodologico, lo stato di un’opera è classificabile in:

1. Fase 1: fase di Pianificazione.

2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione.

3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo).

4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva.

5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera.

6. Compl.: opera completata.

La variazione della distribuzione delle opere nelle diverse fasi di avanzamento tiene conto di:

• avanzamento intervenuto nel corso del 2021 e del 2022;

• differente perimetro nel numero delle Opere legato a:

1) Opere che nell’edizione 2021 erano considerate come nuovi interventi
2) Opere non più incluse per effetto di una differente prioritizzazione che ne ha determinato il passaggio in “valutazione”
3) Opere che sono state maggiormente dettagliate in funzione di analisi di fattibilità tecniche svolte nel corso del 2021 e 2022.

In relazione agli scostamenti temporali relativi alla prevista data di avvio attività/ prevista data di avvio cantiere/ previsto 
completamento delle opere, si rimanda alle schede di dettaglio.

Si riporta nella Tabella 5 il dettaglio delle principali opere che nel corso del 2022 sono passate dallo stato “pianificato” allo 
stato “in valutazione”. 

TABELLA 5 OPERE “IN VALUTAZIONE” NEL PDS 23 

OPERE "IN VALUTAZIONE"

RANGO DENOMINAZIONE INTERVENTO OPERA MOTIVAZIONE

160-S Nuova Interconnessione 132 kV "Nava - Dalmas" Intervento completo
L’intervento è stato inserito in valutazione per 
mancanza di accordo con il gestore di rete 
francese RTE.

27-S
Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante-Levanto" 

e nuova SE 132 kV di smistamento
Intervento completo

L’intervento è stato inserito in valutazione a 
seguito alle difficoltà realizzative e localizzative 
riscontrate.

704-S Nuovo elettrodotto 150kV Taloro-Goni Intervento completo

Le attività non presentano più i benefici 
precedentemente stimati, per cui, non vi è la 
possibilità di realizzare
tale intervento.
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

Gli interventi di sviluppo della DTNO pianificati nei piani precedenti sono stati aggregati geograficamente per aree regionali 
o pluriregionali:

• Nord – Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria); 

• Nord (Lombardia); 

• Sardegna.

In base alla tipologia delle opere principali da realizzare gli interventi di sviluppo si classificano come:

•  Elettrodotti: consistono nella costruzione di nuovi collegamenti fra due o più nodi della rete o nella modifica/ricostruzione 
o nella rimozione delle limitazioni su elettrodotti esistenti;

•  Riassetti di rete: si tratta di interventi complessi che coinvolgono contemporaneamente più elementi di rete che possono 
comprendere, al loro interno, interventi di varie tipologie: realizzazione di nuovi impianti, potenziamenti o rimozioni 
limitazioni su infrastrutture esistenti, modifiche di tracciato o di schema rete con demolizioni e/o interramenti non 
prevalenti;

•  Stazioni: riguardano non solo la realizzazione di nuove stazioni elettriche, ma anche il potenziamento e l’ampliamento 
di stazioni esistenti mediante l’incremento della capacità di trasformazione (installazione di ulteriori trasformatori o 
sostituzione dei trasformatori esistenti con macchine di taglia maggiore) o la realizzazione di ulteriori stalli o di intere 
sezioni per la connessione di nuovi elettrodotti (anche per distributori o operatori privati) o di nuove utenze;

•  Razionalizzazioni: si tratta di interventi complessi che, nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture (stazioni o 
elettrodotti) quali opere di mitigazione ambientale o a seguito di attività di adeguamento impianti o da istanze avanzate 
dalle Amministrazioni locali, prevedono interramenti, demolizioni, modifiche di tracciato, etc.

In continuità con l’edizione di Piano precedente sono state predisposte delle schede per ogni intervento di sviluppo 
previsto.

3Schede degli interventi dei 
Piani di Sviluppo precedenti
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

La Tabella 5 presenta la lista degli interventi di sviluppo pianificati nei Piani precedenti al PdS 2023 relativi alle aree 
precedentemente menzionate.

AREA 
TERRITORIALE

CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO

P
A

G
IN

A

Nord Ovest 3-P Nuovo incremento di capacità di interconnessione con la Francia 73

Nord Ovest 4-P Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate 48-75

Nord Ovest 6-P Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino 50

Nord Ovest 10-P Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova (Ex Razionalizzazione 132 kV Genova) 54

Nord Ovest 14-P Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scroscio di Murazzo 56

Nord Ovest 15-P Elettrodotto 132 kV "Imperia - S. Remo" 58

Nord Ovest 24-P Stazione 220 kV Novara Sud 59

Nord Ovest 25-P Rete 132 kV provincia di Aosta 60

Nord Ovest 26-P Stazione 220 kV San Colombano 61

Nord Ovest 28-P Riassetto Sud Ovest di Alessandria 62

Nord Ovest 29-P Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino 64

Nord Ovest 30-P Elettrodotto 220 kV Erzelli - Bistagno 68

Nord Ovest 31-P Adeguamento SE Chatillon 69

Nord Ovest 32-P Rimozione antenna CP Cappellazzo 70

Nord 104-P Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia 78

Nord 106-P Elettrodotto 220 kV Glorenza - Tirano - Der. Premadio 80

Nord 108-P Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo 81

Nord 110-P Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza 83

Nord 112-P Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase B) 21

Nord 113-P Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi 83

Nord 114-P Riassetto rete 132 kV Brescia 85

Nord 116-P Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia 86

Nord 117- P Razionalizzazione rete AT Val Camonica/Val Seriana (bg) 88

Nord 119-P Razionalizzazione 132 kV Cremona 89

Nord 126-P Stazione 380 kV Magenta 92

Nord 127-P Stazione 380 kV Mese 93

Nord 130-P Stazione 220 kV Vaiano Valle 95

Nord 137-P Stazione 380 kV Bovisio 96

Nord 138-P Stazione 380 kV Brugherio 97

Nord 142-P Stazione 380 kV Tavazzano 97

Nord 143-P Stazione 380 kV Turbigo 98

Nord 144-P Stazione 380 kV S.Rocco 99

Nord 149-P Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate 100
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

AREA 
TERRITORIALE

CODICE 
INTERVENTO INTERVENTO

P
A

G
IN

A

Nord 152-P Stazione 220 kV Tirano 101

Nord 153-P Riassetto rete 132 kV area Rho 102

Nord 154-P Riassetto lago di Como 104

Nord Ovest 155-P Stazione 132 kV Novara Est 65

Nord 156-P Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O. 105

Nord Ovest 158-P Stazione 220 kV Villeneuve 66

Nord Ovest 159-P Stazione 132 kV Villadossola 67

Nord 161-P Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano 106

Nord 162-P Riassetto rete AT area Bordogna 107

Nord 163-P Riassetto Nord di Brescia 109

Nord 164-P Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona 110

Nord 165-P Razionalizzazione rete 380 kV Brianza 111

Nord 166-P Risoluzione antenna CP Liscate 114

Nord/Svizzera 167-P Razionalizzazione Valchiavenna 24

Nord 168-P Riassetto rete 132 kV tra Mantova e Ostiglia 115

Nord 169-P Riassetto rete tra Tavazzano e Colà 117

Nord 170-P Riassetto rete tra Cislago e Dalmine 119

Nord 171-P Nuova Stazione 380 kV Greggio 120

Sardegna / 
Centro Nord

301-P Sviluppo interconnessione Sardegna – Corsica – Italia 30

Sardegna 707-P Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò 125

Sardegna 708-P Nuovo elettrodotto 150 kV Selargius – Goni 127

Sardegna 724-P Adeguamento SE Rumianca 128

Sardegna 725-P Adeguamento SE Florinas 129

Sardegna 726-P Adeguamento SE Ploaghe 130

Sardegna 727-P Adeguamento SE Tula 131

Sardegna 728-P Adeguamento SE Busachi 132

Sardegna 729-P Adeguamento SE Nurri 133

Sardegna 730-P Adeguamento SE Ulassai 134

Sardegna 731-P Riassetto rete area Rumianca/S.Gilla 135

Centro Sud/ 
Sicilia / 
Sardegna

723-P Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna 36

Sicilia/Centro 
Sud

723/E-P Collegamento HVDC Sicilia – Sardegna (Est Link) 42

Sicilia/
Sardegna

723/W-P Collegamento HVDC Sicilia – Sardegna (West Link) 38
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

Descrizione campi

• Identificativo PdS: codice univoco identificativo dell’intervento nei Piani di Sviluppo;

•  Identificativo PCI: codice univoco identificativo dell’intervento nella lista Project of Common Interest (EU 347/2013), 
ove applicabile;

•  Identificativo TYNDP: codice identificativo del progetto presente nel Ten Year Network Development Plan (TYNDP), 
ove applicabile;

• Identificativo RIP: progetto presente nel Regional Investment Plan (RIP), ove applicabile;

• Anno di Pianificazione: anno di primo inserimento nel Piano di Sviluppo;

• Zone di Mercato: Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità;

•  Finalità intervento: a seconda del beneficio principale legato alle opere che lo costituiscono, ad ogni intervento sono 
associate una o più delle seguenti finalità (driver), come presentate nel Capitolo 1 del Piano di Sviluppo:
- Decarbonizzazione;
- Sicurezza, qualità e resilienza;
- Market efficiency;
- Sostenibilità.

•  Obiettivo intervento: in aggiunta alle finalità (driver) elencate al punto di cui sopra, ad ogni intervento sono inoltre 
associati uno o più dei seguenti obiettivi:
- Interconnessioni: incremento capacità interconnessione;
-  Congestioni INTER / INTRA: riduzione congestioni tra zone di mercato (congestioni interzonali) e congestioni 
intrazonali e vincoli alla produzione efficiente (congestioni intrazonali);

- Integrazione FER: riduzione delle limitazioni alla produzione della capacità rinnovabile;

>>
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

- Qualità del servizio: qualità, continuità e sicurezza del servizio elettrico;
- Resilienza: resilienza del servizio elettrico;
- Integrazione RFI: attività di integrazione in Terna degli impianti/linee della Rete Ferroviaria Italiana;
- Connessione RTN: attività per la connessione alla Rete;
-  Transazione energetica: intervento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delineati nell’ambito della Transizione 
energetica.

• Previsione tempistica intervento: relativamente all’intervento, si indicano le stime delle date di:
iv.  Avvio attività ossia avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione della prima opera (in termini 

temporali) dell’intervento;

v.  Avvio cantieri per la realizzazione della prima opera (in termini temporali) dell’intervento, successivamente alle 
attività al punto precedente;

vi. Completamento ed entrata in esercizio dell’ultima opera (in termini temporali) dell’intervento.

La previsione delle tempistiche di ottenimento iter è condizionata dall’eventuale condivisione preventiva con gli Enti 
Locali della migliore soluzione localizzativa, ai tempi di rilascio dei benestare da parte delle autorità competenti ed al 
rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte.

In particolare, per le opere autorizzate, la previsione delle tempistiche di completamento è funzione di una serie di fattori 
che possono riassumersi in:

- lunghezza dell’elettrodotto aereo e difficoltà derivanti dal territorio in cui si sviluppa;
- lunghezza di eventuali tratti in cavo e dei tempi di fornitura degli stessi (funzione del carico di lavoro delle fabbriche);
- accessibilità ai cantieri per la realizzazione delle fondazioni e il montaggio dei sostegni;
- organizzazione del cantiere e risorse disponibili;
- velocità di installazione dei cavi secondo tipologia di zona (urbana, suburbana, extraurbana);
-  presenza o meno nelle stazioni di macchinario destinato alla trasformazione (durata di fabbricazione di almeno 12 
mesi);

- presenza o meno nelle stazioni di sezioni isolate in SF6 (durata di fabbricazione di circa 12 – 14 mesi);
-  fattori climatici nelle esecuzioni delle opere (periodi invernali condizionano l’esecuzione di attività di cantiere per gli 
elettrodotti);

- caratteristiche dei terreni sui cui ricadono gli impianti da sviluppare;
- standardizzazione o meno dei componenti e delle opere;
- procedure e regolamenti adottati per forniture e appalti;
- politiche di committenza (ad es. suddivisione in lotti);
- situazioni del mercato degli appaltatori e fornitori nel settore specifico;
- possibili problematiche successive allo svolgimento dell’iter autorizzativo.

• Impatti territoriali: per ciascun intervento, quantificazione delle seguenti voci di impatto1:
-  I22 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, del territorio occupato da reti 
elettriche;

-  I23 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree di interesse 
naturale o per la biodiversità;

-  I24 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree di interesse 
sociale o paesaggistico;
con riferimento alle attività di:

- realizzazione;
- dismissione;
- dismissione e realizzazione.

>>

1  Gli indicatori I22, I23 e I24 si riferiscono perimetro italiano e non includono i dati km di territorio occupato da infrastrutture di trasmissione che 
siano state già completate
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

•  Avanzamento: suddiviso in due tabelle distinte, i.e., “opere principali” e “altre opere”. Ciascuna tabella presenta i 
seguenti campi:
- nome opera;
-  stato di avanzamento opera sia con riferimento al PdS 2023 che al PdS precedente (2021), utilizzando le seguenti 
milestones/fasi di avanzamento (come illustrato nell’”Allegato ACB 2.0 al Codice di Rete”):

1. Fase 1: fase di Pianificazione;
2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione;
3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo);
4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva;
5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera;
6. Compl.: opera completata;
- anno/data di avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione;
- anno di avvio cantieri per la realizzazione, successivamente alle attività al punto precedente;
- anno di completamento ed entrata in esercizio dell’opera, successivamente alle attività al punto precedente;
- note e/o indicazione di eventuali criticità/cause di ritardi;

• Schema rete (se presente)
Per ogni area geografica regionale o pluriregionale, sono state rappresentate le schede degli interventi e, alla fine, 
le opere in valutazione per le quali non si prevede al momento l’avvio delle attività nell’orizzonte di piano, fatta 
salva l’eventualità di una futura modifica delle esigenze/condizioni al contorno che consenta di superare le attuali 
incertezze riprogrammando le opere in argomento nei prossimi Piani di Sviluppo.

Infine, in merito alla rappresentazione grafica dello schema (se presente), si riporta di seguito la legenda usualmente adottata.

LINEE ELETTRICHE IN ESERCIZIO PROGRAMMATI

Linea aerea RTN a 380 kV
Linea aerea non RTN a 380 kV
Linea aerea RTN a 220 kV
Linea aerea non RTN a 220 kV
Linea aerea RTN a 150 kV
Linea aerea RTN a 132 kV
Linea aerea non RTN a 150 - 132 kV
Linea aerea RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 220 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 150 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 132 kV

Linea aerea non RTN in d. t. a 150 - 132 kV

Linea in cavo RTN a 380 kV
Linea in cavo non RTN a 380 kV
Linea in cavo RTN a 220 kV
Linea in cavo non RTN a 220 kV
Linea in cavo RTN a 150 kV
Linea in cavo RTN a 132 kV
Linea in cavo non RTN a 150 - 132 kV
Dismissione linea a 380 kV X X

Dismissione linea a 220 kV X X

Dismissione linea a a 150 - 132 kV X X

Linea aerea a 60 kV
Linea in cavo a 60 kV

ELEMENTI D'IMPIANTO IN ESERCIZIO PROGRAMMATI

Centrale Idroelettrica

Centrale Termoelettrica

Centrale Geotermoelettrica

Centrale Eolica

Stazione AAT a 380 kV RTN

Stazione AAT a 220 kV RTN

Stazione AAT non RTN

Stazione AT a 150 kV

Stazione AT a 132 kV

Stazione AT non RTN o Cabina Primaria

Stazione F.S.

Utenza Industriale

>>
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO STANDARD

•  Sintesi Analisi Costi Benefici: per gli interventi di sviluppo con importo stimato maggiore ai 25 milioni di euro, 
si riportano gli indicatori economici dei risultati dell’Analisi Costi Benefici effettuata considerando un tasso di 
attualizzazione del 4% ed un orizzonte di esercizio dell’opera di 25 anni. Per tali interventi, e con riferimento agli 
scenari considerati nel Piano di Sviluppo 2023 sono riportati:
- l’Indice di Utilità per il Sistema (IUS);
- il Valore Attuale Netto all’anno di predisposizione del Piano (VANPdS);
- l’investimento sostenuto e l’investimento complessivo stimato a vita intera.
Laddove sia presente o previsto un contributo in conto capitale saranno esposti anche i relativi Indici Economici 
(IUS e VAN) Tali indicatori vengono calcolati sia sulla base della stima dei soli “benefici base” relativi all’intervento che 
della stima dei “benefici totali” dell’intervento, ovvero tenendo anche conto del valore degli indicatori di benefici 
B18, B19. A seconda dell’intervento considerato viene riportata l’indicazione dei benefici elettrici attesi, secondo 
opportuni range, in termini di:

• Benefici monetari (espressi in Euro milioni):
-  B1 - variazione del socio-economic welfare (SEW) correlato al funzionamento del mercato dell’energia e all’incremento 
di limiti di transito tra zone della rete rilevante o ai confini;

-  B3a e B3b - variazione del rischio di energia non fornita attesa mediante utilizzo di simulazioni di tipo probabilistico 
B3a o mediante utilizzo di simulazioni statiche di load flow B3b;

-  B4 - costi evitati o differiti (o costi addizionali) relativi a capacità di generazione soggetta a regimi di remunerazione 
che integrano o sostituiscono i proventi dei mercati dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento;

-  B5 - maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili (FER) calcolata mediante simulazioni di rete 
(congestioni a livello locale);

-  B6 - investimenti evitati in infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica che sarebbero state altrimenti necessarie 
in risposta a esigenze inderogabili (es. rispetto di vincoli di legge);

-  B7 - variazione (riduzione) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio 
di dispacciamento calcolata tramite simulazioni di rete probabilistiche;

-  B8 - variazione (riduzione) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio 
di dispacciamento calcolata tramite simulazioni di mercato dei servizi;

-  B18 - variazione delle esternalità negative associate all’aumento delle emissioni di CO2, ulteriori rispetto agli impatti 
già monetizzati nel beneficio B1 mediante il prezzo della CO2;

- B19 - variazione degli impatti negativi associati all’aumento di altre emissioni non CO2 né gas effetto serra;

• Altri benefici non monetari:
- I5 - overgeneration [MWh];
- I8 - variazione di emissioni di CO2 [kton];
- I21 - TTC/Zone di mercato [MW].
- I2 -  variazione perdite [GWh]*.

Per i benefici monetari viene inoltre riportata la quantificazione fisica (MWh, ton, etc..) da cui deriva la relativa 
valorizzazione economica.

Per gli altri interventi di importo inferiore a 25 milioni di euro è riportata un’indicazione qualitativa dei benefici.

Il CAPEX a vita intera indicato include i costi dell’opera principale e quelli delle altre opere e rappresenta la migliore stima 
ad oggi disponibile (i costi dell’investimento già sostenuti rappresentano la migliore stima a dicembre 2022).

•  Investimento sostenuto/stimato: rappresentano le più aggiornate informazioni disponibili relative ai costi sostenuti 
e agli investimenti previsti.

>>

* La variazione delle perdite è esaminata sull'intero perimetro di rete del sistema italiano.
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO PREMIUM

Descrizione campi

Su un selezionato paniere di interventi identificati come “rilevanti” per la loro importanza strategica e per l’impegno 
economico stimato, sono riportati ulteriori elementi informativi rispetto alle schede standard:

•  Interdipendenze o correlazione: viene introdotta una descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali l’intervento 
è interdipendente con altre opere;

•  Schema di rete: integrazione dello schema di massima di localizzazione del progetto;

•  Investimento sostenuto/stimato: sono integrati costi operativi annui utilizzati per il calcolo degli indicatori economici 
IUS e VAN ai fini dell’analisi costi-benefici, in termini percentuali sul Capex;

•  Approfondimenti tecnici: in questa sezione vengono riportati approfondimenti tecnici sul progetto, ed eventuali 
analisi di approfondimento condotti durante l’anno, approfondimenti inerenti l’analisi costi benefici quali descrizione/ 
motivazione dei benefici valorizzati e menzione delle zone di mercato interessate dall’intervento;

•  Sensitivity sul Beneficio rilevante e sull’investimento: in questa sezione sono riportati i risultati delle sensitivity 
sui valori di IUS e VAN attraverso la variazione del beneficio più rilevante e del costo di investimento stimato di una 
percentuale da individuare caso per caso.
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RAZIONALIZZAZIONE 380 kV MEDIA VALTELLINA (FASE B)

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

112-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE DELIBERA 579/2017 REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004 Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In base a quanto stabilito nell’Accordo di Programma (AdP) firmato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – 
allora Ministero delle Attività Produttive – in data 24 giugno 2003, a valle del completamento degli interventi relativi alla “Fase A” della 
razionalizzazione in Valcamonica e Alta Valtellina, conseguente alla realizzazione dell’elettrodotto “S.Fiorano – Robbia”, si procederà nella 
cosiddetta “Fase B” della razionalizzazione, con interessamento soprattutto del territorio della Media Valtellina.

In tale fase si prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della realizzazione di cinque nuove stazioni 
elettriche a 380 kV che svolgeranno principalmente funzione di raccolta della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte 
della realizzazione di nuove linee a 380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l’area di carico di Milano.

A causa di una complessità a livello progettuale e autorizzativo intercorse dopo la pubblicazione del precedente piano sono state aggiornate 
le tempistiche dell'intero intervento di sviluppo.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione Energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2033 2038

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 163 48 8

Dismissione 466 106 27
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3.1 Schede interventi premium Nord Ovest
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI 

RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuove SE 380 kV di Grosina, Tovo, 
Poschiavino, Bessimo e Piateda

Fase 2 Fase 1 2019 2033 2038

In data 25/10/2021 è stata depositata 
l’istanza di autorizzazione presso il MITE 

delle SE Grosina, Tovo e Poschiavino 
(Proc. EL 494).

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Nuovi raccordi a 380 kV alla 
S/E Grosina, Tovo, Poschiavino, 
Piateda, Pian Camuno, Bessimo e 
Travagliato

Fase 2 Fase 1 2019 2033 2038

In data 25/10/2021 è stata depositata 
l’istanza di autorizzazione presso il 

MITE dei nuovi raccordi a 380 kV alla 
SE Grosina, Tovo e Poschiavino (Proc. 

EL 494).
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Nuova direttrice a 380 kV Grosina- 
Tovo, Poschiavino e Piateda

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038

In data 25/10/2021 è stata depositata 
l’istanza di autorizzazione presso il MITE 
della nuova direttrice a 380 kV Grosina-

Tovo (Proc. EL 494).
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Nuova direttrice a 380 kV Piateda, 
Bessimo, Pian Camuno e 
Travagliato

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione della linea 220kV 
Grosio - Verderio

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Collegamento alla nuova stazione 
di Grosina della linea a 220 kV 
Glorenza –Tirano

Fase 2 Fase 1 2019 2033 2038

In data 25/10/2021 è stata depositata 
l’istanza di autorizzazione presso il MITE 

dei raccordi citati (Proc. EL 494).
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione dalla RTN del tratto 
della linea 220kV Glorenza /Tirano 
- Cesano, compreso tra Grosio e 
Cesano

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Raccordi alla nuova S/E Grosina 
della linea 220 kV Premadio - Ric. 
Sud MI e Grosio –Ric. Sud MI

Fase 2 Fase 1 2019 2033 2038

In data 25/10/2021 è stata depositata 
l’istanza di autorizzazione presso  

il MITE dei Raccordi alla nuova S/E 
Grosina della linea 220 kV Premadio 
- Ric. Sud MI e Grosio – Ric. Sud MI 

(Proc. EL 494). 
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione della linea 132 kV 
Cedegolo - Cividate - Gorlago nel 
tratto compreso tra Cedegolo e 
Pian Camuno previo potenziamento 
delle linee a 132 kV tra Cedegolo e 
Pian Camuno

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione della linea 132 kV 
Stazzona - Verderio nel tratto 
compreso tra Belviso e Piateda

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione della linea a 132 kV 
Fusine - Lenna

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Realizzazione in cavo interrato di un 
nuovo collegamento a 220 kV tra 
Sondrio e Piateda

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Trasformazione in cavo interrato 
di un tratto della linea a 132 kV 
Sondrio - Piateda

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Dismissione della linea 220 kV 
Venina - Cassano nel tratto 
compreso tra Venina e Dalmine

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI2

Investimento sostenuto/stimato: 8.4 M€/ 524 M€

2 L'intervento non è soggetto ad ACB in quanto è una compensazione legata alla San Fiorano Robbia.
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul Progetto

Per dare seguito agli accordi presi nell’ AdP e per venire incontro alle esigenze locali, nel corso dell’ultimo anno sono state individuati I nuovi corridoi
infrastrutturali necessari per la realizzazione del Progetto relative alla Razionalizzazione della Valtellina fase B, nonché una possibile localizzazione delle
future S/E a 380 kV di raccordo sia alla rete 380 kV che alla rete di subtrasmissione a 132 kV.

In particolare, a seguito degli approfondimenti effettuati, per tenere in conto sia delle esigenze territoriali, nonché di difficoltà di individuazione di 
tracciati necessari a raccordare le diverse S/E, sono state individuate 4 nuove S/E a 380 kV in alternativa a quelle previste dall‘AdP che sono:

•  Nuova S/E a 380 kV Grosina: necessaria per raccordare la produzione idroelettrica degli impianti di Grosio e Grosotto, nonché nodo di 
interconnessione con la rete a 220 kV verso Premadio;

•  Nuova S/E a 380 kV Tovo: necessaria per poter effettuare la transizione aereo/cavo del collegamento a 380 kV tra la futura S/E Grosina e la terna a 
380 kV Robbia – San Fiorano;

•  Nuova S/E a 380 kV Poschiavino: necessaria a raccordare entrambe le terne a 380 kV provenienti da Robbia e la futura dorsale di trasporto verso 
la S/E Piateda ;

•  Nuova S/E a 380 kV Piateda: necessaria a raccordare le nuove line che da Piateda vanno verso Bessimo-Piancamuno e la futura S/E Forcola 
(prevista all’ interno del Progetto Razionalizzazione Valchiavenna e Interconnessione Svizzera);

•  Nuova S/E a 380 kV Bessimo: necessaria a raccordare le linee da Piateda, Gorlago, Piancamuno, S.Fiorano e Poschiavino. Le nuove stazioni 
saranno opportunamente raccordate mediante la realizzazione dei seguenti collegamenti:

•  Nuovo collegamento a 380 kV tra la futura S/E Tovo e la futura S/E Grosina, sarà realizzato in cavo per poter adempiere alle richieste pervenute 
dagli enti locali;

•  Raccordi aerei a 380 kV alla linea di interconnessione San Fiorano – Robbia che si collegheranno alla futura S/E di transizione Tovo ;
•  Raccordi aerei a 380 kV alla linea d.t. di interconnessione San Fiorano – Robbia e Robbia – Gorlago che si collegheranno alla futura S/E 380 kV di 

Poschiavino;
• Nuovo collegamento aereo a 380 kV tra la futura S/E Poschiavino e la futura S/E Piateda;
• Nuovo collegamento aereo a 380 kV tra la futura S/E Piateda e la futura S/E Bessimo;
• Nuovo collegamento aereo a 380 kV tra la futura S/E Bessimo e l’attuale S/E Piancamuno;
• Nuovo collegamento aereo a 380 kV tra l’attuale S/E Piancamuno e l’attuale S/E Travagliato.

SCHEMA RETE

PREMADIO

GROSINA

BELVISO

RIC OVEST BRESCIA
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CEDEGOLO

GLORENZA

GORLAGO
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S. FIORANO

NAVE
TRAVAGLIATO

CHIARI
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EDOLO

POSCHIAVINO

TOVO

CISLAGO

CAGNO

BRUGHERIO

PREMADIO
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SONDRIO PIATEDA BELVISO

CESANO

DALMINE

RIC OVEST BRESCIACASSANO

RIC SUD

GANDA

TAIO

CEDEGOLO

GLORENZA

GORLAGO

ROBBIA

PIANCAMUNO

S. FIORANO

BOVISIO

BULCIAGO

SOAZZA

S/E SVIZZERA

NAVE
TRAVAGLIATO

CHIARI

FLERO

EDOLO

VERDERIO

MESE

TOVO

REGOLEDO

PALADINA

CISERANO

LEVATE

S/E Brianza Est
Nuova S/E 380 kV

TAVAZZANO

BESSIMO
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RAZIONALIZZAZIONE VALCHIAVENNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

167–P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021 Lombardia Nord/Svizzera

DESCRIZIONE INTERVENTO

Nell’ambito del Comitato di Sorveglianza istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica) per il monitoraggio della realizzazione delle attività di razionalizzazione correlate all’elettrodotto di interconnessione “San Fiorano–
Robbia”, in aggiunta all’intervento che interessa l’area della Media Valtellina, sono proseguite le analisi di sviluppo della rete di trasmissione 
nell’area della Valchiavenna interessata da una nuova interconnessione con la Svizzera.

Il progetto di sviluppo della Valchiavenna, propedeutico alla realizzazione di nuova interconnessione tra l’Italia e la Svizzera, prevede la 
razionalizzazione di tutta la porzione di rete nelle province di Sondrio, Bergamo, Lecco e Milano, come sottoscritto nell’Accordo di Programma 
(AdP) firmato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – allora Ministero delle Attività Produttive – in data 24 giugno 2003, 
a valle del completamento degli interventi relativi alla “Fase A” della razionalizzazione in Valcamonica e Alta Valtellina.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova S\E 380 kV nell’area di Regoledo, sulla quale verrà raccordato l'esistente elettrodotto 380 kV 
Soazza – Bulciago e si attesterà la nuova dorsale 380 kV di interconnessione con la rete svizzera valutando interventi di miglioramento della 
capacità disponibile alla frontiera Nord attraverso l’incremento della magliatura della stazione 380 kV Musignano con la rete Svizzera; le opere 
risultano in sinergia con quanto già previsto dall'intervento "Stazione 380 kV di Mese" (127-P). 

In aggiunta, due ulteriori nuove dorsali 380 kV, che collegheranno la futura S\E 380 kV di Regoledo ad una nuova S\E 380 kV nell'area di 
Piateda e ad una nuova S\E 380 kV nell'area di Levate, contribuiranno all’integrazione della rete esistente a nord di Milano con i futuri sviluppi 
di rete già previsti dall'intervento di “Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase B)” (112-P).

A seguito della realizzazione delle nuove direttrici 380 kV sopra menzionate, verranno demolite gran parte delle dorsali 220 kV tra le aree 
tra Grosio e Verderio, Dalmine e Venina, Tirano e Cesano, Ric. Ovest BS e Dalmine e tra Grosio e Cedegolo. Nel progetto sono stati inclusi 
anche gli interramenti di elettrodotti a 132 kV, nonché dismissioni, la cui sostenibilità economica è stata ricompresa nell’analisi costi-benefici 
fino a raggiungerne il limite ammissibile. In fase di pianificazione sono state individuate le soluzioni tecnologiche più adeguate tenendo conto 
del livello di urbanizzazione delle aree interessate, prevedendo gli interramenti ove possibile in base alla morfologia del territorio e nei limiti di 
spesa del progetto.

In aggiunta a quanto sopra, l’intervento consentirà di minimizzare l’occupazione del territorio grazie alla dismissione di ampie porzioni di rete 
di trasmissione elettrica. Dunque, il progetto di razionalizzazione garantirà una rete robusta e affidabile a livello AAT e AT incrementandone la 
magliatura nonché la capacità di scambio con la frontiera nord attraverso la realizzazione di una nuova interconnessione con la Svizzera.

A causa di una complessità a livello progettuale e autorizzativo intercorse dopo la pubblicazione del precedente piano sono state aggiornate 
le tempistiche dell'intero intervento di sviluppo.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione Energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2033 2038

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONI

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

112 – P
127 – P

Accordo di Programma (AdP) firmato, presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, in data 24 giugno 2003

Accordo (Letter of Intent) con il TSO svizzero firmato in data 20.02.23

Accordo di Programma (AdP) firmato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 24 giugno 2003
In base a quanto stabilito nell’Accordo di Programma (AdP) firmato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – 
allora Ministero delle Attività Produttive – in data 24 giugno 2003, a valle del completamento degli interventi relativi alla “Fase A” della 
razionalizzazione in Valcamonica e Alta Valtellina, conseguente alla realizzazione dell’elettrodotto “S.Fiorano – Robbia”, si procederà nella 
cosiddetta “Fase B” della razionalizzazione, con interessamento soprattutto del territorio della Media Valtellina.
In tale fase si prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della realizzazione di cinque nuove stazioni 
elettriche a 380 kV che svolgeranno principalmente funzione di raccolta della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte 
della realizzazione di nuove linee a 380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l’area di carico di Milano.
Inoltre è prevista la realizzazione di una nuova S/E 380 kV Mese in prossimità dell’attuale stazione 220/132 kV di Mese che sarà collegata in 
entra esce alla linea 380 kV “Bulciago-Soazza”.

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 270 82 15

Dismissione 552 78 39

Dismissione e Realizzazione
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SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuove SE 380 kV di Regoledo, 
Paladina e Levate

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Si è resa necessaria la riprogrammazione  
delle attività in relazione  

al contesto socio ambientale.

Nuovi raccordi 380 kV della SE di 
Regoledo alla Soazza-Bulciago

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Nuova linea a 380 kV Regoledo 
- Piateda

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Nuova linea a 380 kV Regoledo 
- Paladina

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Nuova linea in cavo a 380 kV 
Paladina - Levate

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Dismissione delle linee 220 kV tra 
Cislago - Sondrio

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Razionalizzazione della rete 132 
kV interessata dal progetto

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

Nuova interconnessione 380 kV 
con la Svizzera

Fase 1 Fase 1 2023 2033 2038

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ / 1.244 M€
(OPEX= 0,3 %/anno)

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

IUS 1,2 IUS 1,0 IUS 1,6 IUS 2,2

VANPDS 116 M€ VANPDS -36 M€ VANPDS 460 M€ VANPDS 835 M€
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76
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47

53

-5

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 -5

 B3a 0 0,004 GWh

 B4 0

 B5a 2 13.9 GWh

 B6 0

 B7 76

 B8 6

 B16 0

 B18 47 322 kton

 B19 53 1.2 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] 156

I5 - Overgeneration [MWh] 1234 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 322

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 37

 B3a 0 -0,007 GWh

 B4 0

 B5a 17 136.2 GWh

 B6 0

 B7 11

 B8 31

 B16 0

 B18 39 266 kton

 B19 1 0.02 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I2 -Variazione perdite [GWh] 54

I5 - Overgeneration [MWh] 30986 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 266
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto
A seguito degli accordi presi nell’AdP, oltre la definizione puntuale delle dorsali elettriche interne al territorio italiani, in via preliminare sono stati 
condotti studi per individuare possibili interconnessioni tra Italia e Svizzera che permetteranno di incrementare lo scambio di energia tra i due 
Paesi. I nodi di interconnessioni puntuali sono oggetto di approfondimenti congiunti con il TSO svizzero.
In particolare, nel territorio italiano, sono state individuate 4 nuove S/E 380 kV:
• Nuova S/E 380 kV a Sud di Mese: necessaria per intercettare la futura interconnessione a 389 kV proveniente dalla Svizzera;
•  Nuova S/E 380 kV a Regoledo: necessaria per collegare le linee 380 kV provenienti dalla futura S/E a Sud di Mese e le due dorsali 380 kV 

verso la nuova S/E Paladina e la nuova S/E Piateda;
• Nuova S/E 380 kV Paladina: necessaria per permettere la transizione aereo – cavo della dorsale che da Forcola arriverà a Levate;
•  Nuova S/E 380 Kv Levate: necessaria per collegare la nuova dorsale proveniente da Forcola con l’esistente linea 380 kV Gorlago – Verderio.

Tali stazioni potrebbero essere soggette a differente localizzazione in funzione di eventuali esigenze progettuali non prevedibili in fase di 
pianificazione.
Le nuove stazioni saranno opportunamente raccordate mediante la realizzazione dei seguenti collegamenti:
• Nuovo collegamento aereo a 380 kV tra la futura S/E in Svizzera e la futura S/E a Regoledo;
• Nuovo collegamento aereo 380 kV tra futura S/E a Regoledo e la futura S/E Forcola;
•  Nuovo collegamento aereo 380 kV tra la futura S/E Forcola e la futura S/E Piateda, prevista nell’intervento di sviluppo “Razionalizzazione 

380 kV Media Valtellina (fase B)”;
• Nuovo collegamento aereo 380 kV tra la futura S/E Forcola e la futura S/E Paladina;
•  Nuovo collegamento in cavo 380 kV tra la futura S/E Paladina e la futura S/E Levate, questo tratto verrà realizzato in cavo perché è stata 

presa in considerazione l’elevata urbanizzazione del territorio interessato. La realizzazione di questo collegamento in cavo comporta 
necessariamente un adeguata ridondanza che sarà realizzata mediante la posa di 4 terne di cavi; tale soluzione tecnica è necessaria al fine 
di garantire l’adeguata affidabilità della rete. Questa soluzione tecnica incide per il 34% sul costo totale dell’intervento.

•  Nuovo collegamento aereo 380 kV tra la futura S/E Levate e la esistente S/E Ciserano.

Le suddette stazioni hanno anche il vantaggio di garantire una risposta tempestiva in caso di guasto, in quanto permettono, in caso di rete
non integra, una gestione più flessibile della porzione di RTN in oggetto.

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati
Il progetto Razionalizzazione Valchiavenna garantirà una riduzione delle congestioni locali, in quanto il potenziamento della rete AAT dell’area 
consentirà un minore ricorso a ridispacciamenti provocati da elevati e sbilanciati transiti dall’interconnessione evitando anche ricorso a 
riduzioni non programmate di capacità di scambio con l’estero (NTC). 
Gli effetti si rilevano infatti nella riduzione dei costi sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD – B7) in quanto con la realizzazione di 
nuove dorsali a 380 kV si migliora enormemente la magliatura della rete, permettendo anche una più robusta alimentazione dei carichi 
presenti nell’area delle province di Sondrio, Bergamo, Lecco e Milano.
Per quanto riguarda l’effetto della nuova interconnessione tra l’Italia e la Svizzera, nelle simulazioni del mercato del giorno prima si ha un 
miglioramento del Social Economic Welfare (SEW – B1) riconducibile all’utilizzo della capacità di generazione più economica e sostenibile 
proveniente dall’estero, con un beneficio per i consumatori italiani ed una relativa diminuzione del PUN.
La razionalizzazione della rete 132 kV e le nuove stazioni 380 kV assicureranno una migliore alimentazione dei carichi locali e una gestione 
della rete più affidabile, nell’area della Valchiavenna.
Inoltre, questo intervento incrementerà l’integrazione della produzione idroelettrica esistente, in quanto oggi, in periodi di alta idraulicità
vengono adottate limitazioni delle produzioni delle centrali per salvaguardare la sicurezza di gestione del sistema dell’area.

I21: zone di mercato interessate
Le zone di mercato interessate sono: Italia Nord e la Svizzera.
Il nuovo progetto consentirà di traguardare un incremento della capacità di interconnessione di 1000 MW tra Italia e Svizzera.
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SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO FF 55 2030, DE 2030

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.367 M€ 1.244 M€ 1.119 M€

B1 SEW attualizzato PdS 294 M€ 324 M€ 356 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 5.312 M€ 6.129 M€ 6.945 M€

IUS 1,4 1,6 1,9

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO LT 2030, LT 2040

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.367 M€ 1.244 M€ 1.119 M€

B7 Costo evitato MSD Nodale attualizzato PdS 598 M€ 658 M€ 723 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 700 M€ 835 M€ 965 M€

IUS 1,9 2,2 2,5
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COLLEGAMENTO HVDC SARDEGNA – CORSICA – ITALIA (SA.CO.I.3)

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

301-P 2.4 299

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011 Sardegna/Toscana Sardegna/Centro Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per consentire l’ammodernamento e il ripotenziamento dell’attuale interconnessione Sardegna-Corsica-Continente (Sa.Co.I 2) ormai giunto al 
termine della sua vita utile, Terna ha sviluppato il progetto SACOI 3 a futuro supporto del sistema italiano e corso, finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione per il sistema elettrico europeo.

Difatti, Terna ha valutato che l’eventuale perdita definitiva di tale collegamento tra la penisola e le due isole mediterranee comporterebbe:

• la mancanza di uno strumento fondamentale al mantenimento di adeguati livelli di affidabilità della Sardegna;

•  la perdita di un collegamento attivo e bidirezionale tra la zona Centro-Nord e Sardegna, con relativa riduzione della capacità di trasporto fra le 
stesse aree di mercato; un rilevante deficit della copertura del fabbisogno previsionale della Corsica negli scenari di medio e lungo termine.

Con riferimento alle potenziali problematiche sovra descritte e su richiesta del gestore di rete corso (EDF), è stato pianificato e progettato un 
incremento della potenza prelevata presso l’impianto di Lucciana (Corsica), che rende necessario, quindi, un intervento di potenziamento della 
capacità di trasporto dell’intero collegamento.

Il nuovo collegamento SACOI 3 permetterà, inoltre, di mantenere opportuni margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, evitando 
riduzioni dei margini di riserva per la copertura del fabbisogno oltre i valori di sicurezza.

Sarà in aggiunta possibile realizzare il collegamento alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche, con l’opportunità di fornire un ulteriore 
contributo in termini di regolazione e stabilità ad un sistema intrinsecamente debole come quello della Sardegna.

L’intervento prevede anche opportune opere di razionalizzazione degli impianti nella porzione di rete afferente al nodo di Suvereto al fine di 
minimizzare gli impatti complessivi sul territorio interessato dallo stesso.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione Energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONI

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

11 Ottobre 2017 in Corsica firmato Memorandum of Understanding
fra Terna ed EDF per la realizzazione del nuovo collegamento.

Terna ed EDF (gestore di rete corso) si sono accordati nel corso
del 2017 per un incremento del prelievo presso la stazione di
conversione di Lucciana (Corsica), a fronte di un contributo

economico da parte di EDF. I contratti esistenti sono stati adeguati 
al fine di tener conto degli aggiornamenti al progetto e sono in via 
di ulteriore perfezionamento accordi aggiuntivi per accompagnare 

l’avanzamento dell’intervento nella successiva fase realizzativa. 

IMPATTI TERRITORIALI3

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 21 3

Dismissione 30 1

Dismissione e Realizzazione 103
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3  L’indicatore I22 si riferisce ai soli km di tracciato terrestre in territorio italiano. Sono presenti ulteriori 400 km di funzionalizzazione in 
territorio non italiano.
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SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO

SACOI 3
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Interconnessione HVDC
Sardegna – Corsica - Italia

Fase 3 Fase 3
2017 

(EL-430)
2023 2027

Si sono svolti Open Day nel corso del 2018 e 2019, in 
accordo al Regolamento (UE)  

n. 347/2013. Ad Agosto 2019, il MiSE ha avviato 
formalmente il procedimento autorizzativo e a Settembre 
2019 il MATTM ha avviato il procedimento di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA), concluso positivamente con 
provvedimento Decreto VIA n. 123 del 22 marzo 2022. 

Il 15 Settembre 2022 il Ministero della Transizione 
Ecologica ha chiuso con pareri favorevoli la Conferenza dei 
Servizi e la Regione Toscana ha emesso in data 3 Ottobre 
2022 l’Intesa con Delibera n. 1103. Parallelamente, è in 
fase di preparazione il lancio della procedura di inchiesta 

pubblica per la parte del progetto, in capo a Terna ed EDF, 
ricadente sul territorio della Corsica, per il quale si sono 
registrati alcuni ritardi rispetto alla pianificazione iniziale, 

in relazione a specifiche richieste pervenute dalle autorità 
territorialmente competenti nella fase di istruttoria.

SdC HVDC Sardegna Fase 3 Fase 3
2017 

(EL-430)
2024 2027

SdC HVDC Toscana Fase 3 Fase 3 2017 
(EL-430)

2024 2027

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

181 M€/9504 M€
(OPEX= 0.5%/anno)

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

IUS 3,2 IUS 3,1 IUS 3,4 IUS 3,4

VANPDS 1900 M€ VANPDS 1860 M€ VANPDS 2110 M€ VANPDS 2135 M€

4  I costi indicati in tabella non tengono conto dei contributi previsti a carico della parte francese. Secondo quanto previsto nell’accordo 
Memorandum of Understanding on the rehabilitation and repowering of the SACOI system (project SACOI3) stipulato da Terna ed EDF l’11 
Ottobre 2017, adeguatamente valorizzato negli indicatori economici, a fronte della realizzazione del SACOI3:
•  Il contributo economico di EDF ai costi di investimento sostenuti da Terna per la realizzazione del progetto, a partire dalla data di entrata in 

esercizio del collegamento, è definito in una capacity fee di 30 M€/anno per 30 anni, correlata alla disponibilità fisica del collegamento per la 
capacità dedicata all’alimentazione di Lucciana;

•  In aggiunta, il contributo di EDF ai futuri costi di O&M del SACOI3 avverrà attraverso una O&M fee di 2 M€/anno a partire dalla data di entrata 
in esercizio del collegamento.

Considerando il contributo previsto, gli indicatori economici, nel caso di benefici totali, sono: IUS=3.9 e VAN=2.510 M€.
A fronte dell’incremento costi registrato negli ultimi anni, di concerto con il regolatore italiano, Terna ha avviato un tavolo di aggiornamento dei 
contributi economici di EDF al progetto e finalizzato all'ottenimento di un incremento della Capacity fee di almeno ulteriori 10 M€/anno, inclusi 
anche questi ultimi negli indicatori economici di progetto, valuterà l’opportunità di poter applicare per richiedere eventuali contributi europei.
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68 85

52

27

1

53

15

86

-2

-4

41

-1

-3

2

117

132

2

43

2

1

59

180

-1

-3

-5

-1

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 68

 B3a 2 0,044 GWh

 B4 0

 B5a 117 995.4 GWh

 B6 0

 B7 -1

 B8 132

 B16 0

 B18 2 450 kton

 B19 -3 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 1254009 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 450

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 53

 B3a 0 -0,003 GWh

 B4 0

 B5a 15 119.7 GWh

 B6 0

 B7 -2

 B8 86

 B16 0

 B18 41 282 kton

 B19 -4 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -32

I5 - Overgeneration [MWh] 240426 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 282

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 43

 B3a 2 0,054 GWh

 B4 0

 B5a 59 504 GWh

 B6 0

 B7 -1

 B8 180

 B16 0

 B18 1 227 kton

 B19 -5 -0.1 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -5

I5 - Overgeneration [MWh] 598658 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 227

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 85

 B3a -1 -0,02 GWh

 B4 0

 B5a 52 871.2 GWh

 B6 0

 B7 -3

 B8 0

 B16 0

 B18 27 184 kton

 B19 1 0 kton

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I2 -Variazione perdite [GWh] -61

I5 - Overgeneration [MWh] 903993 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 184
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto
In seguito agli studi effettuati – in condivisione con il gestore della rete corsa EDF e tenuto conto anche delle esigenze del sistema corso, il 
nuovo HVDC SACOI3 sarà in configurazione bipolare e manterrà gli stessi nodi localizzativi all’attuale configurazione. In particolare, le stazioni 
di Suvereto e Codrongianos saranno costituite da due poli, per una potenza complessiva di 400 MW e una tenzione di 200 kV.
I collegamenti saranno suddivisi nel seguente modo:
• Cavi Marini: 120 km c.a.
• Cavo terrestre: 20 km c.a.
• Linee aeree – rinnovamento asset esistente: 270 km c.a.

Inoltre, per poter soddisfare i requisiti di esercizio del futuro collegamento e garantire un’efficace mutua interazione con gli HVDC 
elettricamente vicini, la soluzione impiantistica scelta consentirà di:
•  minimizzare il numero delle mancate commutazioni con un’opportuna progettazione del sistema di regolazione e dei parametri di 

funzionamento del convertitore, nonché del sistema di raffreddamento valvole e un’adeguata progettazione dei filtri;
•  migliorare la gestione del reattivo con particolare attenzione al sostegno della tensione in modo coordinato con i compensatori sincroni;
• eseguire le inversioni del collegamento principale mantenendo con un polo l’alimentazione del nodo di Lucciana a 75 MW;
•  implementare lato DC dei sezionatori per consentire le inversioni lente di polarità, mantenendo la polarità preesistente delle linee in corrente 

continua; 
• implementare lato DC dei sezionatori per consentire di raggiungere tutte le configurazioni ipotizzate per le condizioni operative;
• integrare nel sistema di controllo del HVDC la regolazione del compensatore sincrono.

Nella prima metà del 2019 si è conclusa la Consultazione Pubblica in Italia (in conformità al Reg.EU-347/13) con la popolazione e 
le Amministrazioni locali nei Comuni interessati dal progetto. Conseguentemente, ad Agosto 2019, il MiSE ha avviato formalmente il 
procedimento autorizzativo e a Settembre 2019 il MATTM ha avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
Lato Corsica, a Settembre 2019, è stata avviata la prima fase di concertazione con i cittadini dei Comuni interessati dal progetto, che ha 
portato alla validazione delle aeree di studio avvenuta a Ottobre 2019. A Febbraio 2020 si è conclusa la seconda fase di concertazione in cui 
la Prefettura ha approvato i corridoi preferenziali.

È stato emanato positivamente il 22 marzo 2022 Decreto VIA n. 123 ed il 15 Settembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha 
chiuso con pareri favorevoli la Conferenza dei Servizi e la Regione Toscana ha emesso in data 3 Ottobre 2022 l’Intesa con Delibera n. 1103. 
Parallelamente, è in fase di preparazione il lancio della procedura di inchiesta pubblica per la parte del progetto, in capo a Terna ed EDF, 
ricadente sul territorio della Corsica, per il quale si sono registrati alcuni ritardi rispetto alla pianificazione iniziale, in relazione a specifiche 
richieste pervenute dalle autorità territorialmente competenti nella fase di istruttoria. Inoltre, gli extracosti maturati sono altresì dovuti alle nuove 
soluzioni tecnologiche per le stazioni di conversione in Italia e Corsica, alle variazioni progettuali medio-tempore intervenute ed alle (eventuali) 
prescrizioni derivanti dal rilascio delle autorizzazioni

Nel corso dell’ultimo biennio (2021-2022), il progetto SACOI 3 ha registrato alcuni eventi con impatti rilevanti in termini di aumento dei costi 
di investimento, principalmente ascrivibili alle evoluzioni delle procedure di gara delle stazioni di conversione, all’evoluzione del mercato dei 
sistemi HVDC ed al recente aumento dei prezzi delle materie prime e delle commodity a livello Europeo ed internazionale.

Nel corso del 2022 sono state avviate e condotte analisi volte alla rivalutazione del contesto di progetto e dei contributi di EDF per la capacità 
resa disponibile alla Corsica (Lucciana), anche in considerazione del mutato contesto economico, di mercato e progettuale, al fine di far fronte 
all’aumento dei costi di investimento.
Inoltre, considerato anche il Parere Arera 335/2022/I/EEL indicante l’opportunità di perseguire eventuali contributi finanziari comunitari, anche 
in relazione alle esternalità positive del Progetto, sono in corso attività volte allo studio e valutazione di programmi utili al reperimento di risorse 
a supporto della realizzazione dell’interconnessione SACOI 3.

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati
Il progetto SA.CO.I 3 garantirà principalmente una riduzione dei costi del mercato dei servizi di dispacciamento e dell’energia non fornita.
Per quanto riguarda i costi di MSD, il potenziamento della capacità di trasporto verso la Sardegna attraverso il nuovo collegamento consentirà di 
contribuire maggiormente al fabbisogno di riserva nell’Isola così come rilevato dalle simulazioni.
Inoltre, il collegamento consente di ottenere un beneficio non trascurabile in termini di energia non fornita, in particolare nello scenario 2030.
Infine, questo sviluppo di rete consentirà di ridurre l’over generation e l’essenzialità nell’Isola con i relativi costi, al fine di garantire i vincoli a 
rete integra della rete sarda.

I21: zone di mercato interessate
Le zone di mercato interessate sono Sardegna e Centro Nord.
Il nuovo collegamento consentirà di traguardare un incremento della capacità.
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SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO FF55 2030, DE 2030

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.045 M€ 950 M€ 855 M€

B1 SEW attualizzato PdS 949 M€ 1.044 M€ 1.149 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 1925 M€ 2110 M€ 2300 M€

IUS 3,0 3,4 3,9

SENSITIVITY SUL BENEFICIO RILEVANTE E SULL’INVESTIMENTO NELLO SCENARIO LT 2030, LT 2040

SENSITIVITY +/- 10%

Voci

WORST FAIR BEST

Investimento 1.045 M€ 950 M€ 855 M€

B8 Costo evitato MSD Zonale attualizzato PdS 1499 M€ 1649 M€ 1814 M€

BENEFICI TOTALI

Risultati

WORST FAIR BEST

VANPDS 1900 M€ 2135 M€ 2390 M€

IUS 3,0 3,4 4,0



36 TERNA S.P.A. | AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti
P

R
E

M
IU

M
 7

23
-P

 C
O

LL
E

G
A

M
E

N
T

O
 H

V
D

C
 C

O
N

T
IN

E
N

T
E

 –
 S

IC
IL

IA
 –

 S
A

R
D

E
G

N
A

COLLEGAMENTO HVDC CONTINENTE – SICILIA – SARDEGNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

723 – P 339

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018 Campania/Sicilia/Sardegna Centro-Sud/Sicilia/Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

I sistemi elettrici della Sardegna e Sicilia sono caratterizzati da pochi impianti – di grandi dimensioni e in parte vetusti - con forte presenza di FER 
non programmabili e in costante aumento. La scarsa magliatura con il Continente porta a un’elevata sensibilità alle perturbazioni di rete, acuite da 
una ridotta disponibilità di risorse per la regolazione di tensione. La Sicilia è caratterizzata da una interconnessione con il Continente in corrente 
alternata, una sola dorsale a 380 kV che collega l’area del Nord Est con il polo industriale del Sud Est, oltre che da un anello a 220 kV con 
ridotte potenzialità in termini di capacità di trasporto tra l’area orientale e occidentale, nonché da forte presenza di generazione rinnovabile non 
programmabile.

Episodi di esercizio, occorsi anche di recente, evidenziano una debolezza intrinseca delle isole sempre più crescente. Ciò è confermato dalle 
simulazioni effettuate con gli scenari utilizzati nel PdS.

Gli scenari adottati nel PdS '23 ipotizzano la completa decarbonizzazione del parco termoelettrico italiano in accordo con le policy nazionali. 
In aggiunta, i vincoli di esercizio della rete della Sardegna legata al collegamento HVDC di tipo LCC, unitamente al futuro mix di generazione, 
impongono l’utilizzo della tecnologia VSC allo scopo di rendere flessibile il sistema elettrico dell’isola.

La soluzione di sviluppo prevede una nuova interconnessione HVDC tra Sardegna, Sicilia e Continente in corrente continua, suddivisa in due 
tratte, Sardegna - Sicilia (West link) e Sicilia – Continente (East link) dettagliate nelle schede dedicate.

La realizzazione del collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna è necessaria per poter garantire i seguenti aspetti di seguito descritti:

• Stabilità e sicurezza della rete:
 -  incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico delle isole collegandole direttamente con il Continente garantendo maggiore 

capacità di regolazione;

 -  incremento delle interconnessioni tra Sicilia, Sardegna e Continente favorendo la piena integrazione delle Zone di Mercato con evidenti 
benefici in termini di efficienza;

 - garantire il completo phase-out degli impianti a carbone;

 - risoluzione delle essenzialità in Sardegna e Sicilia.

• Sviluppo delle fonti rinnovabili:
 - integrazione della flotta esistente e della nuova generazione attesa sulle isole;

 - compressione della over-generation e mutuo interscambio dei contributi.

Le analisi tecniche e gli studi di fattibilità hanno individuato i seguenti 3 punti di connessione: Continente (SE a sud di Montecorvino), Sicilia 
(SE Caracoli) e Sardegna (Nuova SE Selargius). La soluzione progettuale prevede una configurazione impiantistica di tipo doppio-biterminale e 
modulare, in quanto consente una maggiore affidabilità della rete e di raggiugere benefici attraverso ciascun bi-terminale, nonché la possibilità di 
realizzazione per fasi. La corretta funzionalità e il pieno sfruttamento delle potenzialità dell’opera potranno essere traguardati soltanto attraverso la 
sua realizzazione completa che prevede entrambi i biterminali (East-Link e West-Link).

In Sardegna, considerando la distribuzione del carico e la presenza di due collegamenti in corrente continua nel Nord dell’Isola, la nuova 
interconnessione dovrà inevitabilmente interessare l’area Sud della Sardegna.

Il collegamento HVDC garantirà una capacità di trasporto di 1000 MW tra il Continente, Sicilia e Sardegna. In futuro, la configurazione di impianto 
prevista consentirà una maggiore stabilità e sicurezza per il sistema elettrico delle Isole, un’elevata flessibilità e l’integrazione della generazione 
da fonti rinnovabili, con la possibilità di traguardare le Policy nazionali, anche grazie alla sua scalabilità, ovvero la possibilità di incrementare 
ulteriormente la capacità di interconnessione laddove necessario (in coerenza con l’evoluzione del contesto di penetrazione delle FER).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza

Integrazione RFI Transizione energetica

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 848 43 36

Dismissione

Dismissione e Realizzazione
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SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO: CORRIDOIO IONICO TIRRENICO

SACOI 3

SAPEI

HVDC
Continente - Sicilia - Sardegna  
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COLLEGAMENTO HVDC CONTINENTE – SICILIA – SARDEGNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

723/W-P 339

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Sicilia/Sardegna Sicilia/Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la Sicilia e la Sardegna in configurazione biterminale. La soluzione 
progettuale prevede la realizzazione di due nuove Stazioni di conversioni nei pressi di SE Caracoli (Sicilia) e una nuova SE a nord di Selargius 
(Sardegna) e la posa di un nuovo cavo sottomarino tra le due Isole.

Il collegamento garantirà una capacità di interconnessione di 1000 MW.

La presente scheda riporta il dettaglio tecnico – economico del tratto West del collegamento HVDC Sicilia-Sardegna (723/W-P), denominato 
Sicilia - Sardegna (West-Link) in ottemperanza al parere 574/2020, che prevede approfondimenti specifici dedicati a ciascun ramo HVDC, 
ciascuno comprensivo di analisi costi benefici.

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

723/E-P, 602-P, 627-P, 605-P, 601-I

Il nuovo collegamento HVDC Sicilia-Sardegna risponde alle esigenze di adeguatezza e sicurezza dei sistemi elettrici della Sardegna e della Sicilia, 
caratterizzati da elementi di debolezza strutturale. La corretta funzionalità e il pieno sfruttamento delle potenzialità dell’HVDC Tyrrhenian Link potranno 
essere traguardati soltanto attraverso l’interazione del West-Link con l’East-Link (723/E-P).
Inoltre, farà sinergia anche con gli interventi di sviluppo previsti nei PdS e relativi alle porzioni di rete afferenti alle stazioni di conversione individuate. 
Nello specifico si segnala l’interdipendenza con i seguenti interventi:
• Collegamento HVDC Sicilia-Continente (723/E-P).
• Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna (602-P).

SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO: COLLEGAMENTO HVDC SICILIA-SARDEGNA

HVDC
Sicilia - Sardegna
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SCHEMA RETE

PARTINICO

PARTANNA

BELLOLAMPO

SARDEGNA

CORRIOLO

CONTINENTE

TERMINI I.
=

NUOVA SE
CONVERSIONE

AC/DC

CARACOLI

RICLASSAMENTO 380 kV

CHIARAMONTE G.

CIMINNA

≈
=

≈

SCHEMA RETE

=
≈

NUOVA SE
CONVERSIONE

AC/DC

NUOVA S/E

ITTIRI

RUMIANCA

SELARGIUS

SICILIA
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SdC HVDC Sicilia Fase 3 Fase 2
2022 

(EL-526)
2023 2027

In data 23/09/2022 è stato avviato 
il procedimento autorizzativo presso il Mite.  
La nuova previsione di avvio realizzazione  

e completamento è stimata sulla base delle tempistiche 
della procedura di fast track autorizzativo.

SdC HVDC Sardegna Fase 3 Fase 2
2022 

(EL-526)
2023 2027

Collegamento HVDC Sicilia-
Sardegna

Fase 3 Fase 2
2022 

(EL-526)
2023 2027

Nuova SE 380 kV Selargius Fase 3 Fase 2
2022 

(EL-526)
2023 2027

Riclassamento a 380 kV SE 
Caracoli

Fase 3 Fase 2
2022 

(EL-526)
2023 2026

SINTESI5

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ /1.900 M€
(OPEX= 0.19%/anno)

5  Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it)
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto
Le analisi di rete e gli studi di fattibilità, condotti a partire dal 2019, hanno consentito di individuare i punti di approdo, i nodi di connessione 
alla rete, la configurazione impiantistica più ottimale e la tecnologia di conversione. In particolare, gli studi hanno evidenziato quanto segue: 

Dettagli nodi di connessione alla RTN e approdi:
In Sicilia è stata individuata, come soluzione più ottimale per la connessione del collegamento HVDC, la SE 220 kV di Caracoli, in sostituzione 
della SE di Ciminna (precedentemente indicata). La Stazione di Conversione sarà raccordata con collegamenti a 380 kV - opportunamente 
dimensionati - alla SE Caracoli, previo riclassamento a 380 kV di quest’ultima.
In Sardegna, in sostituzione della SE Villasor (precedentemente indicata quale stazione di collegamento del nuovo HVDC), è stata identificata 
la necessità di realizzare una nuova SE 380 kV a nord di Selargius, da inserire in e-e a agli attuali collegamenti a 380 kV Ittiri – Selargius e 
Selargius – Rumianca a cui attestare il collegamento HVDC, in quanto questa soluzione è più efficiente sia dal punto di vista elettrico, sia in 
termini di riduzione di impatto sul territorio, essendo il sito della nuova stazione più vicino alla costa.
Dal punto di vista della condivisione localizzativa degli interventi con gli Enti territorialmente interessati, sono state svolte le attività di 
concertazione. A seguito delle quali si è svolto processo di consultazione pubblica da Settembre 2021 ad Aprile 2022 con le stesse modalità 
effettuate per il collegamento Sicilia-Campania. La chiusura della consultazione pubblica decretata dal MiTE ha consentito l’avvio del 
procedimento di autorizzazione nel Settembre 2022 la cui chiusura è prevista entro il 2023.
Dettagli tecnologici e impiantistici dell’opera: Le analisi svolte, attraverso studi in regime di statica e dinamica, hanno evidenziato la

necessità di una configurazione in bi-terminale con tecnologia VSC.
La configurazione bi-terminale mira al raggiungimento di migliori performance nell’esercizio del sistema attraverso:

• una migliore selettività del guasto in corrente continua (DC);

• il mantenimento in servizio del tratto non interessato dal guasto (in caso di guasto di uno dei due collegamenti);

• manutenzioni più agevoli per assenza di elementi in comune con necessità di fuori servizio contemporaneo;

• realizzazione modulare dell’interconnessione in funzione dell’evoluzione degli scenari di rete.

In particolare, con riferimento alla realizzazione modulare, la configurazione bi-terminale consente di avere flessibilità sul fronte realizzativo e di 
rendere progressiva l’entrata in esercizio dell’opera con completamento atteso tra il 2027 e 2028. Per quanto riguarda la scelta tecnologica, è 
stata preferita la configurazione VSC in quanto rispetto alla tecnologia LCC risponde in modo più efficace alle seguenti esigenze di rete:

• regolazione di frequenza: capacità di regolare la frequenza della rete senza discontinuità per tutto il campo di funzionamento;

• regolazione di tensione: limiti di reattivo costanti per tutto il campo di funzionamento;

• funzione di black start: capacità di riaccensione in caso di black-out anche con esigui livelli di potenza di corto circuito;

• inversione rapida del flusso di potenza: i.e. inversione flusso senza spegnimento.

Dettagli sui costi: Rispetto ai PdS precedenti, attraverso attività specifiche e in esito a ulteriori approfondimenti, la stima complessiva
dell’investimento (CAPEX), incluse le stime delle relative contingency legate a fattori non prevedibili (ad es. aspetti autorizzativi, criticità
realizzative non note a priori, ecc.), è pari a circa 1900 M€ per quanto riguarda il ramo west. Il suddetto costo è imputabile principalmente a:
a) Stazioni di Conversione (sia in Sardegna che in Sicilia e le relative opere di connessione in AC); b) collegamenti in DC, terrestre e marino.
Per quanto riguarda la parte in cavo, il costo tiene in considerazione la limitata capacità produttiva dichiarata dai fornitori ed il numero ridotto di 
fornitori capaci di costruire un collegamento di tale complessità (capacità produttiva fortemente ridotta nel prossimo quinquennio per presenza di altri 
progetti già avviati in Europa e nel Mondo) oltre che delle necessarie contingency utili a mitigare i possibili rischi in merito alla possibile modifica del 
tracciato. Altre caratteristiche tecnologiche saranno valutate nelle successive fasi della progettazione, come, ad esempio, la survey marina.

Analisi Statiche: Le evidenze ottenute dalle analisi statiche condotte in presenza del solo West Link mostrano in condizioni di carico elevato 
l’occorrenza di sovraccarichi non accettabili per la sicurezza del sistema elettrico nel caso di contingenze critiche sulla rete 380 kV. In alternativa la 
presenza del ramo East Link (HVDC Sicilia-Campania), in tutte le configurazioni analizzate, consente di risolvere puntualmente le criticità riscontrate.
Relativamente alla Sardegna, sono state effettuate delle analisi a valle delle quali è stata individuata la capacità minima di generazione 
termoelettrica a gas necessaria a soddisfare il fabbisogno elettrico dell’isola, a garantire target adeguati all’esercizio in sicurezza, sia in termini 
di ENF che di fabbisogno di riserva non coperto a salire. Gli approfondimenti condotti hanno determinato che al fine di poter garantire gli 
adeguati margini di sicurezza, in Sardegna, sono necessari 550 MW di generazione termica disponibile con il collegamento West in servizio.

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati6

La valorizzazione dei benefici derivanti dal collegamento tra Sicilia e Sardegna (ramo WEST) viene effettuata confrontando la presenza di tale 
opera rispetto alla sua assenza. Il ramo Sicilia – Campania, invece, è considerato assente in entrambe le configurazioni.
Il beneficio legato al Social Economic Welfare (B1) nello scenario NT-IT7 derivante dall’introduzione del ramo WEST del Tyrrhenian Link risente 
delle modifiche al parco di generazione legate all’introduzione di tale collegamento. Infatti, tali cambi portano ad una situazione nel complesso 
sfavorevole in termini di benefici economici per il sistema. Viceversa, per lo scenario BAU7, che non vede un cambio nel parco di generazione 
legato all’introduzione del collegamento, la presenza del ramo WEST permette l’integrazione di generazione più efficiente tra Sicilia e 
Sardegna, dando in esito un beneficio di SEW positivo.
Inoltre, l’implementazione di tale collegamento permette di ottimizzare notevolmente le movimentazioni effettuate nel mercato dei servizi, 
necessarie a garantire il fabbisogno di riserva, con un conseguente importante risparmio, valorizzato nel beneficio B7. In aggiunta a questo, la 
presenza del ramo WEST permette di integrare una notevole quantità di energia rinnovabile che altrimenti andrebbe persa in esito al mercato 
dei servizi (beneficio B5).
Entrambi gli scenari vedono una situazione adeguata in esito alle simulazioni affidabilistiche; per lo scenario NT-IT7 questo è dovuto in 
particolare alle differenze legate alla maggiore capacità termica installata in Sardegna senza il collegamento; la possibilità di avere una minore 
capacità regolabile in Sardegna in presenza del ramo WEST viene valorizzata nel beneficio B4.
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6  La valorizzazione dei benefici si riferisce alle analisi condotte per il PdS 21. Per tutti i dettagli si può far riferimento al documento pubblico PdS 
21 (disponibile al sito www.terna.it)

7 Per questi scenari si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).



42 TERNA S.P.A. | AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti
P

R
E

M
IU

M
 7

23
/E

-P
 C

O
LL

E
G

A
M

E
N

T
O

 H
V

D
C

 C
O

N
T

IN
E

N
T

E
 –

 S
IC

IL
IA

 –
 S

A
R

D
E

G
N

A

COLLEGAMENTO HVDC CONTINENTE – SICILIA – SARDEGNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

723/E-P 339

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018 Sicilia/Campania Sicilia/Centro Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la Sicilia e il Continente in configurazione biterminale. La soluzione 
progettuale prevede la realizzazione di due nuove Stazioni di conversioni nei pressi di SE Caracoli (Sicilia) e una nuova SE a sud di Montecorvino 
(Campania) e la posa di un nuovo cavo sottomarino tra le due SE.

Il collegamento garantirà una capacità di interconnessione di 1000 MW.

La presente scheda riporta il dettaglio tecnico – economico del tratto East del collegamento HVDC Sicilia-Continente (723/E-P), denominato 
Sicilia - Continente (East-Link) in ottemperanza al parere 574/2020, che prevede approfondimenti specifici dedicati a ciascun ramo HVDC, 
ciascuno comprensivo di analisi costi benefici.

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2022 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

723/W-P, 506-P, 546-P, 601-I, 602-P, 627-P e 605-P

Il nuovo collegamento HVDC Continente-Sicilia-Sardegna risponde alle esigenze di adeguatezza e sicurezza dei sistemi elettrici della 
Sardegna e della Sicilia, caratterizzati da elementi di debolezza strutturale. La corretta funzionalità e il pieno sfruttamento delle potenzialità 
dell’HVDC Tyrrhenian Link potranno essere traguardati soltanto attraverso l’interazione dell’East-Link con il West-Link (723/W-P).

Inoltre, farà sinergia anche con gli interventi di sviluppo previsti nei PdS e relativi alle porzioni di rete afferenti alle stazioni di conversione 
individuate. Nello specifico, si segnala l’interdipendenza con i seguenti interventi:

• Collegamento HVDC Sicilia-Sardegna (723/W-P).
• Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Benevento (506-P).
• Elettrodotto 380 kV Aliano – Montecorvino (546-P).
• Nuova interconnessione Italia -Tunisia (601-I).
• Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna (602-P).
• Elettrodotto 380 kV Caracoli – Ciminna (627-P).
• Elettrodotto 380 kV Partanna-Ciminna (605-P)

SCHEMA RETE

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO: COLLEGAMENTO HVDC CONTINENTE-SICILIA

SACOI 3

SAPEI

HVDC
Continente - Sicilia - Sardegna
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FOCUS CAMPANIA

=
≈

TUSCIANO

LAINO

S. SOFIA

SALERNO N.

MONTECORVINO

GRAGNANO

SALERNO N.

NUOVA SE 380 kv 
MONTECORVINO SUD

Nuova SE 380 kV

ROTONDA

NUOVA SE 
CONVERSIONE AC/DC

NUOVA SE CONVERSIONE 
AC/DC CARACOLI

Rimozione elementi limitanti

FOCUS SICILIA

PARTINICO

PARTANNA

BELLOLAMPO

SARDEGNA

CORRIOLO

CONTINENTE

TERMINI I.
=

NUOVA SE
CONVERSIONE

AC/DC

CARACOLI

RICLASSAMENTO 380 kV

CHIARAMONTE G.

CIMINNA

≈
=

≈
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

(OPEX= 0,19 %/ANNO)
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SdC HVDC Continente Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2028

Mite ha emesso il decreto autorizzativo alla costruzione 
ed esercizio in data 19/09/2022

SdC HVDC Sicilia Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2028

Collegamento HVDC 
Continente-Sicilia

Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2028

Riclassamento a 380 kV SE 
Caracoli

Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2026

SE 380 kV a sud di Montecorvino 
e raccordi 380 kV

Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2026

Rimozione elementi limitanti el. 
380 kV Laino-Montecorvino

Fase 4 Fase 2
2021 

(EL-486)
2022 2026

SINTESI8

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 1.800 M€
(OPEX= 0,19 %/anno)

8  Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it)
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Approfondimenti tecnici sul progetto
Le analisi di rete e gli studi di fattibilità, condotti a partire dal 2019, hanno consentito di individuare i punti di approdo, i nodi di connessione 
alla rete, la configurazione impiantistica più ottimale e la tecnologia di conversione. In particolare, gli studi hanno evidenziato quanto segue:

Dettagli nodi di connessione alla RTN e approdi: Nel Continente, a seguito delle difficoltà tecniche per individuare l’approdo e ampliare la 
SE Montecorvino, è emersa la necessità di dover individuare una nuova SE 380 kV a sud di Montecorvino Eboli - raccordata in entra-esce 
agli elettrodotti 380 kV Laino - Montecorvino - cui collegare la Stazione di Conversione (SdC). Tuttavia, tale configurazione rende necessario 
rimuovere le limitazioni che insistono sui 2 elettrodotti a 380 kV Laino – Montecorvino a nord della SdC fino alla SE Montecorvino.
In Sicilia è stata individuata, come soluzione ottimale per la connessione del collegamento HVDC, la SE 220 kV di Caracoli, in sostituzione 
della SE di Ciminna (precedentemente indicata). La Stazione di Conversione sarà raccordata con collegamenti a 380 kV - opportunamente 
dimensionati - alla SE Caracoli, previo riclassamento a 380 kV di quest’ultima.
Il 2 febbraio 2021 Terna ha avviato la consultazione Pubblica sul collegamento HVDC Sicilia – Campania con le Regioni Sicilia e Campania, 
ai sensi del Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013. Durante la fase di consultazione 
pubblica tutti i soggetti interessati hanno partecipato agli eventi pubblici per richiedere informazioni, approfondimenti e presentare
osservazioni sul progetto. La Consultazione Pubblica si è chiusa il 16 marzo 2021 ed il 30 e 31 marzo 2021 si sono tenuti due ulteriori incontri 
pubblici per riportarne gli esiti.
In Sicilia, gli approfondimenti tecnici ed impiantistici condotti per la individuazione del sito della prima SdC che collegherà la Sicilia al 
Continente, hanno mostrato che la localizzazione più idonea risulta essere in adiacenza alla esistente SE Caracoli.
In Campania è stata individuata l’area di approdo del cavo e sono state prese in considerazione differenti siti per la localizzazione delle SdC 
e della Stazione di smistamento a 380 kV. Durante la consultazione con le comunità di Eboli e Battipaglia, sono stati suggeriti alcuni siti 
alternativi per la realizzazione della SdC rispetto a quelli individuati e analizzati originariamente da Terna. A tal fine sono stati avviati gli
approfondimenti tecnici relativi alle aree proposte e sono state svolte le indagini tecniche preliminari per verificare la fattibilità dell’utilizzo per la 
realizzazione della Stazione di Conversione e per quella di Smistamento.
L'esito della consultazione pubblica sarà poi inoltrato ai Ministeri competenti ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo, previsto nel corso del 2021.

Terna conformemente al Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 ha sottoposto il progetto 
a consultazione Pubblica. La consultazione pubblica si è chiusa a Marzo 2021. Durante tale processo sono state suggerite soluzioni 
localizzative differenti rispetto a quelle inizialmente presentate da Terna le quali sono state valutate. In particolare, in Campania, al fine di 
accogliere le richieste del territorio legate al minor consumo di suolo della piana del Sele, la stazione di conversione è stata localizzata 
nell’area dell’ex mercato di San Nicola Varco.

L'esito della consultazione è stato inviato ai Ministeri competenti ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo.

La chiusura della consultazione pubblica decretata dal MiTE ha consentito l’avvio del procedimento di autorizzazione nel Novembre 2021. 
l’iter autorizzativo si è concluso a Settembre 2022 con l’emissione del decreto di autorizzazione.

Dettagli tecnologici e impiantistici dell’opera: Le analisi svolte, attraverso studi in regime di statica e dinamica, hanno evidenziato la 
necessità di una configurazione in doppio bi-terminale con tecnologia VSC.
La configurazione doppio bi-terminale mira al raggiungimento di migliori performance nell’esercizio del sistema attraverso:
•  una migliore selettività del guasto in corrente continua (DC);
•  il mantenimento in servizio del tratto non interessato dal guasto (in caso di guasto di uno dei due collegamenti);
•  manutenzioni più agevoli per assenza di elementi in comune con necessità di fuori servizio contemporaneo;
•  realizzazione modulare dell’interconnessione in funzione dell’evoluzione degli scenari di rete.
In particolare, con riferimento alla realizzazione modulare, la configurazione doppio bi-terminale consente di avere flessibilità sul fronte realizzativo 
e di rendere progressiva l’entrata in esercizio dell’opera con completamento atteso tra il 2027 e 2028. Per quanto riguarda la scelta tecnologica, 
è stata preferita la configurazione VSC in quanto rispetto alla tecnologia LCC risponde in modo più efficace alle seguenti esigenze di rete:
•  regolazione di frequenza: capacità di regolare la frequenza della rete senza discontinuità per tutto il campo di funzionamento;
•  regolazione di tensione: limiti di reattivo costanti per tutto il campo di funzionamento;
•  funzione di black start: capacità di riaccensione in caso di black-out anche con esigui livelli di potenza di corto circuito;
•  inversione rapida del flusso di potenza: i.e. inversione flusso senza spegnimento.
In situazioni di rete non integra, la rapida azione regolante del ramo East del Tyrrhenian link garantisce la stabilità della rete siciliana anche 
in presenza di limitata capacità termoelettrica in servizio, consentendo il superamento delle limitazioni dell’import dal Continente che 
caratterizzano alcune condizioni di esercizio, in particolare durante le manutenzioni dell’interconnessione AC Sicilia-Calabria.

Dettagli sui costi: Il capex del tratto Est Link è di circa 1800 M€. L’investimento tiene conto delle incertezze legate al rischio di tracciati 
chilometrici superiori e prescrizioni autorizzative, ai sistemi di protezione delle linee in corrente continua, alla limitata capacità produttiva dichiarata 
dai fornitori e numero ridotto di fornitori capaci di costruire un collegamento di tale complessità (capacità produttiva fortemente ridotta nel 
prossimo quinquennio per presenza di altri progetti già avviati in Europa e nel Mondo) e di valori di contingency legate a fattori non prevedibili.
Nel PdS 2021 è stato riportato il costo dei due tratti indipendenti e delle relative opere propedeutiche, ai sensi del Parere 574/2020/I/eel del 
22 dicembre 2020. L’analisi dei costi per singolo tratto ha consentito di stimare il valore del capex dell’intervento HVDC Sicilia – Continente, 
pari a 1800 M€.

Dettagli sui benefici aggiuntivi9: Le analisi condotte hanno mostrato che il collegamento in esame può portare possibili ulteriori benefici – 
oltre quelli monetizzati ai sensi della delibera 627/16 - sul sistema elettrico, tra i quali il miglioramento della stabilità dinamica della rete e in 
particolare della risposta in frequenza del sistema.

Analisi in regime dinamico: Le analisi dinamiche condotte confermano i benefici derivanti dalla realizzazione del Tyrrhenian Link East, 
principalmente legati alla risoluzione di criticità nella regolazione di tensione nella Sicilia occidentale, alla possibilità di esercire il Tyrrhenian link 
West a piena potenza e alla potenziale risoluzione della necessità di capacità termoelettrica in determinate porzioni della rete elettrica siciliana.
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9 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2021 (disponibile al sito www.terna.it).
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Analisi affidabilistiche: Le analisi condotte in presenza del East Link hanno evidenziato che la presenza del collegamento garantisce la 
affidabilità del sistema anche riducendo il quantitativo di capacità termica in Sicilia rispetto a quella definita negli scenari. In situazioni di 
rete non integra, la rapida azione regolante del ramo East del Tyrrhenian link garantisce la stabilità della rete siciliana anche in presenza di 
limitata capacità termoelettrica in servizio, consentendo il superamento delle limitazioni dell’import dal Continente che caratterizzano alcune 
condizioni di esercizio, in particolare durante le manutenzioni dell’interconnessione AC Sicilia-Calabria.

Analisi statiche: Le evidenze ottenute dalle analisi statiche condotte in assenza del ramo East del Tyrrhenian Link mostrano in condizioni di 
carico elevato, l’occorrenza di sovraccarichi non accettabili per la sicurezza del sistema elettrico nel caso di contingenze critiche sulla rete 
380 kV. In alternativa la presenza del ramo Sicilia-Campania in tutte le configurazioni analizzate, consente di risolvere puntualmente le criticità 
riscontrate.

Descrizione/motivazione dei benefici valorizzati10

La valorizzazione dei benefici derivanti dal collegamento tra Sicilia e Campania (East Link) viene effettuata considerando il West Link in 
servizio.
L’implementazione del ramo East del Tyrrhenian Link, in aggiunta al ramo West, permette di sfruttare in modo maggiore la capacità termica 
installata nel continente, che risulta più efficiente, rispetto a quella delle isole, oltre alla rimozione della generazione ad olio presente in Sicilia. 
Questo si traduce in un beneficio estremamente positivo per il ramo East in esito al calcolo del Social Economic Welfare in tutti gli scenari 
considerati.
Inoltre, l’introduzione dell’EAST link permette di ridurre ulteriormente il costo derivante dalle movimentazioni nel mercato dei servizi rispetto al 
solo West link (beneficio B7) e di integrare maggiormente energia prodotta da FER che, in sua assenza, dovrebbe essere tagliata per garantire 
soddisfare il fabbisogno di riserva.
In analogia a quanto visto per il West Link, gli scenari presentano una situazione di complessiva adeguatezza sia in presenza che in assenza 
del ramo East. Tuttavia, l’introduzione di tale collegamento permette di poter rimuovere la capacità alimentata ad olio presente in Sicilia, 
mantenendo una situazione comunque adeguata per il sistema.
Per quanto riguarda il beneficio B4, la presenza del ramo East del Tyrrhenian Link consente la risoluzione di essenzialità nell’Isola.
Gli esiti delle analisi in ambito Report richiesto dall’ARERA col parere 574/2020/I/EEL hanno confermato la massima efficacia del Tyrrhenian 
Link nella sua configurazione completa, consentendo al tempo stesso anche la possibilità di dismissione definitiva di impianti termoelettrici 
presenti nell’Isola, attualmente alimentati a olio.

I21 Zone di mercato interessate
Le zone di mercato interessate sono: Sicilia e Centro Sud.
Il nuovo collegamento consentirà di traguardare un incremento della capacità di interconnessione di 1000 MW tra Sicilia e Centro Sud.P
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10  La valorizzazione dei benefici si riferisce alle analisi condotte per il PdS 21. Per tutti i dettagli si può far riferimento al documento pubblico PdS 
21 (disponibile al sito www.terna.it)
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Area Nord Ovest

17 
Interventi per la Sicurezza e Resilienza

6 
Interventi per la Sostenibilità
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3.2.1 Schede interventi pianificati Area Nord Ovest

ELETTRODOTTO 380 kV TRINO-LACCHIARELLA E OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ASSOCIATE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

4-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004 Piemonte/Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Nei termini stabiliti e con le modalità definite negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle dell’autorizzazione conseguita in data 17 
novembre 2010 ai sensi della legge 239/04 dell’elettrodotto 380 kV “Trino-Lacchiarella”, entrato in servizio nel gennaio 2014, sono previsti 
una serie di interventi di razionalizzazione, finalizzati anche a minimizzare la presenza di infrastrutture nel territorio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2035
IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 94 44 6
Dismissione 114 53 9

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/

CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV Trino
- Lacchiarella

Compl. Compl.
Feb-2009 
(EL-147)

2010 2014

In data 17 Novembre 2010 è 
stato autorizzato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico il nuovo 
collegamento 380 kV in d.t.Trino– 

Lacchiarella 
(239/EL-147/130/2010).

STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/

CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Variante aerea dell’elettrodotto a 
380 kV Baggio - Pieve Albignola 
nell’ambito del territorio del 
Comune di Gudo Visconti

Compl. Compl.
Feb-2015 
(EL-345)

2018 2018

In data 31/07/2017 è stata 
conseguita l’autorizzazione

La nuova previsione di 
anticipo della tempistica di 
completamento è correlata 
ad un’ottimizzazione della 

programmazione temporale 
delle attività.

Riassetto delle linee esistenti nella 
Val Formazza mediante variante 
aerea delle due linee a 220 kV 
Ponte V.F. - Verampio

Fase 3 Fase 3
Sett-2011 
(EL-275)

2026 2035

In data 29/11/2021 è stata 
depositata l’istanza di 

autorizzazione presso il MITE
(Proc. EL 498). Si è resa 

necessaria la riprogrammazione 
delle attività in relazione al 
contesto socio ambientale.

Interramento della linea a 132 kV 
Ponte V.F. – Fondovalle

Fase 3 Fase 3
Sett-2011 
(EL-275)

2026 2035

In data 29/11/2021 è stata 
depositata l’istanza di 

autorizzazione presso il MITE 
(Proc. EL 498). Si è resa 

necessaria la riprogrammazione 
delle attività in relazione al 
contesto socio ambientale.

Variante aerea della linea 220 kV 
Rosone – Grugliasco

Compl. Compl.
Sett-2011 
(EL-258)

2014 2015
In data 19 giugno 2013 l’opera 
è stata autorizzata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (239/

EL-258/187/2013).

Demolizione132 kV, "Garlasco - 
Tavazzano Est All 

Fase 2 Fase 1 2018 2024 2025

In data 07/01/2019 è stata 
depositata l’istanza di 

autorizzazione presso il MITE. 
La demolizione è associate 

alla costruzione e all’esercizio 
del riassetto linee aeree 132 
kV "Tavazzano - Pavia CS" e 

"Lacchiarella - Pavia O." (Proc. EL 
415) Iter autorizzativo in cors

Demolizione linea a 132 kV "Mercallo - 
Somma Lombardo"

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

Demolizione 132 kV 
"Casorate S. - Mercallo"

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030



49AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST | TERNA S.P.A.

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

Ricostruzione doppia terna tratto linee 
a 132 kV "Casorate S - Mercallo"e 
"Somma Lombardo - Mercallo"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
Ricostruzione doppia terna raccordi 
132 kV CP di Somma Lombardo delle 
linee "Mercallo - Somma Lombardo" e 
"Somma Lombardo - Vizzola Ticino"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Demolizione linea 132 kV "Somma 
Lombardo - Vizzola Ticino" e variante 
aerea

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
Demolizione e ricostruzione in doppia 
terna tratto linea 132 kV "Somma 
Lombardo - Vizzola Ticino" e 132 kV 
"Malpensa All. - Vizzola Ticino"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Variante aerea 220 kV 
"Trino - Vercelli"

Fase 2 Fase 1 2019 2023 2025
In data 22 novembre 2021 l’opera 

è stata autorizzata dal MITE 
(239/EL432/343/2021).

Demolizione e interramento parziale 
della linea a 132 kV dalla CP di Vercelli 
SUD alla centrale ATELdi proprietà 
ATENA

Fase 1 Fase 1 2027 2032 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Variante aerea 132 kV "Fontanetto 
All-Trino CP"

Fase 2 Fase 1 2020 2033 2035

In data 01 giugno 2022 è stata 
depositata l’istanza di autorizzazione 
presso il MITE (Proc. EL 529). Si è 

resa necessaria la riprogrammazione 
delle attività in relazione al contesto 

socio ambientale.

Variante aerea 132 kV "Sannazzaro
-GroppelloAll", "AlagnaGroppelloAll" e 
"AlagnaVigevano Est"

Fase 1 Fase 1 2022 2035 2037
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Interramento 132 kV di "CP Mortara - 
CP Robbio" e "CP Robbio - Vercelli"

Fase 1 Fase 1 2022 2035 2037
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Variante aerea 132 kV "CP Mede - SIT 
CS SIT(Mortara)"

Fase 1 Fase 1 2023 2036 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Interramento 132 kV "CP Mortara - 
SIT CS Mortara"

Fase 1 Fase 1 2023 2036 2038
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
Variante in cavo 132 kV “Mercallo 
– Cameri” e demolizione 220 kV 
tra “Mercallo-Cameri” e “Magenta-
Pallanzeno”

Fase 2 Fase 1 2020 2023 2025
In data 30 aprile 2021 l’opera è 

stata autorizzata dal MITE 
(239/EL-450/332/2021).

Interramento tratto 132 kV doppia 
terna "Tornavento- dep. S.Antonino 
CS" e "Malpensa CP - Turbigo ST"

Fase 2 Fase 1 2021 2024 2027

Interramento tratto linea 132 kV in 
doppia terna "Malpensa CP - Turbigo 
ST" e "Tornavento - Turbigo SupAll"

Fase 2 Fase 1 2021 2024 2027

Interramento linea 132 kV dalla CP di 
Vercelli SUD alla centrale ATEL

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
Demolizione parziale 132 kV Edison 
Novara- Nerviano previa realizzazione 
della ri-chiusura della CPNerviano sulla 
rete AT della Regione Lombardia e 
ricollegamento dell'impianto di Edison 
Novara (Novel) su rete AT novarese

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Variante in cavo per l'ingresso alla CP 
Tortona linea a 132 kV Tortona - San 
Bartolomeo

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Interramento 132 kV "Reno de Medici 
- SARPOM"

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
Interramento dell'elettrodotto 
a 132 kV Borgomanero Nord - 
Borgomanero Est

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

SINTESI11,12

Investimento sostenuto/stimato: 194 M€/405 M€

11  Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all'opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità di 
ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici.

12 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
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RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 E 132 kV PROVINCIA DI TORINO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

6-P RIP 2017

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2006 Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’alimentazione del carico della città di Torino avviene, analogamente ad altre grandi realtà urbane, tramite una rete di distribuzione 220 
kV, che nel corso degli anni, per far fronte alla crescita e allo sviluppo della stessa città è stata sviluppata al fine di migliorarne la qualità, la 
continuità e la sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione dell’intera area urbana.

Nel corso degli anni si è dato atto al miglioramento della rete urbana della città mediante la realizzazione di nuovi collegamenti e di stazioni 
già completatati ed entrati in esercizio. Le attività proseguiranno attraverso una serie di interventi riguardanti la rete elettrica a 220 kV e 132 
kV con l’obiettivo di andare a migliorare le condizioni di esercizio della parte periferica della città di Torino e pertanto restano da completare i 
seguenti interventi: 
- il rifacimento a 220 kV dell’attuale collegamento a 132 kV Salvemini-Martinetto;
-  la realizzazione di un nuovo stallo linea presso la CP di Borgaro (a cura del Distributore locale) per l’eliminazione del T rigido attualmente 

presente sulla linea a 132 kV “Borgaro – Leynì – der. Venaria”, al fine di ottenere gli elettrodotti a 132 kV “Borgaro – Venaria” e “Leynì – 
Borgaro”;

Inoltre, per migliorare la producibilità, in condizioni di sicurezza N-1, degli impianti idroelettrici presenti nell’area, sono previsti i seguenti 
interventi:
- il raccordo alla CP di Balangero del tratto in uscita da Rosone della linea 132 kV in doppia terna “Rosone – Torino Sud – Ovest”;
-  a cura del distributore la realizzazione delle opere necessarie presso la CP di Balangero per il collegamento dell’attuale linea “Rosone – Sud 

Ovest” (in alternativa si valuterà la realizzazione di uno smistamento 132 kV);
- rimozione delle limitazioni sulla direttrice "Rosone - Campore";
- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Cirié - Leyni”;
In seguito alle opere sopra descritte, è prevista la dismissione dell’elettrodotto 132 kV “Rosone – TO Sud Ovest” nel tratto compreso fra le 
stazioni di Balangero e TO Sud Ovest i, consentendo quindi una riduzione dell’impatto ambientale e territoriale degli impianti di trasmissione, 
anche in relazione alla notevole porzione di territorio

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2035
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Sono in corso valutazioni in merito ad acquisizioni di impianti di 
proprietà Iren Energia presenti lungo la direttrice 132 kV Rosone - 
Campore, complementari al perseguimento del beneficio elettrico.

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 9 4
Dismissione 31 7 5

Dismissione e Realizzazione 70 4 2
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AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/

CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 220 kV Gerbido Compl. Compl. GEN-2007 
(EL-

099/2007)
2009

Gen-
2011

IN DATA 10-OTT-2008 L’OPERA 
È STATA AUTORIZZATA 
(239/EL-99/ 66 /2008)

Elettrodotto Gurgliasco - Gerbido e 
T.981 Gerbido – Salvemini”

Compl. Compl.

Elettrodotto 220 kVSalvemini - 
TO Ovest

Compl. Compl.
Feb-2008 

(EL-
110/2008)

2010
Mar-
2011

In data 8-Mag-2009 l’opera 
è stata autorizzata (239/EL-

110/91/2009)

Stazione 220 kV Salvemini Compl. Compl.
Mag-2008 

(EL-
124/2008

2009
Feb-
2011

In data 8-Mag-2009 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-124/93/2009)

Elettrodotto 220 kVSangone-TO 
Sud

Compl. Compl.
Feb-2008 

(EL-
111/2008)

2009 Apr-2010
In data 8-Mag-2009 l’opera è 

stata autorizzata 
(239/EL-111/92/2009)

Elettrodotto 220 kVSangone - 
Salvemini

Compl. Compl.
Feb-2008 

(EL-
109/2008)

2010
Mar-
2011

In data 8-Mag-2009 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-109/90/2009)

Stazione 220 kVPellerina Compl. Compl.
Mag-2009 
(EL-158 )

2010
Nov-
2012

In data 09-Ago-2010 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-158/111/2010)

Elettrodotto 220 kV in cavo 
Pellerina-Levanna

Compl. Compl.
Mag-2009 
(EL-159)

2011
Nov-
2012

In data 2-Set-2010 l’opera è stata 
autorizzata 

(239/EL-159/119/2010)

Elettrodotto 220 kVTO Ovest – 
Pellerina

Compl. Compl.
Mag-2009 
(EL-161)

2011
Nov-
2012

In data 2-Set-2010 l’opera è stata 
autorizzata 

(239/EL-161/120/2010)

Elettrodotto 220 kVPianezza-
Pellerina

Compl. Compl.
Giu-2011 
(EL-236)

2013 Dic-2015
In data 22-Nov-2012 l’opera è 

stata autorizzata 
(239/EL-236/176/2012)

Elettrodotto 220 kVPellerina – 
Martinetto

Compl. Compl.
Mag-2009 
(EL-341)

2011
Nov-
2012

In data 2-Set-2010 l’opera è 
stata autorizzata

(239/EL-162/121/2010)

Elettrodotto 220 kVPellerina-
Politecnico

Compl. Compl.
Mag-2009 
(EL-160)

2012
Mag-
2014

In data 22-Dic-2010 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-160/135/2010)

Elettrodotto 220 kVMartinetto-
Levanna

Compl. Compl.
Mar-2011 
(EL-234)

2013 Dic-2014
In data 22-Nov-2012 l’opera è 

stata autorizzata 
(239/EL-234/175/2012)

Elettrodotto 220 kVStura- TO 
Centro

Compl. Compl.
22-Set-2009 

(EL-171)
2012 Ott-2013

In data 30-Gen-2011 l’opera è 
stata autorizzata

(239/EL-171/122/2010-VL1)

Stazione 220 kV Politecnico Compl. Compl.
Mag-2010 
(EL-207)

2012
Mag-
2014

In data 23-Mag-2012 l’opera 
è stata autorizzata (239/EL-

207/164/2012)

Elettrodotto 220 kVTO Centro- 
Politecnico

Compl. Compl.
Mag-2010 
(EL-208)

2013 Set-2014
In data 23-Mag-2012 l’opera è 

stata autorizzata 
(239/EL-208/165/2012)

Elettrodotto 220 kVPolitecnico-TO 
Sud

Compl. Compl.
Mar-2011 
(EL-237)

2013 Set-2014
In data 22-Nov-2012 l’opera è 

stata autorizzata 
(239/EL-237/177/2012)

Stazione 220 kV di Grugliasco Compl. Compl. 2010 2010
Gen-
2011

Raccordi 132 kV alla CP Lucento Compl. Compl.
Giu-2011 
(EL-235)

2012
Nov 
2012

In data 23-Mag-2012 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-235/167/2012)
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STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM. AVVIO 

ATTIVITÀ
AVVIO 

REALIZZAZ.
COMPLE-
TAMENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/

CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Riassetto degli ingressi delle linee 
a 220 kV alla S.E. Pianezza T.217 
“Pianezza – Moncalieri”, T.231 
“Pianezza – Piossasco”, T.233 
“Pianezza – Pellerina”, T.254 
“Pianezza – Torino Nord”

Fase 5 Fase 5
Set-2014 
(EL-341)

2018 2020

In data 7-Ott-2016 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL-341/239/2016)
La nuova previsione di anticipo 

della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione 
della programmazione temporale 

delle attività

Razionalizzazione Rete Elettrica 
220 kV della città di Torino - 
Realizzazione della tratta in cavo 
interrato a 220 kV del nuovo 
collegamento T.213 “Pianezza - 
Grugliasco” e dei nuovi tratti delle 
linee aeree a 220 kV in ingresso 
alla S.E. Pianezza T.216 “Rosone 
- Pianezza”e T.231 “Piossasco - 
Pianezza”

Fase 4 Fase 4
Dic-2015 
(EL-353)

2020 2023 Nov 19 attività autorizzate

Elettr. 132 kV “Rivoli – Paracca” Compl Fase 3 2018 2021 2022
Elettr.132 kV “Paracca – der.Metro” Compl Fase 3 2018 2021 2022
Elettr.132 kV “Fucine - Funghera”- 
Fucine - Crot

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Elettr.132 kV - Fucine - Crot Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028
Elettr.132 kV “Crot-Agip 
Robassomero – der Lemie”

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Elettr. 132 kV 
“Agip Robassomero – Leyni”

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Elettr. 132 kV “Ciriè – Leynì” Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Elettr. 132 kV “Rosone – Balangero” Fase 3 Fase 3 2017 2032 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Elettr. 132 kV “Rosone – 
Bardonetto”

Compl. Compl. 2019 2019 2019

Raccordo 220 kV “Moncalieri - 
Sangone” alla SE Sangone

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

Ampliamento e adeguamento SE 
Rosone e interramento linee in 
ingresso alla SE

Fase 1 Fase 1 2021 2022 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.

Reattore 220 kV Pianezza Compl Fase 2 2020 2020 2021

Elettr. 220 kV Salvemini - Martinetto Fase 1 Fase 1 2020 2025 2035

Legato alle stesse tempistiche 
dell’intervento 29-P

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività 
in relazione al contesto socio 

ambientale.
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SCHEMA RETE

SINTESI13,14

Investimento sostenuto/stimato: 196 M€ / 244 M€

13  Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
14  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RINFORZI 132 kV AREA METROPOLITANA DI GENOVA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

10 – P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2007 Liguria Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete di trasmissione a 132 kV della città di Genova è caratterizzata, ad oggi, da alcuni vincoli all’esercizio, in particolare nella porzione 
di rete fra gli impianti di Erzelli e Canevari, dove si collocano buona parte delle cabine primarie che alimentano l’area metropolitana e fra gli 
impianti di Molassana, Canevari e Borgoratti, dove sono invece presenti limitazioni di esercizio che possono comportare una riduzione dei 
margini di sicurezza.
Sono pertanto in programma una serie di interventi di riassetto e potenziamento della rete, finalizzati a garantire una maggiore continuità di 
alimentazione dei carichi metropolitani e migliorare la sicurezza ed affidabilità dell’alimentazione dei carichi cittadini fra i quali:
-  la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo fra i nodi di Genova T. ed Erzelli, e il potenziamento dell’attuale direttrice 132 kV “Genova 

T. – Quadrivio”;
- il potenziamento dei collegamenti “Borgoratti – Molassana”, “Molassana – Canevari”
- eliminazione collegamento Dogali NK – Canevari e realizzazione nuovo collegamento in cavo Dogali-Canevari
- eliminazione T-rigido Quadrivio e realizzazione collegamento diretto Morigallo - Quadrivio con potenziamento tratto ingresso a Quadrivio
- interramento tratto di elettrodotto Genova T. - Dogali
- realizzazione collegamento diretto Genova T. – Dogali
- potenziamento elettrodotto 132 kV Morigallo - Molassana
In aggiunta, sempre al fine di garantire una copertura della domanda con maggiori margini di adeguatezza, saranno potenziate le 
trasformazioni presenti nella SE Erzelli, con contestuale adeguamento della stessa stazione.
Sarà valutata, inoltre, l’opportunità di ottimizzare, attraverso la sinergia con la ex rete RFI (ora di proprietà Terna), l’impatto dell’infrastruttura 
elettrica nell’area di Genova. In particolare, di concerto con il Distributore sarà studiato il collegamento diretto dell’impianto RFI Trasta in 
antenna sull’omonima CP e successiva demolizione dell’attuale linea “Erzelli – RFI Trasta”.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Protocollo di intesa del 19/11/18 firmato da CDP, Terna, Snam, 
Fincantieri, FS e dalle istituzioni territoriali

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 11 1 6

Dismissione 15 6

Dismissione e Realizzazione 11 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 132 kV 
Genova T – Quadrivio

Compl. Compl.
Ago-2006

(EL-066/2006)
2008

2010
In data 10-Ott-2007 l’opera è stato autorizzata 

(239/EL-66/ 41 /2007).Elettrodotto 132 kV 
Genova T-Canevari

2011

Elettrodotto 132 kV 
Genova T – Iren

Compl. Compl.
3- Sett-2015

(EL 350)
2017

2018

In data 22-Novembre 2016 l’opera è stato 
autorizzata 239/EL-350/ 242

/2016) La nuova previsione di anticipo della 
tempistica di completamento è correlata ad 

un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attivitàIn data 22-Novembre 2016 l’opera è 

stato autorizzata 239/EL-350/ 242 /2016).

Nuovo collegamento in 
cavo 132 kV Genova
T – Erzelli

Compl. Compl. 2020
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Elettrodotto 132 kV 
Molassana – Canevari

Compl. Compl. 2017 2017 2019

Elettrodotto 132 kV 
Molassana – Borgoratti

Compl Fase 3
Lug 2017
(EL 380)

2020 2022 in data 15 – Ott-19 l’opera è stata autorizzata. 
(239/EL-380/298 ).

SE Erzelli, potenziamento 
trasformazioni

Fase 5 Fase 5 2019 2019 2025

Potenziamento ele. 132 
kV Morigallo - Molassana

Fase 1 Fase 1 2022 2025 2030

Eliminazione 
collegamento Dogali NK
– Canevari e realizzazione 
nuovo collegamento in 
cavo Dogali-Canevari

Fase 1 Fase 1 2022 2025 2030

Eliminazione T-rigido 
Quadrivio e realizzazione 
collegamento diretto 
Morigallo - Quadrivio

Fase 1 Fase 1 2022 2023 2030

Realizzazione 
collegamento diretto 
Genova T. – Dogali

Fase 1 Fase 1 2022 2025 2030

Interramento tratto di 
elettrodotto GenovaT. - 
Dogali

Fase 1 Fase 1 2022 2025 2030

SCHEMA RETE

Vignole RFI Ronco Scrivia

Voltri

Savona

Pra

NerviBorgoratti
Terralba

Genova
Fiera

Genova T Genova
Grazie

Canevari

Potenziamento
(completato)

Potenziamento
(completato)

Quadrivio

Dogali NK

Dogali

Morigallo

Molassana

S. Colombano

S. Colombano

Quadrivio NK
Pra oil

Campi

SP Arena GE

Varenna
Erzelli

Ilva Corigliano

Fin Cni GE

S. Giovanni GE

x
x

x
xx

x
x

x

x
x

x x

SINTESI15,16

Investimento sostenuto/stimato: 35 M€ / 88 M€

15  Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
16  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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ELETTRODOTTO 132 kV MAGLIANO ALPI – FOSSANO E SCROCIO DI MURAZZO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

14 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003 Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire la sicurezza di esercizio sulla rete a 132 kV del Cuneese sarà realizzata una nuova linea 132 kV tra la stazione di Magliano 
Alpi e la CP di Fossano. L’intervento descritto consentirà anche di ottenere un miglioramento dell’esercizio e delle condizioni di sicurezza 
della rete a 132 kV dell’area. A valle della realizzazione del nuovo elettrodotto si provvederà inoltre allo “scrocio” degli elettrodotti a 132 kV 
“Fossano – Michelin Cuneo” e “Magliano Alpi – Busca”, in località Murazzo, ottenendo così le nuove linee 132 kV “Magliano Alpi – Michelin 
Cuneo” e “Busca – Fossano”.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 15 1

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI 

RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 
Magliano Alpi – Fossano

Fase 4 Fase 4
Dic-2013 
(EL-322)

2024 2027

Scrocio loc. Murazzo Compl. Compl.
Ago-2005 

(EL-025/2005)
2017 2017

In data 26-Gen-2012 l’opera è 
stata autorizzata 

(239/EL- 25/20/2007-PR).



57AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST | TERNA S.P.A.

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

SCHEMA RETE

ASSETTO ATTUALE

Magliano Alpi

Fossano

Loc. Murazzo

Michelin
Cuneo

Busca

S. Rocco

Cuneo
S. Giacomo

ASSETTO FUTURO

Magliano Alpi

Fossano

Loc. Murazzo

Michelin
Cuneo

Busca

S. Rocco

Cuneo
S. Giacomo

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 1,7 M€/16,517 M€

17  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale. 
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ELETTRODOTTO 132 kV “IMPERIA – S. REMO”

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

15-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2005 Liguria Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del servizio della rete 132 kV che alimenta la parte Ovest della costa ligure, è previsto il rinforzo 
dell’esistente direttrice 132 kV tra gli impianti di Imperia e di S. Remo. L’attività sarà realizzata sfruttando la sinergia con la rete ex-RFI, ora di 
proprietà Terna.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2027 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 26 1 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Direttrice 132 kV 
“Imperia- Arma di 
Taggia-S.Remo”

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

Sostituzione ATR 
stazione di Campochiesa

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 9 M€
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STAZIONE 220 kV NOVARA SUD

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

24-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2007 Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare la flessibilità di esercizio, incrementare l’affidabilità e la continuità di servizio dell’area di Novara sarà prevista la 
ricostruzione in doppia sbarra della sezione 220 kV della stazione di Novara Sud.

Note: in relazione al permanere di alcune limitazioni di esercizio nell’area l’intervento è stato pianificato nell’orizzonte di Piano.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Ampliamento e 
adeguamento SE 220 kV 
Novara Sud

Fase 5 Fase 5 2018 2018 2025

SINTESI18

Investimento sostenuto/stimato: 8 M€/14 M€

18  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RETE 132 kV PROVINCIA DI AOSTA

IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

25-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2017 Valle d’Aosta Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità e flessibilità di esercizio nella rete 132 kV dell’area di Aosta, sarà superata l’attuale gestione 
a tre estremi nei tratti “Rhins – Signayes – Aosta Ovest” e “Ponte Pietra – Nus all.”. Gli interventi garantiranno un sensibile miglioramento della 
gestione, sicurezza di alimentazione dei carichi locali.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Interventi presso 
Signayes all.

Fase 5 Fase 5 2019 2019 2025

Interventi presso Nus. Fase 4 Fase 4 2020 2023 2025

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/1 M€
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STAZIONE 220 kV SAN COLOMBANO

IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

26-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2014 Liguria Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Presso l’esistente stazione 220/132 kV di S. Colombano, al fine di garantire una maggiore affidabilità all’alimentazione dei carichi afferenti la 
sottostante rete AT, è previsto la ricostruzione in doppia sbarra della sezione 220 kV della stazione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Ampliamento e 
adeguamento SE 220 kV 
di San Colombano

Fase 5 Fase 2 2018 2021 2025

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 5 M€/12 M€
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RIASSETTO SUD OVEST DI ALESSANDRIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

28-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni nell’area 
della provincia di Alessandria, è prevista la realizzazione di una nuova stazione elettrica che verrà opportunamente raccordata alla rete
locale al fine di risolvere l’attuale connessione in derivazione rigida della CP Spigno. Conseguentemente l’area interessata beneficerà di un 
miglioramento in termini di qualità di servizio e di Energia non fornita evitata (ENF).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Realizzazione nuova SE 
132 kV

Fase 1 Fase 1 2023 2027 2030

Raccordi 132 kV alla C.le 
di Spigno, alla CP Spigno 
e alla CP Sassello

Fase 1 Fase 1 2023 2027 2030

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

0 M€ /27 M€

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

FF55 2030
DE 2040,

LT 2030, LT 2040

IUS 2,2 IUS 2,2

VANPDS 27 M€ VANPDS 27 M€
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2,6 5

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 2,6 0,066 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 5 0,121 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0
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RIASSETTO RETE 220 kV AREA SUD OVEST DI TORINO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

29-P  

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni nell’area 
della provincia di Torino, sono previsti l’ammazzettamento delle linee 132 kV e 220 kV tra Sangone e UT Mirafiori e la realizzazione di una 
nuova SE 220 kV da collegare in entra-esce alla direttrice Sangone - Martinetto. Conseguentemente l’area interessata beneficerà di un 
miglioramento in termini di qualità di servizio e di Energia non fornita evitata (ENF).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2026 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

6-P Razionalizzazione 220/132 kV provincia di Torino

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 4  1

Dismissione 2  1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova SE 220 kV di 
smistamento e raccordi

Fase 1 Fase 1 2024 2026 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/9 M€
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STAZIONE 132 kV NOVARA EST

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

155-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018 Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

A seguito della possibile dismissione della stazione 132 kV di Novara est di proprietà di Edison, si rende necessaria la realizzazione di una 
nuova stazione 132 kV a cui saranno opportunamente raccordate le linee esistenti dell’area, al fine di mantenere adeguati i livelli di sicurezza e 
flessibilità di esercizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2025 2030

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SE 132 kV Novara Est e 
raccordi 132 kV

Fase 1 Fase 1 2025 2025 2030
Attività propedeutica all’acquisizione 

impianto Edison Novara.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/10,5 M€



66 TERNA S.P.A. | AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

STAZIONE 220 kV VILLENEUVE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

158-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Valle d’Aosta Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire maggiori margini di sicurezza per l’alimentazione del carico locale sarà installato presso la stazione a 220 kV di Villeneuve 
un secondo ATR 220/132 kV.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2027

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova trasformazione 
220/132 kV Villeneuve

Fase 2 Fase 2 2020 2024 2027

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€
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STAZIONE 132 kV VILLADOSSOLA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

159-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di poter garantire maggiori margini di affidabilità e sicurezza sarà adeguata la stazione 132 kV di Villadossola.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2035

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento stazione 
132 kV Villadossola

Fase 2 Fase 2 2020 2024 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€
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ELETTRODOTTO 220 kV ERZELLI - BISTAGNO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

30-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020 Liguria Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Il continuo processo di miglioramento delle prestazioni della RTN, unito al costante ritorno di esperienza dall’esercizio della rete, ha portato 
a individuare ulteriori perfezionamenti dell’infrastrutture di trasmissione nella provincia di Genova. Insieme ai precedenti interventi di sviluppo 
che hanno interessato la città di Genova e zone limitrofe, l’intervento in questione, che riguarderà l’elettrodotto 220 kV Erzelli-Bistagno, avrà 
l’obiettivo di risolvere le attuali limitazioni, al fine di migliorare l’affidabilità del servizio elettrico e garantire il miglioramento della sicurezza della
porzione di rete. L’intervento verrà realizzato tenendo conto delle infrastrutture presenti nell’area ed ottimizzandone l’occupazione del territorio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027 2030
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 50 12 1
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Rimozioni limitazioni 
220 kV Erzelli-Bistagno

Fase 1 Fase 1 2023 2027 2030

SINTESI

Investimento sostenuto / stimato: <1 M€ / 5 M€

ADEGUAMENTO SE CHATILLON

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

31-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Valle d’Aosta Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire migliori margini di sicurezza ed affidabilità di esercizio, sarà adeguata la potenza della capacità di trasformazione 220/132 
kV presso la SE di Chatillon. I nuovi trasformatori saranno dotati dei consueti variatori sotto carico per la regolazione della tensione della rete 
132 kV sottesa alla stazione di Chatillon.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027 2030
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovi ATR 220/132 kV 
Chatillon

Fase 1 Fase 1 2023 2027 2030

SINTESI

Investimento sostenuto / stimato: 0 M€ / 5 M€
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RIMOZIONE ANTENNA CP CAPPELLAZZO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

32-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021 Piemonte Nord Ovest

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni dell’area 
della provincia di Cuneo, è prevista la risoluzione della connessione in derivazione rigida della CP Cappellazzo tramite la realizzazione di un 
nuovo raccordo a 132 kV all’impianto di Isorella. L’intervento in oggetto, in sinergia con l’intervento 14-P Magliano A. – Fossano, consentirà 
una maggiore magliatura dell’area in esame permettendo una migliore gestione dei flussi di rete.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2027 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 8

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo El.132 kV dalla CP 
Cappellazzo all’impianto 
di Isorella

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2030

SINTESI

Investimento sostenuto / stimato: 0 M€ / 4 M€
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SCHEMA RETE

S. VITTORIA

ISORELLA CUNEO

BRA

CAPPELLAZZO

CASANOVA

SAVIGLIANO

IC S. GOBAINA

MICHELIN 

FOSSANO

MICHELIN CUNEO

MAGLIANO
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3.2.2 Schede interventi in valutazione Area Nord Ovest

Elettrodotto 132 kV Mercallo-Cameri
Cod. 12-S
Nell’ottica di garantire il pieno sfruttamento della direttrice a 132 kV Mercallo – Cameri – Galliate che alimenta i carichi
presenti nell’area di Novara, e rimuovere i vincoli di trasporto degli attuali collegamenti, sarà ricostruito l’elettrodotto 132
kV Mercallo – Cameri incrementando la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio.
Motivazioni: Le attività saranno ricomprese nell’ambito della razionalizzazione connessa all’elettrodotto 380 kV “Trino –
Lacchiarella”.

Elettrodotto 380 kV Casanova – Asti – Vignole
Cod. 7-S
Le attività prevedono il riclassamento a 380 kV dell’attuale elettrodotto a 220 kV “Casanova – Vignole”, al quale sarà
connessa in entra-esce una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV nell’area di Asti.
Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Elettrodotto 380 kV Casanova 
– Asti – Vignole e sviluppi di rete nelle province di Asti ed Alessandria”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla
fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte
di Piano.

Razionalizzazione rete 132 kV tra Val d’Aosta e Piemonte
Cod. 11-S
Le attività previste nell’area compresa tra le C.li di Pont Saint Martin e Quincinetto e la stazione di Montestrutto,
comprendono:
-    la ricostruzione delle linee a 132 kV “C.le Pont Saint Martin – Quincinetto” e “C.le Pont Saint Martin – Montestrutto”, 

utilizzando il tracciato di quest’ultima;
-  la realizzazione di due brevi raccordi alla stazione di Quincinetto delle linee a 132 kV “Verres – Quincinetto – der. Hone” 

e “C.le Pont Saint Martin – Quincinetto”;
-  la demolizione delle linee non più utilizzate nel nuovo assetto di rete (“C.le Pont Saint Martin – Quincinetto” e il tratto di 

accesso a Montestrutto della linea “C.le Pont Saint Martin – Montestrutto”).
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Stazione 380 kV Castelnuovo
Cod. 20-S
Le attività prevedono l’installazione di una nuova macchina 380/132 kV e la realizzazione di un nuovo sistema 132 kV in
doppia sbarra per consentire l’esercizio a sbarre separate presso la SE 380/132 kV di Castelnuovo.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.
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Nuovo elettrodotto 132 Kv “Sestri Levante – Levanto” e nuova SE 132 kV di Smistamento
Cod. 27-S
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione alla quale verranno collegati due utenti oggi connessi in 
antenna attraverso lunghe linee.
Motivazioni: L’intervento è stato inserito in valutazione a seguito alle difficoltà realizzative e localizzative riscontrate. 

Nuova interconnessione 132 kV “Nava – S. Dalmas”
Cod. 160-S
L’intervento prevede il riclassamento a 132 kV dell’attuale linea di interconnessione a 60 kV Nava Sant-Dalmas. 
Motivazioni: L’intervento è stato inserito in valutazione per mancanza di accordo con il gestore di rete francese RTE. 

Stazione 380 kV S. Colombano
Cod. 9-S
L’intervento prevede la ricostruzione in doppia sbarra 380 kV dell’attuale sezione 220 kV della stazione di S. Colombano
(GE), predisponendola per la connessione alla vicina linea 380 kV “Vignole – La Spezia”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e all’incertezza sulla
fattibilità, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Razionalizzazione Valle d’Aosta
Cod. 5-S
Le attività prevedono la ricostruzione della direttrice a 220 kV “Avise – Villeneuve – Châtillon”. L’intervento prevede inoltre 
interventi sulla rete 132 kV, in particolare:
-  la nuova stazione 220/132 kV denominata Nus, connessa in entra-esce alla futura direttrice in cavo interrato tra la futura 

SE 132 kV Pollein e la SE Fenis;
-  la nuova stazione di smistamento 132 kV denominata Pollein, connessa in entra-esce alla futura direttrice tra SE 

Villeneuve e la futura SE Nus;
- la nuova direttrice 132 kV tra gli impianti di Villeneuve e Fenis;
- il potenziamento degli ATR 220/132 kV presso l’impianto di Valpelline.
Motivazioni: In relazione alla variazione delle condizioni al contorno (con particolare riferimento alla ridefinizione delle
priorità dei progetti di interconnessione alla frontiera Nord italiana), l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte
di Piano.

Elettrodotti 132 kV “Vetri Dego – Spigno” e “Bistagno – Spigno”
Cod. 16-S
L’intervento prevede il potenziamento degli elettrodotti a 132 kV “Vetri Dego – Spigno” e “Bistagno – Spigno”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.
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3.2.3 Schede Area Nord Ovest degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e S.M.I.

L’intervento 3-P è sviluppato in sinergia con l’intervento 2-I (progetto interconnector ex L.99/09).

NUOVO INCREMENTO DI CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON LA FRANCIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

3-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004 Piemonte Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine incrementare la capacità di scambio con la Francia è prevista la realizzazione di una nuova interconnessione in cavo in corrente continua 
“Grande Ile – Piossasco” costituita da due bipoli HVDC in tecnologia VSC, con una tensione di 320 kV e una potenza massima complessiva 
pari a 1200 MW. La nuova interconnessione garantirà una maggiore capacità di mutuo soccorso fra il sistema italiano e quello francese e, 
allo stesso tempo, permetterà la piena integrazione dei due mercati, con un conseguente incremento della sicurezza e dell’adeguatezza della 
copertura della domanda, e una maggiore possibilità per l’Italia di approvvigionarsi da impianti di generazione maggiormente convenienti. 
Presso la stazione di Piossasco saranno, inoltre, realizzate le opere necessarie alla connessione del cavo in corrente continua e, in 
considerazione del previsto aumento del carico, sarà incrementata la potenza di trasformazione installata di 250 MVA e verrà adeguato il 
sistema di sbarre per consentire il miglioramento della flessibilità di esercizio.
In particolare, l’intervento in oggetto prevede lo sviluppo sul versante italiano di uno dei due bipoli HVDC con capacità di trasporto massima 
pari a 600 MW nel perimetro delle attività regolate. L’intervento è sviluppato in sinergia con l’intervento 2-I (progetto interconnector ex L.99/09)

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Opera realizzata in sinergia con l’intervento 2-I (medesimo cantiere)
IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 89 2 9
Dismissione

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Linea HVDC  
Grande’lle – Piossasco

Fase 5 Fase 5
19/10/2009 

(EL-177)
2016/2017 2023 Sul progetto si registra una 

riprogrammazione dovuta ad un 
prolungamento della fase di collaudoSE conversione 

Piossasco
Fase 5 Fase 5

19/10/2009 
(EL-177)

2016/2017 2023

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 285 M€/ 297 M€
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Area Nord

6 
Interventi per la Decarbonizzazione

14 
Interventi per la Sostenibilità
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3.3.1 Schede interventi pianificati Area Nord

ELETTRODOTTO 380 kV TRINO-LACCHIARELLA E OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ASSOCIATE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

4-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004  Piemonte/Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Nei termini stabiliti e con le modalità definite negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle dell’autorizzazione conseguita in data 17 
novembre 2010 ai sensi della legge 239/04 dell’elettrodotto 380 kV “Trino-Lacchiarella”, entrato in servizio nel gennaio 2014, sono previsti 
una serie di interventi di razionalizzazione, finalizzati anche a minimizzare la presenza di infrastrutture nel territorio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2038

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 94 44 6

Dismissione 114 53 9

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV Trino
- Lacchiarella

Compl. Compl.
Feb-2009 
(EL-147)

2010 2014
In data 17 Novembre 2010 è stato autorizzato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo 
collegamento 380 kV in d.t.Trino– Lacchiarella 

(239/EL-147/130/2010).

STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Variante aerea 
dell’elettrodotto a 380 kV 
Baggio - Pieve Albignola 
nell’ambito del territorio 
del Comune di Gudo 
Visconti

Compl. Compl.
Feb-2015 
(EL-345)

2018 2018

In data 31/07/2017 è stata conseguita 
l’autorizzazioneLa nuova previsione

di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della 

programmazione temporale delle attività.

Riassetto delle linee 
esistenti nella Val 
Formazza mediante 
variante aerea delle due 
linee a 220 kV Ponte V.F.
- Verampio

Fase 3 Fase 3
Nov-2021 
(EL-498)

2026 2035

In data 29/11/2021 è stata depositata nuova 
istanza di autorizzazione presso il MITE

 (Proc. EL 498) 
Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 

attività in relazione al contesto socio ambientale.

Interramento della linea 
a 132 kV Ponte V.F. – 
Fondovalle

Fase 3 Fase 3
Sett-2011 
(EL-275)

2026 2035

In data 29/11/2021 è stata depositata nuova 
istanza di autorizzazione presso il MITE 

(proc.EL 498). 
Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 

attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante aerea della 
linea 220 kV Rosone – 
Grugliasco

Compl. Compl.
Sett-2011 
(EL-258)

2014 2015
In data 19 giugno 2013 l’opera è stata autorizzata 

dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(239/EL-258/187/2013).
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Demolizione132 kV, 
"Garlasco - Tavazzano 
Est All"50

Fase 3 Fase 2 2018 2024 2025

In data 07/01/2019 è stata depositata l’istanza 
di autorizzazione presso il MITE. La demolizione 

è associate alla costruzione e all’esercizio del 
riassetto line aeree 132 kV Tavazzano-Pavia CS 

e Lacchiarella-Pavia O. (proc.EL 415). 
Iter autorizzativo in corso.

Demolizione linea a 132 
kV "Mercallo - Somma 
Lombardo"

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

Demolizione 132 kV 
"Casorate S. - Mercallo"

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

Ricostruzione doppia 
terna tratto linee a 132 kV 
"Casorate S - Mercallo"e 
"Somma Lombardo - 
Mercallo"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Ricostruzione doppia 
terna raccordi 132 kV 
CP di Somma Lombardo 
delle linee "Mercallo 
- Somma Lombardo" 
e "Somma Lombardo - 
Vizzola Ticino"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Demolizione linea 132 
kV "Somma Lombardo - 
Vizzola Ticino" e variante 
aerea

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Demolizione e 
ricostruzione in doppia 
terna tratto linea 132 kV 
"Somma Lombardo - 
Vizzola Ticino" e 132 kV 
"Malpensa All. - Vizzola 
Ticino"

Fase 1 Fase 1 2022 2033 2034 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante aerea 220 kV 
"Trino - Vercelli"

Fase 4 Fase 2 2019 2023 2025
In data 22/11/2021 l’opera è stata autorizzata 

dal MITE (239/EL. 432/343/2021). 
Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 

attività in relazione al contesto socio ambientale.

Demolizione e 
interramento parziale 
della linea a 132 kV dalla 
CP di Vercelli SUD alla 
centrale ATEL di proprietà 
ATENA

Fase 1 Fase 1 2027 2032 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante aerea 132 kV 
"Fontanetto All-Trino CP"

Fase 3 Fase 2 2020 2033 2035
In data 1/06/2022 è stata depositata l’istanza di 
autorizzazione presso il MITE. (Proc.EL 529). Si è 
resa necessaria la riprogrammazione delle attività 

in relazione al contesto socio ambientale.

Variante aerea 132 kV 
"Sannazzaro
-GroppelloAll", 
"AlagnaGroppelloAll" e 
"AlagnaVigevano Est"

Fase 1 Fase 1 2030 2035 2037 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Interramento 132 kV 
di "CP Mortara - CP
Robbio" e "CP Robbio - 
Vercelli"

Fase 1 Fase 1 2030 2035 2037 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante aerea 132 kV 
"CP Mede - SIT CS
SIT(Mortara)"

Fase 1 Fase 1 2030 2036 2038 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Interramento 132 kV 
"CP Mortara - SIT CS 
Mortara"

Fase 1 Fase 1 2030 2036 2038 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante in cavo 132 
kV “Mercallo – Cameri” 
e demolizione 220 kV 
tra “Mercallo-Cameri” e 
“Magenta-Pallanzeno”

Fase 2 Fase 1 2021 2023 2025 In data 30/04/2021 l’opera è stata autorizzata 
dal MITE (239/EL-450/332/2021).
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Interramento tratto 132 kV 
doppia terna "Tornavento- 
dep. S.Antonino CS"
e "Malpensa CP - 
Turbigo ST"

Fase 2 Fase 1 2021 2024 2027

Interramento tratto linea 
132 kV in doppia terna 
"Malpensa CP - Turbigo 
ST" e "Tornavento - 
Turbigo SupAll"

Fase 2 Fase 1 2021 2024 2027

Interramento linea 132 kV 
dalla CP di Vercelli SUD 
alla centrale ATEL

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Demolizione parziale 
132 kV Edison Novara- 
Nerviano previa 
realizzazione della ri-
chiusura della
CPNerviano sulla rete AT 
della Regione Lombardia 
e ricollegamento 
dell'impianto di Edison 
Novara (Novel) su rete AT 
novarese

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Variante in cavo per 
l'ingresso alla CP Tortona 
linea a 132 kV Tortona - 
San Bartolomeo

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Interramento 132 kV 
"Reno de Medici - 
SARPOM"

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Interramento 
dell'elettrodotto a 132 
kV Borgomanero Nord - 
Borgomanero Est

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

SINTESI19,20

Investimento sostenuto/stimato: 194 M€/405 M€

19 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
20  Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità di 

ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici.
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ELETTRODOTTO 380 kV TRA MILANO E BRESCIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

104 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Nell’ottica di incrementare l’efficienza della rete elettrica che alimenta il carico della città di Brescia, l’elettrodotto 220 kV “Cassano –
Ric. Ovest BS” sarà riclassato a 380 kV tra le stazioni di Cassano e di Chiari. Al fine di migliorare i margini di sicurezza e affidabilità 
dell’alimentazione della rete 220 kV della Lombardia è previsto l’ammazzettamento delle doppie terne 220 kV Cassano – Ric. Sud e Grosio/ 
Premadio – Ric. Sud con successiva modifica dell’assetto rete della S/E Cassano. L’intervento garantirà un migliore dispacciamento della 
produzione elettrica della Lombardia, aumentando così i margini di sicurezza e affidabilità dell’alimentazione.
L’opera sarà realizzata in sinergia con il nuovo collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano, garantendo un consumo più efficiente 
del suolo rispetto alla realizzazione delle nuove infrastrutture.
A valle della realizzazione del nuovo collegamento 380 kV sarà possibile declassare a 132 kV il rimanente tratto tra la stazione di Chiari e 
l’impianto di Ric.Ovest BS.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 64  1

Dismissione 55  1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV 
Cassano-Chiari

Fase 5 Fase 4
Dic-2013 
(EL-326)

2023 2025 In data 26/11/2020 l’opera è stata autorizzata 
(EL-326).

Ampliamento SE Chiari Compl. Compl.
Lug-2013 
(EL-311)

Mar-2014 2016 In data 25-Mar-2014 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-311/203/2014).

Raccordi 220kV alla S/E 
Cassano della Grosio/ 
Premadio- Ric. Sud

Fase 1 Fase 1 2022 2023 2024

ATR 380/220 kV Cassano Fase 1 Fase 1 2024 2025 2025
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SCHEMA RETE

Cassano

Gorlago

Chiari

Travagliato

Ric. Ovest

Flero

Cassano

Gorlago

Chiari

Travagliato

Ric. Ovest

Flero

SINTESI21 22

Investimento sostenuto/stimato: 26 M€/71 M€

21 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
22 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2018 (disponibile al sito www.terna.it).
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ELETTRODOTTO 220 kV GLORENZA – TIRANO – DER.PREMADIO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

106-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004 Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare l’affidabilità del servizio elettrico e di garantire un migliore sfruttamento della produzione idroelettrica dell’Alta Valtellina, 
sarà rimossa la derivazione rigida dell’impianto di Premadio sulla direttrice 220 kV Glorenza – Villa di Tirano, e contestualmente sarà valutata 
l’opportunità di rivedere l’assetto delle direttrici di trasmissione sottese alla stessa stazione di Premadio.
Saranno contestualmente previste attività di adeguamento dell’impianto di Premadio al fine di garantire una maggiore flessibilità di esercizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

In data 13 novembre 2009 con delibera comunale n.35
è stato approvato il Protocollo d’Intesa con il comune di Valdidentro 

per l’intervento in questione.
IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 8 3 1
Dismissione 4 2 0

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo raccordo 220 kV 
in S/E Premadio

Compl. Fase 5
10-Ago-2015 

(EL-349)
2018 2022

Sul progetto si registra una 
riprogrammazione dovuta ad un 

prolungamento della fase di collaudo

Nuovo stallo 220 kV in 
S/E Premadio

Compl. Fase 5

Ampliamento e 
adeguamento S/E 220 kV 
Premadio

Fase 4 Fase 4 2018 2022 2024

SINTESI23

Investimento sostenuto/stimato: 16,5M€/26M€

23 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2019 (disponibile al sito www.terna.it)
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RIASSETTO RETE 132 kV TRA LA CASELLA E CASTELNUOVO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

108 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare l’affidabilità e la sicurezza del servizio sono previsti interventi di riassetto rete tra gli impianti di La Casella e Castelnuovo, 
oltre alla realizzazione di una nuova linea 132 kV tra gli impianti di La Casella e di Arena Po. Gli interventi previsti, oltre che consentire di 
superare gli attuali collegamenti in derivazione rigida esistenti, permetterà di aumentare i margini di sicurezza per l’alimentazione delle 
utenze locali, attraverso la rimozione degli attuali vincoli di portata presenti sulla direttrice 132 kV fra l’impianto di La Casella e gli impianti di 
Castelnuovo e Copiano.
Saranno contestualmente previste attività di riassetto della rete 66 kV ex RFI presente nell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2035

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 10

Dismissione  

Dismissione e Realizzazione 57 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 132 
Kv tra SE La Casella e 
Arena Po

Fase 5 Fase 4

Giu-2017 
(EL-382)

2023 2025 L’attività è stata autorizzata a Nov 22 

Rimozione della 
derivazione rigida 
sull’elettrodotto “CP 
Arena Po – CP Copiano”

Fase 5 Fase 4 2023 2025 L’attività è stata autorizzata a Nov 22

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 kV 
“La Casella – CP Broni”

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 
kV “CP Broni – CP 
Bressana”

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 kV 
“CP Bressana –  
CP Voghera”

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 
kV “CP Voghera - 
Castelnuovo”

Fase 1 Fase 1 2025 2030 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.
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SCHEMA RETE

CASTELNUOVO

VOGHERA

DSM BAKERY

ARENA PO

BRONI

BRESSANA

Adeguamento di portata

Adeguamento di portata

Nuovo collegamento

Eliminazione T-rigido COPIANO ALL

ripotenziamento

ECOENERGIA

CORTEOLONA CS

PAVIA TORRETTA

PAVIA EST
COPIANO

LA CASELLA ST

S. ANGELO LODIG.

MIRANDOLO

S. ROCCO

LA CASELLA

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/15 M€
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RIASSETTO RETE AT TRA LODI E PIACENZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

110 - P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede il superamento dell’attuale schema di rete in cui sono presenti diverse derivazioni rigide. Saranno infatti realizzate le 
necessarie attività per il miglioramento della flessibilità di esercizio sulle direttrici 132 kV “San Rocco – Piacenza RFI all – Casalpusterlengo” e 
“San Rocco – Fiorenzuola RFI all – Fiorenzuola”.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO
AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2026
IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Eliminazione t-rigido el. 
132 kV “San Rocco
– Piacenza RFI all –
Casalpusterlengo” e
“San Rocco – Fiorenzuola 
RFI all – Fiorenzuola

Fase 4 Fase 2 2021 2025 2026

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/8 M€

RAZIONALIZZAZIONE 220/132 kV IN PROVINCIA DI LODI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

113 – P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO61

2006 Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2035
IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 2
Dismissione

Dismissione e Realizzazione 22 4
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 380 kV 
Chignolo Po-Maleo

Compl. Compl.
Feb-2008 

(EL-108/2008)
2010 2011

In data 13-Nov-2009 è stata autorizzata l’opera 
(239/EL-108/101/2009).SE Chignolo Po Compl. Compl.

SE Maleo Compl. Compl.
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STATO AVANZAMENTO ALTRE OPERE

S. Rocco – Miradolo
Fase 3 Fase 3

Feb-2012 
(EL-282)

2022 2024 Autorizzazione MiSE-MATTM n. 239/EL-
282/304/2020 del 02 Marzo 2020Casalpusterlengo – 

S. Rocco

Casalpusterlengo-
UT Lever

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2030

SE 220 Tavazzano Compl. Fase 5

Lug-2010 
(EL – 204)

2015 2022

In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-204/178/2012).

raccordi 220kV in cavo 
nel comune di Tavazzano 
con Villavesco

Compl. Fase 5 2018 2021

Tavazzano Est-Sarmato 
n.221

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Est-Tavazzano 
n.222

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Est-Cesano 
n.223

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano-Tavazzano 
Ovest-Cassano n.276

Compl. Compl. 2017 2018

Tavazzano Est-Tavazzano 
n.586

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Ovest-Rise 
Sesto n.922

Compl. Compl. 2015 2017

Tavazzano Est-Colà Compl. Fase 5 2018 2022

raccordo Tavazzano- 
Chiaravalle

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Est-Garlasco 
n.035-3

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Est-Chiaravalle 
n.031

Compl. Fase 5 2018 2022

Tavazzano Est-Garlasco 
der SESEC n.035-3

Compl. Compl. 2015 2017

Lodi – Lodi FS n.576 Compl Fase 4
Lug-2010 
(EL – 204)

2020 2022
In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata, 

autorizzata con autorizzazione n. 239/
EL204/178/2012 prorogata di ulteriori 2 anni.

Lodi – Brembio n.590 Compl Fase 5

Lodi – Montanaso n.591 Compl Fase 5

Casalpusterlengo – 
Brembio

Fase 5 Fase 5

Feb-2012 
(EL-282)

2023 2035
Autorizzazione MiSE-MATTM n. 239/EL-

282/304/2020 del 02 Marzo 2020. 
Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 

attività in relazione al contesto socio ambientale.

Casalpusterlengo – 
Pizzighettone

Fase 5 Fase 4 2023 2035
Autorizzazione MiSE-MATTM n. 239/EL-

282/304/2020 del 02 Marzo 2020. 
Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 

attività in relazione al contesto socio ambientale.

Lodi FS-Casalpusterlengo 
FS n.0241°

Fase 4 Fase 1 2021 2023 2035
In data 2 Nov 22 l’opera è stata autorizzata. 

Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Lodi FS-Melegnano FS 
n.023°

Fase 4 Fase 1 2021 2023 2035 Si è resa necessaria la riprogrammazione delle 
attività in relazione al contesto socio ambientale.

Maleo – Pizzighettone Compl. Compl.
Feb-2008 

(EL-108/2008)

2010 2011
Legato alla realizzazione sul 380 kV In data 13-

Nov-2009 è stata autorizzata l’opera 
(239/EL-108/101/2009).

S. Rocco-Maleo Compl. Compl. 2010 2011

S.Rocco-Pizzighettone Compl. Compl. 2010 2011

SINTESI24,25

Investimento sostenuto/stimato: 150 M€/ 218 M€

24  Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità di 
ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici.

25  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RIASSETTO RETE 132 kV BRESCIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

114-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’area della città di Brescia rappresenta per la gestione e lo sviluppo della rete elettrica, un punto di particolare attenzione, per via della 
presenza d’importanti utenze industriali. In tal senso Terna, alla luce di alcune previste evoluzioni del carico aveva pianificato importanti 
interventi di riassetto e potenziamento che sono state poi descritte nei precedenti Piani di Sviluppo.
Una volta venute meno tali evoluzioni si è resa necessaria una rivisitazione di quanto previsto, tenedo comunque presente la necessità di 
garantire ai carichi presenti nell’area un’alimentazione adeguata e sicura.
In tal senso, anche considerando le limitazioni presenti su alcuni dei collegamenti 132 kV esistenti, sarà previsto il potenziamento degli attuali 
collegamenti “Ziziola – XXV Aprile” e “XXV Aprile – Ric.Nord”.
In anticipo alle attività sopra descritte, al fine di migliorare la flessibilità di esercizio (specie in corrispondenza di condizioni climatiche/ 
ambientali non ottimali) di alcune delle utenze industriali presenti nell’area, saranno predisposti opportuni automatismi presso l’impianto di
S. Bartolomeo.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2027

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 7 5

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Potenziamento 
elettrodotto in cavo 
“Ziziola – XXV Aprile”

Fase 4 Fase 3 2020 2023 2027
Attività autorizzata in data 13-Mar-2022 

(EL-453).

Potenziamento 
elettrodotto in cavo “XXV 
Aprile – Ric.Nord”

Fase 4 Fase 3 2020 2023 2027
Attività autorizzata in data 13-Mar-2022 

(EL-453).

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 6 M€/ 19 M€
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RAZIONALIZZAZIONE 220/132 kV IN VALLE SABBIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

116 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010 Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete elettrica della Valle Sabbia, è caratterizzata, ad oggi, da importanti vincoli all’esercizio dovuti alla presenza di limitazioni della portata 
degli elettrodotti presenti e a schemi di connessione non ottimali.
Ciò ovviamente ha un riflesso sulla qualità dell’alimentazione nell’area e in particolare sulle utenze di carattere industriale.
Pertanto, al fine di incrementare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico nell’area della Valle Sabbia, sono state definite una serie di attività 
quali:
-  la realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/132 kV in prossimità dell’area industriale di Odolo, e dei raccordi 220 kV e 132 kV alla 

rete afferente sarà garantita l’alimentazione in sicurezza e la magliatura della rete AT locale;
-  la rimozione delle limitazioni della dorsale 132 kV che attraversa la valle, tramite lo sfruttamento di asset già esistenti, e, contestualmente, la 

realizzazione di una nuova SE 132 kV presso l’impianto di Ponte Caffaro;
Sarà inoltre, di concerto con il Distributore, modificata la connessione della CP Lumezzane mediante un nuovo raccordo alla futura direttrice 
132 kV verso Odolo.
In anticipo alle attività sopra descritte, al fine di migliorare la flessibilità di esercizio (specie in corrispondenza di condizioni climatiche/ 
ambientali non ottimali) saranno predisposti opportuni automatismi presso gli impianti di IRO Odolo e Valsabbia.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 11 1

Dismissione 22 2

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

S/E 220 kV Agnosine e 
raccordi

Fase 5 Fase 5
Feb-2012 
(EL- 274)

2018 2025

In data 14 maggio 2014 è stata 
autorizzata la SE 220/132 kV di 

Agnosine, i raccordialla rete
locale e le opere connesse (239/ 

EL- 274/211/2014). Ritardo legato a 
complessità realizzative dovute al

terreno. Criticità geologiche emerse in 
fase di progettazione esecutiva.

S/E 132 kV di Ponte 
Caffaro, collegamenti alla 
RTN e opere connesse.

Fase 5 Fase 5
Dic-2015 
(EL-360)

2019 2024

In data 18 ottobre 2018 è stata 
autorizzata la SE 132 kV di Ponte 

Caffaro, collegamenti alla RTN e opere 
connesse (239/EL-360/276/2018) 

Ritardo legato a trattativa con terzi per 
individuazione sito.

Collegamento 132 kV 
Ferriera Valsabbia – 
Agnosine

Fase 4 Fase 4 2019 2022 2025

EL 403 inviata in iter 17 Ott 2018.In data 
21/04/2020 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-403/309/2020) Riprevisione 

tempistica legata alla realizzazione della 
futura S/E Agnosine

Nuovo raccordo in DT 
132 kV ingresso CP 
Lumezzane

Fase 4 Fase 4 2018 2022 2023
Attività in iter (El. 406) In data 

06/10/2020 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-406/320/2020)

Predisposizione dispositivi 
automatici presso gli 
impianti di IRO Odolo e 
Valsabbia

Fase 4 Fase 4 2018 2022 2025
Riprevisione tempistica legata alla 

realizzazione della futura S/E Agnosine
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SCHEMA RETE

TRAVAGLIATO

SAN BARTOLOMEO
Demolizione tratto

linea aerea RTN a 132 kV.

Nuova Stazione elettrica RTN di
AGNOSINE 220 / 132 kV

Nuova Stazione Elettrica RTN, 
di Ponte Caffaro, a 132 kV,

e raccordi AT in cavo.

DESENZANO ALL.

GAVARDO
SALÒROÈ

VOBARNO

TOSCOLANO

GARGNANO

S. MASSENZA

CIMEGO

FLERO

LONATO

S. EUFEMIA

NAVE

UT.
GLISENTI

LUMEZZANE

C.LE RIVA
C.LE STORO

STORO CP

PONTE
CAFFARO 1-2

C.LE
STORO

BAGOLINO

ROMANTERRA

NOZZA

LEALI

ODOLO

VALSABBIA

EX PASINI

IRO

117

119

119

118
118

119

122

122

122
662

662

662

122

122

688 /6
89

662

BREDINA

CASTO

ACC.
VENETE

S. FIORANO

ALMAG ALL.

SAREZZO

109

661
691

663

121

128
128

128

712

712
694

712

711

712

SINTESI26,27

Investimento sostenuto/stimato: 42 M€/63M€

26  Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
27 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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RAZIONALIZZAZIONE RETE AT VAL CAMONICA/VAL SERIANA (BG)

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

117-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per consentire il pieno sfruttamento, anche in condizioni di rete non integra, della produzione idroelettrica della Val Seriana è prevista la 
realizzazione del nuovo collegamento 132 kV tra il nodo elettrico di Pian Camuno e l’impianto di Dossi. Tale collegamento, che unirà la rete AT 
della Valcamonica con la rete AT della Val Seriana, garantirà un significativo aumento dell’affidabilità di alimentazione dei carichi locali.
Il collegamento, almeno parzialmente, potrebbe essere realizzato mediante potenziamento di infrastrutture esistenti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2030 2033

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 28 11

Dismissione 26 2 3

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova linea 132 kV tra 
gli impianti di Dossi e 
Piancamuno

Fase 1 Fase 1 2024 2030 2033
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale. 

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/15 M€
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RAZIONALIZZAZIONE 132 kV CREMONA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

119 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la capacità di trasporto della rete AT, superare le criticità di esercizio nell’area di Cremona, sono stati pianificati interventi 
di potenziamento sulla rete AT afferente l’omonima SE 380 kV.
In particolare, si provvederà al potenziamento delle linee 132 kV “Cremona – Cremona Est”, “Cremona FS – Pessina” e “Pessina – Asola”. Al 
fine, inoltre, di aumentare la magliatura della rete sarà previsto un nuovo collegamento fra gli attuali impianti di Piadena e Cella Dati.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 48 1 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Potenziamento el. 132 
kV “Cremona – Cremona 
Est”

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Potenziamento el. 132 kV 
“Cremona FS – Pessina”

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Potenziamento el. 132 kV 
“Pessina – Asola”

Fase 3 Fase 3 2019 2024 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Nuovo elettr. 132 kV 
“Piadena – Cella Dati

Fase 1 Fase 1 2024 2029 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.
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SCHEMA RETE

CASTELLEONE
FLERO B.GO SAN GIACOMO

CASALBUTTANO

ILTA ALL

CREMONA
CAORSO

PIZZIGHETTONE

ACQUANEGRA CREM
UT MANGIM VR

ARVEDI ST

UT ARVEDI

TAMOIL CS

UT TAMOIL

IS SER ALL

CREMONA EST

CREMONA CS
PIADENA

PESSINA

RFI PIADENA
CANNETO OGLIO

MARCARIA CP
ASOLA

MONTANARA

CERESARA ALL

UT NUOVA
SPAC

UT ISORELLA

Elettrodotti da
potenziare

Nuovo collegamento

CELLA DATI

MARTIGNANA
CASALMAGGIORE

UT MARCEGAGLIA

UT SIA + SADEPAM
UT FRATI

VIADANA

COMMESSAGGIO

CREMONA RFI
CREMONA OVEST

ARVEDI CS

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI28

INVESTIMENTO 
 SOSTENUTO/STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ /40 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 4,6 IUS 4,6

VANPDS 96 M€ VANPDS 96 M€

28  Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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10

1

2

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 10 0,24 GWh

 B4 0

 B5a 1 9.2 GWh

 B6 0

 B7 0

 B8 2

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] -6

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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STAZIONE 380 kV MAGENTA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

126-P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2009 Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare l’affidabilità, la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete elettrica nell’area compresa tra le stazioni 380 kV di Turbigo 
e di Baggio, è prevista una nuova sezione 380 kV presso l’esistente impianto 220 kV di Magenta, con le relative trasformazioni e brevissimi 
raccordi all’elettrodotto 380 kV Turbigo – Baggio. Contestualmente sarà realizzato un riassetto generale della rete AT afferente la stazione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

In data 13 novembre 2009 con delibera comunale n.35
è stato approvato il Protocollo d’Intesa con il comune di Valdidentro 

per l’intervento in questione.
IMPATTI SIGNIFICATIVI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 8 5
Dismissione 6 3

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova sezione 380 kV e 
ATR 380/220 kV presso 
la SE 220 kV Magenta

Fase 5 Fase 5
Gen – 2016 

(EL-361)
2019 2023

In data 7 – Marzo – 2018 è stata 
autorizzata la nuova sezione 380kV 
della S.E. Magenta, con associati 
nuovi raccordi e interramenti linee 

132kV nella Città di magenta(239/EL-
361/267/2018).

Raccordi 380 kV alla linea 
“Turbigo – Baggio”

Fase 5 Fase 5

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

Interramento 132 kV 
“Magenta-Abbiategrasso 
T.040” e “Magenta- 
Vigevano est”

Compl. Fase 5
Gen – 2016 

(EL-361)
2019 2022

In data 7 – Marzo – 2018 è stata 
autorizzata la nuova sezione 380kV 
della S.E. Magenta, con associati 
nuovi raccordi e interramenti linee 

132kV nella Città di Magenta (239/EL-
361/267/2018).

Ripristino doppia terna 
132 kV “Magenta- 
Vittuone” e “Magenta- 
Gaggiano” e demolizione, 
parziale132 kV “Magenta- 
Gaggiano”

Compl. Fase 5
Gen – 2016 

(EL-361)
2019 2022

Interramento 132 kV 
“Magenta - Magenta CS 
T.480”

Compl. Fase 5
Gen – 2016 

(EL-361)
2019 2022

Interramento 132 kV 
“Magenta-Boffalora”

Compl. Fase 5
Gen – 2016 

(EL-361)
2019 2022

SINTESI29

Investimento sostenuto/stimato: 29 M€ / 39 M€ 

29 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2018 (disponibile al sito www.terna.it)
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STAZIONE 380 kV MESE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

127 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2008  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’esistente stazione 220/132 kV di Mese è interessata dalle potenze importate dalla Svizzera attraverso il collegamento 220 kV Mese – 
Gorduno nonché dalle produzioni del nucleo idroelettrico della Valchiavenna. La stazione è poi connessa all’area di carico del comasco 
attraverso due lunghe arterie a 132 kV che, nei periodi di alta idraulicità, devono essere esercite al limite delle proprie capacità.
Al fine, pertanto, di incrementare i margini di sicurezza e la necessaria flessibilità dell’esercizio della rete, si prevede di realizzare una nuova 
stazione elettrica 380 kV in prossimità dell’attuale stazione Mese che sarà collegata in entra – esce alla linea 380 kV “Bulciago – Soazza” e 
alla rete afferente all’esistente stazione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2030 2035

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SE 380 kV Mese e 
raccordi

Fase 3 Fase 3
Giu-2014 
(EL- 332)

2030 2035

Il Progetto è attualmente in iter e sono in 
corso approfondimenti con gli enti locali.

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€/37 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2,5 IUS 2,5

VANPDS 40 M€ VANPDS 40 M€
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4

3

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 4 267.6 GWh

 B6 0

 B7 3

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] -4

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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STAZIONE 220 kV VAIANO VALLE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

130 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2006  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La rete 132 kV dell’area Sud di Milano è alimentata principalmente attraverso lunghe direttrici che collegano in entra-esce le cabine primarie 
che raccordano, a loro volta, la sottostante rete di media tensione.
Allo stato attuale tale rete 132 kV trova il suo unico punto di raccordo e smistamento nell’impianto di e-distribuzione di Vaiano Valle. 
Un’eventuale dismissione di tutto l’impianto comporterebbe la perdita di un importante nodo di smistamento e raccordo, riducendo 
sensibilmente la flessibilità di esercizio dell’area e l’affidabilità dell’alimentazione dei carichi sottesi.
A ciò occorre aggiungere la necessità di garantire una migliore distribuzione dei transiti sulla rete 220 kV attualmente fortemente concentrata 
in quell’area presso la SE 220 kV di Ric.Sud.
Sarà pertanto prevista, di concreto con il Distributore, una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV collegata in entra-esce alla direttrice 
220 kV “Cassano – Ricevitrice Sud” e alla rete 132 kV afferente all’attuale impianto 132 kV di Vaiano Valle.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Realizzazione vincolata al raggiungimento di un accordo tecnico-
economico con e-distribuzione relativamente all’acquisizione

della Cabina Primaria di Vaiano Valle.

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 3

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

SE 220 kV Vaiano Valle e 
raccordi

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030
Ritardo dovuto ad allungamento tempi 

trattativa con terzi.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 3 M€ / 19 M€
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STAZIONE 380 kV BOVISIO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

137 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

200630

201031  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Bovisio, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. È stata inoltre 
installata una reattanza di circa 285 MVar presso lo stesso impianto.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento SE Bovisio Fase 5 Fase 5 2013 2013 2025

Installazione di un banco 
di reattanze trasversali 
da 285 MVAr presso SE 
Bovisio

Compl. Compl. 2013 2013 2015

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 4M€/6M€

30 Si riferisce all’adeguamento impianto.
31 Si riferisce all’installazione della reattanza.
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STAZIONE 380 kV BRUGHERIO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

138 - P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2007  Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Brugherio, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. I lavori saranno 
realizzati scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025
IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento della SE 
Brugherio

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2025

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€

STAZIONE 380 kV TAVAZZANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

142 - P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2007  Lombardia Nord
DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Tavazzano, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. I lavori saranno 
realizzati scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025
IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento SE 
Tavazzano

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2025

ATR 380/220 kV SE 
Tavazzano

Fase 1 Fase 1 2024 2025 2025

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 2.5 M€/7 M€
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STAZIONE 380 kV TURBIGO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

143 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

200632

201033  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Turbigo, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. Contestualmente è 
stata installata una reattanza di circa 285 MVar presso lo stesso impianto di Turbigo.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2035

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento della SE 
Turbigo

Fase 1 Fase 1 2025 2025 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Installazione di un banco 
di reattanze trasversali da 
258 MVAr presso
SE Turbigo

Compl. Compl. 2015 2016 2017

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 3 M€/12 M€

32 Si riferisce all’adeguamento impianto.
33 Si riferisce all’installazione della reattanza.
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STAZIONE 380 kV S.ROCCO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

144 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2011  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di S. Rocco, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate.
I lavori saranno realizzati scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento della SE 
380 kV S. Rocco

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2023

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <2 M€/2 M€
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ELETTRODOTTO 132 kV CEDRATE - CASORATE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

149 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2013  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire migliori standard di sicurezza di alimentazione del carico locale si rende necessario rimuovere le attuali limitazioni presenti 
sull’elettrodotto 132 kV “Cedrate - Casorate” in modo da consentire lo sfruttamento della linea alla piena potenza.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2027 2035

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 7 1

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento portata 
elettrodotto 132 kV 
Cedrate – Casorate

Fase 1 Fase 1 2025 2027 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/10 M€
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Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

STAZIONE 220 kV TIRANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

152 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2017  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di garantire un adeguato profilo di tensione sulle lunghe direttrici 220 kV che collegano l’alta Valtellina ai carichi dell’area di Milano si 
prevederà l’installazione presso la SE 220 di Tirano di un un banco di reattanze.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2024

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Installazione reattore 
presso SE 220 kV Tirano

Fase 5 Fase 5 2021 2023 2024

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 2 M€/4 M€
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RIASSETTO RETE 132 kV AREA RHO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

153 - P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO73

2017  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare l’affidabilità e la sicurezza della rete 132 kV sottesa fra le stazioni di Baggio e Ospiate sarà studiata la possibilità 
di realizzare una nuova stazione di smistamento in prossimità dell’attuale Cabina Primaria di Rho, raccordando anche la rete ex-RFI, e 
rimuovendo le limitazioni sugli attuali elettrodotti 132 kV “Ospiate – Lainate”, “Lainate – Rho” e “Rho – Settimo”.
Le attività consentiranno un miglioramento degli attuali profili di tensione dell’area e un aumento dei margini di adeguatezza per la copertura 
dei carichi presenti e futuri.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2033 2035

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 15 4

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova SE 132 kV presso 
la S/E Rho

Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Elettrodotto 132 kV 
“Ospiate - Lainate”

Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Elettrodotto 132 kV 
“Lainate - Rho”

Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Elettrodotto 132 kV “Rho 
- Settimo”

Fase 1 Fase 1 2025 2033 2035
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

0 M€ /38 M€

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

FF55 2030, DE 2040
LT 2030, LT 2040

IUS 1,8 IUS 1,8

VANPDS 21 M€ VANPDS 21 M€
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5

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 5 0,122 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 1

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RIASSETTO LAGO DI COMO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

154-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di ottenere una maggiore sinergia con la rete RFI e adeguare l’alimentazione dell’area sottesa dall’impianto di Lecco, sarà potenziato il 
tratto Lecco-Bulciago e realizzato collegamento tra gli impianti di Lecco RFI e LeccoCP. Successivamente sarà possibile una razionalizzazione 
consistente della rete 66 kV fra Delebio e Lecco.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2027 2032 2035

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 18 2 5

Dismissione 67 10 17

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Linea 132 kV Lecco- 
Bulciago

Fase 2 Fase 2 2027 2032 2035

L’attività è legata ad interventi necessari 
su impianti di RFI.

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Linea 132 kV Lecco CP– 
Lecco RFI

Fase 2 Fase 2 2027 2032 2035

L’attività è legata ad interventi necessari 
su impianti di RFI.

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

Rete 66 kV Lecco- 
Delebbio

Fase 2 Fase 2 2027 2032 2035

L’attività è legata ad interventi necessari 
su impianti di RFI.

Si è resa necessaria la 
riprogrammazione delle attività in 

relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/13 M€
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RAZIONALIZZAZIONE RETE 132 kV CISLAGO – CASTELLANZA – OLGIATE O.

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

156-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio della rete sottesa dalla stazione di Cislago sarà prevista la rimozione delle limitazioni esistenti sul 
tratto dell’elettrodotto 132 kV Castellanza – Olgiate e contestualmente saranno eseguite attività volte al miglioramentio dell’esercizio degli 
schemi di rete attuali.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2028 2030

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 2  1

Dismissione 2  1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Linea 132 kV Castellanza
- Olgiate

Fase 1 Fase 1 2024 2028 2030

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/4 M€
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RIASSETTO RETE 220 kV A NORD DI MILANO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

161-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

È previsto il riassetto della rete a 220kV presente nell’area a Nord di Milano realizzando un collegamento diretto tra gli impianti di Ricevitrice 
Sesto e Ricevitrice Nord MI mediante l’utilizzo di asset esistenti. Il nuovo assetto rete consentirà di aumentare la flessibilità di esercizio 
dell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2026 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

Impatti non significativi

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Realizzazione 
collegamento diretto linea 
220 kV R. Nord –Rise 
Sesto

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Realizzazione 
collegamento diretto linea 
220 kV Cassano –Rise 
Sesto

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/1 M€
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RIASSETTO RETE AT AREA BORDOGNA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

162-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Nell’area Nord della provincia di Bergamo, in prossimità dell’impianto di Bordogna, verranno eseguiti lavori di rifacimento e potenziamento 
delle linee esistenti con successiva dismissione dell’impianto di Lenna al fine di garantire un miglioramento della qualità del servizio della 
afferente rete 132 kV dell’area.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2027 2035

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

L’intervento è legato all’acquisizione della S/E 132 kV di Bordogna 
di proprietà di Enel P

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 36 11 2

Dismissione 63 23 3

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Ammodernamento 
impianto Bordogna con 
aggiunta di due nuovi stalli

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035

Attività legata a trattativa con terzi.
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Collegamento diretto 
Ardenno – Bordogna

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035

Attività legata a trattativa con terzi.
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Collegamento diretto 
Morbegno – Brugherio

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035

Attività legata a trattativa con terzi.
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Potenziamento Moio de 
Calvi-S.P.Orzio

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035

Attività legata a trattativa con terzi.
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

Collegamento diretto 
Fusine Sez – Bordogna

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2035

Attività legata a trattativa con terzi.
Si è resa necessaria la 

riprogrammazione delle attività in 
relazione al contesto socio ambientale.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

0 M€ /30 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 1,9 IUS 1,9

VANPDS 18 M€ VANPDS 18 M€
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2

1

1

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 1 0,017 GWh

 B4 0

 B5a 2 16.2 GWh

 B6 0

 B7 1

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 25

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RIASSETTO NORD DI BRESCIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

163-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni nell’area 
Nord di Brescia caratterizzata dalla presenza di numerose utenze industriali di varia tipologia, è prevista la realizzazione di una nuova Stazione 
Elettrica 132 kV collegata alle direttrici delle SE Nave e Travagliato. Conseguentemente l’area interessata beneficerà di un miglioramento in 
termini di qualità di servizio e di Energia non fornita evitata (ENF).

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 9 2

Dismissione 7 2

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova S/E 132 kV di 
smistamento e raccordi 
alle direttrici Nave e 
Travagliato

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Interramento DT 132 
kV Nave - Ori Martin-S. 
Bartolomeo

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 20 M€
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RISOLUZIONE DERIVAZIONE RIGIDA CP GRAVEDONA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

164-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2019  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni nell’area 
della provincia di Como, è prevista la realizzazione di una stazione presso la località Dongo per superare l’attuale configurazione in doppia 
derivazione rigida della CP di Gravedona. Conseguentemente l’area interessata beneficerà di un miglioramento in termini di qualità di servizio 
e di Energia non fornita evitata (ENF) e il pieno sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile. Sono in corso valutazioni che prevedono 
l’installazione di organi di manovra su palo. 

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2024 2027 2029

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 2 1

Dismissione 3 1

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova S/E 132 kV di 
smistamento Dongo

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2029

Raccordi 132 kV alla linea 
Campo – Albano MI

Fase 1 Fase 1 2024 2027 2029

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/14 M€
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RAZIONALIZZAZIONE RETE 380 kV BRIANZA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

165-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

La porzione di rete primaria della Brianza è interessata da notevoli transiti di energia, essenzialmente per motivi legati all’import con la 
Svizzera e al carico ingente della regione. Il contesto nel quale si va ad inserire questo intervento di sviluppo è un’area fortemente interessata 
da un’intensa urbanizzazione. In tal senso si attuerà una razionalizzazione della porzione di rete presente nell’area della Brianza in modo
da consentire una migliore gestione dei transiti di energia e, al tempo stesso, ottimizzare l’utilizzo dei corridoi elettrici presenti in zona, 
riducendone l’impatto sul territorio.
L’intervento di sviluppo rete evita l’introduzione di nuovi elettrodotti e, attraverso il riutilizzo di quelli esistenti, opportunamente modificati in 
funzione delle analisi tecniche, consente di garantire le condizioni di sicurezza e affidabilità della rete di trasmissione. L’impatto atteso in
termini di territorio occupato dalle nuove infrastrutture sarà ottimizzato in modo tale da non gravare sulle aree interessate e creare benefici 
sia per il sistema elettrico che per il territorio.In linea generale l’intervento consentirà una migliore gestione dei flussi di energia nell’area e di 
incrementare la qualità del servizio. Principalmente il progetto prevede la variazione di tracciato dell’elettrodotto 380kV Bulciago-Bovisio con 
la conseguente demolizione di porzioni di linee aeree 380kV afferenti nell’area.
L’intervento di Sviluppo in questione farà sinergia con quello presente nei piani precedenti “Razionalizzazione della Valtellina fase B” in quanto 
il nuovo elettrodotto si andrà a raccordare alla futura S/E 380 kV già prevista.
La Stazione elettrica esistente di Cesano Maderno verrà ampliata con una nuova sezione a 380 kV alla quale verrà raccordata l’attuale 
linea 380 kV Cislago - Bovisio. Il complesso di tali opere consentirà di superare gli eventuali limiti di rete presenti nella porzione di rete e 
garantire una gestione più flessibile della porzione di rete di trasmissione in questione anche in funzione dei futuri progetti di sviluppo di 
interconnessione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2027 2030

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 18 1 3

Dismissione 26 2 10

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo elettrodotto 380 
kV Bulciago – nuova S/E 
380 kV Brianza Est

Fase 2 Fase 2 2024 2027 2030

Nuova S/E 380 kV 
nell’area di Cesano 
Maderno

Fase 3 Fase 2 2022 2027 2030
In data 05/09/2022 è stata depositata 
nuova istanza di autorizzazione presso 

il MITE

Raccordi 380 kV della 
linea Cislago - Bovisio alla 
Nuova S/E 380 kV

Fase 3 Fase 2 2022 2027 2030
In data 05/09/2022 è stata depositata 
nuova istanza di autorizzazione presso 

il MITE
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SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19)

<1 M€ /245 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2,9 IUS 2,9

VANPDS 378 M€ VANPDS 378 M€

SCHEMA RETE

SE Brianza Est

VERDERIO

BOVISIO

CISLAGO

BULCIAGO

SOAZZA

GORLAGO

CASSANOBRUGHERIO
BAGGIO

CAGNO

NUOVA S/E 
380 kV
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11

32

5

32

17

0

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 5 0,122 GWh

 B4 0

 B5a 11 94.8 GWh

 B6 0

 B7 32

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 110

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0 0,005 GWh

 B4 0

 B5a 32 252.5 GWh

 B6 0

 B7 17

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 399

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RISOLUZIONE ANTENNA CP LISCATE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

166-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti afferenti la Cabina Primaria 132 kV di Liscate, è prevista la risoluzione dell’attuale 
connessione in antenna prevedendo la richiusura a nord mediante la realizzazione di due collegamenti verso l’impianto di Pozzuolo e 
Gorgonzola. Inoltre, sarà prevista la risoluzione del nodo a tre estremi di Pozzuolo. L’intervento, fornendo una seconda via di alimentazione 
all’utente in questione, provvederà alla riduzione del rischio ENF.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028 2030

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 5

Dismissione 5

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuovo stallo CP Liscate Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Nuovo elettrodotto dt 
132 kV

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

SINTESI

Investimento sostenuto / stimato: 0 M€ /6 M€
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RIASSETTO RETE 132 kV TRA MANTOVA E OSTIGLIA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

168-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

In sinergia con l’intervento di sviluppo 326-P Riassetto Bologna, è prevista la rimozione della connessione in antenna dell’attuale impianto 
a 132 kV San Benedetto Po’ di proprietà e-distribuzione e la rimagliatura della centrale di Ostiglia sfruttando asset esistenti. Inoltre sarà 
migliorata la connessione della CP di Mantova. L’area interessata beneficerà di un miglioramento in termini di qualità del servizio e di energia 
non fornita evitata.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2026 2028

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

328-P Riassetto rete AT a nord di Bologna

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 37

Dismissione 6

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Raccordi 132 kV CP San 
Benedetto Pò

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Raccordi 132 kV Ostiglia 
centrale

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

Risoluzione T-rigido 
San Vito e raccordi 132 
kV della CP Mantova 
alla futura direttrice 
Mozzecane- Ostiglia

Fase 1 Fase 1 2023 2026 2028

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€ /9 M€
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SCHEMA RETE

S. PROSPEROFABBRICO AL

PEGOGNAGA

SUZZARA CP

S. BENEDETTO PO

OSTIGLIA

SUSTINENTE

OSTIGLIA CS

BAGNOLO S. VITO

SAN VITO ALL

BIGARELLO

FRASSINO
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RIASSETTO RETE TRA TAVAZZANO E COLÀ

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

169-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’esercizio della rete AT nell’area compresa tra gli impianti di Tavazzano e Colà è previsto 
l’adeguamento dell’elettrodotto a 220 kV Tavazzano – Colà e la realizzazione di una nuova S/E 220 kV al fine di migliorare la qualità del 
servizio degli utenti connessi in AT e superare le attuali limitazioni di esercizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2028 2030

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 4 1

Dismissione 2

Dismissione e Realizzazione 107 4

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Rimozioni limitazioni 220 
kV Tavazzano - Colà

Fase 1 Fase 1 2023 2028 2030

Nuova S/E 220/132 kV Fase 1 Fase 1 2023 2028 2030

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

INVESTIMENTO SOSTENUTO/
STIMATO BENEFICI BASE BENEFICI TOTALI (INCLUSI B16, B18, B19, B20, B21)

0 M€ /59 M€

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

FF55 2030,
DE 2040

LT 2030, LT 2040

IUS 2,7 IUS 2,7

VANPDS 84 M€ VANPDS 84 M€

SCHEMA RETE

TAVAZZANO

TAVAZZANO EST

CREMA

CASALE CREMASCO

BORGO 
S. GIACOMO

CASALBUTTANO
BASSANO GUIDIZZOLO

CASTIGLIONE S.

MOLINO

LONATO

COLÀ

MONTICHIARI
GHEDI

PLERO

ITALFON.

BAGNOLO 
MELLA

CHIARI

ORZIVECCHI

BRANDICO

MANERBIO CALVISANO

ROMANENGO

CASTELLONE
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11 11

BENEFICI TOTALI DI SISTEMA

 B16 - Opex Evitati o differiti

 B5a - OG 

 B8 - Costi evitati MSD Zonale

 B4 - Costi evitati o differiti  B1 - SEW

 B6 - Investimenti evitati 

 B18 - Riduzione CO2

 B7 - Costi evitati MSD Nodale 

 B3a- Riduzione ENF 

 B19 - Rid. NOx, SOx, PM

FF55 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 11 0,282 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

LT 2030
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 0

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

DE 2040
Benefici 
monetari

Val. 
[M€] Q.tà

 B1 0

 B3a 11 0,282 GWh

 B4 0

 B5a 0

 B6 0

 B7 0

 B8 0

 B16 0

 B18 0

 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I2 -Variazione perdite [GWh] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0
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RIASSETTO RETE TRA CISLAGO E DALMINE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

170-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Lombardia Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’esercizio della rete AT nell’area di Monza/Brianza si prevede il declassamento a 132 kV di 
una parte della linea 220 kV Dalmine – Cislago dalla S/E Verderio alla S/E Desio. In concomitanza si raccorderà tale linea 220 kV alla S/E 
Verderio ottenendo un nuovo collegamento 220 kV Dalmine –Verderio.
L’attuale linea 220 kV Dalmine – Cislago, nella parte più a ovest, verrà raccordato a Cesano Maderno, realizzando un collegamento 220 kV 
Cislago – Cesano Maderno in modo da demolire una parte di linea che attualmente si trova in zone fortemente antropizzate.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2028 2030

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 9 1 3

Dismissione

Dismissione e Realizzazione 9 1 3

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Demolizione di alcune 
tratte del 220 kV Cislago 
- Dalmine

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Raccordi a 220 kV S/E 
Verderio

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Raccordi a 132 kV S/E 
Verderio

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Raccordi 220 kV S/E 
Cesano M.

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

Riassetto rete 132 kV 
Nord Brianza

Fase 1 Fase 1 2025 2028 2030

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/9 M€
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NUOVA STAZIONE 380 KV GREGGIO

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

171-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Piemonte Nord

DESCRIZIONE INTERVENTO

È prevista la realizzazione di una nuova stazione 380 kV da collegare in entra-esce all’elettrodotto 380 kV Rondissone-Turbigo, con 
contestuale adeguamento dell’esistente stazione 132 kV di Greggio. L’intervento proposto consentirà la risoluzione della derivazione rigida in 
prossimità dell’impianto e la realizzazione di una trasformazione 380/132 kV dedicata all’alimentazione della dorsale ferroviaria AV/AC, così da 
garantire adeguati margini di sicurezza e incremento della qualità del servizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2032 2035

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione 380 kV e 
raccordi

Fase 1 Fase 1 2026 2032 2035
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

Adeguamento SE 132 kV 
e raccordi

Fase 1 Fase 1 2026 2032 2035
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/14 M€
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3.3.2 Schede interventi in valutazione Area Nord

Elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza
Cod. 105-S
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV tra la rete AAT della provincia di Pavia e la rete a 
380 kV afferente al nodo di La Casella (PC).
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla 
fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte 
di Piano.

Elettrodotto 132 kV “Solaro – Arese”
Cod. 107-S
L’intervento prevede il potenziamento dell’elettrodotto “Solaro – Arese” e contestualmente sarà verificata la possibilità di 
superare l’attuale configurazione in derivazione rigida su Ospiate.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Nuova stazione 132 kV Ternate
Cod. 133-S
L’intervento prevede una nuova stazione 132 kV di smistamento in luogo delle attuali derivazioni rigide di Holcim e 
Whirpool.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 132 kV “Novara Sud – Magenta”
Cod. 110-S
L’intervento prevede il potenziamento della direttrice a 132 kV “Novara Sud – Sarpom (NO) – Reno dei Medici (MI) – 
Edison Boffalora (MI) – Magenta (MI)”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 132 kV Biassono - Desio
Cod. 111-S
Al fine di aumentare la qualità e la sicurezza di esercizio è stata pianificata la rimozione degli attuali vincoli di rete presenti 
lungo la direttrice 132 kV tra gli impianti di Desio e Biassono. Allo stesso tempo è stata valutata la soluzione più idonea 
per superare l’attuale schema di rete in cui è presente il collegamento in derivazione rigida presso l’impianto di Sovico.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Razionalizzazione 380 – 132 kV di Brescia
Cod. 114-S
Le attività prevedono un riassetto della rete a 132 kV con potenziamento della rete locale tra le stazioni di Nave e 
Travagliato. L’intervento prevede in particolare la realizzazione di:
- una nuova stazione 380/132 kV alla quale saranno raccordate e riconfigurate le linee 132 kV presenti nell’area;
-  nuovi collegamenti RTN a 380 kV che, a partire dalla nuova stazione, colleghino e raccordino sul sistema 380 kV l’utenza 

altamente energivora e disturbante (utenza Alfa Acciai) attualmente connessa alla rete 132 kV.
- nuovo collegamento tra la stazione di S.Eufemia, la CP Ziziola e la stazione 380/132 kV.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.
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Riassetto rete 132 kV Monza/Brianza
Cod. 118-S
Le attività prevedono alcuni interventi di potenziamento della rete 132 kV.
L’intervento prevede in particolare:
-  il potenziamento delle linee “Brugherio – Monza Est”, “Monza Est – CP Arcore”, “Arcore Enel – Biassono” e della linea 

“Rise Sesto – Arcore Edis”;
-  l’eliminazione della derivazione rigida di Lenna All., realizzando così due collegamenti separati “Rise Sesto – Brugherio” 

e “Lenna – Brugherio”;
- l’installazione di un congiunture di sbarra presso l’impianto di Rise.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Nuova stazione 132 kV Cividate
Cod. 911-S
È prevista la realizzazione di una nuova stazione di smistamento collegata in entra - esce alla direttrice 132 kV tra gli 
impianti di Cividate e Tassara, mediante la quale saranno eliminati gli esistenti collegamenti in derivazione rigida di Cividate 
e Forgiatura Morandini.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Elettrodotto 132 kV Cesano B. – Corsico
Cod. 150-S
È prevista la rimozione delle attuali limitazioni presenti sull’elettrodotto 132 kV “Cesano B. - Corsico”.
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Riassetto rete AT area Como
Cod. 120-S
Al fine di migliorare la qualità del servizio è prevista la rimozione derivazione rigida sull’ elettrodotto 132 kV “Cislago – der. 
Meda – Mariano
Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non assume 
carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.

Riassetto rete AT area Lecco (BG)
Cod. 121-S
Al fine di migliorare la capacità di trasporto della rete AT nell’area di Lecco, è stata pianificata la rimozione delle limitazioni 
esistenti sull’elettrodotto 132 kV “Bonacina – Olginate”.
Motivazioni: In relazione alla variazione delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte 
di Piano.
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3.3.3 Schede Area Nord degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e S.M.I.

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON LA SVIZZERA AI SENSI DELLA LEGGE 99/2009 E S.M.I.

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

1 - I

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2010 Nord - Svizzera

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”. Il progetto prevede lo sviluppo di nuove linee di trasmissione fra Italia e Svizzera sia in corrente alternata 
sia in corrente continua finalizzate ad incrementare la capacità di scambio tra Svizzera ed Italia. Al fine di tener conto delle osservazioni 
emerse nel corso dell’iter autorizzativo (procedimento EL-330), il progetto S. Giacomo (Identificativo “1-I” del PdS 2019 e Identificativo “31” 
del TYNDP 2018) è attualmente in corso di revisione.
Terna sta parallelamente valutando ogni ulteriore iniziativa finalizzata all’incremento della capacità di trasporto sulla frontiera Italia-Svizzera 
per rispondere alle disposizioni della legge 99/2009. Pertanto, sino a quando non sarà definita in dettaglio la soluzione elettrica da 
implementare con opportuni interventi di rete, non risulta possibile stimare costi e benefici associati all’opera.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

TBD TBD

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Interconnessione 
Italia - Svizzera

Fase 1 Fase 1
In corso analisi e valutazione per 

identificazione di un corridoio alternativo.

SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI

Investimento sostenuto/stimato: TBD TTC: TBD / Capacità convenzionale in esenzione TBD
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Area Sardegna

2 
Interventi per la Decarbonizzazione

2 
Interventi per la Sostenibilità
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3.4.1 Schede interventi pianificati Area Sardegna

ELETTRODOTTO 150 KV SE S.TERESA – BUDDUSÒ

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

707- P RIP 2017

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2003  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di potenziare la rete Nord della Sardegna, e mantenere un adeguato livello di sicurezza della rete e della qualità della fornitura, saranno 
realizzati nei prossimi anni:
• tre nuove stazioni di smistamento in adiacenza alle attuali cabine primarie di S.Teresa, Tempio e Buddusò;
• un nuovo elettrodotto 150 kV tra le future SE S. Teresa (OT), Tempio (OT) e Buddusò (OT) come descritte al punto precedente.
L’intervento, che incrementerà la magliatura dell’area Nord Occidentale dell’Isola, garantirà una alimentazione dei carichi con maggiori margini 
di sicurezza e un migliore sfruttamento degli impianti da fonti rinnovabili presenti e previsti nell’area. Contestualmente presso la nuova SE di 
S.Tersa sarà attestato il collegamento con la Corsica, denominato SAR.CO, attualmente connesso all’impianto del distributore.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2028

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 92 1

Dismissione 6 3

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Nuova stazione RTN 
in adiacenza alla CP 
S.Teresa

Compl. Compl.
Sett-2012 
(EL-297)

2017 2019

In data 14 Maggio 2014 è stata 
autorizzata la SE 150 kV di Santa 
Teresa ed opere connesse (239/ 

EL-297/209/2014). L’anticipo della 
tempistica di completamento è 

correlato ad un’ottimizzazione della 
programmazione temporale delle attività.

Nuovo elettrodotto 150 
kV S. Teresa – Tempio
–Buddusò e le stazioni 
150 kV di Tempio e di 
Buddusò con i relativi 
raccordi

Fase 3 Fase 3
Ott-2014 
(EL- 327)

2024 2028

Installazione batteria 
condensatori SE Tempio 
2x27 MVAr

Fase 1 Fase 1 2023 2024 2026

Installazione batteria 
condensatori SE S.Teresa 
2x27 MVAr

Fase 1 Fase 1 2023 2024 2026
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SCHEMA RETE

Tergu

Viddalba

Aglientu

Bonifacio

Palau

Arzachena

Arzachena 2

Olbia

Olbia 2

S. Teodoro

Budoni

Siniscola

Siniscola 2
CP Buddusò

Chilivani

CP S. Teresa
Nuova SE
S. Teresa

Codrongianos

Nuovo  SE 
Buddusò 

CP Tempio

Coghinas

Tula

SINTESI34,35

Investimento sostenuto/stimato: 14 M€/85 M€

34 Per i dettagli dei benefici, si rimanda al PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it).
35 Si registra un incremento costi legato al contesto socioeconomico attuale.
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ELETTRODOTTO 150 KV SELARGIUS – GONI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

708 - P
ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2004  Sardegna Sardegna
DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di rafforzare la rete a 150 kV dell’Ogliastra e di migliorare il servizio di trasmissione, favorendo anche una maggiore integrazione della 
produzione da fonti rinnovabili, sarà realizzato un nuovo elettrodotto 150 kV tra la SE di Selargius e una nuova SE 150 kV da realizzare presso 
l’attuale cabina primaria di Goni. A tale nuova stazione saranno inoltre raccordate le linee esistenti di collegamento con i nodi a 150 kV di 
S.Miali, EAF Armungia, Ulassai, Taloro, oltre alla stessa CP Goni.
In anticipo con quanto descritto, e in accordo con il Distributore, si provvederà alla rimozione delle limitazioni sulle attuali linee 150 kV “Santu 
Miali – Goni” e ”Santu Miali – Villasor”, garantendo un uso più efficiente della generazione rinnovabile connessa all’attuale anello dell’Ogliastra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio
Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0
Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2025 2030
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

CON ALTRE OPERE DA ACCORDI CON TERZI

Rimozione limitazioni presenti su impianti esistenti vincolata al 
raggiungimento di accordi con il distributore titolare degli stessi.

IMPATTI TERRITORIALI

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 30 2
Dismissione

Dismissione e Realizzazione
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Elettrodotto 150 kV 
“Selargius-Goni”

Fase 2 Fase 2 2024 2025 2030

Elettrodotti 150 kV “Santu 
Miali – Goni” e ”Santu 
Miali– Villasor”

Fase 4 Fase 2 2022 2022 2022
Attività vincolata a completamento opere 

su impianti e-distribuzione.

SCHEMA RETE

S. Miali

Goni

Fiume Santo Carbone
EAF Armungia

Selargius

Muravera

Villasimius

Quartucciu
Rumianca Quartu 

S. Elena

Ulassai

Nuovo collegamento

SE Uvini

Nuova SE Goni

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/ 16 M€
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ADEGUAMENTO SE RUMIANCA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

724-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2018  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’impianto di Rumianca è, e lo sarà anche in futuro, fondamentale per la gestione in sicurezza della rete dell’area Sud della Sardegna. Tale 
ruolo è andato rafforzandosi anche in funzione degli impianti di generazione da fonte rinnovabile non programmabile collegati nel corso degli 
ultimi anni, e della recente entrata in servizio del cavo 150 kV “Cagliari Sud – Rumianca” e del banco di reattori per la stabilizzazione dei livelli 
di tensione. A fronte di ciò si rende necessario intervenire aumentando la flessibilità di esercizio della sezione 150 kV al fine di garantire un 
migliore sfruttamento della capacità rinnovabile collegata e un aumento dei margini di sicurezza della stessa rete 150 kV sottesa all’impianto. 
Sarà prevista inoltre l’installazione di un ulteriore capacità di trasformazione.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026

IMPATTI TERRITORIALI

Intervento relativo a sole aree di stazioni

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sezione 
150 kV Rumianca

Compl. Fase 2 2020 2021 2022

Installazione ATR 
380/220 kV

Fase 1 Fase 1 2023 2024 2025

Installazione ATR 
220/150 kV

Fase 1 Fase 1 2023 2024 2026

Adeguamento sezione 
220 kV Rumianca

Fase 1 Fase 1 2023 2024 2026

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 4.5 M€/ 22 M€ 
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ADEGUAMENTO SE FLORINAS

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

725-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la flessibilità di esercizio e di manutenzione della S/E Florinas, verrà realizzato un nuovo sistema di sbarre (doppia sbarra) 
che andrà a sostituire l’attuale sistema monosbarra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Florinas

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/4 M€
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ADEGUAMENTO SE PLOAGHE

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

726-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la flessibilità di esercizio e di manutenzione della S/E 150 kV Ploaghe, verrà realizzato un nuovo sistema di sbarre (doppia 
sbarra) che andrà a sostituire l’attuale sistema monosbarra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Ploaghe

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€



131AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI 2023 - AVANZAMENTO NORD OVEST | TERNA S.P.A.

Schede degli interventi dei Piani di Sviluppo precedenti

ADEGUAMENTO SE TULA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

727-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

La SE 150 kV Tula, realizzata per la connessione di un impianto eolico, necessita di un nuovo sistema di sbarre (doppia sbarra) in quanto 
l’attuale layout (monosbarra) comporta una scarsa flessibilità di esercizio dell’impianto e forti limiti alla continuità di servizio sia in caso di 
interventi manutentivi programmati sia nell’eventualità di guasti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Tula

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€
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ADEGUAMENTO SE BUSACHI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

728-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

La SE 220 kV Busachi, cui afferiscono linee inserite in una direttrice di riaccensione della RTN, necessita di un nuovo sistema di sbarre 
(doppia sbarra) in quanto l’attuale layout (monosbarra) comporta una scarsa flessibilità di esercizio dell’impianto e forti limiti alla continuità di 
servizio sia in caso di interventi manutentivi programmati sia nell’eventualità di guasti.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Busachi

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€
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ADEGUAMENTO SE NURRI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

729-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2020 Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la flessibilità di esercizio e di manutenzione della S/E 150 kV Nurri, realizzata per la connessione di un impianto eolico di 
proprietà Enel, verrà realizzato un nuovo sistema di sbarre (doppia sbarra) che andrà a sostituire l’attuale sistema monosbarra. Si fa notare 
che le linee afferenti a tale impianto sono inserite nella direttrice di riaccensione dell’Ogliastra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Nurri

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€
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ADEGUAMENTO SE ULASSAI

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

730-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO ZONE DI MERCATO

2020 Sardegna Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di aumentare la flessibilità di esercizio e di manutenzione della S/E 150 kV Ulassai, verrà realizzato un nuovo sistema di sbarre (doppia 
sbarra) che andrà a sostituire l’attuale sistema monosbarra.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2026 2028 2032

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Adeguamento sistema 
sbarre S/E Ulassai

Fase 2 Fase 1 2026 2028 2032
Si è resa necessaria la riprogrammazione 

delle attività in relazione al contesto 
socio ambientale.

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€
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RIASSETTO RETE AREA RUMIANCA/S.GILLA

IDENTIFICATIVO PDS IDENTIFICATIVO PCI IDENTIFICATIVO TYNDP IDENTIFICATIVO RIP

731-P

ANNO DI PIANIFICAZIONE REGIONI INTERESSATE ZONE DI MERCATO

2021  Sardegna Sardegna

DESCRIZIONE INTERVENTO

A causa della limitata capacità di esportazione della produzione rinnovabile e dell’elevato numero di richieste di connessione che insistono in 
questa porzione di rete, si rileva la necessità di realizzare un riassetto rete per aumentare la capacità di trasporto nell’area di Rumianca,
mediante il potenziamento dei collegamenti a 150 kV Rumianca-S.Gilla, Cagliari 4 - S.Gilla. A valle della connessione della nuova CP Assemini 
in E-E su linea 150 kV Rumianca-S.Gilla, verrà realizzato un collegamento dalla futura CP Assemini alla CP Sestu mediante l’utilizzo di asset 
esistenti. Tale intervento costituisce un miglioramento della magliatura a sicurezza della continuità del servizio.

FINALITÀ INTERVENTO OBIETTIVO INTERVENTO

Decarbonizzazione Sicurezza e Resilienza
Integrazione FER Qualità del Servizio

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA

Market Efficiency Sostenibilità
Connessione RTN Resilienza 2.0

Integrazione RFI Transizione energetica

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO CANTIERI COMPLETAMENTO

2023 2025 2027

INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE

ATTIVITÀ I22 [KM] I23 [KM] I24 [KM]

Realizzazione 5

Dismissione

Dismissione e Realizzazione

AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI

NOME OPERA
STATO AVANZAM.

AVVIO ATTIVITÀ AVVIO 
REALIZZAZ.

COMPLETA- 
MENTO

NOTE
(EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)PDS ‘23 PDS ‘21

Potenziamento 
collegamento 150 kV 
Rumianca-S.Gilla

Fase 2 Fase 1 2023 2025 2027

Potenziamento 
collegamento 150 kV 
Caglari 4-S.Gilla

Fase 2 Fase 1 2023 2025 2027

Raccordo 150 kV fra CP 
Assemini e CP Sestu

Fase 2 Fase 1 2023 2025 2027

SINTESI

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€ / 15 M€
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3.4.2 Schede interventi in valutazione Area Sardegna

Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni
Cod. 704-S
L’area ricompresa fra le attuali stazioni di Taloro e Goni è alimentata principalmente attraverso una direttrice 70 kV che 
collega gli impianti di Fonni, Aritzo, Perdasdefogu e Uvini.
La direttrice, con caratteristiche tecniche obsolete che ne limitano fortemente l’esercizio, presenta anche un livello di 
affidabilità piuttosto basso, specie a fronte di condizioni climatiche avverse.
Tale condizione determina una qualità e affidabilità di servizio non sempre sufficiente. 
Motivazioni: Le attività non presentano più i benefici precedentemente stimati, per cui, non vi è la possibilità di realizzare 
tale intervento. 
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I volumi “Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” sono gli allegati del Piano di Sviluppo 2023 che 
forniscono un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo inclusi nei Piani 
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Nord Est e Centro Sud.
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