

DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2013
469/2013/R/EEL

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE DEGLI INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 87/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/elt 130/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL);
- la deliberazione 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- il parere 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 febbraio 2013 (prot. Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013);
- la comunicazione di Terna del 16 settembre 2013 (prot. Autorità A/30876 del 24 settembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 25.1, del *TIT*, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in esercizio degli investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: *RTN*), istituisce i meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti e di penalità per il mancato rispetto della data obiettivo per il periodo 2012-2015, applicati a tutti gli interventi inclusi nella tipologia I=3 ai sensi del comma 22.7 del *TIT* (di seguito: meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti);
- il comma 22.5, lettera c), del *TIT*, definisce gli investimenti di tipologia I=3 come gli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto relativi a progetti strategici per il sistema energetico, volti a ridurre le congestioni tra zone di mercato o ad incrementare la *Net Transfer Capacity (NTC)* sulle frontiere elettriche; e che detti interventi, ai sensi del comma 22.7 del *TIT*, sono proposti dal gestore del sistema di trasmissione, fanno riferimento al Piano di sviluppo della *RTN* predisposto ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 e siano soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità;
- il comma 27.1 del *TIT* prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del sistema di trasmissione comunichi all'Autorità lo stato di raggiungimento delle *milestone* e degli interventi e i costi sostenuti con riferimento all'anno precedente, ripartiti, per ciascun intervento, in opere principali e opere accessorie, fornendo all'Autorità la documentazione comprovante il loro conseguimento;
- l'articolo 29 del *TIT* prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Autorità accerti il raggiungimento delle *milestone* con riferimento all'anno precedente e, qualora la verifica dia esito positivo, riconosca l'incentivazione all'accelerazione ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno successivo;
- con la deliberazione 565/2012/R/EEL, l'Autorità ha rinviato la definizione delle modalità di riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso relative agli interventi I=3 esistenti al 31 dicembre 2011, contestualmente alla conclusione del procedimento di cui al comma 22.7 e 25.4 del *TIT*;
- con la medesima deliberazione 565/2012/R/EEL, l'Autorità ha sospeso la remunerazione tariffaria degli investimenti sostenuti dalla società Terna Crna Gora d.o.o. in relazione all'intervento di interconnessione Italia-Balcani, prevedendo un supplemento di istruttoria sulla pertinenza di tali interventi al servizio di trasmissione nazionale;
- con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità ha individuato gli interventi di sviluppo della *RTN* strategici per il sistema elettrico nazionale inclusi nella tipologia I=3, le relative *milestone* per il periodo 2012-2015 nonché le date obiettivo degli interventi; e che, tra gli interventi di sviluppo della *RTN* strategici, vi rientra anche l'intervento di interconnessione Italia-Balcani;
- con la medesima deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità ha inoltre:
 - a) previsto che le *milestone* relative all'anno 2012 siano sostituite da *milestone* relative al primo semestre dell'anno 2013, in considerazione del protrarsi del procedimento per l'individuazione degli interventi I=3 oltre i tempi utili per prevedere *milestone* afferenti l'anno 2012;
 - b) previsto che il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti gli interventi di sviluppo

della *RTN* inclusi nella tipologia I=3, esistenti al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, sia subordinato al conseguimento delle *milestone* del primo semestre 2013;

- c) fissato al 16 settembre 2013 la scadenza per l'invio della comunicazione sullo stato di raggiungimento delle *milestone* relative al primo semestre 2013;
- d) soppresso, per l'anno 2013, la comunicazione di aggiornamento degli interventi di sviluppo I=3 e delle relative *milestone* e date obiettivo di cui al comma 26.1 del *TIT*;
- e) previsto che il gestore del sistema di trasmissione, entro il 30 giugno 2013, mettesse a disposizione dell'Autorità un sistema informatico per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo I=3, del raggiungimento delle relative *milestone* e dei costi sostenuti (di seguito: sistema di monitoraggio).

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con comunicazione del 1 febbraio 2013 (prot. Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013), in coerenza con le disposizioni di cui al comma 25.5 del *TIT*, ha comunicato l'adesione definitiva e vincolante, per l'intero periodo di regolazione 2012-2015, ai meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti;
- Terna ha trasmesso all'Autorità, per mezzo del sistema di monitoraggio, con riferimento ai dodici interventi che, ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL, prevedono *milestone* per il primo semestre dell'anno 2013, la documentazione attestante il raggiungimento delle medesime *milestone*;
- l'attività istruttoria, condotta dagli uffici dell'Autorità sulla base della documentazione fornita, ha consentito di verificare positivamente il raggiungimento di otto *milestone* sul numero complessivo di dodici *milestone* oggetto di verifica, mentre per le rimanenti quattro è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, di natura documentale;
- in ogni caso, la quota del valore convenzionale delle *milestone* positivamente verificate, rispetto al valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per il primo semestre dell'anno 2013, risulta superiore alla soglia del 70% di cui al comma 27.3 del *TIT*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accertare, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per l'anno 2012, con riserva di verificare *in situ*, ai sensi del comma 27.2 del *TIT*, l'effettivo raggiungimento delle *milestone*;
- riconoscere al gestore del sistema di trasmissione, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 29 del *TIT* e al punto 4. della deliberazione 40/2013/R/EEL, l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, a valere sulle tariffe di trasmissione 2014, fatte salve le decisioni che saranno adottate in esito al supplemento istruttorio disposto con deliberazione 565/2012/R/EEL in relazione all'intervento di interconnessione Italia-Balcani ancora in corso;

- prevedere che il completamento dei necessari approfondimenti in relazione alla documentazione comprovante il raggiungimento delle rimanenti quattro *milestone* previste per il primo semestre dell'anno 2013, e non ancora positivamente verificate, possa avvenire anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, da parte della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, che provvederà a darne opportuna comunicazione alla società Terna, previa informativa al Collegio dell'Autorità

DELIBERA

1. di accertare lo stato di raggiungimento delle *milestone* previste per il primo semestre dell'anno 2013, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, in conformità a quanto riportato nell'Allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per il primo semestre dell'anno 2013;
2. di riconoscere al gestore del sistema di trasmissione l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2014, fatte salve le decisioni che saranno adottate in esito al supplemento istruttorio disposto con deliberazione 565/2012/R/EEL in relazione all'intervento di interconnessione Italia-Balceni ancora in corso;
3. di prevedere che la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione proceda al completamento degli approfondimenti sulle *milestone* non ancora positivamente verificate successivamente all'adozione del presente provvedimento, dando comunicazione degli esiti alla società Terna, previa informativa al Collegio dell'Autorità;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni