

Determinazione 31 marzo 2015 DIUC n. 5/2015

Indicatori di risultato intermedi e finali delle sperimentazioni di telegestione multiservizio approvate con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 31 marzo 2015

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 19 settembre 2013, n. 393/2013/R/gas (di seguito: deliberazione n. 393/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, n. 334/2014/R/gas (di seguito: deliberazione n. 334/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, n. 559/2014/R/gas (di seguito: deliberazione n. 334/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, n. 560/2014/R/gas (di seguito: deliberazione n. 560/2014/R/gas).

Considerato che:

- la deliberazione 393/2013/R/gas, all'articolo 3 comma 1 lettera e), prevede che:
 - a) i titolari dei progetti di sperimentazione di telegestione multiservizio si impegnino a fornire all'Autorità gli indicatori di risultato intermedi e finali delle sperimentazioni;
 - b) le modalità di rendicontazione siano stabilite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, con la collaborazione della Direzione Sistemi Idrici nei casi in cui nelle sperimentazioni siano interessati anche misuratori di acqua;
- con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas sono stati approvati e ammessi al contributo di cui all'articolo 8 della deliberazione 393/2013/R/gas progetti di sperimentazione di telegestione multiservizio;
- per uno dei progetti selezionati con la delibera 334/2014/R/gas è pervenuta una rinuncia del titolare di cui l'Autorità ha preso atto con la deliberazione 560/2014/R/gas; per gli altri progetti, tranne uno, sono state ricevute le dichiarazioni di accettazione previste dalle deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas; per il rimanente progetto, da cui è stata ricevuta solo una dichiarazione sommaria, sono state sollecitati chiarimenti non ancora pervenuti;
- il giorno 19 gennaio 2015 si è svolto, presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria gestionale, un incontro tecnico con tutti i rappresentanti delle imprese distributrici titolari di progetti di sperimentazione approvati e che abbiano sottoscritto la dichiarazione di accettazione e impegno;
- nel corso del suddetto incontro sono stati illustrati dai partecipanti gli stati di avanzamento dei progetti ed è stato riscontrato una generalizzata difficoltà a

rispettare i tempi previsti per l'installazione dei primi 2500 punti telegestiti nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della deliberazione 393/2013/R/gas per motivi sostanzialmente riconducibili ai processi di specificazione, di approvvigionamento e di collaudo dei contatori e dei concentratori, e che tali motivi, in gran parte esogeni rispetto all'azione dei distributori titolari di progetto, non costituiscono presupposto per quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della medesima deliberazione 393/2013/R/gas;

- nel corso del suddetto incontro sono stati inoltre discussi gli indirizzi generali della Direzione infrastrutture unbundling e certificazione per quanto concerne gli indicatori di risultato intermedi e finali, di cui era stata distribuita una bozza tecnica preliminare;
- successivamente all'incontro sono stati raccolti, tramite l'associazione esponenziale Federutility, i commenti dei titolari dei progetti alla bozza tecnica preliminare predisposta dalla Direzione infrastrutture unbundling e certificazione;
- ulteriori commenti sono stati ricevuti da ultimo nel corso del mese di marzo 2015.

Ritenuto che:

- sia opportuno definire gli indicatori di risultato intermedi e finali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della deliberazione 393/2013/R/gas;
- sia opportuno fornire indicazioni circa i contenuti, la tempistica e i formati della reportistica da produrre, articolata in Rapporto preliminare, Rapporto di avanzamento e di descrizione dell'architettura, Rapporti di esercizio e Rapporto finale;
- sia necessario prevedere che tutti i Rapporti previsti, nonchè i *file* in formato aperto e elaborabile contenenti le tabelle quantitative, vengano integralmente pubblicati in una pagina dedicata del sito internet dell'Autorità a scopo di disseminazione dei risultati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 393/2013/R/gas.

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato 1 e l'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che contengono rispettivamente:
 - a) la descrizione dettagliata della reportistica prevista per i progetti sperimentali di telegestione multiservizio selezionati con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas, distinguendo tra fase di *roll-out* e fase di esercizio;
 - b) la tempistica per la produzione della reportistica, distintamente per i progetti selezionati con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas;
2. che la trasmissione all'Autorità delle informazioni richieste avvenga all'indirizzo di posta elettronica certificata *infrastrutture.aeeg@pec.energia.it*, entro due mesi dal termine del mese a cui si riferisce il Rapporto, come indicato nell'Allegato 2,

assicurando che le relazioni siano in formato *.pdf*, e che a dette relazioni vengano allegati i *file*, in formato aperto ed elaborabile (ad esempio *.xlsx*), contenenti le tabelle quantitative previste dall'Allegato 1 della presente determinazione;

3. di prevedere che tutti i Rapporti previsti, nonché i *file* di cui al punto precedente, vengano integralmente pubblicati in una pagina dedicata del sito internet dell'Autorità a scopo di disseminazione dei risultati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 393/2013/R/gas;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 31 marzo 2015

Il Direttore
Andrea Oglietti