

**DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013
291/2013/R/GAS**

ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI RELATIVI ALL'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 156/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 156/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 279/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 279/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 18 aprile 2013, 164/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 164/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 156/11 l'Autorità, al fine di dare maggiore certezza alla data di entrata in esercizio degli interventi di sviluppo della capacità di trasporto, ha istituito l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e il meccanismo di premi e penalità per il rispetto della data obiettivo dell'intervento, che ha sostituito i criteri di remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui alla *RTTG*, subordinando il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui al comma 19.3 della *RTTG* sulle immobilizzazioni in corso al raggiungimento di obiettivi stabiliti dall'Autorità;
- il comma 12.1 della deliberazione ARG/gas 156/11 prevede che il meccanismo incentivante sia applicato in via sperimentale per gli anni 2012 e 2013 del periodo di regolazione corrente ed in particolare il comma 12.3 dispone che, con riferimento ai

medesimi anni, non si applichi il meccanismo di premi e penalità di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;

- il comma 12.2 della deliberazione ARG/gas 156/11 prevede che, entro il 31 marzo 2012, le imprese di trasporto presentino una proposta contenente le sole *milestone* limitatamente agli anni 2012 e 2013, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3 della medesima deliberazione;
- con la deliberazione 279/2012/R/GAS l'Autorità ha approvato, con procedura accelerata ai sensi del comma 12.2 della deliberazione ARG/gas 156/11, le proposte di interventi di sviluppo della Rete Nazionale di Gasdotti formulate dalle società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A. e le relative *milestone* per gli anni 2012 e 2013;
- ai fini dell'accertamento del raggiungimento delle *milestone*, l'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 156/11 prevede che le imprese di trasporto comunichino all'Autorità lo stato di raggiungimento delle *milestone* e degli interventi con riferimento all'anno precedente, unitamente alla documentazione comprovante il conseguimento, nonché i relativi costi sostenuti;
- ai sensi del comma 12.4, la verifica del conseguimento delle *milestone* 2012 consente il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012, a valere sulla remunerazione riconosciuta per l'anno 2014;
- l'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 156/11 prevede la possibilità per le imprese di trasporto di proporre annualmente all'Autorità, entro il 31 marzo di ciascun anno, eventuali aggiornamenti delle *milestone* e delle date obiettivo approvate dall'Autorità;
- nel documento per la consultazione 164/2013/R/GAS l'Autorità ha proposto di demandare a successivo provvedimento l'eventuale revisione del meccanismo per l'accelerazione dei nuovi investimenti per il nuovo periodo di regolazione che avrà inizio dall'1 gennaio 2014, al fine di tenere conto degli esiti dell'applicazione del meccanismo nel periodo di sperimentazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 28 marzo 2013 (prot. Autorità A/12379 del 29 marzo 2013), ha trasmesso all'Autorità le informazioni inerenti lo stato di raggiungimento delle *milestone* relative al 2012, unitamente alla documentazione comprovante il loro conseguimento, e una proposta di aggiornamento delle *milestone* 2013;
- con comunicazione in data 12 giugno 2013 (prot. P/21628), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Snam Rete Gas S.p.A.:
 - l'esito positivo della verifica dello stato di raggiungimento delle *milestone* per l'anno 2012;
 - il rigetto della proposta di aggiornamento delle *milestone* 2013, in quanto non conforme ai criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione ARG/gas 156/11;
- la società SGI S.p.A., con comunicazione del 27 marzo 2013 (prot. Autorità A/12386 del 29 marzo 2013), come integrata con comunicazione del 10 giugno 2013 (prot. Autorità A/21424 del 11 giugno 2013), ha trasmesso all'Autorità le informazioni inerenti lo stato di raggiungimento delle *milestone* relative al 2012, unitamente alla documentazione comprovante il loro conseguimento, e una proposta

- di aggiornamento delle *milestone* 2013, al fine di considerare per l'intervento n. 1 approvato con deliberazione 279/2012/R/GAS, in luogo dell'inizio dei lavori dell'opera nel suo complesso, la messa in esercizio di uno specifico tratto funzionale della medesima, in coerenza con il diverso programma di avanzamento dei lavori presentato dalla società, ferma restando la data di completamento dell'intervento;
- con comunicazione in data 12 giugno 2013 (prot. P/21629), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società SGI S.p.A.:
 - l'esito positivo della verifica dello stato di raggiungimento delle *milestone* per l'anno 2012;
 - la necessità di apportare integrazioni in merito alla proposta di aggiornamento delle *milestone* 2013;
 - la società SGI S.p.A., con comunicazione del 19 giugno 2013 (prot. Autorità A/22715 del 21 giugno 2013), ha fornito le integrazioni richieste dagli Uffici;
 - l'attività istruttoria condotta dagli uffici dell'Autorità ha consentito di accertare, esclusivamente sulla base della documentazione di cui al punto precedente, lo stato di raggiungimento delle *milestone* approvate con deliberazione 279/2012/R/GAS relative all'anno 2012; in particolare:
 - a) con riferimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. è stato accertato il raggiungimento delle dieci *milestone* oggetto di verifica per l'anno 2012 nonché di due *milestone* relative all'anno 2013 che la società ha anticipato rispetto a quanto approvato dall'Autorità con deliberazione 279/2012/R/GAS, con una quota del valore convenzionale delle *milestone* raggiunte pari al 100%;
 - b) con riferimento alla società SGI S.p.A. è stato accertato il raggiungimento delle due *milestone* oggetto di verifica per l'anno 2012, con una quota del valore convenzionale delle *milestone* raggiunte risulta pari al 100%.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accertare, sulla base della documentazione trasmessa dalle imprese di trasporto, il raggiungimento della soglia di cui al comma 8.3, lettera c), della deliberazione ARG/gas 156/11, con riferimento alle *milestone* 2012, per le società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A., ferma restando la possibilità per l'Autorità di verificare, mediante verifiche *in situ*, l'effettivo raggiungimento delle *milestone*;
- procedere al riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti, con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012, alle società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A. a valere sulle tariffe di trasporto per l'anno 2014;
- approvare l'aggiornamento delle *milestone* 2013 proposto dalla società della società SGI S.p.A.

DELIBERA

1. di accertare il raggiungimento delle *milestone* relative all'anno 2012, verificato sulla base della documentazione trasmessa dalle società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 156/11, in

- conformità con quanto riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, per le società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A., il raggiungimento della soglia di cui al comma 8.3, lettera c), della deliberazione ARG/gas 156/11;
 3. di riconoscere l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti, con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012, alle società Snam Rete Gas S.p.A. e SGI S.p.A., a valere sulle tariffe di trasporto per l'anno 2014;
 4. di aggiornare le *milestone* 2013 della società SGI S.p.A. mediante la sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione 279/2012/R/GAS, con l'Allegato B di cui al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 5. di comunicare la presente deliberazione al Ministero per lo Sviluppo Economico;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni