
Tabella 1.1 : Milestones 2008

Centrale o 
impianto Milestones 2008 Modalità di rilevamento Peso

Caorso Ultimazione demolizione edificio Torri RHR Verbale di ultimazione lavori 2,5
Caorso Ultimazione attività supercompattazione rifiuti pregressi Verbale di ultimazione lavori 2,3
Caorso Formalizzazione contratto per trasporto e trattamento rifiuti tecnologici (Studsvik) Contratto firmato dall'appaltatore 3,5
Caorso Ultimazione realizzazione Phadec ed Stazione Gestione Materiali Verbale di ultimazione lavori 5
Garigliano Formalizzazione del contratto per la rimozione dell'amianto nell'edificio reattore Contratto firmato dall'appaltatore 2,8
Garigliano Formalizzazione contratto per  l’esecuzione delle palificate per il deposito dei rifiuti radioattivi D Contratto firmato dall'appaltatore 2,5
Garigliano Ultimazione opere civili per adeguamento a deposito edificio ex-diesel Verbale di ultimazione lavori 4,5
Garigliano Completamento attività di "pulizia" reattore propedeutica alla rimozione amianto Verbale fine lavori 2,3
Latina Formalizzazione del contratto per la realizzazione del nuovo deposito dei rifiuti radioattivi Contratto firmato dall'appaltatore 2,9
Latina Inizio dello smontaggio della prima linea delle condotte superiori Verbale di inizio lavori 2,4
Latina Ultimazione della demolizione delle strutture interne dell’edificio turbina Verbale di ultimazione lavori 2,4
Latina Formalizzazione del contratto per la realizzazione dell’impianto trattamento fanghi radioattivi Contratto firmato dall'appaltatore 3,5
Trino Decreto di compatibilità ambientale Decreto MATT 6
Trino Formalizzazione contratto per realizzazione nuovo impianto elettrico edificio turbina Contratto firmato dall'appaltatore 2,3
Trino Formalizzazione contratto modifiche ventilazione contenitore primario Contratto firmato dall'appaltatore 2,5
Trino Ultimazione adeguamento locali per Monitor Release Facility Verbale di ultimazione lavori 2,3
Trino Formalizzazione contratto adeguamenti impiantistici sala macchine per utilizzo come deposito Contratto firmato dall'appaltatore 2,3
Trino Decisione su trattamento e condizionamento resine Verbale CdA 3
Trisaia Emissione bando di gara per l’Impianto di solidificazione del Prodotto Finito Bando di gara 5,5
Trisaia Ultimazione fabbricazione e inizio montaggi mock-up prodotto finito Verbale di ultimazione lavori 3,8
Trisaia Ultimazione trave di coronamento e impermeabilizzazione fossa irreversibile 7 Verbale di ultimazione lavori 2,8
Trisaia Completamento lavori a terra per condotta a mare Verbale di ultimazione lavori 3
Trisaia Completamento lavori a mare per condotta a mare Verbale di ultimazione lavori 3
Casaccia Completamento: attività di rimozione amianto e demolizi civili per adeguamento OPEC 2  Stato avanzamento lavori 2,5
Casaccia Completamento progettazione esecutiva e opere di cantierizzazione per smantellamento serbatoi 

interrati Waste A e B 
 Stato avanzamento lavori 2

Saluggia Emissione bando di gara per realizzazione deposito D2 e nuova cabina elettrica Bando di gara 3,5
Saluggia Inizio realizzazione edificio pompe e serbatoio per il nuovo sistema di approvvigionamento 

idrico 
 Verbale di consegna aree 2,1

Saluggia Ultimazione svuotamento acqua piscina Verbalizzazione nel Libro di Marcia 2,5
Saluggia Trasferimento rifiuti liquidi NTR-Candu nel NPS Verbalizzazione nel Libro di Marcia 1,8
Bosco Marengo Decreto di approvazione dell’istanza di smantellamento Decreto MSE 6
Bosco Marengo Apertura cantiere per attività di smantellamento  Verbale di consegna delle aree 6,5

Totale pesi 100



Tabella 1.2 : Milestones 2009

Centrale o 
impianto Milestones 2009 Modalità di rilevamento Peso

Caorso Formalizzazione contratto smantellamento componenti ed edificio Off-Gas Contratto firmato dall'appaltatore 3
Caorso Decreto di approvazione istanza di smantellamento Decreto MSE 6
Caorso Presentazione ad APAT del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e 

ausiliari edificio reattore 
 Lettera di invio ad APAT 3,5

Caorso Stipula contratto trattamento resine Contratto firmato con società specializzata  6
Garigliano Presentazione RPP per adeguamento Radwaste Lettera di invio ad APAT 3
Garigliano Presentazione Piano di Disattivazione (PdD) per la riattivazione dei sistemi dell’edificio reattore   Lettera di invio ad APAT 5

Garigliano Ultimazione dell'adeguamento dell'accesso controllato Verbale di ultimazione lavori 3
Garigliano Ultimazione dell’adeguamento dell’edificio ex-diesel a deposito Verbale di ultimazione lavori 5,5
Latina Decreto di approvazione istanza di smantellamento Decreto MSE  6
Trino Ultimazione lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico edificio turbina Verbale di ultimazione lavori 4,5
Trino Termine installazione nuovo impianto di ventilazione contenitore Verbale di constatazione 4
Trino Completamento installazione stazione di cementazione Verbale di ultimazione lavori 4
Trino Ultimazione realizzazione “Monitor release facility” Verbale di ultimazione lavori 5
Trino Completamento installazione nuovo evaporatore per RR liquidi Verbale di ultimazione lavori 3
Trino Stipula contratto di trattamento e condizionamento resine Contratto firmato con società specializzata 6,5
Trino Ultimazione lavori adeguamenti impiantistici sala macchine per utilizzo come deposito  Verbale di ultimazione lavori 4
Trisaia Ultimazione prove su mock-up Prodotto Finito Verbale di ultimazione attività 4
Trisaia Aggiudicazione gara realizzazione impianto solidificazione prodotto finito Contratto firmato con appaltatore 6
Casaccia Inizio realizzazione Sistema antincendio Plutonio Verbale di ultimazione lavori 4
Saluggia Ultimazione lavori di caratterizzazione, trattamento e bonifica pareti e intercapedine piscina  Verbalizzazione nel Libro di Marcia 4
Bosco Marengo Ultimazione attività di smantellamento (escluse finiture, monitoraggio e ripristini)  Verbale di constatazione 10

Totale pesi 100



Tabella 1.3 : Milestones 2010

Centrale o 
impianto Milestones 2010 Modalità di rilevamento Peso

Caorso Approvazione APAT del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari 
edificio reattore 

 Lettera APAT 4,5

Caorso Ultimazione smantellamento componenti edificio Off-Gas Verbale di ultimazione lavori 3
Garigliano Progettazione esecutiva per scarifica e abbattimento camino e realizzazione nuovo punto di 

scarico
 Consegna elaborati in versione finale 2

Garigliano Avvio della realizzazione degli impianti per la bonifica delle trincee Verbale consegna aree 3
Garigliano Completamento rimozione amianto edificio reattore Verbale di ultimazione lavori 4,5
Latina Ultimazione dello smontaggio di cinque linee su sei delle condotte superiori Verbale di constatazione 4,5
Latina Nuovo deposito rifiuti radioat.: completamento opere civili Verbale di constatazione 4,5
Latina Realiz. impianto trattamento fanghi radioattivi: completamento opere civili Verbale di constatazione 4,5
Trino Ultimazione rimozione componenti non contaminati edificio ausiliari Verbale di ultimazione lavori 5
Trino Ultimazione realizzazione stazione gestione materiali Verbale di ultimazione lavori 4,5
Trino Formalizzazione del contratto per lo smantellamento del sistema primario Contratto firmato dall'appaltatore 9
Trisaia Ultimazione  del trasferimento del combustibile Elk–River nelle nuove scatole di confinamento  Verbale di ultimazione attività 5

Trisaia Inizio lavori di realizzazione Impianto di solidificazione del Prodotto Finito Verbale di consegna aree 6,5
Casaccia Ultimazione smantellamento serbatoi interrati Waste A e B (escluso sistemazioni e ripristini)  Verbale di constatazione con appaltatore 5
Casaccia Ultimazione lavori e forniture strumentali per laboratorio di caratterizzazione OPEC – Plutonio Verbale di ultimazione lavori 3
Saluggia Inizio collaudi funzionali deposito D2 Giornale dei lavori 2,5
Saluggia Ultimazione della realizzazione della nuova cabina elettrica Verbale di ultimazione lavori 3,5
Saluggia Aggiudicazione gara impianto Cemex  Contratto firmato dall'appaltatore 7
Saluggia Apertura cantiere per la realizzazione impianto Cemex Verbale di consegna aree 7,5
Saluggia Completamento trattamento e condizionamento rifiuti IFEC Verbale di ultimazione attività 4
Saluggia Ultimazione lavori e sistemazioni del nuovo sistema di approvvigionamento idrico  Verbale di ultimazione lavori 3,5
Saluggia Ultimazione lavori di sistemazione delle aree di cantiere e dei sottoservizi  Verbale di ultimazione lavori 3,5

100



Tabella A.1: Vite utili dei beni ad utilità pluriennale

Categoria di cespite Anni
Fabbricati industriali 40
Impianti e macchinari 10
Attrezzature industriali 10
Mobili e arredi 17
Dotazioni informatiche 5
Macchine d'ufficio 5
Mezzi di trasporto 5
Concessioni, licenze e marchi 3
Migliorie su immobili di terzi 6
Mezzi operativi 6



Tabella B.1: Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise 

Funzione operativa condivisa Driver
Numero di interventi registrati da ciascuna attività 
Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività 
Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività 
Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività 

Funzione operativa condivisa tecnica di 
telecontrollo, di manutenzione e servizi 
tecnici 



Tabella B.2: Driver di ribaltamento per i servizi comuni 

Servizio comune Driver
Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività 
Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da 
ciascuna attività 

Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività 
Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività 
Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività 
Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività 
Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività 
Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività
Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività 
Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività 
Mq utilizzati da ciascuna attività 
Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività 
Numero di addetti assegnati a ciascun attività 
Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività 
Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività 
Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività 
Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività 
Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività 
Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività 
Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività 
Volume di traffico registrato da ciascuna attività 

Ricerca e sviluppo Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 
Servizi di ingegneria e di costruzioni Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 

Volumi di traffico registrati da ciascuna attività 
Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività 

Servizi finanziari (partite diverse dai 
proventi finanziari netti)

In funzione dei proventi finanziari allocati alle diverse attività

Numero di transazioni registrate per attività 
Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas 
registrati da ciascuna attività 
Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 
Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas 
registrati da ciascuna attività 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 
Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive 
Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività 
Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività 

Servizi del personale e delle risorse umane 

Servizi informatici

Servizi di telecomunicazione 

Servizi amministrativi 

Organi legali e societari, alta direzione e 
staff centrali 

Approvvigionamenti e acquisti 

Trasporti e autoparco 

Logistica e magazzini 

Servizi immobiliari e facility management 


