
Allegato A alla deliberazione ARG/elt xx/11 ‐ Raggiungimento Milestone anno 2010 

Codice 

Proposta

Intervento Area Territoriale Tipo Descrizione  Documento/i 

attestazione

Peso % della Milestone 

(calcolato come Valore 

convenzionale 

dell'intervento ai sensi 

del comma 4.2, lettera c) 

della delibera ARG/elt 

87/10)

Raggiungimento 

Milestone 

1 Stazione 380 kV Brindisi 

Pignicelle

Sud Cantieristica Adeguamento degli stalli linee a 380 

kV Brindisi Sud 1 e Brindisi Sud 2. 

Verbale di fine lavori 2,79% SI

2 Razionalizzazione 220 kV 

Bussolengo (VR)

Nord Est Cantieristica Entrata in esercizio sezione 132 kV  

Stazione di Bussolengo San Salvar

Comunicazione Entrata 

in Esercizio 

2,72% NO

5 Razionalizzazione 380 kV in 

Provincia di Lodi

Nord Cantieristica Eliminazione interferenze Assets 

esistenti

Comunicazione Entrata 

in Esercizio 

0,66% NO

8 Elettrodotto 380 kV "Ittiri ‐ 

Codrongianos"(SS)

Sardegna Cantieristica Entrata in esercizio stallo linea 380 

kV Ittiri‐ Codrongianos nella Stazione 

380/150 kV di Codrongianos 

Comunicazione Entrata 

in Esercizio 

0,37% SI

9 Razionalizzazione 220 kV Città 

di Torino e Razionalizzazione 

132 kV Area nord Ovest Torino 

Nord Ovest Autorizzativa Invio istanza in autorizzazione per il 

tratto in cavo 220 kV Pianezza 

Pellerina

Invio dell'istanza 

autorizzativa 

0,02% SI

11 Elettrodotto 380 kV "Casellina ‐

Tavarnuzze ‐ S Barbara"

Centro Nord Cantieristica Entrata in esecizio assetto 

provvisorio S.Barbara‐Tavernuzze

Comunicazione Entrata 

in Esercizio 

15,71% SI

12 Elettrodotto 500 kV cc 

Sardegna ‐ Continente (SAPEI)

Sardegna/Centr

o

Cantieristica SAPEI: conclusione posa cavo 

secondo polo

Verbale di fine lavori 74,02% SI

13 Elettrodotto 380 kV "Sorgente 

Rizziconi" e riassetto rete

150 kV Messina

Sud/Sicilia Autorizzativa Ottenimento decreto autorizzativo 

alla costruzione ed esercizio della SE 

Sorgente, elettrodotti 380 kV 

Rizziconi Scilla e Villafranca Sorgente

Decreto Autorizzativo, 

verbale consegna lavori e 

documentazione ordini e 

gara d'appalto

1,21% SI

21 Elettrodotto 380 kV "Trino ‐ 

Lacchiarella"

Nord 

Ovest/Nord

Autorizzativa Ottenimento Decreto autorizzativo 

alla costruzione ed esercizio 

dell'elettrodotto Trino ‐ Lacchiarella

Decreto autorizzativo 2,51% SI
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