DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
632/2014/R/GAS

ADOZIONE DI UN PARERE CONGIUNTO TRA LE AUTORITA DI REGOLAZIONE ITALIANA,

GRECA E ALBANESE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TAP AG DI PROROGARE IL PERIODO

DI VALIDITA DELLA DECISIONE DI ESENZIONE

L’AUTORITA PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009 (di sequito: Direttiva 73/09);

il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
luglio 2009;

il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/09);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di
seguito: legge 239/04);

il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013 recante la
concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP
AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante
integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla
concessione dell’esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG
(di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

la deliberazione dell’ Autorita per I'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorita) 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione
78/2013/R/gas) recante “Adozione dell’Energy Regulators Joint Opinion on TAP
AG’s Exemption Application (di seguito: Joint Opinion);



la lettera trasmessa da TAP AG, recante la richiesta di esenzione per il gasdotto
TAP in data 2 settembre 2011, prot. Autorita n. 22591 (di seguito: lettera del 2
settembre 2011);

la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “Exemption
of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff
regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8)
and 41(10) of Directive 2009/73/EC™ (di seguito: decisione della Commissione
europea del 16 maggio 2013);

la deliberazione dell’Autorita 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito:
deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste
dalla Commissione Europea in merito all’Energy Regulators Joint Opinion on
TAP AG’S Exemption Application, adottata con deliberazione dell’ Autorita per
I’energia elettrica e il gas 78/2013/R/GAS” e il relativo Allegato, costituito dal
Paragrafo 4 della Joint Opinion come emendata dalla deliberazione
249/2013R/GAS (di seguito: Final Joint Opinion);

la deliberazione dell’Autorita 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito:
deliberazione 495/2013/R/gas);

la lettera trasmessa da TAP AG, recante una richiesta di proroga del periodo di
validita della decisione di esenzione, in data 27 giugno 2014, prot. Autorita n.
18408 (di seguito: lettera del 27 giugno 2014);

la lettera trasmessa da TAP AG in data 12 agosto 2014;

la lettera trasmessa da TAP AG in data 11 novembre 2014, prot. Autorita n. 32645
(di seguito: lettera dell'l1 novembre 2014);

la lettera trasmessa da TAP AG in data 26 novembre 2014, prot. Autorita n. 35080
(di seguito: lettera del 26 novembre)

la lettera trasmessa da TAP AG in data 17 dicembre 2014, prot. Autorita n. 36977
del 18 dicembre 2014 (di seguito: lettera del 17 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

I'articolo 36 della Direttiva 73/09, come recepito dall'articolo 33, del decreto
legislativo 93/11, ha riformato la disciplina dell’esenzione di nuove infrastrutture
del sistema gas dal c.d. Third Party Access (di seguito: TPA), prevista
dall’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere
I’esenzione dopo aver acquisito il parere dell’ Autorita;

la societa TAP AG, con lettera del 2 settembre 2011, ha presentato istanza di
esenzione al Ministero, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, per
il progetto di un nuovo gasdotto che attraversa la Grecia e I’Albania e approda in
Italia (di seguito: gasdotto TAP); cio comporta, pertanto, che la valutazione in
merito alla richiesta di esenzione sia effettuata congiuntamente dalle autorita
nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: “le



Autoritd”), ossia, I’Autorita per I’ltalia, la Regulatory Authority for Energy (di
seguito: RAE) per la Grecia e I’Enti Rregulator | Energjise per I’Albania (di
seguito: ERE);
in particolare, la predetta istanza includeva una richiesta di esenzione, per un
periodo di 25 anni, decorrente dalla data di entrata in esercizio del gasdotto da:

- l'obbligo di TPA (Articolo 32 della Direttiva 73/09);

- letariffe regolate (Articoli 41, comma6, 41, comma 8, 41, comma 10 della

Direttiva 73/09),
- gli obblighi di separazione proprietaria (Articolo 9 della Direttiva73/09);
- gli obblighi di cui al Regolamento 715/09, con I'eccezione dell'Articolo
19, comma 4;

I’ Autorita, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la Joint Opinion, recante
il parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle
autorita competenti;
con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di
esenzione che richiama integralmente la Joint Opinion, aggiungendo ulteriori
prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in
Italia;
con deliberazione 249/2013/R/gas, I’ Autorita ha adottato le integrazioni richieste
da parte della Commissione europea relativamente alla Sezione 4 della Joint
Opinion (la Sezione 4 come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas € di
seguito definita Final Joint Opinion);
con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e
modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio
2013 che richiama integralmente la Final Joint Opinion, senza alcuna modifica;
il paragrafo 4.10.2 della Final Joint Opinion prevede, in coerenza con l'articolo
36, comma 9, della Direttiva 73/09, che la decisione di esenzione perda effetto 3
anni dopo la sua adozione (6 giugno 2016) qualora, alla scadenza di tale termine,
la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata e 6 anni dopo la sua
adozione (6 giugno 2019) qualora, entro il medesimo termine, I’infrastruttura non
sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo ¢
dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto a cui la deroga e
stata concessa;
le predette tempistiche tenevano conto dello stato del progetto al momento
dell'adozione della Final Joint Opinion e delle migliori stime disponibili in quel
momento in merito alla data presunta di entrata in esercizio del gasdotto atteso
che, né il Consorzio Shah Deniz (di seguito: Consorzio SD) né TAP AG avevano
ancora preso la decisione finale di investimento;
successivamente, con deliberazione 495/2013/R/gas, I'Autorita ha approvato la
metodologia di calcolo delle tariffe di trasporto proposta da TAP AG nel "TAP
Tariff Code" che prevede, tra l'altro, che la tariffa sia determinata anche in
funzione della data effettiva di entrata in esercizio del gasdotto;



in base al TAP Tariff Code, la data di entrata in esercizio dell'infrastruttura e
individuata con un meccanismo dinamico cosi detto "a imbuto™ (c.d. "funnelling
mechanism") che, per approssimazioni successive, riduce la finestra temporale
all'interno della quale puo collocarsi la data di inizio dell'attivita commerciale del
gasdotto; a quel tempo, sulla base delle migliori stime disponibili, si riteneva che
tale data fosse il 1°gennaio 2019;

dopo aver preso la decisione finale di investimento nel progetto in questione, (in
data 14 dicembre 2013), il Consorzio SD ha comunicato a TAP AG che la prima
finestra temporale prevista dal funneling mechanism sarebbe durata dal 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;

alla luce di quanto sopra, TAP AG, con lettera del 27 giugno 2014, ha
formalmente richiesto alle Autorita di prorogare il periodo di validita della
decisione di esenzione, e quindi di fissare rispettivamente le date del 1 gennaio
2018 e del 31 dicembre 2022, quali termini ultimi entro cui il gasdotto deve essere
costruito ed entrare in esercizio;

successivamente, con lettera del 17 dicembre 2014, TAP AG ha informato le
Autorita che sulla base della piu recente notifica ricevuta dal Consorzio SD (il 16
dicembre) la seconda finestra temporale prevista dal predetto funneling
mechanism per la consegna del gas sarebbe durata dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020;

I termini proposti consentirebbero di allineare la presunta data di entrata in
esercizio del gasdotto con i contratti sottostanti di trasporto gas dato che, dalle
informazioni fornite dal Consorzio SD non e ipotizzabile che la prima consegna di
gas possa aver luogo prima di gennaio 2020;

a giustificazione della sua richiesta di proroga, TAP AG, con le lettere del 14
marzo 2014, dell'l1 novembre 2014, del 26 novembre 2014 e del 17 dicembre
2014, ha spiegato che:

- gli attuali impegni contrattuali assunti dal Consorzio SD non consentono
di anticipare la consegna del gas in Europa rispetto alla data del 1 gennaio
2020 né di posticiparla oltre il 31 dicembre 2020;

- tali meccanismi contrattuali sono imposti a TAP AG dal Consorzio SD
pertanto la prima non ha alcun potere di influenzare le decisioni
riguardanti la data di consegna del gas;

- inoltre, il disallineamento tra il periodo di validita della decisione di
esenzione e la durata dei contratti di trasporto gas (anch'essa definita
mediante il funneling mechanism) assoggetterebbe TAP AG e gli shipper
a un significativo rischio finanziario e commerciale poiché tale
discrepanza creerebbe incertezza in merito:

i. alla capacita effettivamente a disposizione degli shipper alla fine
del periodo di esenzione con conseguente impossibilita da parte di
questi ultimi di far fronte agli obblighi di acquisto di gas assunti
attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine; e



ii. alla possibilita per TAP AG di recuperare l'investimento nel
gasdotto entro 25 anni, ipotesi sulla quale gli stessi azionisti di
TAP AG hanno basato la loro decisione di investimento nel
progetto in questione;

- il funnelling mechanism é stato concepito in modo tale da garantire la
flessibilita necessaria ad allineare la data di entrata in esercizio del
gasdotto con i vari investimenti presenti lungo tutta la filiera del progetto;
in tal modo nessun investimento e effettuato con troppo anticipo o in
ritardo rispetto al dovuto, ponendo oneri finanziari o rischi inutili in capo
agli investitori;

- il funnelling mechanism non rinvia sine die la data di entrata in esercizio
del gasdotto ma, al contrario, definisce un termine ultimo entro cui il gas
deve essere consegnato agli utenti (ossia, al piu tardi il 31 dicembre 2020
sulla base delle ultime informazioni acquisite con la lettera del 17
dicembre 2014);

- infine, I'allineamento tra il periodo di validita della decisione di esenzione
e le tempistiche del funnelling mechanism consentirebbero agli shipper di
assicurarsi la capacita in entrata nel sistema di trasporto italiano per
I'intera durata dei sottostanti contratti di approvvigionamento di gas.

RITENUTO CHE:

e in coerenza con quanto disposto dall'art. 36, della Direttiva 73/09, la richiesta di
TAP AG di prorogare il periodo di validita della decisione di esenzione sia
motivata da circostanze che erano ignote al momento dell'adozione della Final
Joint Opinion e che esulano dal diretto controllo della societa richiedente;

e |e tempistiche associate ai vari investimenti lungo tutta la filiera del progetto in
questione hanno condizionato la data prevista di entrata in esercizio del gasdotto;

o la decisione di utilizzare il funneling mechanism per la determinazione della data
di entrata in esercizio del gasdotto in concomitanza con le prime consegne di gas
in Europa appare adeguato a consentire il necessario coordinamento tra i vari
investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture complesse come il
progetto in parola;

e diversamente, I'eventuale scelta di una data fissa (peraltro individuata con largo
anticipo rispetto alla realizzazione del progetto) entro cui il gasdotto debba essere
operativo, appare meno appropriata nel caso di specie dato che la totale assenza di
flessibilita potrebbe arrecare maggiori rischi finanziari e inefficienze ai danni dei
soggetti che investono lungo tutta la filiera del progetto;

e l'eventuale proroga del periodo di validita della decisione di esenzione richiesta
da TAP AG non sembra poter dare adito a un ulteriore ritardo nell'entrata in
esercizio del gasdotto dato che, dalle informazioni ricevute, risulta che siano gia
stati assunti impegni vincolanti tra buyer e shipper, pertanto non vi sarebbero
ulteriori motivi per differire la data di consegna del gas;



alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti, sia opportuno esprimere
un parere positivo sulla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validita
della decisione di esenzione rilasciata dal Ministero con decreto del 25 giugno
2013

DELIBERA

adottare il documento "Energy regulators’ joint opinion on TAP AG’s request for
a prolongation of the validity period of the exemption decision, allegato al
presente provvedimento (Allegato A);

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione europea, al
Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla societa TAP AG;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita
www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014 IL PRESIDENTE
Guido Bortoni



