

Milano, 9 ottobre 2020

Spettabile **ARERA**  
Direzione Infrastrutture Energia e  
Unbundling

**Oggetto: Osservazioni ANIE Energia alla Consultazione 335/2020/R/EEL “Misure straordinarie in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19”**

Anie Energia condivide quanto segnalato da Terna a codesta Autorità circa le conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento, in particolare sui ritardi nella pianificazione, realizzazione e completamento di interventi destinati allo sviluppo, al rinnovo ed alla manutenzione programmata delle reti.

In particolare Anie Energia conferma quanto riportato al punto 1.8 circa l’impossibilità di numerose imprese appaltatrici, socie di Anie, di poter rispettare i programmi di lavoro a causa delle disposizioni relative allo spostamento ed alla sicurezza dei lavoratori. Ciò con riferimento sia alla prima fase di emergenza, che alla fase successiva in cui comunque erano presenti misure restrittive (vedi nota 1 pag. 6).

Tutto ciò premesso, Anie Energia concorda con:

- l’estensione temporale della scadenza del 31.12.2023 per i meccanismi incentivanti la realizzazione di capacità di trasporto obiettivo e l’efficienza dei costi di investimento;
- la posticipazione al 31.12.2021 della scadenza per la preparazione del rapporto (come indicato nel Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 art. 60 – comma 3);
- l’estensione temporale di tre mesi della franchigia di sei mesi oltre la data obiettivo definita dall’Autorità, ai fini dell’applicabilità dei due meccanismi incentivanti definiti dalla Deliberazione 654/2015/R/EEL, in considerazione degli impatti dell’emergenza COVID-19.