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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

Obiettivi generali e specifici del piano 
 

Gasdotti Alpini è una Società nata con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture regionali di Trasporto gas. 

Il presente Piano Decennale (di seguito anche solo “Piano”) vuole, quindi, proporre uno sviluppo del servizio 

che porterà alla metanizzazione della parte occidentale della Provincia di Trento, estendendo la fornitura ad 

aree attualmente non servite attraverso la realizzazione di nuovi gasdotti, fino a raggiungere un assetto 

infrastrutturale di poco meno di 170 km entro il 2031, e che garantirà altresì un incremento di resilienza per i 

territori già metanizzati. 

La proposta di sviluppo infrastrutturale esposta in questo Piano giunge a seguito di un’analisi dei fabbisogni 

energetici attuali della Provincia Autonoma di Trento e del trend evolutivo atteso in termini di consumi, con 

particolare attenzione alle aree ancora non metanizzate. Questi territori, infatti, vedono un importante utilizzo 

di fonti energetiche più inquinanti e/o meno performanti del metano come il GPL, il gasolio e le biomasse (nel 

caso specifico, legna e cippato). 

Per quanto riguarda gli obiettivi, il Piano proposto da Gasdotti Alpini può essere inteso come un unico 

progetto: gli obiettivi specifici che si intende perseguire con i singoli interventi sono equivalenti agli obiettivi 

generali ai quali tende il Piano, in cui gli stessi sono inclusi. Di seguito se ne riassumono i principali: 
 

1. Metanizzazione dell’area del Trentino occidentale – la zona occidentale della Provincia di Trento 

attualmente non dispone di un’infrastruttura per la fornitura di gas naturale. Grazie al Piano 

proposto da Gasdotti Alpini si andrebbe a colmare questo gap, in coerenza con le esigenze 

energetiche del territorio, come anche illustrate nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 

2021-2030 (PEAP) approvato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT); 

2. Riduzione delle esternalità negative – la sostituzione delle attuali fonti energetiche con il metano 

ridurrebbe le emissioni di esternalità negative associate non solo alla CO2 ma anche di altri 

componenti come l’anidride solforosa, il diossido di azoto, l’ammoniaca e, soprattutto, le polveri 

sottili (PM10 e PM2.5). Inoltre, l’infrastruttura illustrata nel presente Piano garantisce la possibilità 

di immettere nella rete il c.d. green gas derivato da fonti a basso o nullo impatto ambientale 

(biogas, biometano): questa possibilità, in via prospettica, andrebbe a ridurre ulteriormente le 

esternalità negative associate al consumo di energia nel territorio trentino; 

3. Incremento della sicurezza dell’approvvigionamento – Il Piano presentato permette di 

aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia attraverso l’utilizzo di una fonte 

energetica (il gas naturale appunto) più sicura rispetto alle alternative ad oggi presenti nel 

territorio; 

4. Ridondanza della rete e continuità dell’approvvigionamento – il Piano presentato garantisce la 

ridondanza infrastrutturale, aumentando la resilienza del sistema di Trasporto in tutto il Trentino, 

attraverso la predisposizione di un’infrastruttura capace di gestire situazioni di peak e off-peak 

anche in situazioni di stress disruption. Si rimarca come gli interventi infrastrutturali oggetto del 

presente Piano andrebbero ad aumentare la potenzialità, la resilienza e la continuità del servizio 

non solamente nei territori di nuova metanizzazione ma anche nelle aree ad oggi già servite; 

5. Contribuire alla crescita della rete – il Piano prevede lo sviluppo di un’infrastruttura regionale che 

andrà ad accrescere la rete di trasporto nazionale e a fornire conseguentemente una maggiore 

competitività del sistema Italia (e della Provincia Autonoma di Trento in particolare) nei confronti 

degli attori internazionali; 
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6. Efficientamento energetico – si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficienza 

energetica attraverso l’utilizzo di una fonte energetica, il metano, più efficiente e meno inquinante 

rispetto alle fonti energetiche utilizzate attualmente; 

7. Contribuire alla decarbonizzazione dei consumi – l’infrastruttura sarà costruita e dimensionata 

secondo le migliori best practice con lo scopo di essere adatta per il trasporto in miscela (blending) 

di parte della produzione di idrogeno “verde” che avverrà in Trentino, allo scopo di soddisfare 

quote del fabbisogno di calore provinciale così come rappresentato negli scenari di 

decarbonizzazione LC e LC+ del PEAP; 

8. Sviluppo della concorrenza – il Piano contribuisce allo sviluppo del mercato energetico in un’area 

eterogenea dal punto di vista delle fonti energetiche, offrendo un’ulteriore opportunità all’utenza. 
 

Analisi del contesto sociale, economico, politico ed istituzionale 
 

Secondo i dati della relazione annuale pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel 2019 la domanda 

italiana di gas naturale è stata pari a 74,5 miliardi di metri cubi con un incremento del 2,5% rispetto al 2018 

pari a 1,8 miliardi di metri cubi in termini assoluti. La domanda di gas naturale è stata coperta per il 7% dalla 

produzione nazionale e per il rimanente 93% dall’importazione. La produzione nazionale è risultata in 

riduzione del 10,9%, mentre l’importazione è cresciuta del 4,7%; si è infine registrata un’iniezione netta di gas 

nei giacimenti di stoccaggio per circa 1,1 miliardi di metri cubi (MISE, 2020). 

L’andamento storico evidenzia come la domanda di gas naturale italiana abbia raggiunto il picco, quantificato 

in 86,3 miliardi di metri cubi, nel 2005. Successivamente, si è registrato un calo della domanda, in 

concomitanza della crisi economica del 2008, che si è poi stabilizzata negli anni dal 2014 ad oggi ad un livello 

sempre superiore ai 70 miliardi di metri cubi. Il principale settore di destinazione del gas naturale è quello 

civile (includendo domestico e terziario) che ad oggi impegna il 40% del volume complessivo di gas, seguito 

dal settore industriale (SNAM/Terna, documento di descrizione degli scenari 2019). Non trascurabile l’utilizzo 

del gas naturale nel settore della produzione elettrica. 

Anche a livello europeo, l’importazione di gas rappresenta una fetta fondamentale della copertura del 

fabbisogno energetico raggiungendo il 70% dell’utilizzo complessivo. Come indicato dalla “European Energy 

Security Strategy” (COM/2014/0330 final), l’importazione raggiungerà i 350 miliardi di metri cubi nel 2025- 

2030. Le importazioni giungono principalmente dalla Russia, dalla Norvegia e dal Nord Africa. 

Inoltre, la domanda di gas giornaliera è sempre più variabile e imprevedibile anche a causa dell’utilizzo non 

programmabile delle fonti energetiche rinnovabili e del contestuale utilizzo del gas per la produzione elettrica 

nella gestione delle fasi di picco/ridotta produzione da rinnovabili. 

Nella Provincia Autonoma di Trento si osservano numeriche differenti rispetto al contesto italiano, con solo il 

70% dei comuni raggiunto dal servizio di Distribuzione del gas, nonostante le condizioni climatiche 

particolarmente rigide porterebbero a prediligere l’adozione di questa fonte energetica per il riscaldamento e 

l’uso di acqua calda sanitaria. I Comuni sprovvisti di una rete di distribuzione del gas naturale devono quindi 

soddisfare i propri fabbisogni energetici principalmente attraverso l’utilizzo di gasolio come fonte alternativa 

di energia e, per la parte residuale, attraverso l’utilizzo di GPL e di legna. Da sottolineare infatti come l’adozione 

di impianti elettrici (es. pompe di calore) non risulti conveniente per l’utenza data la condizione climatica e 

l’effettivo stato di efficienza energetica degli edifici, così come illustrato anche dal PEAP. 

L’area attualmente non metanizzata si riferisce principalmente al Trentino occidentale, comprendente la Val 

di Sole, l’Alta Val di Non, le Giudicarie Settentrionali, Interiori ed Esteriori, il Bleggio e la Valle di Ledro. 
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Questa zona conta circa 40.000 abitanti e, soprattutto, è a forte vocazione turistica, sia estiva che invernale: 

questa situazione porta ad un importante incremento stagionale della popolazione effettivamente presente 

sul territorio e al conseguente aumento del fabbisogno energetico. Gasdotti Alpini ritiene che l’assenza di 

un’infrastruttura energetica di fornitura del gas naturale abbia influito, limitandole, sulle possibilità di sviluppo 

demografico ed economico di quest’area. Infatti, il reddito medio dei comuni attualmente non metanizzati – 

il cui territorio è interessato dalle infrastrutture oggetto del presente Piano – è sensibilmente inferiore al 

reddito medio della provincia di Trento (-14%), come illustrato nel grafico seguente. 

 

Reddito medio persone fisiche nel 2016 
 
 

21.318 € 
21.809 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provincia di Trento Comuni non metanizzati oggetto 

del Piano di Sviluppo 
Comuni metanizzati 

 
Immagine 1 - Reddito medio imponibile persone fisiche nel 2016 in euro per la provincia di Trento, per i comuni non metanizzati 

che sono oggetto del presente piano di sviluppo e per i comuni metanizzati della provincia. Fonte: Elaborazione su dati del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2016. 

Una delle motivazioni che ha portato a questa limitata estensione dell’infrastruttura di Trasporto gas in 

Trentino, che è gestita attualmente da due trasportatori, Snam Rete Gas spa e in minima parte Retragas spa, 

è ragionevolmente da ricondurre alla particolare conformazione del territorio, dove le valli, in cui si concentra 

la popolazione, sono separate da aree montane disabitate, nonché alla carenza di disponibilità di gas delle reti 

di trasporto dell’area sudoccidentale (Tione - Arco). Infatti, a differenza della rete di trasporto gestita da SNAM 

(che si estende lungo la Valle dell’Adige, la Vallagarina e la Valsugana), che dispone e garantisce adeguata 

capacità, la propaggine che si estende verso Riva del Garda ed Arco manifesta una carenza di disponibilità, così 

come anche la rete di trasporto gestita da Retragas, che si estende da Storo fino a Tre Ville, nella bassa Valle 

delle Chiese e nelle basse Giudicarie Centrali. Detta conformazione ad oggi penalizza la parte 

occidentale/nord-occidentale e, conseguentemente, non permette lo sviluppo infrastrutturale e la 

conseguente fornitura di gas in quell’area. 

18.374 € 
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Immagine 2 - Rappresentazione dell’attuale rete di trasporto in Trentino 

 

Date queste premesse, Gasdotti Alpini, attraverso il suo Piano, intende perseguire l’obiettivo di garantire 

l’approvvigionamento del gas nei comuni non ancora metanizzati, prevedendo la realizzazione di nuove tratte 

di rete di trasporto che andranno a interconnettersi con la rete già esistente dei due trasportatori attualmente 

presenti. Il Piano, in particolare, offre una soluzione di continuità e permette il raggiungimento delle aree 

attualmente non servite con un’adeguata capacità di fornitura derivante dall’anello con la rete della Valle 

dell’Adige. 
 
 
 
 
 
 
 

This document isp riva te and confidential and cannot be distri bute d,reproduce d orused fo rany otherpurpos e wi th outthe priorwritten conse ntofBIP Gro up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 3 - Rappresentazione dell’attuale rete trasporto Trentino post Piano 
 

Inoltre, questo Piano si pone in linea con il PNIEC che evidenzia la necessità di una maggiore flessibilità nel 

reperimento dell’energia dalle varie fonti e un potenziamento dell’infrastruttura energetica complessiva. Il 

Legenda 

Rete Trasporto Trentino Attuale 

Territori non metanizzati 



PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS 

NATURALE 2022-2031 

7 

 

 

 
 

 
Piano, focalizzato sulla metanizzazione del Trentino Occidentale, va in questa direzione, contribuendo a una 

maggiore flessibilità, efficienza energetica e potenziamento della rete. 

In conclusione, per quanto riguarda il contesto economico-sociale, si nota la continua crescita del settore 

turistico (settore che contribuisce all’11% del PIL provinciale) e la sempre maggior attenzione dedicata alle 

tematiche ambientali, aspetti, questi, che si muovono di pari passo con uno sviluppo delle infrastrutture 

adeguato a rispondere all’evoluzione del contesto. 

Infatti, il Trentino custodisce un patrimonio di valori e di risorse che vanno sviluppate tenendo conto degli 

aspetti di fragilità ambientale, economica e sociale che derivano dalla particolare conformazione fisica della 

regione stessa. 

Date queste evidenze si sottolinea come il Piano di Gasdotti Alpini vada incontro anche alla volontà della 

Provincia di sostenere il percorso rivolto verso una decarbonizzazione dell’economia, in linea con gli accordi 

di Parigi e con la Strategia Energetica Nazionale che vede uno sforzo importante verso questa direzione: questo 

non solo grazie alle ridotte emissioni del gas metano rispetto alle fonti energetiche attualmente utilizzate ma 

anche in relazione ai potenziali sviluppi dell’utilizzo dell’infrastruttura, come l’immissione dei c.d. green gas. 

Si evidenzia come l’assetto infrastrutturale descritto nel presente Piano sia perfettamente coerente con il 

ruolo definito per le infrastrutture di Trasporto gas dal PEAP, andando anche a favorire la diffusione e l’utilizzo 

di gas quali il biometano e l’idrogeno. 

Infine, Gasdotti Alpini si propone di collaborare con i vari stakeholder per promuovere lo sviluppo energetico 

sostenibile e alla gestione dei rischi ambientali esplicitando i criteri di intervento utilizzati per lo sviluppo della 

sua rete (paragrafo 4.1). 

Analisi della domanda e dell’offerta attuale e futura 

Gasdotti Alpini, come base della propria analisi, ha individuato i valori di riferimento del fabbisogno energetico 

annuo per i territori attualmente non metanizzati suddividendo le utenze potenziali in residenziali, 

alberghiere/terziarie, e industriali in conformità a quanto previsto dalla delibera 468/2018/R/GAS e relativo 

allegato.1. 

L’analisi dei consumi trova conferma nei dati storici evidenziati dai soggetti pubblici attraverso i PAES comunali 

e dal Piano Energetico Ambientale Provinciale. Il fabbisogno annuo per tipologia di utenza è rappresentato 

nella tabella sottostante: 
 

Tipologia di Utenza Fabbisogno annuo (kwh/anno) 

Residenziale 17.798 

Industriale 156.325 

Alberghiero 297.742 

Terziario 113.532 

Tabella 1 - Fabbisogno annuo di gas per tipologia di utenza espresso in kwh/anno 

 

1 Posto che per l’analisi della “domanda di gas” il dato utile e oggetto di studio è costituito dal potenziale numero di 
soggetti interessati all’utilizzo di gas per uso proprio, si precisa che il termine “Utenze” viene di seguito utilizzato sul piano 
meramente terminologico e in senso atecnico rispetto alla definizione data dalle disposizioni inerenti al codice di rete del 
Trasporto, ai sensi delle quali “Utente del Trasporto” è l'utilizzatore del sistema gas (cfr. delibera Arera n. 137/2002). 
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Il fabbisogno annuo per le utenze residenziali è stato calcolato sulla base di dati di letteratura e da valori 

aggregati acquisiti da distributori locali. 

Per quanto riguarda le utenze industriali, si ipotizza che il consumo medio orario sia pari al 70% della portata 

di picco oraria e che le ore di consumo siano 8 ore al giorno per 220 giorni lavorativi, supponendo quindi, in 

via prudenziale, un unico turno produttivo. Le utenze alberghiere e terziarie, invece, sono caratterizzate da un 

profilo di consumo più simile a quello delle utenze residenziali che a quello delle utenze industriali. Di 

conseguenza, per le utenze alberghiere e terziarie si è supposto un rapporto tra consumo annuo e portata di 

picco uguale a quello delle utenze residenziali ottenendo così il consumo annuo medio. 

Nell’analisi è stato considerato anche il tema dell’efficientamento energetico basato sulle previsioni effettuate 

dal PNIEC. Si prevede una diminuzione annua dei consumi complessivi nell’ordine di circa l’1% annuo per 

arrivare alla fine dell’arco di valutazione, nel 2045, a una riduzione cumulata di 14 punti percentuali per quanto 

riguarda le utenze industriali. Per le utenze residenziali è stata ipotizzata una diminuzione più contenuta, in 

ordine del 50% rispetto alle utenze industriali, mentre per le utenze alberghiere e terziarie è stata individuata 

una riduzione del 75% rispetto a quelle industriali. Il fabbisogno annuo di gas è stato quindi proiettato nel 

tempo utilizzando questi fattori correttivi per l’efficientamento energetico atteso. 

L’analisi della domanda aggregata suddivisa per tipologia di utenza, così come indicato nell’allegato della 

delibera 468/2019/R/Gas è riportata nella tabella seguente: 
 

Località da 
metanizzare 

Utenze 
domestiche 

Utenze 
Alberghiere 

Utenze 
Terziarie 

Utenze 
Industriali 

Utenze 
Potenziali 

Totali 

Fabbisogno totale 
potenziale @ 2021 

(Smc/anno) 

38 39.485 599 1.073 222 41.379 101.499.813 

Sulla base del numero di utenze potenziali, è stata quindi stimata la domanda effettiva, cioè quella derivante 

dalla curva di acquisizione delle utenze. Per la stima della curva di acquisizione delle utenze, Gasdotti Alpini 

ha seguito un approccio rigoroso basato sui dati storici del numero di utenze gas ed elettriche, del numero di 

abitanti e del numero di edifici per comune nel territorio trentino su dati ISTAT osservabili sulle aree 

attualmente metanizzate. Utilizzando tali dati, sono stati calcolati il tasso storico di penetrazione e il tasso 

storico di penetrazione in relazione al numero di edifici per comune, ottenendo così le curve di acquisizione 

per le varie metanizzazioni. Le curve di acquisizione ottenute a partire dal numero di utenze e a partire dal 

numero di edifici sono state sostanzialmente identiche in termini di sviluppo sebbene leggermente diverse in 

termini di magnitudo (±2%). 

Per la definizione delle curve di acquisizione Gasdotti Alpini ha fatto riferimento anche ai risultati dello “Studio 

RSE: Approvvigionamento Energetico della regione Sardegna (anni 2020-2040) ai sensi della del. 

335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019” che riportavano tassi di adesione più contenuti rispetto a quelli osservabili 

per l’area trentina. 

Tuttavia, in considerazione delle specificità del territorio trentino, caratterizzato prevalentemente da territori 

in fascia climatica F, si ritiene che le due situazioni non siano perfettamente comparabili: si sono quindi 

utilizzati i dati relativi alla Sardegna come validazione degli ordini di grandezza ottenuti e come supporto al 

tuning degli stessi. 

Questa impostazione, come espresso in precedenza, è confermata anche dalle analisi contenute nel Piano 

Energetico Ambientale Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, che illustra la ridotta efficacia 

dell’utilizzo di fonti elettriche per il riscaldamento e l’utilizzo sanitario per gli edifici costruiti prima del 2005, 

che costituiscono la maggioranza delle costruzioni presenti in Trentino: infatti se è ipotizzabile un’ampia 
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diffusione delle pompe di calore nei territori dell’Italia centro-meridionale e nelle isole, ciò non è applicabile 

per il territorio trentino (Capitolo 4, PEAP). 

Partendo da questi dati è stato quindi possibile identificare un modello previsionale per i Comuni di nuova 

metanizzazione compresi nel Piano di Sviluppo del trasporto, per i quali sono noti il numero degli edifici (e la 

loro vetustà) e il numero e tipologia di utenze potenziali (ottenuti da sopralluogo puntuale e censimento 

ISTAT). 

La curva di acquisizione utenze è riportata di seguito: sull’asse delle ascisse è indicato il numero di anni 

trascorso dalla data di metanizzazione di un determinato territorio (inteso come intervento di Trasporto e 

conseguente intervento di Distribuzione) e sull’asse delle ordinate è indicata la percentuale di utenze acquisite 

sul totale delle utenze potenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 4 - percentuale di acquisizione utenze negli anni successivi alla prima metanizzazione di ciascun Comune 
 

Come evidenziato dal grafico sopra riportato la previsione di Gasdotti Alpini è sicuramente cautelativa. Inoltre, 

in via prudenziale, l’impostazione utilizzata parte dalla valutazione delle utenze potenziali as is, che risultano 

indipendenti dallo sviluppo demografico, economico e immobiliare prospettico. Date queste premesse, si 

evidenzia come questa impostazione permetta di arrivare a una stima cautelativa dei benefici. 

La curva di acquisizione utilizzata implica che nell’arco dei 25 anni di Piano si allaccino all’infrastruttura un 

numero di utenze molto inferiore a quelle potenziali: in altre parole, si è utilizzato de facto un tasso di adesione 

di molto inferiore al 100% in modo, tra le altre cose, da considerare implicitamente i possibili effetti di 

un’elettrificazione dei consumi e del mantenimento delle biomasse come fonte energetica. Infatti, un ruolo 

maggiormente rilevante dell’energia elettrica nel mix energetico, in presenza di un importante piano di 

efficientamento immobiliare, potrebbe portare alcune utenze a non allacciarsi alla rete di distribuzione del 

gas, bensì a dotarsi di impianti di riscaldamento a energia elettrica (es. pompe di calore). 

La stima di Gasdotti Alpini risulta essere ancora più cautelativa se si considerano le caratteristiche peculiari 

delle aree di nuova metanizzazione previste nel presente Piano. Infatti, tali località sono caratterizzate da 

condizioni climatiche particolarmente rigide che richiederebbero quantitativi di energia elettrica molto 

maggiori rispetto a quelli ipotizzabili in aree cittadine standard. Oltretutto, in tali località si registra una 

presenza significativa di utenze terziarie e strutture ricettive/alberghiere, caratterizzate da elevati fabbisogni 

energetici. Per tutti questi motivi si rimarca come sia difficilmente ipotizzabile un’elettrificazione massiva nelle 

zone considerate. 
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Quadro normativo di riferimento 
 

A livello comunitario, le normative di riferimento in materia sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 715/2009 e il regolamento (UE) 2017/1938. 

La direttiva reca norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede, unitamente alle norme 

nazionali di recepimento, che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’autorità di 

regolamentazione un piano decennale di sviluppo della rete. Il piano indica le principali infrastrutture di 

trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi. 

Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due 

anni un piano di sviluppo della rete decennale a livello europeo basato sui piani di sviluppo nazionali e sugli 

orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. 

A livello nazionale i principali riferimenti normativi sono il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, la delibera 

ARERA 351/2016/R/Gas, come sostituita dalla delibera ARERA 468/2018/R/GAS, ai sensi del relativo art. 8.8., 

nonché le successive delibere 230/2019 e 539/2020. 

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’ordinamento legislativo nazionale le norme della 

direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al piano di sviluppo decennale, l’articolo 16 così come 

modificato dall’art. 26 della legge 115 del 29 luglio 2015, dispone che il gestore della rete di trasporto 

trasmetta annualmente all’ARERA e al MiSE il piano decennale di sviluppo della rete contenente gli interventi 

necessari per garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto 

anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente. 

 

 
La delibera 351/2016/R/Gas ha attuato l’art. 16 del D. Lgs n. 93 del 2011, fornendo disposizioni per la 

consultazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale. 

La delibera 468/2018/R ha sostituito la delibera n. 351/2016 e individuato i requisiti minimi informativi che 

devono essere previsti all’interno di un piano decennale. 

La delibera 230/2019/R/Gas ha approvato i criteri applicativi dell’analisi Costi-Benefici degli interventi di 

sviluppo della rete di trasporto di gas naturale. 

La delibera 539/2020/R/Gas, che ha modificato l’Allegato A della delibera n. 468/2018. 
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2 PIANO DI SVILUPPO DECENNALE 
 

Nuove infrastrutture ed eventuali congestioni 
 

L’infrastruttura individuata nel progetto di Gasdotti Alpini si compone di un totale di 11 tratte per una 

lunghezza complessiva di poco meno di 170 Km. Si riporta in Immagine 5 una rappresentazione schematica 

dell’assetto infrastrutturale atteso al 2031. 
 

 

Immagine 5 - Rappresentazione rete trasporto Trentino post Piano 
 

Tale infrastruttura è stata progettata con l’intento di non creare alcuna congestione con lo stato attuale degli 

impianti presenti. 

Inoltre, facendo riferimento a quanto riportato nella delibera Arera n. 539/2020, art. 2, lett. D), quanto al 

trasportatore Retragas spa e agli ivi indicati: “singoli tratti della dorsale nell’Alta Valle Giudicarie “Tione- 

Pinzolo/Carisolo”, “Tione-Comano”, “Pinzolo-Campiglio”, “Campiglio-Folgarida”; risulta che il Piano Decennale 

di Retragas non abbia ricevuto una valutazione positiva da parte di ARERA e, comunque, i tratti non si 

configurano quale congestione allo stato prevista (in proposito, si veda anche il successivo paragrafo 5). 

Driver delle decisioni relative agli interventi 

La scelta delle dimensioni e delle caratteristiche dell’infrastruttura è supportata da una serie di analisi 

riguardanti la modellazione fluidodinamica della rete volte ad individuare l’impianto che possa rispondere al 
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meglio ai fabbisogni rilevati nella zona. Il territorio, infatti, per via della sua esposizione a temperature 

particolarmente rigide per almeno 3 mesi all’anno, costringe il trasportatore a dotarsi di un impianto flessibile 

agli scostamenti della domanda e in grado di reggere i picchi di consumo tipicamente invernali derivanti sia 

dalle utenze domestiche che dalle utenze alberghiere che vedono da dicembre a febbraio l’apice delle 

presenze turistiche. 

L’iter di progettazione ha visto numerosi sopralluoghi in tutte le aree interessate dal Piano con lo scopo di 

individuare i tracciati ottimali e di valutare la loro idoneità tenuto conto delle caratteristiche proprie 

dell’infrastruttura che si andrà a realizzare. Ciascun tracciato è stato individuato con l’obiettivo di garantire la 

sicurezza per la collettività, di salvaguardare il più possibile il paesaggio e al contempo di ottenere uno sviluppo 

infrastrutturale quanto più efficiente possibile. L’analisi ingegneristica è stata resa particolarmente sfidante 

dalle caratteristiche morfologiche del Trentino che hanno influenzato in maniera rilevante la proposta 

definitiva dei tracciati dell’infrastruttura. 

Con queste premesse, Gasdotti Alpini ha portato avanti il suo percorso di programmazione nel rispetto dei 

vincoli ambientali e civili presenti. 
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Schede tecniche del progetto 
 

Di seguito vengono rappresentate le schede tecniche riguardanti le tratte di rete che compongono il 

progetto. I costi indicati nelle schede sono tutti al netto della contingency successivamente valutata 

all’interno dell’Analisi Costi-Benefici. 
 

• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.001 DA TRENTO A VALLELAGHI 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.002 DA VALLELAGHI A MADRUZZO 



PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS 

NATURALE 2022-2031 

15 

 

 

 
 

 

• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.003 DA MADRUZZO A TIONE 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.004 DA TIONE A PINZOLO 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.005 DA PINZOLO A M. CAMPIGLIO 



PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS 

NATURALE 2022-2031 

18 

 

 

 
 

 

• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.006 DA MEZZOLOMBARDO A CLES 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.007 DA CLES A DIMARO 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.008 DA MADRUZZO A ARCO 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.009 DA TRENTO A CIVEZZANO 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.010 DA DIMARO A M. CAMPIGLIO 
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• COSTRUZIONE NUOVA TRATTA TR.TN.011 DA GIOVO A MEZZOLOMBARDO 
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3 VERIFICA FLUIDODINAMICA DELL’INFRASTRUTTURA 
 

Per valutare la sostenibilità tecnica del progetto proposto, Gasdotti Alpini ha verificato l’assetto 

infrastrutturale attraverso un modello fluidodinamico volto a simulare le condizioni di utilizzo 

dell’infrastruttura, sia in condizioni di normale funzionamento che in condizioni di stress. 

In particolare, sono stati analizzati gli scenari di consumo di picco derivanti da condizioni di climatica 

eccezionale (stress consumption) e gli scenari di parzializzazione/fuori servizio della rete (stress disruption). 

Questo approccio, illustrato nel presente capitolo, permette di tenere in considerazione tutte le casistiche di 

esercizio statisticamente rilevanti. 

I risultati confermano la sostenibilità tecnica del progetto proposto da Gasdotti Alpini, con la garanzia della 

continuità del servizio in tutte le casistiche di esercizio statisticamente rilevanti. 

Metodo di calcolo portate orarie di picco 

Il metodo di calcolo delle portate orarie di picco varia in funzione del fatto che il Comune oggetto di analisi 

ricada in aree di nuova metanizzazione, oppure in aree già servite dalla rete del gas naturale gestita dai diversi 

distributori locali. 

 
3.1.1 Aree di nuova metanizzazione 

 

La stima delle portate orarie di picco viene definita in funzione delle tipologie di utenze: domestiche, piccole 

attività artigianali e commerciali, utenze energivore del settore industriale o terziario. 

Le portate di picco caratteristiche delle utenze domestiche, residenziali e non residenziali, sono state calcolate 

a partire dai dati storici medi aggregati per tipologia d’uso del gas naturale forniti da distributori locali. 

La portata di picco dell’utenza di tipo domestica del nuovo Comune da servire viene assunta pari al 90° 

percentile superiore dei valori di picco per uso domestico noti per i Comuni già metanizzati, raggruppati per 

Comunità di Valle, calcolati per un tempo di ritorno di 60 anni, pari alla vita utile dell’infrastruttura. Si identifica 

la Comunità di Valle più affine al Comune di nuova metanizzazione tramite il confronto diretto dei Gradi Giorno 

(GG). L’iter di calcolo sviluppato per determinare la portata di picco dell’utenza domestica dei Comuni già 

metanizzati viene mostrato nel paragrafo seguente. 

Per le piccole attività artigianali e commerciali (negozi, alimentari, uffici, bar), la portata di picco oraria varia 

da 1,5 a 3 Smc/h/cad, in funzione della dimensione dell’area dell’immobile utilizzato, così come ricavato dal 

censimento ISTAT. 

Per definire i consumi orari medi e di picco delle utenze energivore del settore industriale e produttivo, 

commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo e delle strutture pubbliche è stata condotta una 

campagna di sopralluoghi per effettuare un censimento delle potenzialità massime delle apparecchiature 

installate presso le strutture in oggetto, le quali sono state identificate dapprima tramite analisi desk: il 

numero di strutture è stato ricavato dalle variabili censuarie ISTAT, la localizzazione delle stesse con strumenti 

ArcMap e StreetView. In sede di sopralluogo sono stati censiti anche i dati di consumo medio annuo. 

Ove non è stato possibile reperire i dati di targa degli utilizzatori, si sono ipotizzati dei valori rappresentativi 

desunti da un’analisi comparativa su strutture con analoga tipologia d’uso, già allacciate alla rete del gas 

naturale in altri comuni già metanizzati. 
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3.1.2 Aree già servite dalla rete del gas naturale 

 

Gasdotti Alpini ha sviluppato un’analisi statistica per prevedere la portata di picco da utilizzare nelle 

simulazioni fluidodinamiche, con l’obbiettivo di quantificare i prelievi che si realizzerebbero ai punti di 

riconsegna ad uso domestico, in presenza di una condizione termica particolarmente fredda. Gli studi di 

letteratura dimostrano infatti una stretta correlazione tra la portata di gas prelevata dalle utenze domestiche 

e le temperature minime diurne registrate nel periodo corrispondente. 

Si è pertanto condotta un’analisi statistica dei consumi totali annui noti, suddivisi per comune, e delle portate 

orarie erogate dalle cabine RE.MI. degli impianti di distribuzione ARERA di Trento e Denno, concentrando 

l’attenzione sui prelievi di picco giornalieri registrati durante le ultime stagioni termiche. I dati sono stati poi 

correlati alle temperature minime registrate nei periodi corrispondenti dalla stazione meteorologica di 

riferimento (fonte: MeteoTrentino-PAT), definendo una funzione diretta tra Portata e Temperatura. 

Successivamente, è stata sviluppata un’analisi statistica delle temperature minime annuali storiche registrate 

dalle stazioni metereologiche, per stimare l’evento meteorologico estremo che può verificarsi nel tempo di 

ritorno di 60 anni (vita utile dell’infrastruttura). 

Infine, le portate orarie erogate dalle cabine RE.MI. di Trento e Denno sono state sottoposte ad analisi di 

correlazione multivariata, che ha portato alla determinazione di un raffinato modello di previsione delle 

portate di picco. 

In ragione della numerosità e tipologia di PDR esistenti per comune, la portata di picco a scala d’impianto è 

stata ripartita in portate di picco comunali e, poi, nella portata di picco per la singola utenza domestica. I valori 

di portata di picco domestico comunale sono stati raggruppati per le varie Comunità di Valle di appetenza, per 

poi calcolare il 90esismo percentile. 

La portata di picco oraria per utenza domestica tipologica varia da 0,7 a 1,1 Smc/h/cad, in base al Comune o 

alla Comunità di Valle di riferimento. Si precisa che l’approccio qui individuato, basandosi su dati reali, tiene 

indirettamente conto anche del fattore di contemporaneità, già inglobato all’interno dei valori di picco stimati. 

La portata di picco utilizzata nelle verifiche fluidodinamiche considera il contributo delle utenze attualmente 

presenti nelle aree già servite dalla rete del gas naturale nelle condizioni estreme di accadimento del 

fenomeno con un tempo di ritorno di 60 anni, ma anche il contributo aggiuntivo derivante dall’incremento 

delle utenze potenziali civili, nonché le nuove utenze stimate per le nuove estensioni di rete in frazioni di 

comuni già metanizzati e in comuni limitrofi. 

 
3.1.3 Proiezione consumi domestici sul lungo periodo 

 

Le portate di picco calcolate secondo gli approcci metodologici descritti nei paragrafi precedenti si basano su 

delle assunzioni di utilizzo di gas naturale governate da condizioni, usi e consuetudini attuali, ma non danno 

indicazioni di un’eventuale proiezione dei consumi nel lungo periodo. 

Alcuni trend di analisi ipotizzano una graduale contrazione dei consumi nei prossimi decenni, legata ad 

esempio all’utilizzo alternativo o supplementare di fonti rinnovabili e/o biomassa legnosa ed alla 

riqualificazione energetica degli involucri degli edifici residenziali e commerciali. In abbinamento 

all’efficientamento energetico del parco immobiliare, un altro elemento innovativo molto attuale è legato 

all’elettrificazione dei consumi: nello scenario di decarbonizzazione i generatori di calore ad uso 

riscaldamento, alimentati da combustibili fossili, verranno sostituiti da pompe di calore elettriche tipicamente 

reversibili, in grado di funzionare in ciclo annuale sia per il servizio di raffrescamento che di riscaldamento. 
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Dall’altro lato, però, la contrazione dei consumi viene rallentata dal costante miglioramento della qualità della 

vita (ad esempio, con l’incremento della superficie media delle abitazioni e maggior uso di acqua calda 

sanitaria) e dall’aumentare del numero di famiglie mono o bi-componenti. Questi elementi di fatto tendono 

ad aumentare il fabbisogno pro-capite. 

Le stime effettuate a livello regionale non stanno registrando una marcata contrazione dei consumi totali di 

gas naturale. Essi vengono erosi solo marginalmente dall’uso alternativo delle fonti rinnovabili: il Piano 

Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 della Provincia Autonoma di Trento afferma che al 2050 il solare 

termico e la cogenerazione a biogas aumenteranno solo leggermente, mentre le caldaie a biomassa 

rimarranno stabili. Non si assisterà nemmeno ad una rilevante penetrazione delle pompe di calore, che 

lavorano bene fino a temperature di riscaldamento di 40-45°C e quindi non sono adeguate a garantire un buon 

confort in zone ad alta quota e ricadenti in fascia climatica F interessate da temperature invernali assai rigide, 

quali la maggior parte dei comuni trentini. C’è da considerare che le pompe di calore hanno un costo molto 

maggiore rispetto alle caldaie a condensazione e spesso vengono installate solo a seguito della ristrutturazione 

degli edifici. 

Ultimo aspetto caratteristico del Trentino che non modera il valore di picco della portata è legato al fatto che 

le utenze sono dislocate in maniera ridistribuita sul territorio in numerosi centri abitati di medio/piccole 

dimensioni, abbattendo sensibilmente la contemporaneità dei consumi. 

In base a quanto sopra riferito, la scelta progettuale adotta nelle simulazioni fluidodinamiche è stata quella di 

mantenere la portata di picco sul lungo periodo invariata rispetto al consumo attuale. 

Questa scelta da maggiori garanzie che le reti e gli impianti progettati siano adeguatamente dimensionati per 

il totale utilizzo potenziale e per un arco temporale molto ampio, di 60 anni, pari alla vita utile 

dell’infrastruttura. 

 
3.1.4 Fabbisogni aggiuntivi 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti, la modellazione fluidodinamica copre i fabbisogni delle portate di 

picco dei Comuni già metanizzati e le portate di picco delle frazioni o di nuovi Comuni ad oggi non serviti dalla 

rete di distribuzione del gas naturale, ma interessati dal Presente piano di Sviluppo. 

Oltre a questi contributi, sono stati considerati altri due importanti fabbisogni aggiuntivi, uno per Arco e uno 

per i Comuni della parte Sud delle Valli Giudicarie, che si estendono da Tione verso il confine regionale con la 

Lombardia. In particolar modo, i fabbisogni aggiuntivi considerati sono: 

• 5.000 Smc/h per Arco 

• 10.000 Smc/h a Tione, per contro-alimentare la parte bassa della Val Giudicarie. 

La rete è stata dimensionata in modo da garantire sempre le due portate di picco aggiuntive ad Arco e Tione: 

non solo in condizioni di normale funzionamento, ma anche in condizioni di emergenza. Questa assunzione 

rispetta la continuità di servizio e migliora la sicurezza di esercizio degli asset perché aumenta il sistema di 

ridondanza d’alimentazione per due importanti situazioni esistenti sul territorio trentino che, ad oggi, non 

hanno grosse capacità residue di trasporto e/o distribuzione del gas naturale. 
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Portate di picco complessivo 
 

3.2.1 Portate di picco 
 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le portate di picco derivanti dall’analisi dei Comuni interessati dalla 

nuova metanizzazione. Nelle simulazioni fluidodinamiche, queste portate sono state allocate puntualmente 

lungo le tratte di progetto, in corrispondenza dei punti di Riconsegna tra Gasdotti Alpini ed i Distributori. 

Per quanto concerne solo le nuove tratte oggetto del Piano, le utenze potenziali coinvolte ammontano a 

41.379, con una portata di picco complessiva di 45.089 Smc/h ed un consumo annuo totale di 94,9 milioni di 

Smc/anno. 
 

 
CODICE 

INTERVENTO 

 

NOME TRATTA 

 
N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO (mln 
Smc/anno) 

TR.TN.001 TRENTO-VALLELAGHI 0 0 0 

TR.TN.002 VALLELAGHI-MADRUZZO 0 0 0 

TR.TN.003 MADRUZZO-TIONE 6.765 9.392 14,4 

TR.TN.004 TIONE-PINZOLO 11.324 11.841 22,8 

TR.TN.005 PINZOLO- M. DI CAMPIGLIO 4.224 3.933 10,9 

TR.TN.006 MEZZOLOMBARDO-CLES 0 0 0 

TR.TN.007 CLES-DIMARO 17.846 18.585 43,9 

TR.TN.008 MADRUZZO-ARCO 0 0 0 

TR.TN.009 TRENTO-CIVEZZANO 0 0 0 

TR.TN.010 DIMARO-M. DI CAMPIGLIO 1.220 1.338 2,9 

TR.TN.011 GIOVO-MEZZOLOMBARDO 0 0 0 
 Totale complessivo 41.379 45.089 94,9 

Tabella 2 - riepilogo utenze e portate di picco per tratte 
 

Per quanto concerne i territori già metanizzati, le utenze potenziali coinvolte ammontano a 43.377, con una 

portata di picco complessiva di 43.428 Smc/h ed un consumo annuo totale di 114,1 milioni di Smc/anno. 

Nelle simulazioni fluidodinamiche, queste portate sono state allocate puntualmente in uscita dalle nuove 

RE.MI. del Trasportatore. 
 

 

IMPIANTO DI DISTIBUZIONE ESISTENTE 

 
N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA 
DI PICCO 
(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO (mln 
Smc/anno) 

Impianto di Denno 14.342 13.872 36,8 

porzione dell’impianto esistente di distribuzione di Trento 
che si estende tra Civezzano-Giovo- Campitello Di Fassa 

22.593 24.863 62,9 

porzione dell’impianto esistente di distribuzione di Trento 
che si estende in Vallelaghi 

6.442 4.693 14,4 

Totale complessivo 43.377 43.428 114,1 

Tabella 3 - riepilogo utenze e portate di picco degli impianti di distribuzione esistenti 
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Nell’immagine seguente sono riportate le portate di picco utilizzate nelle simulazioni fluidodinamiche, 

distribuite per dislocazione geografica della tratta. 

Complessivamente, le utenze potenziali coinvolte ammontano a 84.756, con una portata di picco complessiva 

di 88.517 Smc/h ed un consumo annuo totale di 209 milioni di Smc/anno. 

Aggiungendo le contro-alimentazioni a Tione ed Arco, la portata di picco finale è di 103.517 Smc/h. 
 

Immagine 6 - Consumi sottesi alla rete di trasporto Gasdotti Alpini nel territorio trentino e prelievi concentrati alle RE.MI. 
 

Verifica sostenibilità scenario Stress Consumption 

Per la verifica fluidodinamica ed il dimensionamento dell’infrastruttura si è utilizzato il Software Synergi Gas 

DNV-GL con simulazioni US-Unsteady State: Synergi Gas utilizza i concetti di conservazione della massa e del 

momento (equazioni complete di continuità e del moto) per analizzare come il sistema si bilancia in condizioni 

dinamiche. Considerare l’effetto di comprimibilità del gas naturale ed i fenomeni transitori di “dumping” nelle 

reti di alta pressione è fondamentale per ottimizzare il dimensionamento delle reti e degli impianti primari. 

In condizioni di normale funzionamento, il dimensionamento dell’infrastruttura è considerato ottimale se, a 

fronte delle portate di picco, si verificano le seguenti condizioni: 

- Le portate in uscita dalle cabine RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto sono inferiori alle portate 

erogate contrattuali (Qero). 

- La realizzazione delle nuove cabine RE.MI. DI Gasdotti Alpini che si interporranno tra la rete di 

trasporto nazionale e le RE.MI. esistenti della distribuzione non richiede variazioni della capacità già 

oggi assegnata alle stesse da parte di Snam Rete Gas. 
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- I valori delle performances di pressione ai nodi e di velocità di transito all’interno delle condotte di 3a 

specie rientrano nei range specifici ottimali normativi. La pressione massima e minima ammissibile è 

pari al range delle 3a specie, ovvero 5-12 bar. La verifica ha esito positivo se la pressione minima si 

mantiene superiore a 5 bar nel punto di rete più depresso e nel momento temporale più sfavorito, 

ovvero nelle condizioni più gravose di esercizio. Il limite di velocità ammesso è pari a 25 m/s; al di sotto 

di tale valore si limita il trascinamento di eventuali impurità, perdite di carico e fenomeni di 

rumorosità. La verifica ha esito positivo se si mantengono le velocità entro il limite definito nel 100% 

della rete anche nelle condizioni più gravose di esercizio. 

- L’analisi fluidodinamica per gli scenari di Stress Consumption mostra la sostenibilità del progetto in 

casistiche di climatiche eccezionali. 

Casistiche di guasto e scenari di Stress Consumption 

La condizione di emergenza rappresenta il caso di mancato servizio di una delle 4 RE.MI. magliate tra loro. 

Pertanto, ne consegue che sono stati sviluppati 4 scenari di emergenza: 

- mancata alimentazione dalla RE.MI. di Civezzano; 

- mancata alimentazione dalla RE.MI. di Giovo; 

- mancata alimentazione dalla RE.MI. di Mezzolombardo; 

- mancata alimentazione dalla RE.MI. di Trento Vela; 

Non sono stati previsti scenari relativi alla contemporanea mancata alimentazione di due RE.MI. data la non 

rilevanza statistica di questa casistica. 

In condizioni di emergenza, il dimensionamento dell’infrastruttura è considerato ottimale se, a fronte delle 

portate di picco, si verificano le seguenti condizioni: 

- Le portate in uscita dalle cabine RE.MI. sono inferiori alle portate d’impianto (Qimp), ovvero gli 

impianti sono correttamente dimensionati per tali flussi maggiorati, legati ad una probabilità di 

accadimento molto bassa e per un periodo molto limitato di tempo. 

- In tutti gli scenari di emergenza si rispetta il limite contrattuale complessivo delle portate erogabili 

dall’insieme delle 4 RE.MI., pari a 103.200 Sm3/h. Nello scenario “worst case”, la somma 

contemporanea dei prelievi fissa il valore massimo di 93.550 Sm3/h. 

- I valori delle performances di pressione ai nodi e di velocità di transito per le condotte di 3a specie 

rientrano nei range specifici ottimali normativi. I limiti sono identici a quelli fissati per la verifica in 

condizioni di normale funzionamento che rientrano nei range specifici ottimali normativi: 25 m/s 

per le velocità e 5-12 bar per le pressioni. 

 

 
Nella tabella seguente vengono riportate le portate di progetto (Qero e Qimp) delle nuove RE.MI. Con Qero si 

intende la portata erogata contrattuale e con Qimp si fa riferimento alla portata di impianto. 
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CODICE 
INTERVENTO 

 

NOME RE.MI. 
 

direzione 
Qero 

(Smc/h) 
Qimp 

(Smc/h) 

TR.TN.A. RE.MI. Trento Vela entrata 35.000 44.000 

TR.TN.B. RE.MI. Tione uscita 10.000 12.500 

TR.TN.C. RE.MI. Mezzolombardo entrata 23.200 45.000 

TR.TN.D. RE.MI. Civezzano entrata 15.000 25.000 

TR.TN.E. RE.MI. Giovo entrata 30.000 36.000 

Tabella 4 - dimensionamento RE.MI. 
 

Ai fini del progetto, la RE.MI. di Tione fungerà esclusivamente come punto di cessione verso la rete di trasporto 

a monte, per una portata di picco di 10.000 Smc/h. 

La realizzazione della RE.MI. di Arco non è di competenza del traportatore ed i relativi costi sono computati 

all’interno dei costi di realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione di cui al par. 4.3.2.3. Questo approccio 

vale anche per tutte le nuove RE.MI. che verranno realizzate per alimentare i nuovi impianti di distribuzione 

nelle aree di futura metanizzazione. 

Risultati delle modellazioni fluidodinamiche 

Per ogni simulazione, si determina l’equilibrio ottimale tra pressioni di taratura alle RE.MI., portate erogate e 

pressioni in rete per garantire le migliori performance di efficienza e sicurezza dell’infrastruttura, anche nella 

condizione più sfavorevole di picco dei consumi. 

La somma delle portate massime erogate rispecchia la magnitudo dell’effetto dinamico e quindi i fenomeni 

transitori di “dumping” nelle reti di alta pressione. 

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati delle simulazioni sviluppate con software Synergi Gas. 
 

 
SIMULAZIONE N°1: CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO 

 

RE.MI. DI INGRESSO 
(punti di prelievo) 

P tar ottimali 
(bar) 

Portata di picco 
erogata dalle RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Civezzano 9,8 13'840 

RE.MI. Giovo 10,5 28'420 

RE.MI. Mezzolombardo 10,3 22'920 

RE.MI. Trento Vela 9,9 30'170 

TOTALE  95'350 
 
 

RE.MI. IN USCITA 
(punto di cessione) 

P min disponibile 
(bar) 

Portata di picco 
garantita alla RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Tione 5,7 -10.000 
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Le pressioni ottimali di taratura delle RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto rientrano nel range 9,8-10,5 bar, 

valori ben inferiori al limite massimo di specie (12 bar). 

Tutte le RE.MI. erogano una portata inferiore alla loro portata massima erogabile contrattuale. 

In corrispondenza della futura RE.MI. di Tione il valore minimo di pressione risulta essere 5,7 bar, mentre la 

pressione minima in corrispondenza della futura RE.MI. di Arco è pari a 6,7 bar. Il punto più depresso della 

rete risulta essere Madonna di Campiglio con un valore minimo di pressione di 5,4 bar. 

Si riportano di seguito due grafici rappresentativi: l’andamento temporale giornaliero delle portate in uscita 

dalle 4 RE.MI. e delle pressioni in alcuni nodi cardine lungo l’infrastruttura (Dimaro, Madonna di Campiglio, 

Tione, Arco). 

I grafici fanno riferimento al 2° giorno di simulazioni (dalle 24 alle 48 h), perché è nel secondo giorno che il 

profilo di domanda raggiunge il picco al mattino. 
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Immagine 7 – Profili orari di erogazione delle RE.MI. nell’arco di 48 ore in condizioni di picco 

 

 

 

Immagine 8 – Profili orari di pressione di rete in punti cardine nell’arco di 48 ore di condizioni di picco 
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SIMULAZIONE N°2: FUORI SERVIZIO DELLA RE.MI. DI CIVEZZANO 

 

RE.MI. DI INGRESSO 
(punti di prelievo) 

P tar ottimali 
(bar) 

Portata massima erogata 
dalle RE.MI. (Smc/h) 

RE.MI. Civezzano 0 0 

RE.MI. Giovo 11,2 28’610 

RE.MI. Mezzolombardo 11,3 30’630 

RE.MI. Trento Vela 10,3 33'140 

TOTALE  92'380 
 

RE.MI. IN USCITA 
(punto di cessione) 

P min 
disponibile 

(bar) 

Portata di picco 
garantita alla RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Tione 6,6 -10.000 

 
 

 

 
Le pressioni ottimali di taratura delle RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto rientrano nel range 10,3-11,3 

bar, valori inferiori al limite massimo di specie (12 bar). 

In corrispondenza della futura RE.MI. di Tione il valore minimo di pressione risulta essere 6,6 bar, mentre la 

pressione minima in corrispondenza della futura RE.MI. di Arco è pari a 7,5 bar. Il punto più depresso lungo la 

rete di trasporto risulta essere Madonna di Campiglio con un valore minimo di pressione di 6,25 bar. Questo 

assetto delle pressioni garantisce dei valori ampiamente sopra la soglia dei 5 bar nella rete di trasporto, ma 

sono necessari per assicurare delle buone pressioni di esercizio anche sul fine rete dell’impianto di 

distribuzione che sale in val di Fiemme e Fassa (fino a Canazei). 
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SIMULAZIONE N°3: FUORI SERVIZIO DELLA RE.MI. DI GIOVO 

 

RE.MI. DI INGRESSO 
(punti di prelievo) 

P tar ottimali 
(bar) 

Portata massima erogata 
dalle RE.MI. (Smc/h) 

RE.MI. Civezzano 11,0 24’410 

RE.MI. Giovo 0 0 

RE.MI. Mezzolombardo 10,2 35'600 

RE.MI. Trento Vela 11,1 33’520 

TOTALE  93'530 
 

RE.MI. IN USCITA 
(punto di cessione) 

P min 
disponibile 

(bar) 

Portata di picco 
garantita alla RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Tione 6,5 -10.000 

 
 

Le pressioni ottimali di taratura delle RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto rientrano nel range 10,2-11,1 

bar, valori inferiori al limite massimo di specie (12 bar). 

In corrispondenza della futura RE.MI. di Tione il valore minimo di pressione risulta essere 6,5 bar, mentre la 

pressione in corrispondenza della futura RE.MI. di Arco è pari a 7,7 bar. Il punto più depresso lungo la rete di 

trasporto risulta essere Madonna di Campiglio con un valore minimo di pressione di 6,1 bar. Questo assetto 

delle pressioni garantisce dei valori ampiamente sopra la soglia dei 5 bar nella rete di trasporto, ma sono 

necessari per assicurare delle buone pressioni di esercizio anche sul fine rete dell’impianto di distribuzione 

che sale in val di Fiemme e Fassa (fino a Canazei). 
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SIMULAZIONE N°4: FUORI SERVIZIO DELLA RE.MI. DI MEZZOLOMBARDO 

 

RE.MI. DI INGRESSO 
(punti di prelievo) 

P tar ottimali 
(bar) 

Portata massima erogata 
dalle RE.MI. (Smc/h) 

RE.MI. Civezzano 11,2 24’740 

RE.MI. Giovo 10,3 29’700 

RE.MI. Mezzolombardo 0 0 

RE.MI. Trento Vela 11,3 34'560 

TOTALE  89’000 
 

RE.MI. IN USCITA 
(punto di cessione) 

P min 
disponibile 

(bar) 

Portata di picco 
garantita alla RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Tione 5,9 -10.000 

 
 

 

 
Le pressioni ottimali di taratura delle RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto rientrano nel range 10,1-11,3 

bar, valori inferiori al limite massimo di specie (12 bar). 

In corrispondenza della futura RE.MI. di Tione il valore minimo di pressione risulta essere 5,9 bar, mentre la 

pressione in corrispondenza della futura RE.MI. di Arco è pari a 7,5 bar. Il punto più depresso della rete risulta 

essere Madonna di Campiglio con un valore minimo di pressione di 5,4 bar. 
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SIMULAZIONE N°5: FUORI SERVIZIO DELLA RE.MI. DI TRENTO VELA 

 

RE.MI. DI INGRESSO 
(punti di prelievo) 

P tar ottimali 
(bar) 

Portata massima erogata 
dalle RE.MI. (Smc/h) 

RE.MI. Civezzano 11,6 24'800 

RE.MI. Giovo 11,5 23'200 

RE.MI. Mezzolombardo 11,7 36'480 

RE.MI. Trento Vela 0 0 

TOTALE  84'480 
 

RE.MI. IN USCITA 
(punto di cessione) 

P min 
disponibile 

(bar) 

Portata di picco 
garantita alla RE.MI. 

(Smc/h) 

RE.MI. Tione 5,3 -10.000 

 
 

Le pressioni ottimali di taratura delle RE.MI. di ingresso alla rete di trasporto rientrano nel range 11,5-11,7 

bar, valori poco inferiori al limite massimo di specie (12 bar). 

In corrispondenza della futura RE.MI. di Tione il valore minimo di pressione risulta essere 5,3 bar, mentre la 

pressione in corrispondenza della futura RE.MI. di Arco è pari a 5,6 bar. Il punto più depresso della rete risulta 

essere Madonna di Campiglio con un valore minimo di pressione di 5,2 bar. 

Analisi criticità e congestioni 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, non sono presenti congestioni con le reti di Trasporto e di 

Distribuzione attualmente in esercizio. 
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Utilizzo dell’infrastruttura per trasporto gas derivanti da fonti rinnovabili 
 

In linea con il D. Lgs. REDII “Promozione dell’uso delle fonti rinnovabili”, l’infrastruttura viene valutata in 

termini di capacità di trasporto di gas naturale miscelato con altre fonti energetici rinnovabili: biometano ed 

idrogeno. 

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (PEAP) 2021-2030 fornisce 

inoltre uno studio preliminare sul potenziale teorico di biogas e biometano producibile sul territorio 

provinciale. In vicinanza dei tracciati di progetto, nello scenario più spinto, sono individuati 4 potenziali 

impianti di biometano per una produzione complessiva di 200 Nmc/h. La rete è in grado di recepire senza 

alcun problema queste potenzialità di produzione. 

Per quanto concerne, invece, la fattibilità tecnica della miscelazione del gas naturale con idrogeno, si rimanda 

nel dettaglio al paragrafo successivo. 

Blending con l’idrogeno 

In questi ultimi anni si sta delineando sempre più marcatamente la priorità dell’idrogeno quale pilastro delle 

strategie ambientali ed energetiche globali. Il Piano Energetico Ambientale Provinciale della Provincia 

Autonoma di Trento (PEAP) 2021-2030 ha confermato questa tendenza anche a livello provinciale, delineando 

due possibili traiettorie di utilizzo dell’idrogeno, una più incisiva dell’altra. Per lo scenario più spinto (LC+_H+), 

in particolare, sono attese delle percentuali in volume di integrazione dell’idrogeno nella rete del gas naturale 

poco inferiori al 9,6% per il 2030 e del 29,8% nel 2050. 

Si è quindi ritenuto necessario estendere le verifiche fluidodinamiche dell’infrastruttura in progetto, 

simulando le condizioni di normale funzionamento nel caso di transito di gas naturale con 2 percentuali di 

blending di idrogeno: 10% e 30%. 

Per verificare la rete e le RE.MI. in progetto in caso di transito di gas naturale miscelato con l’idrogeno, è 

necessario compiere una modellazione a condizioni isoenergetiche, ovvero garantire alle utenze il medesimo 

fabbisogno energetico, indipendentemente dalla composizione della miscela di gas trasportato. Questo 

implica che la portata volumetrica, espressa in Smc/h di gas naturale (descritta nei paragrafi precedenti) 

aumenta in maniera proporzionale alla riduzione del potere calorifico inferiore della miscela. 

Il rapporto 
 PCIGN 

viene chiamato EDF (Energy Density correction factor) e quantifica la 
PCIGN ∙ χGN+PCIH2 ∙ χH2 

riduzione del potere calorifico della portata volumetrica di una miscela di gas naturale e idrogeno, rispetto al 

caso di portata di solo gas naturale. Il PCI del gas naturale utilizzato nelle simulazioni è pari a 9,89 kWh/Sm3. 

Il PCI dell’idrogeno è fissato a 2,99 kWh/Sm3. 

Nel caso di gas miscelato, l’EDF aumenta all’aumentare della concentrazione volumetrica dell’idrogeno 

presente; ne consegue che la portata di picco complessiva calcolata in termini volumetrici nel caso di transito 

di solo gas naturale (vedasi par. 1.2.2) raggiunge, rispettivamente, i valori di: 
 

tipologia gas transitante EDF Smc/h 

Gas naturale 1 103.517 

90% gas naturale +10% H2 1,075 111.277 

70% gas naturale +30% H2 1,265 130.902 
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Si riporta nella figura seguente l’andamento del profilo di domanda applicato ai consumi volumetrici medi, in 

caso di solo gas naturale oppure con il 10% e 30% di blending. 
 

Immagine 9 - Profili di domanda applicato ai prelievi volumetrici per le simulazioni fluidodinamiche in caso di blending con 

l’idrogeno al 10% e 30% 

 

3.8.1 Verifica dell’infrastruttura delle RE.MI. in condizioni di normale funzionamento 
 

Di seguito vengono proposti alcuni grafici di raffronto che descrivono in maniera chiara e sintetica le maggiori 

variazioni di portate erogate alle RE.MI. e di pressioni ai nodi, in caso di blending rispetto alla condizione base 

di transito di solo gas naturale. I grafici fanno riferimento al 2° giorno di simulazioni perché è nel secondo 

giorno che il profilo di domanda raggiunge il picco al mattino. 

Il primo grafico rappresenta l’andamento nel tempo delle portate in uscita dalle RE.MI.: si può notare come 

un maggior incremento di concentrazione volumetrica di idrogeno riduce la densità energetica della miscela 

e, conseguentemente, richiede maggior portata in uscita dalle RE.MI. 

Per blending al 10% si assiste ad un aumento medio di circa +8% delle portate erogabili contrattuali; con 

blending al 30% l’incremento medio sale al 18%. In entrambi i casi, nel momento di massimo prelievo, le 

portate in uscita dalle 4 RE.MI. risultano sempre inferiori alle attuali portate d’impianto (Qimp). 

Ne consegue che le RE.MI. risultano adeguatamente dimensionate anche in caso di blending nello scenario di 

massima penetrazione dell’idrogeno in rete (30%). 
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Immagine 10 - Profili di domanda applicato ai prelievi volumetrici per le simulazioni fluidodinamiche in caso di blending con 

l’idrogeno al 10% e 30% 
 

 

Il secondo grafico rappresenta l’andamento nel tempo delle pressioni in alcuni nodi cardine lungo 

l’infrastruttura (Tione, Arco, Madonna di Campiglio): come visto poc’anzi, il maggior incremento di 

concentrazione volumetrica di idrogeno riduce la densità energetica della miscela e porta ad avere maggiori 

portate transitanti, che causano maggiori perdite di carico ed una riduzione dei valori di pressione ai nodi. 

Con blending al 10% nel momento di massimo prelievo, si osserva che presso il punto più depresso della rete 

(Madonna di Campiglio) le pressioni calano da 5,6 a 5,35 bar. 
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Immagine 11 – variazione dell’andamento delle pressioni in 3 punti cardine della rete con gas naturale e blending del gas naturale 

con 10% di idrogeno 
 

Con blending al 30% le perdite di carico aumentano maggiormente, tanto che è necessario aumentare di 0,5 

bar le pressioni in uscita dalla RE.MI. per garantire, presso il punto più depresso della rete (Madonna di 

Campiglio) valori sempre superiori al limite di specie anche nel momento di massimo prelievo (5 bar). 

La rete risulta quindi adeguatamente dimensionata anche in caso di blending. 
 

 

Immagine 12 - variazione dell’andamento delle pressioni nel punto più depresso della rete con gas naturale e blending del gas 

naturale al 10% e 30% di idrogeno 
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4 ANALISI COSTI BENEFICI 
 

Criteri Utilizzati 
 

Il progetto esposto nel presente Piano di Sviluppo comprende molteplici tratte di metanodotti fra loro 

collegate in ottica di continuità e di completezza infrastrutturale. 

Il progetto prevede un totale di 11 tratte di rete volte a interconnettere le aree della Provincia di Trento, 

considerando sia quelle già metanizzate che quelle ancora non servite dalla fornitura di gas naturale. 

In un’ottica di conservazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, Gasdotti Alpini proseguirà nella 

costruzione dell’infrastruttura limitando il più possibile l’impatto sociale e ambientale. Fin dalla fase di 

progettazione delle tratte sono stati utilizzati dei criteri per la valutazione dell’ubicazione del tracciato e per 

la scelta della tipologia del metanodotto. Tali criteri consistono: 

- Nella scelta dei sentieri più favorevoli per la messa a terra dei metanodotti. Il tracciato scelto si 

sviluppa tenendo conto del miglior assetto morfologico possibile: è infatti minima la presenza di 

pendenze e di pareti rocciose; 

- Nella scelta dei percorsi meno impattanti per il ripristino finale al fine di recuperare al meglio gli assetti 

morfologici e vegetazionali originari; 

- Nell’attraversamento di aree geologicamente stabili al fine di evitare rischi legati a frane o altri dissesti 

geologici; 

- Nell’individuazione delle sezioni meno rischiose dal punto di vista idraulico, con l’obiettivo di cercare 

di limitare al minimo gli attraversamenti fluviali, meno sicuri e più costosi; 

- Nel mantenimento della distanza di sicurezza dalle zone civili e dai fabbricati industriali; 

- Nel garantire al personale preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria un facile accesso 

all’infrastruttura; 

- Nell’evitare aree dove sono presenti sorgenti, pozzi o fontanili e utilizzare attraversamenti che offrono 

garanzie per la stabilità della condotta. Nel caso di impossibilità, inoltre, prevedendo le opere 

necessarie al ripristino e alla regimazione idraulica. 

- Nell’evitare il più possibile zone di valore paesaggistico e ambientale, zone con caratteristiche 

boschive da proteggere o colture particolarmente pregiate; 

- Nell’evitare il più possibile interferenze con opere di terzi e nell’utilizzare al minimo le attività di 

servitù. 
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Overview del piano 
 

Il piano proposto da Gasdotti Alpini può intendersi come un unico progetto: in particolare si evidenzia come 

grazie alla realizzazione completa di esso si riuscirebbe a garantire pienamente i benefici relativi alla 

metanizzazione delle nuove aree e all’incremento della resilienza ed affidabilità della rete nella sua interezza. 

Come detto in precedenza Gasdotti Alpini, con il presente Piano, va a proporre un piano organico e ottimizzato 

per le esigenze del territorio trentino. 

Il progetto di Gasdotti Alpini si compone di 11 tratte di rete, come illustrate nell’immagine seguente. Seguendo 

le indicazioni della delibera ARERA 468/2018, si esplicita che tali tratte sono state pianificate per la prima volta 

nell’anno di presentazione del Piano 2021. 
 

Immagine 13 - Localizzazione delle undici tratte del piano di Gasdotti Alpini 
 
 
 

Per il progetto delle 11 tratte è stato svolto un accurato studio di fattibilità; di conseguenza, seguendo la 

classificazione in fasi degli interventi di realizzazione descritta nei Criteri Applicativi dell’ACB (Snam 2021a), si 

può affermare che tutte le opere siano in una fase di progettazione più avanzata rispetto alla mera fattibilità, 

ed in particolare con un livello di accuratezza paragonabile alla progettazione definitiva. Gasdotti Alpini ha 

stimato, attraverso consultazioni ISTAT e sopralluoghi mirati, il numero delle utenze potenzialmente 

allacciabili presenti nell’area sottesa al Progetto. Il trasporto del gas metano avverrà tramite l’utilizzo di 

metanodotti di 300 e 400 DN con una pressione della rete compresa tra i 5 e i 12 bar. Nei paragrafi successivi 

sono rappresentate le tratte oggetto del piano, i punti di riconsegna sottesi a ciascuna tratta e i costi associati, 

arrotondati per convenzione alla seconda cifra decimale. 
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4.2.1 TR.TN.001 - NUOVA TRATTA TRENTO - VALLELAGHI 

 

Questa tratta è propedeutica alla realizzazione delle altre tratte di rete in progetto nella porzione occidentale 

del Trentino che servono a metanizzare nuove aree geografiche delle Valli Giudicarie. 

Questa tratta è pertanto funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza, ma non 

sottende Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.1.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Trento – Vallelaghi prevede un investimento complessivo di 5.540.486,45 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 4 .399.641,26 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 4 .427.441,26 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 177.097,65 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 4.604.538,91 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 14.400,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 22.137,21 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 26.564,65 € 

B.7 COSAP/TOSAP 47.129,96 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 6.431,37 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 132.685,93 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 96.925,49 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 18.188,98 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 45.472,45 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 11.730,91 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 305.003,76 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 432.266,95 € 

C. CONTINGENCY 503.680,59 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 5.540.486,45 € 

Tabella 5 - costi tratta Trento - Vallelaghi 

 

4.2.1.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Trento - Vallelaghi e le date chiave dell’intervento. 
 2022 2023 2024 

Attività S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Progettazione definitiva/esecutiv 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 
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Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 giugno-22 agosto-22 

Invio autorizzazioni 90 agosto-22 novembre-22 

Appalto 30 novembre-22 dicembre-22 

Esecuzione lavori 291 marzo-23 dicembre-23 

Chiusura tecnico contabile 30 dicembre-23 gennaio-24 

 

4.2.2 TR.TN.002 - NUOVA TRATTA VALLELAGHI - MADRUZZO 
 

Questa tratta costituisce il proseguo della tratta TR.TN.001 “Trento-Vallelaghi” ed è propedeutica alla 

metanizzazione delle nuove aree geografiche delle Valli Giudicarie. 

Questa tratta è pertanto funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza, ma non 

sottende Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.2.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Vallelaghi – Madruzzo prevede un investimento complessivo di 3.056.709,48 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 2 .395.488,31 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 2 .423.288,31 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 96.931,53 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 2.520.219,84 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 7.800,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 12.116,44 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 14.539,73 € 

B.7 COSAP/TOSAP 16.327,89 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 3.307,79 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 84.651,83 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 61.591,47 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 11.489,58 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 28.723,96 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 7.458,27 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 193.915,11 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 258.606,96 € 

C. CONTINGENCY 277.882,68 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 3.056.709,48 € 

Tabella 6 - costi tratta Vallelaghi - Madruzzo 
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2022 2023 

Attività S1 S2 S1 S2 

 
 

 
4.2.2.2 CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Vallelaghi - Madruzzo e le date chiave dell’intervento. 
 

 
Progettazione definitiva/esecutiva       

Invio autorizzazioni      

Appalto      

Esecuzione lavori        

Chiusura tecnico contabile        

 
 
 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 agosto-22 ottobre-22 

Invio autorizzazioni 90 ottobre-22 gennaio-23 

Appalto 30 gennaio-23 gennaio-23 

Esecuzione lavori 207 maggio-23 novembre-23 

Chiusura tecnico contabile 30 novembre-23 dicembre-23 

 

4.2.3 TR.TN.003 - NUOVA TRATTA MADRUZZO - TIONE 
 

La tratta di rete di 3a specie in progetto che si estende da Madruzzo a Tione sottende 5 comuni di nuova 

metanizzazione appartenenti alla Comunità di Valle “Valli Giudicarie”: Stenico, San Lorenzo Dorsino, Bleggio 

Superiore, Fiavè e Comano Terme. 

Di seguito le caratteristiche geografiche e demografiche più rilevanti dell’area in esame, suddivise per 

Comune. 
 

Elenco nuovi località da metanizzare 
sulla tratta in progetto Madruzzo-Tione 

Superficie territoriale 
comunale (km2) 

Altitudine 
(m s.l.m.) 

Fascia 
climatica 

Gradi 
Giorno 

San Lorenzo Dorsino 73,92 758 F 3.381 

Stenico 49,79 666 F 3.411 

Bleggio Superiore 32,66 628 F 3.349 

Comano Terme 67,70 400 F 3.180 

Fiavè 24,27 669 F 3.434 

Tabella 7 - dati geografici generali dei Comune della tratta Madruzzo-Tione 
 

Elenco nuovi località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Madruzzo-Tione 

Popolazione 
residente 

Famiglie 
residenti 

San Lorenzo Dorsino 1.614 702 

Stenico 1.137 515 

Bleggio Superiore 1.603 587 

Comano Terme 2.916 1195 

Fiavè 1.094 482 

Tabella 8 - dati demografici dei Comune della tratta Madruzzo-Tione (fonte ISTAT 2011) 
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Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune il numero di utenze potenziali, suddivise per tipologia, 

nonché la portata di picco oraria e la stima del consumo annuo corrispondente. I valori sono stati ottenuti 

dall’analisi dei dati ISTAT 2011, dai dati forniti dal distributore locale, nonché tramite censimento delle utenze 

energivore. 

Lo stabilimento termale “Terme di Comano” (Pmax=1.600kW) ed il “Gran Hotel Terme di Comano” (Pmax=3.000 

kW con un consumo annuo fornito in 1,1 GWh/anno) ricadono nel Comune di Stenico, ma sono posizionate in 

adiacenza all’abitato di Ponte Arche di Comano Terme. Vista la configurazione dei centri abitati di Stenico e 

Comano Terme, è naturale ipotizzare che l’allacciamento di queste due strutture energivore venga realizzato 

a partire dalla rete di distribuzione di Ponte Arche, pertanto sono state conteggiate come appartenenti al 

comune di Comano Terme. 

Tra le utenze energivore esaminate sono compresi l’impianto industriale Tessilquattro Spa a Comano Terme 

con una portata di picco di 2.000 Smc/h, e l’impianto industriale Erika Eis Srl di Fiavè con una portata di picco 

di 400 Smc/h. 
 

COMUNE 
 

(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

STENICO 1.105 981 2.141.229 

domestico 1.081 790 1.758.651 

albergo 7 56 190.511 

terziario 13 64 134.910 

industriale 4 71 5.7157 

SAN LORENZO DORSINO 1.553 1.489 3.303.695 

domestico 1.499 1.096 2.438.684 

albergo 16 135 435.455 

terziario 29 192 300.952 

industriale 9 66 128.604 

BLEGGIO SUPERIORE 1.233 1.034 2.448.183 

domestico 1.197 839 1.947.368 

albergo 5 21 136.080 

terziario 20 97 207.553 

industriale 11 77 157.182 

COMANO TERME 2.094 4.802 4.744.747 

domestico 1.998 1.401 3.250.494 

albergo 24 548 653.182 

terziario 48 664 498.128 

industriale 24 2.189 342.943 

FIAVÈ 780 1.086 1.764.973 

domestico 746 523 1.213.648 

albergo 9 48 244.943 

terziario 13 72 134.910 

industriale 12 443 171.472 

Totale complessivo 6.765 9.392 14.402.827 

Tabella 9 - utenze potenziali e relativi fabbisogni dei Comuni della tratta Madruzzo - Tione 
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4.2.3.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 

 

La tratta Madruzzo – Tione prevede un investimento complessivo di 10.936.272 €. Nella tabella sottostante 

vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 9.727.688,55 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 55.600,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 9.783.286,55 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 391.331,46 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 10.174.618,01 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 30.000,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 48.916,43 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 58.699,72 € 

B.7 COSAP/TOSAP 56.781,14 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 13.120,23 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 800,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 227.183,47 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 177.925,20 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 33.523,03 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 83.807,56 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 20.897,57 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 543.336,83 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 761.654,35 € 

C. CONTINGENCY 1.093.627,24 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 12.029.899,60 € 

Tabella 10 - Costi tratta Madruzzo - Tione 

 

4.2.3.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Madruzzo - Tione e le date chiave dell’intervento. 
 

 2022  2023 2024   2025 

Attività S1 S2 S1 S2 S1 S2  S1 S2 

Progettazione definitiva/esecutiv 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 
Chiusura tecnico contabile 

       

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 90 ottobre-22 gennaio-23 

Invio autorizzazioni 90 gennaio-23 aprile-23 

Appalto 30 aprile-23 maggio-23 

Esecuzione lavori 569 giugno-23 dicembre-24 

Chiusura tecnico contabile 30 dicembre-24 gennaio-25 
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4.2.4 TR.TN.004 - NUOVA TRATTA TIONE-PINZOLO 

 

La tratta di rete di 3a specie in progetto che si estende da Tione a Pinzolo sottende 10 comuni della Val 

Rendena, appartenenti alla Comunità di Valle “Valli Giudicarie”. 

Di seguito le caratteristiche geografiche e demografiche più rilevanti dell’area in esame, suddivise per 

Comune. 
 

 

Elenco nuovi località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Tione-Pinzolo 

Superficie 
territoriale 
comunale 

(km2) 

 

Altitudine (m 
s.l.m.) 

 

Fascia 
climatica 

 

Gradi 
Giorno 

Bocenago 8,46 750 F 3.561 

Caderzone Terme 18,65 723 F 3.519 

Carisolo 24,75 808 F 3.651 

Giustino 40,22 770 F 3.592 

Massimeno 21,36 861 F 3.734 

Pelugo 22,87 652 F 3.408 

Pinzolo 69,3 770 F 3.592 

Porte di Rendena 40,71 608 F 3.337 

Spiazzo 70,72 650 F 3.405 

Strembo 38,22 714 F 3.505 

Tabella 11 - dati geografici generali dei Comuni della tratta Tione-Pinzolo 

 
 
 

Elenco nuovi località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Tione-Pinzolo 

Popolazione 
residente 

Famiglie 
residenti 

Bocenago 405 185 

Caderzone Terme 669 314 

Carisolo 987 430 

Giustino 736 316 

Massimeno 123 54 

Pelugo 377 183 

Pinzolo 3.108 1.309 

Porte di Rendena 1.756 757 

Spiazzo 1.303 541 

Strembo 532 255 

Tabella 12 - dati demografici dei Comuni della tratta Pinzolo - Tione (fonte ISTAT 2011) 
 

Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune il numero di utenze potenziali, suddivise per tipologia, 

nonché la portata di picco oraria e la stima del consumo annuo corrispondente. I valori sono stati ottenuti 

dall’analisi dei dati ISTAT 2011, dei dati forniti dal distributore locale, nonché tramite censimento delle utenze 

energivore. 

I Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino hanno una forte connotazione turistica e sono caratterizzati dalla 

presenza di numerose case con miniappartamenti utilizzati per affitti stagionali o edifici con abitazioni 
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multiproprietà per uso non residenziale. Ogni unità abitativa è stata classificata e conteggiata come utenza 

“domestica”, per avere la miglior corrispondenza sia con la categoria d’uso del gas naturale sia col numero 

totale di interni in edifici ad uso residenziale riportato nel censimento ISTAT. La portata di picco assunta per 

queste utenze è inferiore alla portata di picco della tipica utenza domestica-residenziale, per tener conto delle 

dimensioni dell’immobile più contenute e della contemporaneità della richiesta di fornitura. 
 

COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

BOCENAGO 601 590 1.102.847 

domestico 591 520 961.482 

albergo 2 24 54.432 

terziario 7 35 72.644 

industriale 1 11 14.289 

CADERZONE 721 661 1.510.014 

domestico 693 506 1.127.424 

albergo 5 36 136.080 

terziario 21 113 217.931 

industriale 2 6 28.579 

CARISOLO 1.705 1.784 3.328.102 

domestico 1.663 1.318 2.705.491 

albergo 9 88 244.943 

terziario 24 96 249.064 

industriale 9 282 128.604 

GIUSTINO 1.235 1.217 2.476.756 

domestico 1.206 921 1.962.010 

albergo 12 184 326.591 

terziario 14 77 145.287 

industriale 3 35 42.868 

MASSIMENO 256 242 460.233 

domestico 251 220 408.345 

terziario 5 22 51.888 

PELUGO 353 337 69.4279 

domestico 343 256 558.018 

albergo 1 33 27.216 

terziario 5 19 51.888 

industriale 4 29 57.157 

PINZOLO 2.897 3.469 6.051.582 

domestico 2.804 2.299 4.561.754 

albergo 30 648 816.477 

terziario 58 471 601.904 

industriale 5 51 71.447 

PORTE DI RENDENA 1.584 1.530 3.184.154 

domestico 1.533 1.110 2.493.998 

albergo 7 55 190.511 
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COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

terziario 33 178 342.463 

industriale 11 187 157.182 

SPIAZZO 1.239 1.266 2.489.699 

domestico 1.197 875 1.947.368 

albergo 4 52 108.864 

terziario 28 255 290.574 

industriale 10 84 142.893 

STREMBO 733 745 1.496.325 

domestico 710 623 1.155.080 

albergo 4 18 108.864 

terziario 10 51 103.777 

industriale 9 53 128.604 

Totale complessivo 11.324 11.841 22.793.991 

Tabella 13 - utenze potenziali e relativi fabbisogni dei Comuni della tratta Tione - Pinzolo 

 

4.2.4.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Tione – Pinzolo prevede un investimento complessivo di 8.232.882,05 €. Nella tabella sottostante 

vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 6.596.291,21 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 55.600,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 6.651.891,71 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 266.075,65 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 6.917.966,86 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 21.000,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 33.259,46 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 39.911,35 € 

B.7 COSAP/TOSAP 48.313,04 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 8.553,90 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 800,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 171.623,38 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 131.117,34 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 24.665,73 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 61.664,34 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 15.562,83 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 404.633,62 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 566.471,37 € 

C. CONTINGENCY 748.443,82 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 8.232.882,05 € 

Tabella 14 - Costi tratta Tione - Pinzolo 
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4.2.4.2 CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Tione - Pinzolo e le date chiave dell’intervento. 
 

 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

2023 

S1 S2 

2024 

S1 S2 

2025 

S1 S2 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 90 gennaio-23 aprile-23 

Invio autorizzazioni 120 aprile-23 luglio-23 

Appalto 30 luglio-23 agosto-23 

Esecuzione lavori 783 settembre-23 ottobre-25 

Chiusura tecnico contabile 30 ottobre-25 novembre-25 

 

4.2.5 TR.TN.005 - NUOVA TRATTA PINZOLO-M. DI CAMPIGLIO 
 

La tratta di rete di 3a specie in progetto che si estende da Pinzolo a Madonna di Campiglio sottende 3 

importanti località turistiche: S. Antonio di Mavignola (frazione del Comune di Pinzolo), Madonna di Campiglio, 

che ricade in parte sul Comune di Pinzolo ed in parte sul Comune di Tre Ville (ex Ragoli) e Campo Carlo Magno 

nel Comune di Pinzolo. 

Di seguito le caratteristiche geografiche e demografiche più rilevanti dell’area in esame, suddivise per località. 
 

 

Elenco nuove località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Pinzolo-M. di Campiglio 

Superficie 
territoriale 
comunale 

(km2) 

 

Altitudine (m 
s.l.m.) 

 

Fascia 
climatica 

 

Gradi 
Giorno 

Campo Carlo Magno 0,23 1.681 F 3.592 

Madonna di Campiglio 0,91 1.522 F 3.592 

S. Antonio di Mavignola 0,34 1.123 F 3.592 

Tabella 15 - dati geografici generali delle località turistiche della tratta Pinzolo-M. di Campiglio 

 
 
 

Elenco nuove località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Pinzolo-M. di Campiglio 

Popolazione 
residente 

Famiglie 
residenti 

Campo Carlo Magno 150 74 

Madonna di Campiglio 784 340 

S. Antonio di Mavignola 360 156 

Tabella 16 - dati demografici delle località turistiche della tratta Pinzolo-M. di Campiglio (fonte ISTAT 2011) 

 
 

Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune il numero di utenze potenziali, suddivise per tipologia, 

nonché la portata di picco oraria e la stima del consumo annuo corrispondente. I valori sono stati ottenuti 
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dall’analisi dei dati ISTAT 2011, dei dati forniti dal distributore locale, nonché tramite censimento delle utenze 

energivore. 

Queste località hanno una forte connotazione turistica e sono caratterizzati dalla presenza di Residence con 

all’interno miniappartamenti utilizzati per affitti stagionali e edifici con abitazioni multiproprietà per uso non 

residenziale. Ogni unità abitativa è stata classificata e conteggiata come utenza “domestica”, per avere la 

miglior corrispondenza sia con la categoria d’uso del gas naturale sia col numero totale di interni in edifici ad 

uso residenziale riportato nel censimento ISTAT. La portata di picco assunta per queste utenze è inferiore alla 

portata di picco della tipica utenza domestica-residenziale, per tener conto delle dimensioni dell’immobile più 

contenute e della contemporaneità della richiesta di fornitura. 
 
 
 

COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

CAMPO CARLO MAGNO 541 454 1.154.857 

domestico 525 210 854.109 

albergo 8 226 217.727 

terziario 8 18 83.021 

MADONNA DI CAMPIGLIO 2.860 3.003 8.076.101 

domestico 2.667 1.067 4.338.873 

albergo 103 1.674 2.803.239 

terziario 90 262 933.989 

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA 823 476 1.663.886 

domestico 806 322 1.311.260 

albergo 10 117 272.159 

terziario 5 25 51.888 

industriale 2 12 28.579 

Totale complessivo 4.224 3.933 10.894.845 

Tabella 17 - utenze potenziali e relativi fabbisogni delle località turistiche della tratta Pinzolo-M. di Campiglio 
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4.2.5.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 

 

La tratta Pinzolo – Campiglio prevede un investimento complessivo di 5.714.523,85 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 4.554.869,73 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 4.582.669,73 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 183.306,79 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 4.765.976,52 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 14.400,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 22.913,35 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 27.496,02 € 

B.7 COSAP/TOSAP 34.650,00 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 6.378,12 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 135.727,06 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 99.492,99 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 18.675,50 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 46.688,75 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 12.023,37 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 312.607,67 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 429.045,16 € 

C. CONTINGENCY 519.502,17 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 5.714.523,85 € 

Tabella 18 - Costi tratta Pinzolo – M. Campiglio 

 

4.2.5.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Pinzolo – M. Campiglio e le date chiave dell’intervento. 
 

 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiv 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

2024 

S1 S2 

2025 

S1 S2 

2026 

S1 S2 

 
 
 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 90 gennaio-24 marzo-24 

Invio autorizzazioni 120 marzo-24 luglio-24 

Appalto 30 luglio-24 agosto-24 

Esecuzione lavori 639 settembre-24 giugno-26 

Chiusura tecnico contabile 30 giugno-26 luglio-26 
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2024 2025 2026 2027 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

 
 

 
4.2.6 TR.TN.006 - NUOVA TRATTA MEZZOLOMBARDO – CLES 

 

Questa tratta è fondamentale per lo sviluppo dell’intera infrastruttura del trasporto perché è propedeutica 

alla realizzazione di altre tratte di rete in progetto nella porzione Nord occidentale del Trentino che servono a 

metanizzare nuove aree geografiche in Val di Non e Val di Sole. 

Questa tratta è pertanto funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza, ma non 

sottende Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.6.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Mezzolombardo – Cles prevede un investimento complessivo di 8.747.375,48 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 6.980.054,36 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 55.600,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 7.035.654,36 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 281.426,17 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 7.317.080,53 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 25.200,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 35.178,27 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 42.213,93 € 

B.7 COSAP/TOSAP 91.164,80 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 10.401,47 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 800,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 177.550,46 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 136.508,50 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 25.686,60 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 64.216,49 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 16.158,48 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 420.120,53 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 635.079,00 € 

C. CONTINGENCY 795.215,95 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 8.747.375,48 € 

Tabella 19 - Costi tratta Mezzolombardo – Cles 

 

4.2.6.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Mezzolombardo – Cles e le date chiave dell’intervento. 
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Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 90 novembre-24 febbraio-25 

Invio autorizzazioni 90 febbraio-25 maggio-25 

Appalto 30 maggio-25 giugno-25 

Esecuzione lavori 732 luglio-25 luglio-27 

Chiusura tecnico contabile 30 luglio-27 agosto-27 

 

 

4.2.7 TR.TN.007 - NUOVA TRATTA CLES – DIMARO 
 

La tratta di rete di 3a specie in progetto che si estende da Cles a Dimaro sottende 5 comuni della Comunità di 

Valle “Val di Non” (Novella, Cis, Livo, Bresimo, Rumo) e 14 Comuni della Val di Sole: Caldes, Cavizzana, Terzolas, 

Rabbi, Malè, Croviana, Monclassico, Dimaro Folgarida (fraz. Dimaro), Commezzadura, Mezzana, Pellizzano, 

Ossana, Peio e Vermiglio. 

Di seguito le caratteristiche geografiche e demografiche più rilevanti dell’area in esame, suddivise per 

Comune. 
 

 

Elenco nuove località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Cles-Dimaro 

Superficie 
territoriale 
comunale 

(km2) 

 

Altitudine 
(m s.l.m.) 

 

Fascia 
climatica 

 

Gradi 
Giorno 

Bresimo 40,98 1.036 F 4.007 

Caldes 20,89 697 F 3.326 

Cavizzana 3,35 710 F 3.498 

Cis 5,51 732 F 3.381 

Commezzadura 22,5 850 F 3.717 

Croviana 5,08 721 F 3.516 

Dimaro Folgarida (fraz. Dimaro) 28,23 766 F 3.586 

Livo 15,24 741 F 3.547 

Malè 26,18 738 F 3.542 

Mezzana 27,3 941 F 3.859 

Monclassico 8,74 770 F 3.592 

Novella 46,59 724 F 3.516 

Ossana 25,21 1.003 F 3.955 

Peio 160,5 1.173 F 4.221 

Pellizzano 48,36 937 F 3.834 

Rabbi 132,16 1.095 F 4.099 

Rumo 30,84 944 F 3.863 

Terzolas 5,37 755 F 3.569 

Vermiglio 103,89 1.261 F 4.358 

Tabella 20 - dati geografici generali dei Comuni della tratta Cles – Dimaro 
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Elenco nuovi comuni da metanizzare sulla 
tratta in progetto Cles-Dimaro 

Popolazione 
residente 

Famiglie 
residenti 

Bresimo 252 111 

Caldes 1.087 460 

Cavizzana 257 103 

Cis 307 139 

Commezzadura 1.002 417 

Croviana 698 272 

Dimaro Folgarida (fraz. Dimaro) 2.123 951 

Livo 887 383 

Malè 2.122 977 

Mezzana 876 381 

Monclassico 882 396 

Novella 3.667 1.470 

Ossana 848 378 

Peio 1.886 844 

Pellizzano 811 359 

Rabbi 1.390 629 

Rumo 819 362 

Terzolas 612 278 

Vermiglio 1.866 796 
 

Tabella 21 - dati demografici dei Comuni della tratta Cles – Dimaro (fonte ISTAT 2011) 

 
Nella tabella seguente si riporta il numero di utenze potenziali, suddivise per tipologia, nonché la portata di 

picco oraria e la stima del consumo annuo corrispondente. I valori sono stati ottenuti dall’analisi dei dati ISTAT 

2011, dei dai dati forniti dal distributore locale, nonché tramite censimento delle utenze energivore. 

I dati riferiti al Comune di Peio escludono le utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento, alimentata a 

biomassa, già presente nelle frazioni di Peio Fonti e Peio Cogolo. La parte di Cogolo servita dalla rete di 

teleriscaldamento copre la zona centrale (via Roma, piazza Municipio, Via delle Roge e piazza Migazzi) alla 

quale sono allacciate la quasi totalità delle strutture pubbliche esistenti, alcune utenze industriali importanti 

tra cui Idropejo Srl, nonché numerosi alberghi. Peio Fonti è servita quasi completamente con il 

teleriscaldamento, a meno degli alberghi più periferici in Via dei Cavai. 

Anche il Comune di Pellizzano dispone di una rete di teleriscaldamento autonoma alimentata a biomassa, che 

interessa la porzione a Nord del Torrente Noce. Le utenze ed i consumi stimati riguardano quindi la parte ad 

oggi non servita dal teleriscaldamento. 

Alcuni comuni della Val di Sole hanno una marcata connotazione turistica e sono caratterizzati dalla presenza 

di case con miniappartamenti utilizzati per affitti stagionali ed edifici con abitazioni multiproprietà per uso non 

residenziale. Ogni unità abitativa è stata classificata e conteggiata come utenza “domestica”, per avere la 

miglior corrispondenza sia con la categoria d’uso del gas naturale sia col numero totale di interni in edifici ad 

uso residenziale riportato nel censimento ISTAT. La portata di picco assunta per queste utenze è inferiore alla 
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portata di picco della tipica utenza domestica-residenziale, per tener conto delle dimensioni dell’immobile più 

contenute e della contemporaneità della richiesta di fornitura. 
 

COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

BRESIMO 372 312 692.042 

domestico 364 266 592.182 

albergo 1 20 27.216 

terziario 7 26 72.644 

CALDES 940 943 2.234.492 

domestico 888 647 1.444.664 

albergo 13 60 353.807 

terziario 31 201 321.707 

industriale 8 35 114.314 

CAVIZZANA 155 153 355.585 

domestico 146 107 237.524 

albergo 1 6 27.216 

terziario 6 33 62.266 

industriale 2 7 28.579 

CIS 213 182 429.192 

domestico 204 149 331.882 

terziario 8 27 8.3021 

industriale 1 6 14.289 

COMMEZZADURA 898 1.052 2.619.343 

domestico 825 647 1.342.171 

albergo 29 288 789.262 

terziario 36 94 373.596 

industriale 8 23 114.314 

CROVIANA 409 424 1.102.861 

domestico 371 271 603.570 

albergo 6 59 163.295 

terziario 31 93 321.707 

industriale 1 1 14.289 

DIMARO-FOLGARIDA 1.435 1.558 5.775.372 

domestico 1.268 927 2.062.876 

albergo 115 481 3.129.830 

terziario 41 132 425.484 

industriale 11 18 157.182 

LIVO 526 504 1.111.829 

domestico 500 366 813.437 

albergo 1 16 27.216 

terziario 22 108 228.308 

industriale 3 14 42.868 

MALÈ 1.462 1.958 3.992.476 

domestico 1.310 1.000 2.131.205 

albergo 15 210 408.239 

terziario 129 716 1.338.718 

industriale 8 32 114.314 
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COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

MEZZANA 696 991 2.172.976 
domestico 628 472 1.021.677 

albergo 26 323 707.614 

terziario 40 177 415.106 

industriale 2 19 28.579 

MONCLASSICO 962 1.019 2.161.897 

domestico 915 669 1.488.590 

albergo 8 71 217.727 

terziario 26 247 269.819 

industriale 13 32 185.761 

NOVELLA 2.114 1.993 4.594.245 

domestico 2.014 1.472 3.276.524 

albergo 15 114 408.239 

terziario 78 339 809.457 

industriale 7 68 100.025 

OSSANA 1.145 1.368 2.938.911 

domestico 1.078 815 1.753.770 

albergo 27 198 734.830 

terziario 31 242 321.707 

industriale 9 113 128.604 

PEIO 1.750 1.577 3.450.892 

domestico 1.718 1.342 2.794.969 

albergo 19 182 517.102 

terziario 12 32 124.532 

industriale 1 21 14.289 

PELLIZZANO 441 414 1.080.263 

domestico 413 302 671.899 

albergo 7 56 190.511 

terziario 18 42 186795 

industriale 3 14 31.058 

RABBI 1.359 1.342 2.893.678 

domestico 1.314 1.026 2.137.712 

albergo 16 101 435.455 

terziario 24 190 249.064 

industriale 5 25 71.447 

RUMO 843 777 1.771.804 

domestico 810 592 1.317.768 

albergo 5 76 136.080 

terziario 21 93 217.931 

industriale 7 16 100.025 

TERZOLAS 823 790 1.776.990 

domestico 786 578 1.278.723 

albergo 4 56 108.864 

terziario 21 98 217.931 

industriale 12 58 171.472 
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2025 2026 2027 2028 

Progettazione definitiva/esecutiva 
Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 Attività 

 
 
 
 

COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

VERMIGLIO 1.303 1.228 2.719.708 
domestico 1.254 979 2.040.100 

albergo 9 59 244.943 

terziario 35 171 363.218 

industriale 5 19 71.447 

Totale complessivo 17.846 18.585 43.874.556 

Tabella 22 - utenze potenziali e relativi fabbisogni dei Comune della tratta Cles-Dimaro 

 

4.2.7.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Cles – Dimaro prevede un investimento complessivo di 10.087.129,62 €. Nella tabella sottostante 

vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 8.152.919,75 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 55.600,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 8.208.519,75 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 328.340,79 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.536.860,54 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 27.600,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 41.042,60 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 49.251,12 € 

B.7 COSAP/TOSAP 25.148,69 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 10.477,91 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 800,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 196.282,40 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 153.475,15 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 28.898,11 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 72.245,28 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 18.036,04 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 468.936,98 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 633.257,30 € 

C. CONTINGENCY 917.011,78 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 10.087.129,62 € 

Tabella 23 - Costi tratta Cles - Dimaro 

 

4.2.7.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Cles - Dimaro e le date chiave dell’intervento. 
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Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 luglio-25 settembre-25 

Invio autorizzazioni 120 settembre-25 gennaio-26 

Appalto 30 gennaio-26 febbraio-26 

Esecuzione lavori 753 aprile-26 aprile-28 

Chiusura tecnico contabile 30 aprile-28 maggio-28 

 

4.2.8 TR.TN.008 - NUOVA TRATTA MADRUZZO – ARCO 
 

Questa tratta garantisce una contro-alimentazione all’impianto di distribuzione esistente di Arco. La tratta 

Madruzzo-Arco è funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza, ma non sottende 

Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.8.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Madruzzo – Arco prevede un investimento complessivo di 8.504.661,34 €. Nella tabella sottostante 

vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 6.777.245,74 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 55.600,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 6.832.845,74 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 273.313,83 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 7.106.159,57 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 24.600,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 34.164,23 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 40.997,07 € 

B.7 COSAP/TOSAP 93.106,91 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 9.661,46 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 800,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 174.452,08 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 133.688,13 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 25.152,54 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 62.881,35€ 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 15.846,96 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 412.021,06 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 625.350,73 € 

C. CONTINGENCY 773.151,03 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 8.504.661,34 € 

Tabella 24 - Costi tratta Madruzzo - Arco 
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2026 2027 2028 2029 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

 
 

 
4.2.8.2 CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Madruzzo - Arco e le date chiave dell’intervento. 
 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 luglio-26 settembre-26 

Invio autorizzazioni 90 settembre-26 dicembre-26 

Appalto 30 dicembre-26 gennaio-27 

Esecuzione lavori 677 aprile-27 febbraio-29 

Chiusura tecnico contabile 30 febbraio-29 marzo-29 

 

4.2.9 TR.TN.009 - NUOVA TRATTA TRENTO – CIVEZZANO 
 

Questa tratta è funzionale alla magliatura tra le RE.MI. di Trento Vela e la RE.MI. di Civezzano, pertanto è 

funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza dell’intera infrastruttura, ma non 

sottende Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.9.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Trento – Civezzano prevede un investimento complessivo di 3.517.379,71 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 2.773.814,04 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 2.801.614,04 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 112.064,56 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 2.913.678,60 € 
B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 12.600,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 14.008,07 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, 
DANNI 

16.809,68 € 

B.7 COSAP/TOSAP 6.714,94 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 3.809,67 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 97.191,33 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 68.779,91 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 12.853,54 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 32.133,84 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 8.438,34 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 219.396,96 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 283.939,32 € 

C. CONTINGENCY 319.761,79 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 3.517.379,71 € 

Tabella 25 - costi tratta Trento - Civezzano 
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4.2.9.2 CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Trento – Civezzano e le date chiave dell’intervento. 
2028 2029 2030 

Attività S1 S2 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S1 S2 S1 S2 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 febbraio-28 aprile-28 

Invio autorizzazioni 90 aprile-28 luglio-28 

Appalto 30 luglio-28 agosto-28 

Esecuzione lavori 677 settembre-28 luglio-30 

Chiusura tecnico contabile 30 luglio-30 agosto-30 

 

4.2.10 TR.TN.010 - NUOVA TRATTA DIMARO – M. DI CAMPIGLIO 
 

La tratta di rete di 3a specie in progetto che si estende da Dimaro a Madonna di Campiglio sottende una località 

turistica del comune di Dimaro-Folgarida Pinzolo: Folgarida. 

Di seguito le caratteristiche geografiche e demografiche più rilevanti della località in esame. 
 

 

Elenco nuove località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Dimaro - M. di Campiglio 

Superficie 
territoriale 
comunale 

(km2) 

 

Altitudine (m 
s.l.m.) 

 

Fascia 
climatica 

 

Gradi 
Giorno 

Folgarida 0,39 1270 F 3.589 

Tabella 26 - dati geografici generali della località della tratta Dimaro- M. di Campiglio 
 

Elenco nuove località da metanizzare sulla 
tratta in progetto Dimaro-Pinzolo 

Popolazione 
residente 

Famiglie 
residenti 

Folgarida 33 19 

Tabella 27 - dati demografici della località della tratta Dimaro- M. di Campiglio (fonte ISTAT 2011) 
 

Nella tabella seguente si riporta il numero di utenze potenziali, suddivise per tipologia, nonché la portata di 

picco oraria e la stima del consumo annuo corrispondente per la frazione di Folgarida. I valori sono stati 

ottenuti dall’analisi dei dati ISTAT 2011, dai dati forniti dal distributore locale, nonché tramite censimento 

delle utenze energivore. 

Questa località ha una forte connotazione turistica ed è caratterizzata dalla cospicua presenza di Residence di 

importanti dimensioni con all’interno numerosi miniappartamenti utilizzati per affitti stagionali o seconde 

case. Ogni unità abitativa è stata classificata e conteggiata come utenza “domestica”, per avere la miglior 

corrispondenza sia con la categoria d’uso del gas naturale sia col numero totale di interni in edifici ad uso 

residenziale riportato nel censimento ISTAT. Nella specificità di Folgarida, sono presenti 61 edifici ad uso 

residenziale, 19 dei quali sono abitazioni occupate da persone residenti, mentre i restanti edifici sono accorpati 

in 26 grandi Residence con più di 1.150 appartamenti al loro interno, occupati durante la stagione turistica da 

ospiti o persone non residenti. 
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2027 2028 2029 2030 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 Attività 

 
 
 
 
 
 

COMUNE 
(E TIPOLOGIA D’UTENZA) 

N° UTENZE 
POTENZIALI 

PORTATA DI 
PICCO 

(Smc/h) 

CONSUMO 
ANNUO 

(Smc/annuo) 

FOLGARIDA 1.220 1.338 2.868.871 

domestico 1.169 647 1.901.816 

albergo 26 602 707.614 

terziario 25 89 259.441 

Totale complessivo 1.220 1.338 2.868.871 

Tabella 28 - utenze potenziali e relativi fabbisogni della località turistica della tratta Dimaro-M. di Campiglio 
 

4.2.10.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Dimaro – M. di Campiglio prevede un investimento complessivo di 5.342.544,64€. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 4.266.793,42 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 4.294.593,42 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 171.783,74 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 4.466.377,16 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 14.400,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 21.472,97 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 25.767,56 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 13.637,70 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 130.083,26 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 94.728,17 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 17.772,61 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 44.431,51 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 11.480,62 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 298.496,17 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 390.481,60 € 

C. CONTINGENCY 485.685,88 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 5.342.544,64 € 

Tabella 29 - Costi tratta Dimaro - M. di Campiglio 

 

4.2.10.2 CRONOPROGRAMMA 
 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Dimaro – M. di Campiglio e le date chiave dell’intervento. 
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Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 ottobre-27 dicembre-27 

Invio autorizzazioni 120 dicembre-27 marzo-28 

Appalto 30 aprile-28 aprile-28 

Esecuzione lavori 641 giugno-28 marzo-30 

Chiusura tecnico contabile 30 marzo-30 aprile-30 

 

4.2.11 TR.TN.011 - NUOVA TRATTA GIOVO - MEZZOLOMBARDO 
 

Questa tratta è strategica per realizzare la magliatura tra le RE.MI. di Giovo e la RE.MI. di Mezzolombardo, 

pertanto è funzionale alla continuità del servizio ed al miglioramento della sicurezza dell’intera infrastruttura, 

ma non sottende Comuni di nuova metanizzazione. 
 

4.2.11.1 STIMA COSTI DELL’INTERVENTO 
 

La tratta Giovo - Mezzolombardo prevede un investimento complessivo di 4.702.372,26 €. Nella tabella 

sottostante vengono riportati i costi suddivisi per tipologia: 
 

Codice Descrizione Importo 
 RETE GAS AP 3° SPECIE 3.736.912,71 € 

 IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA 27.800,00 € 

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 3.764.712,71 € 

A.2 ONERI SICUREZZA 150.588,51 € 

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 3.915.301,22 € 

B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 13.800,00 € 

B.4 INTERVENTI MANODOPERA NR S.P.A. 18.823,56 € 

B.6 ACQUIS. AREE, ESPROPRI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI, DANNI 22.588,28 € 

B.7 COSAP/TOSAP 16.431,12 € 

B.8 SPESE PER ANALISI E COLLAUDI 4.970,33 € 

B.9 SPESE PER OSSERVATORIO LL.PP 600,00 € 

B.10 IMPREVISTI 10.000,00 € 

B.11.1 SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 119.610,98 € 

B.11.2 SPESE TECNICHE – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 85.920,26 € 

B.11.3 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZA CSP 16.103,54 € 

B.11.4 SPESE TECNICHE – COORDINATORE DI SICUREZZE CSE 40.258,84 € 

B.11.5 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% 10.475,74 € 

B.11 TOTALE SPESE TECNICHE 272.369,36 € 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 359.582,65 € 

C. CONTINGENCY 427.488,39 € 

A. + B. + C. TOTALE INVESTIMENTO 4.702.372,26 € 

Tabella 30 - Costi tratta Giovo - Mezzolombardo 
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2022 2023 

Attività S1 S2 S1 S2 

 
 

 
4.2.11.2 CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma della tratta Giovo – Mezzolombardo e le date chiave dell’intervento. 
 

 2029 2030 2031 

Attività S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

     

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 febbraio-29 aprile-29 

Invio autorizzazioni 90 aprile-29 luglio-29 

Appalto 30 luglio-29 agosto-29 

Esecuzione lavori 551 settembre-29 marzo-31 

Chiusura tecnico contabile 30 marzo-31 aprile-31 

 
4.2.12 Importi e crono programmi relativi alle cabine remi 

 

Si riportano, per completezza, le stime dei costi dei gruppi di riduzione e misura, arrotondate per 

convenzione alla seconda cifra decimale, e i loro relativi cronoprogrammi. 
 

4.2.12.1 STIMA COSTO RE.MI. TR.TN.A – TRENTO VELA 
 

Codice Descrizione Importo 

A. Totale lavori in appalto 1.925.478,21 € 

B. Totale somme a disposizione 349.421,73 € 

C. Contingency 227.489,99 € 

A. + B. + C. Importo Complessivo 2.502.389,83 € 
 

4.2.12.2 CRONOPROGRAMMA RE.MI. TR.TN.A – TRENTO VELA 
 
 

 
Progettazione definitiva/esecutiva       

Invio autorizzazioni      

Appalto      

Esecuzione lavori        

Chiusura tecnico contabile        

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 maggio-22 giugno-22 

Invio autorizzazioni 90 luglio-22 settembre-22 

Appalto 30 settembre-22 ottobre-22 

Esecuzione lavori 270 marzo-23 novembre-23 

Chiusura tecnico contabile 30 novembre-23 dicembre-23 



PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS 

NATURALE 2022-2031 

66 

 

 

2022 2023 2024 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

 
 

 
4.2.12.3 STIMA COSTO RE.MI. TR.TN.B – TIONE 

 

Codice Descrizione Importo 

A. Totale lavori in appalto 275.074,22 € 

B. Totale somme a disposizione 101.861,13 € 

C. Contingency 37.693,53 € 

A. + B. + C. Importo Complessivo 414.628,88 € 

 
 

4.2.12.4 CRONOPROGRAMMA RE.MI. TR.TN.B – TIONE 
 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 settembre-22 ottobre-22 

Invio autorizzazioni 90 ottobre-22 gennaio-23 

Appalto 30 gennaio-23 febbraio-23 

Esecuzione lavori 120 aprile-24 luglio-24 

Chiusura tecnico contabile 30 luglio-24 agosto-24 

 
 

4.2.12.5 STIMA COSTO RE.MI. TR.TN.C – MEZZOLOMBARDO 
 

Codice Descrizione Importo 

A. Totale lavori in appalto 1.184.390,93 € 

B. Totale somme a disposizione 238.258,64 € 

C. Contingency 142.264,96 € 

A. + B. + C. Importo Complessivo 1.564.914,53 € 

 
 

4.2.12.6 CRONOPROGRAMMA RE.MI. TR.TN.C – MEZZOLOMBARDO 
 

 2024 2025 2026 

Attività S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

   

 
 

   

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 giugno-24 agosto-24 

Invio autorizzazioni 90 agosto-24 ottobre-24 

Appalto 150 ottobre-24 marzo-25 

Esecuzione lavori 240 marzo-26 ottobre-26 

Chiusura tecnico contabile 30 ottobre-26 novembre-26 
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4.2.12.7 STIMA COSTO RE.MI. TR.TN.D – CIVEZZANO 

 

Codice Descrizione Importo 

A. Totale lavori in appalto 1.039.397,91 € 

B. Totale somme a disposizione 216.509,69 € 

C. Contingency 125.590,76 € 

A. + B. + C. Importo Complessivo 1.381.498,36 € 
 

4.2.12.8 CRONOPROGRAMMA RE.MI. TR.TN.D – CIVEZZANO 
 

 
Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

2027 

S1 S2 

2028 

S1 S2 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 settembre-27 ottobre-27 

Invio autorizzazioni 90 ottobre-27 gennaio-28 

Appalto 30 gennaio-28 febbraio-28 

Esecuzione lavori 242 marzo-28 ottobre-28 

Chiusura tecnico contabile 30 ottobre-28 novembre-28 
 

4.2.12.9 STIMA COSTO RE.MI. TR.TN.E – GIOVO 
 

Codice Descrizione Importo 

A. Totale lavori in appalto 1.789.858,84 € 

B. Totale somme a disposizione 329.078,83 € 

C. Contingency 211.893,77 € 

A. + B. + C. Importo Complessivo 2.330.831,44 € 
 

4.2.12.10 CRONOPROGRAMMA RE.MI. TR.TN.E – GIOVO 
 
 

Attività 

Progettazione definitiva/esecutiva 

Invio autorizzazioni 

Appalto 

Esecuzione lavori 

Chiusura tecnico contabile 

2027 

S1 S2 

2028 

S1 S2 

2029 

S1 S2 

 

Attività Durata (gg) Data inizio Data fine 

Progettazione definitiva/esecutiva 60 novembre-27 gennaio-28 

Invio autorizzazioni 90 gennaio-28 aprile-28 

Appalto 30 aprile-28 maggio-28 

Esecuzione lavori 365 giugno-28 maggio-29 

Chiusura tecnico contabile 30 giugno-29 giugno-29 
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Benefici e Costi Totali 
 

4.3.1 Quantificazione dei benefici totali 
 

La relazione dell’analisi costi benefici di Gasdotti Alpini segue i requisiti indicati dall’ARERA attraverso la 468/18 

e successive modifiche. 

Gasdotti Alpini evidenzia i seguenti benefici per la collettività: 

1. Beneficio B2 – variazione del social welfare connessa alla sostituzione dei combustibili attualmente 

in uso (Fuel Switching). 

Questo beneficio costituisce una delle quote più rilevanti dei benefici complessivi stimati da Gasdotti 

Alpini nei 25 anni di valutazione dell’ACB. Questo è dovuto alla minore efficienza dei combustibili 

alternativi al metano utilizzati attualmente nelle valli della Provincia Autonoma di Trento non ancora 

raggiunte dal servizio di fornitura gas che risultano meno economici per l’utenza. 

Attraverso i dati forniti dagli Enti Locali della Provincia di Trento (dati PAES/PEAP), Gasdotti Alpini ha 

potuto proporre le sue stime riguardanti il beneficio relativo al fuel switching. Per le comunità di valle 

della Val Di Sole e della Val Rendena sono stati utilizzati dei valori puntuali circa la percentuale di 

utilizzo dei combustibili alternativi. Per le restanti comunità di valle, per le quali non sono presenti dati 

puntuali, Gasdotti Alpini applica il valore medio dei dati PAES. 

La tabella seguente riporta le percentuali di utilizzo dei combustibili attualmente in uso nell’area da 

metanizzare: 

Comunità di valle Gasolio GPL 

Val Rendena 90% 10% 

Val di Sole 95% 5% 

Altre 84% 16% 

Tabella 31 - Mix di fonti energetiche utilizzate nelle aree non metanizzate del Trentino 

 

Per il costo delle fonti energetiche sono stati utilizzati i dati forniti da SNAM nell’appendice dei criteri 

applicativi relativa all’anno 2022 (Snam 2021b); unicamente per i valori relativi all’anno 2020 si è fatto 

riferimento all’appendice dei criteri applicativi relativa all’anno 2020. Il costo utilizzato da Gasdotti 

Alpini è una media dei due scenari proposti da SNAM (“National Trend” e “Global Ambition”). Tramite 

interpolazione, è stato stimato il costo per ogni anno dell’orizzonte temporale considerato; per gli anni 

successivi al 2040 si sono supposti costanti i valori del 2040. La maggiore efficienza del metano 

permette risparmi maggiori rispetto all’attuale mix energetico, concorrendo a sostenere 

l’investimento proposto da Gasdotti Alpini. Nella tabella di seguito sono rappresentati i costi delle 

fonti energetiche utilizzati: 
 

Fonte 2020 2025 2030 2035 2040 

Metano 0,020 0,023 0,021 0,021 0,022 

Gasolio 0,058 0,082 0,085 0,091 0,097 

GPL 0,058 0,082 0,084 0,090 0,095 

Tabella 32 - Costi delle fonti energetiche in €/kwh come forniti dall’Appendice Informativa di Snam ai Criteri Applicativi 
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Il beneficio derivante dal Fuel Switching ha uno sviluppo incrementale dipendente dal numero dei 

nuovi utenti raggiungibili dall’operazione di metanizzazione. Il beneficio complessivo cumulato allo 

scadere del venticinquesimo anno del piano sarà di circa € 582 milioni. Il valore attuale netto del 

beneficio, utilizzando un tasso di attualizzazione del 4%, sarà di circa € 297 milioni. 

 
2. Beneficio B3n - Incremento della sicurezza e dell’affidabilità delle forniture in condizioni normali. 

L’incremento della sicurezza e dell’affidabilità dell’infrastruttura si verifica compiutamente dal 

momento del completamento dello sviluppo dei tratti di rete propedeutici alla stessa (Campiglio – 

Dimaro, Cles – Dimaro, Madruzzo – Arco, Pinzolo – Campiglio, Tione – Madruzzo, Tione – Pinzolo, 

Trento – Vallelaghi, Cles – Mezzolombardo). Quando l’infrastruttura sarà completata e gli utenti serviti 

saranno ancora minimi, il beneficio B3n risulterà massimo avendo a disposizione potenzialmente una 

grande quantità di portata del gas non ancora utilizzata da allocare nei punti di uscita di Tione e Arco. 

Successivamente, il beneficio andrà a diminuire parallelamente all’aumentare dei punti di riconsegna 

serviti. Infatti, gli utenti che nell’anno N non usufruiranno del servizio di distribuzione/trasporto del 

gas contribuiranno alla massimizzazione del beneficio. 

Per la valorizzazione del cost of gas disruption (costo associato all’interruzione del gas) è stato 

utilizzato il valore indicato per l’Italia da ENTSOG nel Ten-Year Network Development Plan 2020 

(Annex D - Methodology, paragrafo 3.1.4, pag. 29), vale a dire 87,4 €/MWh. Tale valore è stato 

utilizzato sia per il calcolo del B3n sia per il B3d, come indicato dall’Appendice Informativa ai Criteri 

Applicativi. 

Le analisi effettuate dimostrano come anche in presenza di una climatica eccezionale, ovvero stress 

consumption, (presenza di temperature particolarmente rigide, e conseguente elevato consumo, con 

probabilità di accadimento di una volta ogni 20 anni) l’infrastruttura di trasporto di Gasdotti Alpini 

riesca ad operare e a garantire il flusso di gas e la ridondanza della rete. Essa inoltre, anche in presenza 

degli eventi climatici accennati, è in grado di fornire ulteriore capacità nei punti di uscita di Arco e 

Tione. Il beneficio dall’incremento della sicurezza in condizioni normali è comunque marginale rispetto 

agli altri, partecipando ai benefici totali cumulati attualizzati per € 440.566. 

 
3. Beneficio B3d - Incremento della sicurezza e della affidabilità delle forniture in condizioni di stress. 

Procedendo allo stesso modo, è stato possibile quantificare il beneficio derivante dall’incremento di 

sicurezza ed affidabilità delle forniture in presenza di condizioni di stress disruption, ovvero quando si 

verifica un funzionamento anomalo dell’infrastruttura. La differenza sostanziale con il beneficio B3n 

riguarda le casistiche di climatica da considerare, l’ammontare di giorni di durata dell’evento 

eccezionale e la probabilità di accadimento dell’evento, così come indicato nell’Appendice Informativa 

aggiornata al 2021. Inoltre, è stato scorporato l’effetto del double counting sull’ammontare nella 

valorizzazione rispetto alla casistica di stress consumption. Il beneficio così stimato ha un valore totale 

attualizzato di ca. € 5,4 milioni. 

4. Beneficio  B5  –  Riduzione  esternalità  negative  derivanti  dall’emissione  di  C02. 

Uno dei vantaggi nell’utilizzo del metano rispetto ad altri combustili è il saving derivante dalla minore 

emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Il metano comporta un risparmio emissivo di anidride 

carbonica considerevole rispetto alle fonti alternative attualmente utilizzate nella regione, in 

particolare rispetto agli altri combustibili fossili. 

L’emissione di CO2 nell’atmosfera è infatti uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici e 

del processo di disgelo delle catene montuose italiane, fondamentali per l’economia del territorio. 
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Seguendo le indicazioni dell’Appendice Informativa, sono stati utilizzati i dati Ispra 2018, secondo cui 

il GPL e il gasolio emettono rispettivamente 0,236 e 0,265 kg al kwh contro gli 0,207 kg al kwh del 

metano (+14% e +28). Le biomasse sono supposte invece carbon-neutral. 

L’incrocio tra il differenziale di CO2 emessa dal metano rispetto alle altre fonti energetiche, il numero 

di utenze servite e i valori relativi all’attuale mix energetico permette di quantificare un risparmio di € 

29,3 milioni attualizzati complessivi nell’arco piano. 

 

5. Beneficio  B6  –  Riduzione  esternalità  negative  derivanti  dall’emissione  non  di  C02 

Il saving in questo caso fa riferimento a tutte le esternalità negative non associabili alla C02, vale a dire 

NOX, SO2, PM2,5, PM10, NH3 e NMVOC. Seguendo le indicazioni dell’Appendice Informativa ai criteri 

applicativi, i dati riguardanti le emissioni fanno riferimento ai dati Ispra del 2018 mentre la 

valorizzazione monetaria dell’emissione è fornita dall’appendice stessa. Essendo il metano 

considerato una fonte più pulita rispetto a quelle attualmente in uso nell’area che si intende 

metanizzare, questo beneficio rappresenta una fetta fondamentale dei benefici complessivi del piano. 
 

Fonte NOX PM 2,5 NH3 PM 10 NMVOC SO2 

Metano 0,029 0,0002 - 0,0002 0,005 0,0003 

Gasolio 0,05 0,004 - 0,004 0,003 0,047 

GPL 0,029 0,002 - 0,002 0,002 0,002 

Tabella 33 - Emissioni per fonte energetica utilizzate per il calcolo del beneficio B6 - valori espressi in Kg/Gj 
 

Il beneficio B6 partecipa ai benefici totali per circa € 41,2 milioni attualizzati. La riduzione di NOX 

contribuisce al beneficio totale per il 13,6%, la riduzione di PM2,5 per il 15,6%, la riduzione di PM10 

per il 10,2% e la riduzione di SO2 per il 61,2%. 

Non è stata presa in considerazione la riduzione di emissione di gas in atmosfera (c.d. methane 

leakage) poiché non applicabile alla tipologia di interventi previsti. 

 

 
Non è stato possibile evidenziare altri benefici indicati nella delibera 468/18 quali in quanto non pertinenti con 

il progetto in analisi: 

- B1: Variazione del social welfare associato alla riduzione dei costi di fornitura del gas; 

- B2t: Variazione del social welfare legato alla sostituzione dei combustibili nel settore termoelettrico; 

- B4: Costi di investimento evitati per obblighi normative o prescrizioni autorizzative che sarebbero 

necessari nello scenario in cui l’infrastruttura di Gasdotti Alpini non venisse costruita; 

- B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico; 

- B8: Riduzione dei costi di compressione; 

- B9: Fornitura di flessibilità al sistema elettrico. 

Inoltre, poiché anche in questo caso non pertinenti al progetto in analisi, non è stato possibile quantificare i 

benefici quantitativi non direttamente monetizzabili indicati nei criteri applicativi dell’ACB redatta da SNAM 

quali: 
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- l’indicatore N-1, riguardante la capacità del sistema gas di soddisfare la domanda di picco giornaliera 

in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione; 

- l’import route diversification index, riguardante il grado di diversificazione delle fonti e della capacità 

di importazione; 

- Il bidirectional project index, che misura l’incidenza della capacità di controflusso sulla capacità 

complessiva di flusso prevalente. 

 
4.3.2 Quantificazione dei costi totali 

 

Per tutti gli interventi i costi sono stati stimati come indicato nel documento “Criteri applicativi dell’Analisi 

Costi-Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” approvato dall’ARERA con la delibera 

230/2019/R/Gas e pubblicato sul sito di Snam. I costi individuati nel documento ed applicabili a questa 

tipologia di intervento sono principalmente tre: i costi d’investimento per la realizzazione dell’intervento, i 

costi operativi e i costi della rete di distribuzione per quanto riguarda le nuove metanizzazioni. 
 

4.3.2.1 COSTI DI INVESTIMENTO 
 

Per quanto riguarda i costi di investimento in capo ai trasportatori, la quasi totalità dei costi è a carico di 

Gasdotti Alpini. 

Per la stima dei costi di investimento in capo a Gasdotti Alpini è stato svolto uno studio di fattibilità con un 

preventivo puntuale dei costi e delle tempistiche. Gasdotti Alpini ha ritenuto opportuno utilizzare dei costi 

diversi dai costi unitari indicati da Snam nell’Appendice Informativa ai Criteri applicativi dell’Analisi Costi- 

Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto. Infatti, i costi proposti da Snam sono da intendersi 

come valori medi per l’intero territorio nazionale e derivano da un insieme di interventi tra loro eterogenei, di 

complessità mediamente maggiore rispetto a quella propria della costruzione di una rete regionale (es. reti 

non solo in terza specie ma anche di prima e seconda specie, ovvero esercite a pressioni molto maggiori); per 

questi motivi si ritiene che adottarli per la quantificazione dei costi di realizzazione dell’intervento in questione 

genererebbe una sovrastima dei costi. 

Dunque, per la quantificazione dei costi, sono stati stimati dei costi unitari specifici, sulla base dell’esperienza 

quanto alle condizioni di fornitura di beni e servizi acquisiti dal Gruppo con specifico riferimento alla 

realizzazione di infrastrutture energetiche gas, in ragione della tipologia dell’intervento e della conoscenza del 

territorio trentino e delle imprese che vi operano. 

Ai costi unitari così stimati è stata poi aggiunta la valorizzazione dell’impatto sul costo di investimento di eventi 

imprevisti (cosiddetta contingency); la contingency è stata fissata al 10%, che si ritiene un valore più che 

realistico data l’accuratezza della progettazione e del conseguente spending effettuata da Gasdotti Alpini. 

Dunque, i costi di investimento per la realizzazione della rete di trasporto di Gasdotti Alpini, già corretti per gli 

effetti fiscali, ammontano ad un totale attualizzato di 63 milioni di euro. 

Si precisa che sono stati computati anche i costi relativi agli interventi di Snam Rete Gas spa funzionali alla 

realizzazione del piano (cfr. paragrafo 5). Si è ritenuto comunque opportuno inserire sin d’ora nell’analisi 

costi/benefici anche un’ulteriore contingency relativa a potenziali nuovi costi emergenti per il potenziamento 

delle REMI di Giovo e di Trento Vela a carico dell’impresa maggiore di trasporto (costi di altri trasportatori). In 

tale prospettiva, è stato quindi considerato un costo di 2 milioni di euro per RE.MI., a cui è stato applicato un 

fattore correttivo per effetti fiscali del 9%. Di conseguenza, il totale attualizzato dei costi in capo a Snam, già 

corretto per gli effetti fiscali, è di 3 milioni di euro. 
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4.3.2.2 COSTI OPERATIVI 

 

In secondo luogo, sono stati stimati i costi operativi per la gestione dell’infrastruttura, da distinguere in costi 

operativi fissi e costi operativi variabili, seguendo le indicazioni dei “Criteri applicativi dell’Analisi Costi-Benefici 

per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto”. 

Costi operativi fissi 

I costi operativi fissi riguardano tutti i costi necessari all’esercizio e alla manutenzione della nuova 

infrastruttura incluso il costo del personale. L’infrastruttura progettata per questo piano si compone 

principalmente di metanodotti e di impianti di regolazione e misura (RE.MI.). Per quanto riguarda i costi 

associati alla categoria base metanodotti, è stato utilizzato il valore indicato nell’Appendice Informativa per 

gli interventi di Rete Regionale che comprende il costo del lavoro incrementale derivante dalla necessità di 

disporre di ulteriore personale per la gestione dell’infrastruttura (3,91 €/m). Per quanto riguarda il costo 

operativo fisso relativo alla gestione delle REMI, stato calcolato in 4.093 €/RE.MI., come stabilito nei “Criteri 

applicativi dell’Analisi Costi-Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto”. 

Costi operativi variabili 

I costi operativi variabili sono composti da due componenti: le perdite di rete e gli eventuali autoconsumi. 

Le perdite di rete sono state stimate applicando i coefficienti di emissione rilevati ai fini del riconoscimento 

tariffario, come identificati nella tabella 6 della delibera ARERA 114/2019/R/gas e riportati per comodità nella 

tabella seguente. Il loro valore monetario è stato determinato utilizzando i prezzi gas ottenuti come media 

degli scenari proposti da SNAM nell’Appendice Informativa. 
 

 Fattore di emissione Unità di misura 

Emissioni fuggitive 

Pipeline 0,529 Smc/km/a 

Stazioni di regolazione e 
misura (REMI) 

(*) Smc/sorgente/a 

Emissioni pneumatiche 

Rete (valvole ad azionamento 
pneumatico) 

13,6 Smc/sorgente/a 

Emissioni da ventato 

Rete, R&R e REMI 20,45 Smc/km/a 

(*) Il fattore di emissione per le Stazioni di Regolazione e Misura (REMI) con P<12 bar riconosciuto ai fini tariffari 
assume i seguenti valori: 290 Smc/sorgente/a nel 2021, 250 nel 2022 e 210 nel 2023. 

Tabella 34 - Coefficienti di emissione identificati nella delibera ARERA 114/2019/R/gas ed utilizzati per l’analisi costi benefici. 
 

Le spese associate ai consumi gas sono state stimate adottando costi unitari differenziati per categoria base. 

Nel caso dell’intervento di questo piano, non è prevista la realizzazione di centrali di spinta o altri asset 

complessi che richiedono consumi di gas rilevanti; di conseguenza, sono stati considerati solo i costi relativi ai 

consumi per la categoria base metanodotto, come quantificati nell’Appendice Informativa (0,35 €/m). 

In conclusione, nell’orizzonte temporale dell’analisi costi benefici (vale a dire 25 anni), i costi operativi totali 

attualizzati ammontano a 7,8 milioni di euro. 
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4.3.2.3 COSTI DELLA DISTRIBUZIONE 

 

Infine, per quanto riguarda le aree di nuova metanizzazione, sono stati stimati i costi della rete di 

distribuzione, che, come da Appendice Informativa, comprendono i costi di realizzazione della rete cittadina, 

l’allacciamento alla rete di trasporto, la realizzazione di eventuali feeder intercomunali e i costi associati alla 

conversione a gas naturale degli apparati dei clienti finali. 

Per la stima delle prime tre voci di costo, è stato elaborato uno studio di progettazione di massima della rete 

di distribuzione; è stato inoltre valorizzato il costo di conversione degli apparati finali differenziato per 

tipologia di fonte energetica attualmente utilizzata. 

Il costo totale della rete di distribuzione così ottenuto è di 111 milioni di euro attualizzati. Anche in questo 

caso, coerentemente con quanto previsto per gli investimenti relativi al Trasporto, si è applicato un fattore 

correttivo degli effetti fiscali pari al 9%, ottenendo così un costo di investimento totale per la rete di 

distribuzione pari a 102 milioni di euro. 

I costi operativi relativi alla distribuzione ammontano a €6,8 milioni attualizzati. 

Inoltre, le reti di distribuzione così ipotizzate sarebbero coerenti con le condizioni di sviluppo della rete di 

Distribuzione potenzialmente elaborabili dalla Provincia Autonoma di Trento (quale Stazione Appaltante) per 

l’affidamento del servizio di distribuzione gas dell’ATEM di Trento, in quanto in grado di garantire la 

sostenibilità del rapporto Benefici/Costi (come da D.M. 2011 n. 226). 

Quanto sopra è coerente con le risultanze del Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 (PEAP) 

approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 952 dell’11 giugno 2021 (cfr. Paragrafo 5 infra). 

Tali obiettivi sono coerenti con quello generale e con quelli specifici perseguiti con il presente Piano. 

 
4.3.3 Ulteriori benefici derivanti dal supporto alla transizione verso il green gas 

 

Gasdotti Alpini si impegna a contribuire al processo di decarbonizzazione e al passaggio alle fonti energetiche 

rinnovabili, come il biometano e, più in generale, il green gas. 

I consumi riguardanti le energie rinnovabili in Italia sono costantemente in crescita. Snam e Terna, nel 

documento di descrizione degli scenari, evidenziano come il consumo derivante da fonti energetiche 

rinnovabili (FER) sia cresciuto del 5,4% dal 2011 al 2017 superando così il target del 17% di copertura dei 

fabbisogni utilizzando energia rinnovabile nel 2020. Il piano italiano si presenta quindi in linea con gli obiettivi 

del Clean Energy for all europeans Package che ha indicato una copertura delle FER sul totale del 30% per il 

2030. 

Tra le varie fonti rinnovabili, il biometano è attualmente quella che offre una maggiore capacità di 

implementazione nei diversi settori. Infatti, esso è adattabile a tutti e quattro i grandi settori, ovvero il settore 

industriale, il settore della generazione elettrica, quello civile e per ultimo quello del trasporto. 

Dal 2018 in Italia è possibile mettere in rete il combustibile prodotto da rifiuti urbani, scarti agroalimentari, 

fanghi di depurazione e di discariche esaurite. Con più di 1600 impianti di produzione di biogas il Paese è il 

secondo in Europa dopo la Germania e ha quindi un potenziale produttivo di biometano stimato al 2030 in 10 

miliardi di metri cubi, pari al 10% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale (Legambiente, 2019). 

Le scelte strategiche trovano manifestazione anche negli incentivi statali diretti allo sviluppo della produzione 

del biometano verso i produttori. 
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Ai sensi del decreto interministeriale sul Biometano datato 2 Marzo 2018, il produttore di biometano può 

richiedere la connessione alle reti della distribuzione e del trasporto del gas metano. Tali richieste dovranno 

essere obbligatoriamente accettate dal traportatore ai sensi delle disposizioni contenute nel proprio Codice 

di Rete. Gasdotti Alpini, nella stesura del suo Codice di Rete, descrive le procedure sottese al su descritto 

collegamento. È fatta comunque salva la possibilità del produttore del biometano di realizzare in proprio le 

opere propedeutiche alla successiva connessione. 

Con riferimento al Trentino, Gasdotti Alpini darebbe impulso all’utilizzo del biometano nella provincia (da 

sempre particolarmente attenta al tema della sostenibilità), garantendo nuovi punti di immissione con la sua 

infrastruttura. Si evidenzia, inoltre, che in Trentino esistono già diverse realtà che si occupano di produzione 

di biometano e tale numero è destinato ad aumentare. Infatti, il Piano Energetico Ambientale Provinciale 

identifica nel biometano una componente importante della strategia di decarbonizzazione e, nella sezione II 

capitolo 12, stima una produzione potenziale di biogas nel territorio trentino compresa tra 1.500.000 e 

2.500.00 Nm3/anno. Di questi valori, una quantità compresa tra 800.000 e 2.200.000 Nm3/anno è sviluppabile 

nei territori direttamente coinvolti dal Piano. Inoltre, il presente Piano agisce in maniera indiretta su tutta la 

quantità prodotta nella provincia, facilitandone l’interscambio all’interno del territorio provinciale. 

Gasdotti Alpini quindi si impegna a percorrere questa direzione, grazie al coordinamento continuo con 

l’impresa maggiore di trasporto, i privati proprietari degli impianti di biogas e la provincia ai fini di contribuire 

al processo di conversione verso un’energia sempre più rinnovabile. 

Inoltre, l’assetto infrastrutturale proposto nel presente Piano risulta abilitante rispetto al ruolo dell’idrogeno 

nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Infatti, come evidenziato anche dal PEAP, l’idrogeno 

costituisce un’importante risorsa per la transizione energetica, grazie ai “costi di transizione relativamente 

bassi” e “alla riduzione dell’impatto di emissioni di gas serra grazie all’iniezione di idrogeno “verde”, prodotto 

da fonti rinnovabili” (PEAP, Allegato Tecnico 10). In tale ottica, la realizzazione dell’infrastruttura di cui al 

presente Piano, consentendo di raggiungere le aree attualmente non servite, agevolerà il passaggio 

all’idrogeno, che potrà essere veicolato “grazie all’utilizzo di un’infrastruttura esistente e unicamente da 

modificare rispetto alla costruzione di una rete dedicata al puro idrogeno” (PEAP, Allegato Tecnico 10). 

Sostenibilità del piano e indicatori di performance (VAN, B/C, PayBack Period) 

A conclusione dell’analisi si riportano le valutazioni di performance complessive del piano. 

Il valore attuale netto assume valore positivo. Calcolato in un arco temporale di 25 anni raggiunge una 

valorizzazione di € 197.730.023. I costi di investimento per il Trasporto sono ripartiti su un arco temporale di 

9 anni, mentre quelli per la Distribuzione sono gradualmente sostenuti in tutti e i 25 anni del piano (o per 

infrastruttura o per allacciamento delle singole utenze). I costi operativi sono previsti per tutta la durata del 

piano e avranno un andamento crescente parallelo alla messa a terra dell’opera. Essi riguardano 

principalmente oneri fissi relativi alle manutenzioni o ispezioni e oneri variabili relativi a interventi per il 

ripristino della continuità del servizio. Anche i benefici presentano un andamento crescente durante l’arco 

temporale del Piano, coerentemente con il crescere dei punti di riconsegna serviti. 

Il rapporto dei benefici su costi assume anch’esso valore positivo attestandosi a 2,124 e superando la soglia 

limite di 1 indicata dall’ARERA nella delibera 114/19. Inoltre, nella delibera indicata all’articolo 5 comma 3 si 

esplicita il riconoscimento di un tasso di remunerazione degli investimenti aggiuntivo pari a 1,5%, riconosciuto 

per 10 anni. Al comma 4 dello stesso articolo vengono riportati i requisiti per il riconoscimento: uno di questi 

è l’evidenza di un rapporto benefici su costi maggiore o uguale a 1,5. 
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B1 

 
 

B2m 

 
 

B2t 

 
 

B3n 

 
 

B3d 

 
 

B4o 

 
 

B4p 

 
 

B5 

 
 

B6 

 
 

B7 

 
 

B8 

 
 

B9 

 
Tot. 

Benefici 

2022 - - - - - - - - - - - - - 

2023 - - - - - - - - - - - - - 

2024 - 0,61 - - - - - 0,04 0,11 - - - 0,75 

2025 - 2,20 - - - - - 0,13 0,38 - - - 2,71 

2026 - 4,24 - - - - - 0,25 0,68 - - - 5,18 

2027 - 5,94 - - - - - 0,35 0,94 - - - 7,23 

2028 - 9,49 - - - - - 0,55 1,49 - - - 11,53 

2029 - 12,32 - - - - - 0,71 1,92 - - - 14,94 

2030 - 15,32 - - - - - 0,87 2,35 - - - 18,54 

2031 - 18,00 - 0,07 0,80 - - 1,01 2,73 - - - 22,60 

2032 - 20,25 - 0,06 0,77 - - 1,29 3,01 - - - 25,39 

2033 - 22,33 - 0,06 0,75 - - 1,59 3,26 - - - 27,98 

2034 - 24,66 - 0,06 0,72 - - 1,93 3,54 - - - 30,92 

2035 - 27,03 - 0,06 0,70 - - 2,31 3,82 - - - 33,91 

2036 - 29,09 - 0,06 0,68 - - 2,68 4,04 - - - 36,53 

2037 - 31,09 - 0,05 0,66 - - 3,08 4,26 - - - 39,14 

2038 - 33,18 - 0,05 0,64 - - 3,51 4,48 - - - 41,86 

2039 - 35,32 - 0,05 0,62 - - 3,97 4,71 - - - 44,67 

2040 - 37,42 - 0,05 0,60 - - 4,45 4,92 - - - 47,43 

2041 - 39,43 - 0,05 0,59 - - 4,93 5,12 - - - 50,12 

2042 - 40,92 - 0,05 0,57 - - 5,12 5,32 - - - 51,97 

2043 - 42,03 - 0,05 0,56 - - 5,26 5,46 - - - 53,35 

2044 - 43,14 - 0,04 0,54 - - 5,40 5,61 - - - 54,73 

2045 - 43,94 - 0,04 0,53 - - 5,50 5,71 - - - 55,73 

2046 - 44,50 - 0,04 0,52 - - 5,57 5,78 - - - 56,43 

Totale - 582,45 - 0,84 10,22 - - 60,50 79,64 - - - 733,65 

Totale 
attualizzato - 297,27 - 0,44 5,36 - - 29,33 41,20 - - - 373,59 

 

 
Capex 

Trasporto 

 
Opex 

Trasporto 

Costi 

distribuzio 

ne 

Fattore 

correttivo 

effetti 

fiscali 

 
 

Tot. Costi 

- - - - - 

18,80 0,07 - -  1,69 17,18 

12,85 0,17 16,10 -  2,60 26,52 

8,38 0,24 19,11 -  2,47 25,27 

10,95 0,29 6,52 -  1,56 16,20 

10,62 0,38 3,15 -  1,23 12,92 

12,10 0,47 48,66 -  5,45 55,78 

8,45 0,55 4,95 -  1,18 12,77 

4,77 0,64 6,46 -  0,98 10,89 

0,74 0,69 4,90 -  0,47 5,86 

- 0,69 4,12 -  0,33 4,48 

- 0,69 3,81 -  0,29 4,20 

- 0,69 3,94 -  0,30 4,32 

- 0,69 3,84 -  0,29 4,24 

- 0,69 3,25 -  0,23 3,71 

- 0,69 3,25 -  0,23 3,71 

- 0,69 3,34 -  0,23 3,79 

- 0,69 3,39 -  0,23 3,85 

- 0,69 3,26 -  0,22 3,73 

- 0,69 3,11 -  0,20 3,60 

- 0,69 3,05 -  0,20 3,54 

- 0,69 2,52 -  0,15 3,06 

- 0,69 2,56 -  0,15 3,10 

- 0,69 2,13 -  0,11 2,71 

- 0,69 1,79 -  0,07 2,40 

87,67 13,83 157,20 -  20,85 237,85 

72,59 7,81 111,41 -  15,95 175,86 

 

 
 

 
Seguendo le indicazioni dell’allegato della delibera 468/18, si riporta anche il Payback Period del progetto. Si 

evidenzia quindi il momento in cui i benefici cumulati saranno maggiori ai costi cumulati. Nel Piano di Gasdotti 

Alpini, questo avviene al quattordicesimo anno di piano, vale a dire nel 2035. 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei benefici e dei costi relativi al piano di Gasdotti Alpini; i valori 

sono espressi in milioni di euro. Per i valori attualizzati è stato utilizzato un tasso di sconto del 4%, come 

indicato nei Criteri Applicativi dell’ACB. 
 

 

 

   14 anni Payback period 2,124 Rapporto benefici/costi 197,73 VAN 
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Analisi di sensitività su elementi costitutivi analisi economica 
 

In ottemperanza al documento recante i criteri applicativi ACB redatto da SNAM (capitolo 11.1) è stata 

effettuata un’analisi di sensitività considerando i fattori tra loro deterministicamente indipendenti. Tali valori 

si considerano critici qualora una loro variazione dell’1% comporti una variazione dell’1% sul VAN. 

Sono stati analizzati i costi di investimento, i costi operativi e il cost of gas disruption. La variazione dell’1% di 

nessuno di questi tre fattori causa una variazione del VAN pari al 1%, come illustrato nella tabella seguente. 

Di conseguenza, per questi tre fattori non sono riportati gli switching values, ovvero i valori assunti dai fattori 

critici per i quali il VAN riporta un valore pari a zero. 
 

Fattore 
potenzialmente critico 

Variazione 
fattore 

Variazione 
VAN 

Esito 

Costi di 
investimento 

1% -0,93% Non critico 

Costi 
operativi 

1% -0,04% Non critico 

Cost of gas 
disruption 

1% 0,03% Non critico 

Tabella 35 - Identificazione dei fattori critici da considerare nell’analisi di sensitività. 
 

Oltre ai fattori presenti nella tabella precedente, è stata effettuata un’analisi relativa all’entrata in esercizio 

dell’infrastruttura. Il piano proposto da Gasdotti Alpini prevede il 2023 come primo anno di entrata in esercizio 

dell’infrastruttura, vale a dire l’anno di fine lavori delle tratte Vallelaghi – Madruzzo e Trento-Vallelaghi. 

Ipotizzando di traslare nel tempo l’intero piano, posticipando l’anno di entrata in esercizio delle due tratte e, 

a cascata, tutte le altre, un VAN nullo verrebbe raggiunto solo con una posticipazione di almeno dieci anni 
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dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura, quindi con un orizzonte superiore all’orizzonte di pianificazione del 

presente Piano: per questo motivo anche questo fattore critico non è ritenuto effettivamente impattante sulla 

sostenibilità del Piano per la collettività. 
 

Fattore critico Switching Value 

Anno di entrata in esercizio dell’infrastruttura 2033 

Tabella 36 - Identificazione dello switching value per l’anno di entrata in esercizio dell’infrastruttura 
 

Analisi di scenario: evoluzione nell’utilizzo del gas naturale 

L’analisi di scenario conclude l’informativa riguardante la sensitivity prevista dai criteri applicativi dell’ACB e 

vuole essere un ulteriore approfondimento sviluppato da Gasdotti Alpini volto a dimostrare la sostenibilità del 

proprio Piano per la collettività. Per l’analisi in oggetto sono state verificate le variazioni subite dal Piano in 

relazione a una variazione del costo all’ingrosso del gas metano e degli altri combustibili. Nello specifico, gli 

scenari utilizzati sono stati quelli identificati da Snam, vale a dire il “National Trend” (NT) e “Global Ambition” 

(GA). Nella prima ipotesi si incorre in una diminuzione del rapporto benefici su costi e del VAN; viceversa, nella 

seconda ipotesi, si rileva un aumento di entrambi i parametri, come riportato nella tabella sottostante. 
 

Economics NT GA 

B/C 2,085 2,164 

VAN 190.782.632 € 204.677.414 € 

Tabella 37 - Indicatori economici negli scenari National Trend (NT) e Global Ambition (GA). 
 

Inoltre, si è effettuata un’analisi circa le possibili alternative di evoluzione della domanda. In contrapposizione 

allo scenario di baseline, si è considerata un’alternativa nella quale il 70% dei PDR potenziali viene acquisito al 

10° anno (scenario ottimistico) e un’alternativa nella quale al 17° viene acquisito il 60% dei PDR e per i restanti 

anni di piano non viene acquisita nessun’altra utenza in termini percentuali (scenario pessimistico). Entrambi 

gli scenari presentano un rapporto B/C superiore all’unità ed un VAN positivo, come illustrato nelle tabelle 

seguenti. 
 

Curva di acquisizione 
PDR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Baseline 8% 14% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 43% 45% 48% 50% 53% 55% 58% 60% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 

Scenario Ottimistico 10% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Scenario Pessimistico 5% 8% 12% 15% 18% 20% 23% 25% 30% 33% 35% 40% 45% 50% 53% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Tabella 38 – Alternative relative alla % PDR acquisiti in ciascun anno a partire dall’anno di metanizzazione. 
 

Economics Scenario Ottimistico Scenario Pessimistico 

B/C 2,675 1,774 

VAN 309.917.495 € 130.837.402 € 

Tabella 39 - Indicatori economici relativi agli scenari di acquisizione dei PDR. 
 

Per concludere l’analisi è stato stimato l’effetto combinato dello scenario “National Trend” per quanto 

riguarda il costo all’ingrosso dei prezzi dei combustibili e dello scenario Pessimistico per la curva di acquisizione 

dei PdR. Anche la combinazione di questi due scenari più prudenziali rispetto a quelli considerati nel presente 

piano riflette valori sia del VAN che del rapporto benefici su costi estremamente positivi, come indicato nella 

tabella seguente. 
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Economics NT + Scenario Pessimistico 

B/C 1,740 

VAN 125.113.208 € 

Tabella 40 – Indicatori economici della peggiore combinazione tra gli scenari analizzati 
 

Analisi di scenario: impatto derivante dal blending con idrogeno 
 

I benefici esposti all’interno del paragrafo 4.4 si riferiscono ad un’evoluzione considerabile come tendenziale 

nell’utilizzo dell’infrastruttura energetica, ovvero senza l’immissione in rete di vettori energetici differenti 

rispetto al gas naturale. 

Tuttavia, per quantificare al meglio l’impatto sulla collettività della nuova infrastruttura, risulta oggi necessario 

valutare anche il contributo atteso derivante dall’introduzione nelle reti di Trasporto di una quota di biogas ed 

idrogeno. 

Infatti, se da un lato il biogas è atteso avere un contributo marginale per l’area oggetto dell’intervento, come 

evidenziato tra l’altro anche dal PEAP provinciale e richiamato nel paragrafo 4.3.3 del presente piano, dall’altro 

l’idrogeno è chiamato ad avere un ruolo fondamentale nel mix energetico atteso per la Provincia di Trento, 

fino ad arrivare ad un blending con il metano in un rapporto 7:3 negli scenari più ottimistici. 

Gasdotti Alpini ritiene quindi opportuno evidenziare l’ulteriore beneficio per la collettività derivante 

dall’introduzione di una quota di idrogeno in blending all’interno dell’infrastruttura proposta. 

In particolare, i valori di riferimento in termini quantitativi sono quelli evidenziati nella seguente tabella e 

derivano da una media degli scenari previsti dal PEAP circa l’introduzione dell’idrogeno nel mix energetico 

trentino. 
 

% H2 2030 2050 

Scenario LC_H2 3,24% 6,82% 

Scenario LC+_H2 4,63% 13,46% 

Scenario LC_ H2+ 4,94% 19,84% 

Scenario LC+_H2+ 9,57% 29,79% 

Scenario medio analizzato 5,59% 17,48% 

Tabella 41 – Scenari integrazione idrogeno nella rete gas nel trentino da PEAP. 
 

L’idrogeno atteso in rete è da considerarsi come completamente green, così come evidenziato anche dal PEAP, 

e quindi con emissioni nulle. 

Per valorizzare invece il prezzo di riferimento atteso si è in questo caso fatto riferimento al costo medio di 

produzione per idrogeno green identificato nello studio dell’European University Institute “A Snapshot of 

Clean Hydrogen Cost in 2030 and 2050” (Jean-Michel Glachant, Piero Carlo dos Reis, 2021) maggiorato del 

10% come markup per il produttore. 

In questo modo si ottiene un valore di 0,064 €/kwh per il 2030 che andrà a decrementare fino a 0,048 €/kwh 

nel 2050. Si è supposto un decremento lineare nel periodo 2030-2050. 

Nello scenario analizzato non si considera alcuna introduzione di idrogeno in rete prima del 2030, così come 

riportato nel grafico seguente. 
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Immagine 14 – Mix blending di metano e idrogeno nel periodo di riferimento 
 

In questo scenario il rapporto B/C passerebbe a 2,118 con, tuttavia, un ribilanciamento dei benefici a favore 

di una contrazione dell’impatto ambientale, come illustrato nella tabella seguente che riporta i benefici per i 

quali è prevista una variazione in questo scenario rispetto a quello di baseline. 
 

Beneficio Baseline Scenario H2 Delta 

B2 – Fuel switch 297,3 284,2 -13,1 

B5 – Riduzione CO2 29,3 40,4 11,1 

B5 – Riduzione inquinanti diversi da CO2 41,2 42,1 0,9 

Tabella 42 – Variazione dei benefici a seguito del blending del metano con idrogeno (milioni di €, attualizzati). 
 

Potenziali sinergie con la rete di distribuzione esistente 

Uno degli obiettivi del Piano di Gasdotti Alpini è quello di arrivare ad un assetto infrastrutturale che oltre a 

consentire la metanizzazione del Trentino occidentale abbia come fulcro l’idea della creazione di una 

cosiddetta “superstrada dell’energia” che attraversi l’intero Trentino e che superi i limiti dell’infrastruttura 

attualmente esistente, facilitando lo spostamento dei green gas tra le Valli del Trentino, dalla periferia verso i 

centri di maggior consumo ubicati nella Valle dell’Adige. Tale obiettivo è evidentemente molto ambizioso e 

richiede quindi significativi investimenti, ancor di più se lo si vuole realizzare in tempi brevi. 

Per questa ragione, nel presente Piano è proposto uno sviluppo di nuove infrastrutture funzionale alla 

estensione del servizio ed alla sua “messa in sicurezza” che ricalca solo in parte quello che potrebbe essere 

l’assetto nel lungo termine: infatti oltre all’opera di metanizzazione proposta, possono essere considerate 

anche le reti di alta pressione già esistenti. 
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Immagine 15 - Reti in alta pressione attualmente presenti nella provincia di Trento 
 

Gasdotti Alpini ha individuato due possibili opportunità di integrazione del presente Piano che possono 

portare all’assetto infrastrutturale di lungo termine con un ulteriore aumento dei benefici per la collettività. 

Infatti, entrambe le opportunità prevedono di sfruttare a pieno le sinergie con le reti di distribuzione in alta 

pressione di 3° specie attualmente presenti nel Trentino, che sono rappresentate nell’immagine precedente. 

Le due opportunità, non mutualmente esclusive ma anzi complementari, sono: 

1) Riclassificazione delle infrastrutture di distribuzione del Trentino occidentale (rappresentate in verde 

nell’immagine). 

2) Integrazione delle infrastrutture di distribuzione del Trentino orientale (rappresentate in celeste 

nell’immagine). 

La prima opportunità prevede che i due tratti di rete di Mezzolombardo - Cles e di Trento - Vallelaghi e le due 

RE.MI di Mezzolombardo e Civezzano vengano riclassificati da infrastrutture di Distribuzione a infrastrutture 

di Trasporto. In questo modo, Gasdotti Alpini non dovrebbe costruire ex novo la tratta di Mezzolombardo - 

Cles né le due RE.MI. e dovrebbe limitarsi ad effettuare il raddoppio del tubo della tratta già esistente di Trento 

- Vallelaghi, con un risparmio di circa 16M € di investimento (non attualizzati). 

La seconda opportunità prevede l’integrazione dinamica della rete in terza specie che alimenta le Valli di 

Fiemme e Fassa. L’integrazione dinamica rappresenta la possibilità di esercire il punto di interconnessione tra 

la rete di trasporto e la rete di distribuzione (entrambi in 3° specie) in modo bidirezionale, consentendo quindi 

sia l’integrazione della capacità verso la periferia, permettendo l’estensione del servizio da Campitello a 

Canazei e raggiungendo un potenziale di 1.732 utenze, sia il trasferimento di future produzioni di green gas 

dalle periferie delle valli ai centri di consumo di Trento e Rovereto. 

Questa seconda opportunità garantirebbe perciò un’ulteriore ridondanza della rete e il pieno raggiungimento 

della “superstrada dell’energia” all’interno del territorio Trentino. 
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Come è evidente, la combinazione delle due opportunità comporterebbe il beneficio maggiore: infatti in tal 

modo si risparmierebbero alla collettività i costi di realizzazione della tratta Mezzolombardo - Cles e delle due 

cabine RE.MI. di Mezzolombardo e Civezzano, parte dei costi di realizzazione della tratta Vallelaghi - Trento e, 

inoltre, si consentirebbe la metanizzazione dell’area di Canazei. 

Si stima che, applicando queste due opzioni, il VAN del progetto ammonterebbe a 207.316.094 € con un 

payback period di 14 anni e un rapporto B/C di 2,247. 
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5 OPERAZIONI DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI OPERATORI 
 

Alla data di stesura del piano decennale sono già stati effettuati ripetuti scambi di informazioni tra il nuovo 

trasportatore Gasdotti Alpini e gli altri stakeholder presenti nel territorio. 

Coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto 

Il coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto ha avuto luogo attraverso incontri con Snam Rete Gas 

spa nonché mediante lo scambio di comunicazioni in data 28.12.2021 (prot. 59/2021 di ricezione da parte di 

SRG spa); 13.1.2022 (da SRG spa a Gasdotti Alpini); 20.1.2022 (da Gasdotti Alpini a SRG spa). Con questa ultima 

Gasdotti Alpini ha confermato che sono stati apportati taluni accorgimenti al Piano Decennale 2022-2031 per 

recepire le indicazioni rese da SRG spa stessa. 

Ci si aspetta che tale attività sarà sintetizzata all’interno del documento di coordinamento dell’Impresa 

Maggiore di trasporto ai sensi dell’art. 4.1, lett. a), della delibera n. 468//2018/r/gas e successive modifiche e 

integrazioni. 

Sul territorio di interesse degli interventi in progetto sono presenti (in minima parte) delle reti di trasporto 

regionale gestite dall’operatore Retragas spa, in particolare presso il Comune di Tione. Le infrastrutture in 

progetto da parte di Gasdotti Alpini consentono di incrementare le capacità potenzialmente ivi disponibili, e 

non si prevedono oneri né l’espletamento di attività da parte di altri trasportatori. Gasdotti Alpini, infatti, è in 

grado di garantire all’occorrenza una contro alimentazione di gas metano, misurata al minimo in ca. 10 mila 

smc/h e la proponente del presente Piano non ha necessità di prelevare gas dalla rete della seconda. 

Altri soggetti coinvolti nel coordinamento 

Gli altri soggetti terzi coinvolti tramite richiesta di informazioni e comunicazioni sono: la Provincia Autonoma 

di Trento e i distributori locali di gas naturale presenti sul territorio. 

 
5.2.1 Coordinamento con la Provincia Autonoma di Trento 

 

Il coordinamento con la PAT è a maggior ragione necessario in quanto quest’ultima è il soggetto 

competente per la gara d’ambito per la concessione del servizio di distribuzione dell’ATEM, a cui fa riferimento 

il presente Piano, in coerenza con gli specifici obiettivi indicati nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 

(“PEAP”) da ultimo approvato (vedi paragrafo 4.3.2.3 supra). 

In proposito, i requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e l’ACB degli interventi, come modificati con la 

deliberazione 539/2020/R/GAS, prevedono l’obbligo per i gestori promotori di un’iniziativa di sviluppo della 

rete di trasporto di assicurare il coordinamento degli sviluppi di rete con quelli delle reti di distribuzione e, in 

particolare: 

a) di fornire indicazioni circa la compatibilità degli sviluppi previsti delle reti di distribuzione con i requisiti di 

cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, ovverosia evidenza degli esiti positivi delle analisi 

costi-benefici per lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas o delle relative condizioni minime di 

sviluppo definite dalla Stazione Appaltante nei bandi di gara; 

b) di fornire evidenza: i. per gli interventi in fase di pianificazione, delle esigenze di sviluppo delle reti di 

trasporto finalizzate alla connessione delle reti di distribuzione al sistema di trasporto, come riscontrabili 

in atti ufficiali degli enti locali concedenti il servizio di distribuzione; ii. per gli interventi in fase di 
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realizzazione, del coordinamento delle tempistiche di realizzazione degli interventi, risultante da piani 

operativi sottoscritti dal gestore della rete di trasporto e dal gestore della rete di distribuzione. 

Il PEAP è significativo sotto tale profilo, poiché esplicita gli obbiettivi della PAT quale Stazione Appaltante per 

l’affidamento del servizio di distribuzione per l’ATEM, considera di estendere il servizio di distribuzione nei 

comuni non metanizzati, in relazione alla quale è necessario verificare la disponibilità sia di estendere la 

capacità delle attuali reti di distribuzione sia, eventualmente, realizzare nuove reti di trasporto del gas 

naturale. 

Su tale presupposto, Gasdotti Alpini ha trasmesso alla Provincia di Trento (Agenzia Provinciale per le Risorse 

Idriche e l’Energia) il documento di sintesi del presente Piano, ottenendo la seguente conferma in data 

26.01.2022: “Oggetto: Piano decennale di trasporto 2022-2031. Facendo seguito a quanto rappresentato da 

codesta Società nella propria nota del 18 gennaio 2022 (prot. PITRE n. PAT/RFS502-19/01/2022-prot. 43286), 

si comunica che quanto proposto nel documento “Sintesi del Piano decennale 2022” risulta coerente con le 

previsioni del Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030, approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 952 del 11 giugno 2021, ed in particolare con quanto esposto nella sua parte seconda, capitolo 

9 (“Pianificazione estensione servizio distribuzione del gas naturale”), paragrafo 2 (“Obiettivi specifici e 

assunzioni”) e al suo richiamato allegato tecnico inerente lo scenario di integrazione dell’idrogeno nella rete 

gas”. 

 
5.2.2 Coordinamento con i distributori locali 

 

Posto che l’assenza di metanizzazione nelle aree del trentino occidentale rende di fatto non percorribile un 

coordinamento con l’ipotetico Distributore affidatario del servizio per quelle aree fino al momento 

dell’aggiudicazione della Gara d’Ambito, e fermo comunque il coordinamento già effettuato con la PAT a tal 

fine (vedi paragrafo 5.2.1), Gasdotti Alpini srl, nell’ambito dell’attività di coordinamento, ha richiesto taluni 

dati e informazioni ai distributori che operano sui territori interessati dal Piano. I dati che sono stati forniti 

sono stati utilizzati quale set informativo unitamente alle altre fonti richiamate nel presente documento. 

Quanto al distributore Novareti spa, l’attività di coordinamento è stata svolta giuste missive in data 23 

dicembre 2021. 

Quanto al distributore Giudicarie Gas spa, l’attività di coordinamento è stata svolta giuste missive in data 13 

gennaio e 20 gennaio 2022, con presa d’atto del miglioramento della sicurezza delle forniture alla 

infrastruttura di distribuzione in caso di realizzazione della rete di trasporto regionale in progetto da parte di 

Gasdotti Alpini. 

Quanto al distributore Alto Garda Servizi spa, questo già in sede di osservazioni al Piano Decennale 2021 di 

Gasdotti Alpini aveva esposto quanto segue: “Il piano decennale proposto da Gasdotti Alpini prevede 

“fabbisogni aggiuntivi” pari a 5.000 Smc/h per Arco oltre a quelli derivanti dalle nuove metanizzazioni nei 

territori trentini attualmente non serviti dal gas metano. Tale incremento della capacità disponibile sarebbe 

rilevante per la distribuzione nell’Alto Garda andando anche a migliorare la sicurezza di esercizio con la contro- 

alimentazione delle reti di distribuzione in essere di Arco e Dro”; il che è stato confermato giusto scambio di 

PEC in data 3.1.2022 e 24.1.2022. 
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6 STRUTTURA SOCIETARIA - EXTRA OBBLIGHI 
 

Compagine societaria, con separata evidenza della struttura dell’azionariato 
 

La Società Gasdotti Alpini è una Società a Responsabilità Limitata con sede a Rovereto (TN) in Via Manzoni n° 

24 (Cap 38068), numero REA TN– 236578, codice fiscale e n° iscrizione al Registro Imprese 02602460228. Il 

Capitale Sociale è di EURO 10.000 interamente versati. 

La Società ha come Socio Unico Dolomiti Energia Holding S.p.A., capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia, con 

sede in Rovereto (TN) Via Manzoni n. 24, capitale sociale Euro 411.496.169,00, interamente versato, codice 

fiscale 01614640223, numero REA TN-164846. 

Quanto alla evidenza della struttura dell’azionariato, Dolomiti Energia Holding S.p.A., possiede il 100% del 

capitale sociale di Società Gasdotti Alpini srl. 

Indicazione di come si presume verrà esercita in futuro l’infrastruttura 

Le infrastrutture previste nel Piano Decennale proposto dalla Società Gasdotti Alpini saranno esercite come 

infrastrutture regolate. 
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7 STRUTTURA FINANZIARIA 
 

Forme di finanziamento 
 

L’importo complessivo della spesa del presente piano in capo a Gasdotti Alpini ammonta a quasi 98 milioni di 

euro non attualizzati suddivisi in costi di investimento per il trasporto e costi operativi. Di seguito si riporta lo 

schema di dettaglio della spesa prevista per i primi cinque anni di piano e il totale di spesa per tutto l’orizzonte 

temporale del piano. 
 

Interventi 2022 2023 2024 2025 2026 
Totale primo 
quinquennio 

Totale 
Piano 

Interventi 
di 
sviluppo 

 

- 
 

16.798 
 

12.851 
 

8.383 
 

10.954 
 

48.986 
 

83.670 

Costi 
operativi 

- 71 172 243 290 776 13.834 

Totale - 16.869 13.023 8.626 11.244 49.762 97.505 

Tabella 43 - Costo progetto per Gasdotti Alpini (valori espressi in migliaia di euro al lordo degli effetti fiscali) 
 

Nel breve periodo sarà necessario ricorrere a capitale di debito. La holding del gruppo, Dolomiti Energia 

Holding, possiede il 100% delle quote di Gasdotti Alpini. Gasdotti Alpini porterà a termine il progetto illustrato 

nel presente Piano tramite l’autofinanziamento, e, via via, anche per merito della generazione dei flussi dal 

primo momento di operatività dell’infrastruttura in poi. 
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