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1. PREMESSA

Il presente Piano e redatto ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio
2013, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11, come modificato dalla legge
115/2015, le modalitain base alle quali i Gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio
nazionale redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

Per valutare la fattibilita economica finanziaria dei suoi progetti, Energie Rete Gas ha seguito le
indicazioni dell’Autorita alla delibera nr. 689/2017/R/GAS, e il documento “criteri applicativi dell’Analisi
Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” (il Documento) redatto da Snam
come previsto dall’Articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione nr. 468/2018/R/GAS,
approvato con deliberazionedell’Autorita numero 230/2019/R/GAS e dagli aggiornamenti approvati con
deliberazione numero 539/2020/R/GAS. Al fine della valorizzazione dei vari parametri sono stati inoltre
utilizzati gli elementi forniti da Snam Rete Gas nell’Appendice Informativa pubblicata sul proprio sito
internet e aggiornata nell’anno 2021 peri piani 2022-2031.

Le deliberazioni sopra citate sono state prese a riferimento anche per le modalita espositive dei
singoli progetti

2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

DELIBERAZIONE 351/2016/R/GAS

La delibera riporta le “disposizioni per la consultazione degli schemi di piano decennale di sviluppo
della rete di trasporto del gas naturale, predisposti dai gestori del sistema di trasporto ai sensi
dell’articolo 16, del decreto legislativo93/2011, come modificato dallalegge 115/2015". All'interno della
deliberavengono definitii criteri minimi di redazione dei “Piani decennali di sviluppo delleretigas” degli
operatori italiani ai fini delle valutazioni da parte dell’Autorita e le modalita di svolgimento del processo
di consultazione pubblica degli stessi.

DELIBERAZIONE 689/2017 /R/GAS

La delibera riporta le “valutazioni degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto
di gas naturale relativi agli anni 2014, 2015 e 2016". All'interno della delibera vengono dettagliate le
modalita di redazione dei “Piani decennali di sviluppo delle reti gas” degli operatori italiani e le
tempistiche relative allo svolgimento del processo di elaborazione degli stessi.

DELIBERAZIONE 468/2018/R/GAS

La delibera riporta le “disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di
trasporto del gas naturale e approvazione di requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per
Ianalisi costi-benefici degli interventi”. All'interno della delibera vengono indicate le nuove disposizioni
per la consultazione dei piani decennali, |'approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei
piani e per I'analisi dei costi-benefici dei progetti.

DELIBERAZIONE 230/2019/R/GAS

La delibera approva i Criteri applicativi della metodologia di analisi costi-benefici per gli interventi
di sviluppo della rete di traporto di gas naturale, come trasmessi dall'impresa maggiore di trasporto ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della deliberazione 468/2018/R/gas.
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Nella redazione del Piano la societa ha tenuto in considerazione le raccomandazioni e le opinioni
dell’agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) e i contenuti della “2nd ENTSOG
Methodology for cost-benefit analysis of gas infrastructure projects” stilata da ENTSOG nell’Ottobre
2018.

DELIBERAZIONE 539/2020/R/GAS

La delibera modifica e aggiorna l'allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS (c.d. Requisiti
minimi) e da nuove indicazioni circa la valutazione dei Piani Decennali di Energie Rete Gas.

La deliberazione fornisce inoltre nuove indicazioni circa le modalita di coordinamento fra i
metanodotti di tipo regionale di trasporto gas metano in fase di progettazione e le reti di distribuzione
che dovranno essere realizzate a valle a seguito delle gare d’ambito per |’assegnazione degli ATEM.

3.SOCIETA’ PROPONENTE

Energie Rete Gas S.r.l. € una societa a capitale privato che opera nel settore del gas naturale da piu
di 20 anni. In particolare, € una delle societa italiane autorizzata allo sviluppo e alla gestione delle reti
di trasporto del gas naturale (ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000, a seguito del riconoscimento delle
proprie infrastrutture quali gasdotti di trasporto regionale, ai sensi del D.M. 29 settembre 2005, da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione n. 2227 del 6 febbraio 2007).

Energie Rete Gas S.r.l. possiede e gestisce quattro metanodotti situati in Piemonte, in Liguria e in
Valle d’Aosta, nelle province di Cuneo, Savona e Aosta, per una lunghezza totale di circa 142 km. La
rete & composta da quattro cabine di primo salto allacciate ai metanodotti di Snam Rete Gas nei comuni
di Ceva (CN), Nucetto (CN), Chatillon (AO) e Pollein (AQ). Al 31 dicembre 2021 il metanodotto uscente
dalla cabina di Pollein & in esercizio fino al comune di St. Pierre (precedentemente comune non
metanizzato) e, grazie ad una sua diramazione, fino alla frazione di Pila del comune di Gressan dove,
nell’arcodell’estate 2021, & stato terminatoil collegamento alla locale centrale di teleriscaldamento che
aveva presentatorichiesta per|’allaccio diretto. L’erogazione del servizio iniziera non appenala centrale
avra terminato i lavori interni per la conversione dei propri impianti

I lavori di estensione del metanodotto hanno subito dei rallentamenti nel corso del 2020 per via
della pandemia da Covid 19, sono comunque in fase di avanzamento ed e prevista la conclusione
dell’'opera entro I’'anno 2023. I punti di riconsegna attualmente esistenti lungo I'intero complesso di reti
di Energie Rete Gas sono attualmente 31.
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4. PIANO DECENNALE DI ENERGIE RETE GAS S.R.L.
4.1 OBIETTIVI

La strategia aziendale di Energie Rete Gas nello sviluppo di nuovi metanodotti ad incremento della
rete regionale tiene in considerazione la Strategia Energetica Nazionale, in coerenza con gli obiettivi
fissati a livello europeo.

Lo scopo principale del piano di Energie Rete Gas S.r.l. e di illustrare questi progetti in accordo con
il TYNDP e i piani nazionali di sviluppo della rete, ovvero compatibilmente con I'efficienza e la sicurezza
del sistema e realizzati secondo i criteri di economicita come previsto dalle deliberazioni
575/2017/R/GAS e 539/2020/R/GAS.

In particolare, Energie Rete Gas S.r.l. si propone di rendere disponibile il metano in ampie aree
attualmente non servite, prevalentemente montane, tramite la realizzazione di nuovi metanodotti di
trasporto di tipo regionale, secondo i principali strumenti di pianificazione territoriale ed energetica.

Si propone inoltre:
- di servire direttamente gli impianti di teleriscaldamento gia esistenti e incentivarne lo
sviluppo di nuovi con capacita/portate adeguate al fabbisogno locale;
- diincentivare la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano;
- di sostituire I'uso di combustibili quali GPL, gasolio e BTZ a favore di altri con meno emissioni di
CO2 o altri elementi inquinanti e piu economici.

Gli obiettivi si traducono in:

- integrazione del mercato;

- sicurezza dell’approvvigionamento;

- concorrenza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

- metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda;

- sostenibilitd ambientale;

- qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto).

Ulteriori obbiettivi ottenibili possono essere distintiin diretti e indiretti.

Gli obiettivi diretti sono rappresentati dalle applicazioni rese possibili dalla disponibilita del gas
metano presso le utenze, gli obiettivi indiretti sono rappresentati da quei vantaggi derivanti dalle
applicazioni stesse e che ne sono quindi una conseguenza.

Gli obiettivi diretti potenziali sono i seguenti:

- realizzazione di reti di distribuzionelocale del gas, sia nei comuni posti lungo |I'asse principale che
nei comuni posizionati lateralmente, per permettere I'utilizzo del gas metano sia per scopi residenziali
che produttivi;

- realizzazione di reti di teleriscaldamento, ove se ne valutasse la fattibilita tecnico-economica;

- realizzazione di impianti per autotrazione a gas metano;

- alimentare attivita industriali con particolari esigenze tecniche.

Agli obiettivi generali descritti in precedenza, sono associati i relativi obiettivi specifici, finalizzati a
qualificare le finalita degli interventi, anche per mezzo di indicazioni quantitative (come da Delibera
468/2018/R/GAS e suoi aggiornamenti).

Come dimostrato dall’Analisi Costi Benefici effettuata e i cui risultati sono riportati all’interno del
Piano, il perseguimento e l’'ottenimento di questiobiettivi consentiranno ai progetti presentati da Energie
Rete Gas di garantire ai territori interessati il conseguimento dei Benefici Monetari descritti nelle Schede
di ogni progetto.
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4.2 COORDINAMENTO CON SOGGETTI TERZI

Energie Rete Gas si coordina con l'impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas, tramite incontri,
colloqui ed invio di informazioni, coinvolgendola nelle diverse fasi di sviluppo al fine di favorire un
corretto sviluppo delle reti e garantire lo sviluppo infrastrutturale.

Lo scambio d’informazioni con gli altri operatori del trasporto avviene normalmente nello svolgimento
dell’attivita ordinaria; nel caso di necessita di collegamento con altre infrastrutture si procede a
redigere comunicazioni specifiche.

Anche con le altre societa di trasporto vi sono stati rapporti, ma non essendovi progetti in
sovrapposizione ci si & limitati ad uno scambio di informazioni.

Gli altri soggetti terzi interessati sono coinvolti sin dalle fasi di fattibilita del progetto nelle parti di loro
interesse tramite incontri, invio di informazioni e comunicazioni e tramite verifica dell’interesse del
territorio oggetto della metanizzazione ad essere servito dal servizio di trasporto del gas metano. Ad
esempio si citano: Regioni, Province, Comuni, i gestori delle gare d’ambito per la distribuzione del gas e
gli operatori industriali presenti sul territorio.

All'interno di ogni procedura di iter autorizzativo sono stati coinvolti sia i comuni interessati sia i
gestori delle gare d’ambito, come meglio precisato nelle Schede Progetto.

Si segnala che L’atem della Valle d’Aosta € I'unico ATEM, fra quelli interessati dai progetti presentati
da Energie Rete Gas, ad aver gia bandito e aggiudicato la gara per |'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale.

A seguito dell’aggiudicazione della gara e dei contatti intercorsi fra Italgas S.p.A. ed Energie Rete Gas,
si &€ provveduto a definire un piano comune di metanizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione
dei metanodotti regionali e delle reti di distribuzione. Tale piano, gia predisposto peri piani 2021-2030
€ stato di seguito aggiornato per i piani 2022-2031 e riguarda la realizzazione dei metanodotti Pont
Saint Martin - Gressoney; Estensione metanodotto Antey Torgnon; Metanodotto Verres Ayas.

Con riferimento ai metanodotti della Valsesia e della Garfagnana, a seguito del coordinamento in
corso col trasportare maggiore al quale la societa andra a collegare le proprie cabine di primo salto, &
emersa la necessita da parte del trasportatore maggiore di potenziare i propri impianti a monte del
punto di interconnessione. I costi previsti per il potenziamento sono stati inseriti all'interno d ell’analisi
costi benefici. Sono tuttora in corso col trasportatore maggiore ulteriori studi per minimizzare il piu
possibile tali costi che, sin da ora, non compromettono comunque |'esito positivo dell’analisi costi
benefici.

Per la predisposizione dell’Analisi Costi Benefici dei progetti relativi a questa regione, Energie Rete
Gas, ha condiviso le informazioni con Italgas per quanto riguarda la parte relativa alle reti di
distribuzione.

Si & provveduto congiuntamente a verificare che lo sviluppo delle reti di distribuzione cosi determinato
risultasse compatibile con I'attuale normativa di riferimento. Non sono emerse criticita a riguardo.

Le iniziative che riguardano gli altri ATEM dove non & stato ancora aggiudicata la gestione al nuovo
concessionario sono state coordinate con i soggetti incaricati di gestire il bando di gara al fine della
pianificazione delle attivita.

Nell’ambito dell’Analisi Costi Benefici sono stati considerati i tempi per la realizzazione delle reti di
distribuzione e per |'allaccio delle utenze attese. Tali tempistiche sono state calcolate, tenendo conto
delle informazioni pubbliche disponibili sull’andamento delle gare d’ambito, dei colloqui avuti coi
responsabili delle gare d’ambito, di quanto previsto dalle disposizioni di legge per I'affidamento del
servizio di distribuzione nei vari ATEM e su conoscenza diretta di tempi di realizzazione delle reti di
distribuzione impiegati su territori simili.

ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 —20123 MILANO

Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea M1 2117141—C.F./ P.IVA 02422290995
7 PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale | 2022

I progetti, in funzione della loro fase di avanzamento, possono essere suddivisi in due gruppi: il primo
comprende i progetti la cui fase di avanzamento & compreso fra la fase 0 — Pre-fattibilita e la fase 2-
Progettazione di Base; il secondo quelli per cui la societa € per lo meno giunta alla Fase 3 -
Autorizzazioni Pubbliche.

A partire dalla fase di ottenimento delle Autorizzazioni Pubbliche, la societa ha provveduto a
formalizzare il coordinamento coi vari enti anche in funzione di progetti piu specifici e con un livello di
definizione maggiore.

Durante le fasi iniziali, gli altri enti sono stati coinvolti con una prima verifica di studi di fattibilita e di
interesse del territorio; il coordinamento di queste iniziative verra formalizzato con |’accrescere del loro
livello di sviluppo.

Nelle schede delle varie iniziative sono indicate le modalita di coordinamento adottate.

RETE DI TRASPORTO ESISTENTE: DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

4.3 AREE DI PRESENZA

La rete attualmente esistente include quattro differenti tratte localizzate in Val Tanaro - Provincia di
Cuneo, in Val Mongia - Provincia di Cuneo, in Valtournenche - Provincia di Aosta e nella tratta Pollein-
Gressan-Aymavilles- Saint Pierre sempre in Provincia di Aosta. Un breve tratto del metanodotto della
Val Tanaro ricade in territorio Ligure, nell’alta Val Bormida di Millesimo (Comuni di Murialdo, Calizzano
e Bardineto in Provincia di Savona). Lo sviluppo complessivo delle reti € di circa 142 chilometri.

Le interconnessioni con la rete nazionale Snam Rete Gas avvengono in corrispondenza di quattro
cabine (I salto) collocate nel comune di Ceva (dalla quale si dirama il metanodotto della Val Mongia),
nel comunedi Nucetto (dallaquale haorigine il metanodotto della Val Tanaro e Val Bormida) nel comune
di Chatillon (dalla quale ha origine il metanodotto della Valtournenche) e nel comune di Pollein (dalla
quale ha origine il metanodotto Pollein Pila Valdigne). Per quest’ultimo metanodotto, alla data del 31
dicembre 2020 era attivo il servizio di trasporto gas metano fino al Comune di St. Pierre e, grazie ad
una sua diramazione, & stata raggiunta la frazione di Pila nel comune di Gressan dove ¢ in fase di
ultimazione I'allaccio alla loca centrale di teleriscaldamento. Nel 2021 sono proseguititi i lavori per la
realizzazione del metanodotto.

Il sistema di trasporto regionale di Energie Rete Gas S.r.l. in Valtournenche alimenta direttamente
un’utenza industriale nel comune di Valtournenche. Nell’anno 2017, &, infatti, stata attivata la Centrale
del teleriscaldamento di Breuil — Cervinia che fornisce acqua calda sanitaria e riscaldamento a tuttala
frazione di Cervinia.

Nell’anno 2020 & stato completato e messo in esercizio il metanodotto denominato “bypass Val
Tanaro - Val Mongia”. Quest’opera ha lo scopo di magliare le due reti di Energie Rete Gas presentinelle
due vallate al fine di poter continuare a garantire il servizio di trasporto gas metano anche a seguito di
eventi calamitosi o alluvionali come sono succeduti negli anni 2010, 2016 e, in ultimo, 2020.

Nel complesso, a dicembre 2021, i comuni interessati dalla rete di trasporto attualmente in esercizio
sono 26: Bagnhasco, Garessio, Nucetto, Priola, Perlo, Battifollo, Lisio, Scagnello, Viola, Sale delle Langhe,
Ceva, Priero, Mombasiglioin Provincia di Cuneo; Murialdo, Calizzano, Bardineto e Massimino in Provincia
di Savona; Chatillon, Antey St. André, Valtournenche, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovencan,
Aymavilles e Saint Pierre in Provincia di Aosta.
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Di seguito si riporta tabella riassuntiva con i dati tecnici dei metanodottiin esercizio al 31 dicembre
2021:

Cabln.e di . ) Dlam.etro Lunghezza TOTALE
regolazione e Comune Regione Materiale nominale (m) (m)
misura (mm)
. Acciaio- DN 250-De
Bagnasco Piemonte PEAD 125 8.200
Garessio Piemonte Acciaio DN 250 7.651
Massimino Liguria PEAD De 125 1.100
DN 250-DN
Nucetto Piemonte Acciaio 50 2.710
200
Val Tanaro e
Val Bormida Priola Piemonte Acciaio DN 250-De 7.363 53.365
Nucetto (CN) 160
Perlo Piemonte Acciaio DN 200 4.341
Acciaio- DN 200-D
Murialdo Liguria cclalo 00-De 10.545
PEAD 125
Calizzano Liguria Acciaio DN 200 9.625
Bardineto Liguria Acciaio DN 200 1.830
Battifollo Piemonte Acciaio DN 150 4.955
Lisio Piemonte Acciaio DN 150 3.302
Scagnello Piemonte Acciaio DN 150 4.102
Viola Piemonte Acciaio DN 150-De 14.928
160
Val Mongia I I
Ceva (CN) s?.aan:::ee Piemonte Acciaio DN 100 3.467 41.657
Priero Piemonte Acciaio DN 100 100
. Acciaio- DN 150-DN
Ceva Piemonte PEAD 100-De 125 10.008
Mombasiglio Piemonte PEAD De 125 795
Chatillon Valle Acciaio DN 200 4.650
d'Aosta
Valtournenche Antey St. Valle
Acciail DN 2 10.7 26.
Chatillon (AO) | André d'Aosta ceiaio 00 0.700 6.550
Valtournenche |\laIIe Acciaio DN 200 11.200
d'Aosta
Pollein Valle Acciaio DN 250 280
d'Aosta
Valle .
Charvensod \ Acciaio DN 250 2.290
d'Aosta
Valle DN150-DN
iai 10.
Gressan d'Aosta Acciaio 250 0.740
Pollein (AO) 20.500
Valle -
Jovencan Acciaio DN 250 2.260
d'Aosta
. Valle -
Aymavilles d'Aosta Acciaio DN 250 4.550
Saint Pierre Valle Acciaio DN 250 380
d'Aosta

Tabella 1: dettaglio informativo della rete di trasporto del gas metano di Energie Rete Gas
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Di seguito si riporta la rappresentazione delle reti in esercizio sopra descritte:

.

o
=

NUCETIO

SALE DT LGS

Figura 2: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano della Valtournenche (AO)
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Charvensod

Saint - Pierre

Aymavilles

Localita Pila

Figura 3: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano del metanodotto di Pollein in esercizio (AO)
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Di seguito alcuni dei dati piu significativi relativi ai comuni che i metanodotti di Trasporto di Energie
Rete Gas vanno a servire.

CODICE Comune Provincia Zona Altitudine Abitanti
ISTAT climatica [ms.l.m.] (al
01/01/2021)
004008 Bagnasco Cuneo E 483 995
004095 Garessio Cuneo F 621 2902
009037 Massimino Savona E 527 104
004153 Nucetto Cuneo E 450 402
004175 Priero Cuneo E 475 526
004177 Priola Cuneo E 537 669
004162 Perlo Cuneo F 697 112
009040 Murialdo Savona E 524 771
004015 Battifollo Cuneo F 846 209
004111 Lisio Cuneo F 575 189
004216 Scagnello Cuneo F 748 177
004249 Viola Cuneo F 827 359
004199 Sale delle Langhe Cuneo E 480 475
004066 Ceva Cuneo E 376 5592
004125 Mombasiglio Cuneo E 454 616
007020 Chatillon Aosta F 549 4450
007002 Antey St. André Aosta F 1074 546
007071 Valtournenche Aosta F 1528 2273
009017 Calizzano Savona E 647 1426
009009 Bardineto Savona F 771 758
007049 Pollein Aosta E 551 1520
007019 Charvensod Aosta F 776 2337
007031 Gressan Aosta E 626 3380
007038 Jovencan Aosta E 632 712
007008 Aymavilles Aosta E 640 2098
007063 Saint Pierre Aosta F 731 3220
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Tabella 2: informazioni sui comuni sede dei punti di riconsegna di Energie Rete Gas
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4.4 CRITICITA’E CONGESTIONIDELLARETE

L'utilizzo della rete di trasporto di Energie Rete Gas risulta adeguato alle capacita disponibili.

Un elemento di criticita per garantire la continuita del servizio € presente presso i metanodotti di
trasporto che si diramano dalle cabine di Nucetto e di Ceva; entrambi sono stati soggetti di tre
importanti alluvioni negli ultimi 20 anni.

Al fine di mitigare tale criticita e poter meglio garantire la continuita del servizio anche a seguito di
eventi straordinari, la societa ha terminato nel 2020 il metanodotto di trasporto “Bypass Val Tanaro Val
Mongia” che ha la funzione di magliare le due reti potendo cosi garantire la continuita della fornitura
del gas anche nel caso di interruzioni su una delle due antenne.

A causa degli eventi alluvionali accaduti nel comune di Garessio (CN) a ottobre 2020, il Sindaco del
Comune ha emesso verso Energie Rete Gas ordinanza sindacale per lo spostamento di un tratto di
metanodotto che era staffato su un ponte che I'amministrazione comunale ha deciso di demolire per
poi ricostruire con nuove tecniche. Essendo il tratto di tubazione necessario per |'alimentazione
dell’abitato di Garessio e utenze dirette presentilungola rete; la societa ha provveduto a realizzare una
nuova tratta di tubazione per garantire la continuita del servizio

4.5 RETE DI TRASPORTO ESISTENTE: VOLUMI ANNUI E CAPACITA’

La rete di Energie Rete Gas ha trasportato, negli ultimi anni, un volume annuale di circa 15 milioni
di Smc di gas. I valori effettivi degli ultimi 7 anni sono riportati nella tabella sottostante, dove si
visualizza I'andamento:

CABINE CEVA - NUCETTO - CHATILLON - POLLEIN
VOLUME GAS

ANNO TRASPORTATO [smc] VARIAZIONE ANNUA (%)

2015 12.835.767

2016 12.415.748 -3,2

2017 13.665.379 10

2018 15.776.074 15,4

2019 16.588.006 5

2020 17.031.855 2,7

2021 18.342.746 7,7
MEDIA (2015-2021) 15.236.511

Tabella 3: informazioni sui volumi di gas trasportato nella cabina di Energie Rete Gas dal 2015 al 2021.

Il consumo annuo risulta in aumento negli ultimi cinque anni anche grazie alle nuove realizzazioni
dalla societa che hanno permesso di allacciare alla rete nuove utenze.

Per I'anno 2020 i volumi trasportati hanno avuto una variazione annua sempre incrementale ma di
minor portata rispetto agli anni precedenti. La pandemia “Covid 19” e il successivo lockdown, hanno
infatti diminuito la richiesta termica dei territori specialmente dalle seconde case g, inoltre, I'alluvione
di ottobre 2020, oltre ad aver portato una temporaneainterruzione del servizio di trasporto gas metano
ha portato danni alle utenze di tipo domestico e industriale presenti lungo il territorio facendo cosi
diminuire la richiesta di gas metano.

Nel corso del 2021 i consumi sono aumentati nuovamente, riprendendo il trend di crescita rallentato
nel 2020.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si dettaglia la capacita di trasporto giornaliera massima
utilizzata (“"Cg max utilizzata”) e delle capacita di trasporto giornaliera massima impegnata (*Cg max
impegnata”) presso i nostri punti di riconsegna nel triennio 2019-2021.
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ANNI 2019-2020-2021

Volume
PUNTI DI RICONSEGNA ENERGIE RETE medio annuo Cg max utilizzata Cg max impegnata
GAS [Smc] [Smc/g] [Smc/g]
ANNI 2019-

PUNTO DESCRIZIONE 2020-2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
3426220101 CEVA 4.285.060 35.988 | 30.891 | 32.634 | 48.523 | 48.757 | 48.852
3426220102 SALE DELLE LANGHE 155.230 1.043 | 1.050 | 1.062 | 1.655 | 1.683 | 1.694
3426220103 SCAGNELLO 61.977 417 451 483 835 795 765
3426220104 BATTIFOLLO 86.691 410 537 548 615 871 788
3426220105 LISIO 54.994 330 344 357 470 496 490
3426220106 VIOLA 266.021 2156 | 1.868 | 2.235 | 3.811 | 3.672 | 3.752
3426220108 PRIERO 131.175 1.018 | 1.251 | 1.402 | 1573 | 1.793 | 1.581
3426220109 MOMBASIGLIO 248.200 1.674 | 2.003 | 2101 | 2432 | 2562 | 2.570
3427090101 NUCETTO 211.640 1.944 | 1531 | 1.822 | 2797 | 3.267 | 3.285
3427090102 BAGNASCO 391.593 3.022 | 2575 | 3194 | 5252 | 5020 | 5.220
3427090103 PRIOLA 129.897 810 793 884 1500 | 1.803 | 1.614
3427090104 GARESSIO 1.191.143 8.443 | 7.647 | 8.563 | 14.597 | 14.666 | 14.583
3427090105 PERLO 11.386 90 112 146 174 144 156
3427090107 BAGNASCO 1 476.429 3.253 | 3559 | 3.786 | 3.724 | 3.631 | 3.892
3427090108 GARESSIO 1 5.350.150 22.929 | 23.646 | 23.995 | 30.000 | 30.000 | 30.000
3427090109 GARESSIO 2 718.260 4021 | 3969 | 4212 | 5000 | 5.000 | 5.000
3427090111 GARESSIO 4 6.305 153 164 181 2.200 | 2.200 | 2.200
3427090113 GARESSIO 6 151.989 1.165 951 1.233 | 1.500 | 1.500 | 1.500
3427090121 CALIZZANO 1 2.852 2.843 | 2.862 | 2.941 | 1.800 | 2.861 | 3.000
5013110101 CERVINIA 2.766.50 12.951 | 14.826 | 14.786 | 12.000 | 14.908 | 14.900
5014070101 POLLEIN 400 400 400 400 400 400 400
5014070102 AYMAVILLES 400 400 400 400 400 400 400
5014070103 SAINT PIERRE 400 400 400 400 400 400 400
5014070104 EA%E%SEA NERAZ 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
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Tabella 4: informazioni sulle capacita massima trasportata e impegnate presso i punti di riconsegna di Energie Rete Gas nel triennio 2019-2021.
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5. PIANO DI SVILUPPO DI NUOVE INFRASTRUTTURE

5.1 CRITERIDISCELTADELLENUOVE INIZIATIVE

Per valutare se procedere nella realizzazione di una nuova infrastruttura Energie Rete Gas considera
principalmente i seguenti aspetti:

- utilita del metanodotto e valutazione sul grado di risposta alle esigenze del territorio;

- valutazioni di fattibilita tecnica;

- valutazione economica nel rispetto di quanto previsto dalle delibere;

- messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto gia presenti sul territorio.

I criteri adottati per individuare nuove aree di intervento sono i seguenti:

- aree non metanizzate;

- aree dove sono presenti reti canalizzate alimentate da diverso combustile (gpl) o altri;

- aree prevalentemente di natura montana dove diversificare i combustibili per il riscaldamento &
una possibilita per gli abitanti di raggiungere maggiore economicita e rivalutazione degli immobili.

- aree dove l'uso del metano rispetto all’'uso dei combustibili attuali possa garantire un minore
impatto sull’ambiente in termini di emissioni di gas inquinanti quali CO2.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONI COSTI-BENEFICI

Per valutare la fattibilita economica finanziaria dei vari interventi, Energie Rete Gas ha seguito le
indicazioni dell’Autorita alla deliberazione nr. 689/2017/R/GAS, e il documento “criteri applicativi
dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” (il Documento) redatto
da Snam Rete Gas come previsto dall’Articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione
nr. 468/2018/R/GAS, approvato dall’Autorita con deliberazione numero 230/2019/R/GAS e aggiornato
con deliberazione 539/2020/R/GAS realizzando cosi un’analisi Costi-Benefici per ogni singolo progetto.

6.1 CRITERIDIVALUTAZIONE

Gli indicatori utilizzati da Energie Rete Gas per valutare gli investimenti sono quelli descritti
dall’Autorita con deliberazione 230/2019/R/GAS:

- Valore Attuale Netto Economico (VANE): il Valore netto attualizzato economico dell’intervento
(VANg) rappresenta il flusso attualizzato della differenza tra i benefici e i costi dell’intervento e viene
determinato secondo la formula di seguito riportata

c+24

VAN (e) _BerCe

e =
(1+s)tn
t=f

in cui
Bt e il beneficio monetario per il sistema italiano atteso all’anno t
Ct e la somma dei costi di capitale (capex) e operativi (opex) attesi all’anno t
f e il primo anno in cui sono previsti costi per il progetto
C e il primo anno di piena operativita dell’intervento
n e I'anno di esecuzione dell’ACB
s e il tasso di sconto pari al 4%
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- Rapporto Benefici/Costi: rapporto tra benefici e costi la cui formula é:

c+24 Bt
B _ Zt=f (1+S)t—n
C~ ve+2a_ G
Zt:f (1+s)t

in cui i termini della formula sono gli stessi sopra riportati

- Payback Period Economico (PBPg): ¢ l'intervallo di tempo necessario affinché i benefici
cumulati superino i costi cumulati

6.2 DATI PERLA VALUTAZIONE

Per valorizzare questi indici Energie Rete Gas si & basata sui seguenti elementi progettuali:

- lunghezza del metanodotto: rilevato dal documento progettuale disponibile al momentodella
valutazione;

- investimento: rilevato dal documento progettuale disponibile al momento della valutazione. Il
dato e poi stato confrontato col costo di investimento calcolato come da deliberazione 230/2019/R/GAS
al fine di verificare che non eccedesse con quanto calcolato previsto dalla deliberazione;

- nuova capacita; rilevato dal modello di simulazione disponibile al momento della valutazione;

- numero di utenze: le utenze sono state rilevate in maniera distinta per unita abitative,
alberghiere ed altre utenze; le fonti sono i dati ISTAT e le banche dati comunali per le unita abitative e
le utenze di tipo alberghiero, mentre le altre utenze sono state individuate tramite indagini effettuate
sul territorio, ne e stato poi riportato dettaglio per tipologia (es: Edifici comunali, scuole, centri sportivi,
attivita commerciali, caserme, ecc..) e relativo profilo di prelievo al fine di calcolarne i consumi.

- penetrazione del metano: percentuale che esprime il livello delle utenze raggiunte dal servizio
del metano a regime. Sono stati individuati diversi livelli di penetrazione in funzione della tipologia di
utenza.

- richiesta termica del territorio: la richiesta termica delle utenze residenziali &€ stata calcolata
partendo dai valori definiti dalle “classificazioni energetiche per edifici: classe energetica EPh - Zona
climatica” con cui vengono individuati i consumi energetici (in Kwh/m?2/anno) in funzione della classe
energetica dell’edificio e della zona climatica di appartenenza dell’edificio. Per ogni comune oggetto di
metanizzazione & stata svolta un’analisiche ha consentito di valutare i consumi totali. In particolare,
dopo aver scelto degli edifici tipo analoghi in termini di geometria e tipologia costruttiva agli edifici che
in media sono presenti nei Comuni oggetto di metanizzazione, sono stati calcolati i consumi energetici
(in Kwh/ m2/anno) degli edifici tipo e, moltiplicandoli per la dimensione media degliimmobili (m2) fornita
dall’Istat, e stato possibile calcolare il consumo totale degli edifici per i comuni interessati dalla
metanizzazione.

Il risultato e stato poi corretto considerando lI'incidenza delle seconde case, che hanno una curva di
consumo minore.

Analogo procedimento & stato utilizzato per determinare i consumi delle utenze alberghiere
riparametrando poi la curva termica di queste in base al diverso utilizzo.

Per le altre utenze, data I'eterogeneita della categoria, si & provveduto a determinare per ogni
tipologia di utenza un profilo di consumo teorico pieno regime, per poi determinare un consumo annuo
in base all’effettivo funzionamento dell'impianto. Ogni Analisi costi benefici ha un prospetto riassuntivo
di tali dati.
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- rendimento degli impianti: una volta calcolata la richiesta termica del territorio si € provveduto
a determinare la quantita di calore espressa in kWh necessaria a soddisfare tale richiesta con I'utilizzo
di impianti a metano o con I'utilizzo degli impianti attualmente presenti sul territorio. Tale calcolo &
stato effettuato applicando una percentuale di rendimento ai vari impianti.

- tipologia di impianti presenti sul territorio: sui territori oggetto di nuove metanizzazioni, si &
considerato che la domanda di calore & soddisfatta dal gasolio (combustibile piu diffuso a livello
nazionale) o a GPL nel caso in cuii comuni coinvolti fossero dotati di rete. In quest’ultimo caso si
provveduto a calcolare una percentuale di penetrazione della rete su ogni singolo comune.

Determinando cosi i quantitativi e la tipologia di combustibili che si vanno a sostituire.

- curva di penetrazione del metano: questa curva rappresenta annualmente la percentuale di
utilizzo del metano da parte del territorio una volta completata la costruzione del metanodotto. I livelli
di crescita della curva variano a seconda del metanodotto e sono coordinati con la contemporanea
assegnazione delle gare della distribuzione. Il primo anno di utilizzo rappresenta percentuali gia
significative considerando che parte di ogni metanodotto potra essere messa in esercizio prima della
conclusione dell’intera opera, con conseguente attivazione delle relative reti di distribuzione.

Tutti i dati sopra descritti sono stati raccolti in funzione del livello progettuale del metanodotto e
saranno oggetto di aggiornamenti nelle fasi successive.

Per i metanodotti della Regione Valle d’Aosta, i dati riferiti alle utenze finali che saranno collegate
alla rete di distribuzione gas metano sono stati elaborati da Energie Rete Gas a seguito di scambio di
informazioni e di collogui con il gestore dell’Atem Italgas Reti S.p.A. come gia descritto al Capitolo 4.2.

Per I'allaccio delle utenze industriali principali presenti nei vari progetti, si € provveduto a calcoli
mirati chiedendo alle utenze presenti i dati di consumo e rendimento degli impianti attualmente
installati.

6.3 PARAMETRIDIVALUTAZIONE
Benefici

I benefici sono stati determinati come previsto dall’Articolo 9 del Documento e come parametri unitari
per la valorizzazione dei singoli benefici sono stati utilizzati i dati forniti da Snam Rete Gas nel
documento denominato “"Appendice informativa 2022 - 2031".

In questa fase di studio e sviluppo dei Piani Decennali la Societa ha reputato di valutare solo i benefici
di tipo quantitativo rimandando il calcolo di quelli di tipo qualitativo ai prossimi Piani Decennali di modo
da poter aver maggiori informazioni sulle loro modalita di calcolo. Per comodita si riporta di seguito
I’elenco dei benefici di tipo monetario presi in considerazione per la valutazione dei singoli progetti di
investimento.

Tutti i benefici sono stati calcolati utilizzando il tasso di attualizzazione pari al 4% e considerando
una durata dei benefici di 25 anni dall’anno di entrata in esercizio del metanodotto.

e B1l: Riduzione dei costi di approvvigionamento

e B2: variazione del social welfare connessa a sostituzione di combustibili (fuel switching):
o B2m per metanizzare nuove aree:
o B2t per il settore termoelettrico:

e B3:incremento sicurezza e affidabilita delle forniture
o B3n:incremento sicurezza e affidabilita in condizioni normali:
o B3d: incremento sicurezza e affidabilita in condizioni di stress disruption:

e B4: costi evitati
e B5: riduzione delle esternalita negative per emissioni di CO2

e B6: riduzione delle esternalita negative associate ad emissioni non CO2
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e B7: maggioreintegrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
e B8: riduzione dei costi di compressione
e B9: fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Per la valorizzazione del beneficio B2 - “variazione del social welfare connessa a sostituzione di
combustibili (fuel switching)” sono stati considerati i prezzi all'ingrosso di gas naturale e altn
combustibili come da scenario “National trend Italia.

Il Beneficio "B3 - incremento sicurezza e affidabilita delle forniture” & stato determinato facendo
riferimento al paragrafo 9.1.3.1. del Documento.

Ai fini della valutazione del Beneficio “*B4 - Costi evitati”, si & proceduto a quantificare i costi che le
varie utenze avrebbero dovuto sostenere nello scenario controfattuale alla metanizzazione del territorio.

Tali costi si riferiscono ai maggiori costi di manutenzione degli impianti esistenti e alla loro
sostituzione per I'adeguamento delle sempre piu stringenti norme climatiche.

A tal fine si € ipotizzata la necessita di sostituire nei primi 5 anni il 30% degli impiantitermici esistenti
e nei 10 anni successivi il resto degli impianti.

Il costo di installazione delle caldaie a metano, calcolato all’interno del beneficio, € stato poi
considerato all'interno dei costi di investimento per la realizzazione del metanodotto e delle opere
necessarie per il suo funzionamento.

Costi

Le spese di investimento per la realizzazione dei metanodottisono state determinate sulla base degli
specifici progetti con un grado di approfondimento superiore in relazione all'avanzamento del progetto
stesso.

Nella determinazione dei costi di investimento & stato considerato quanto previsto dalla deliberazione
230/2019/R/GAS masi € provveduto poi a usare i valori calcolati dalla societa che sono provenienti da
specifici computi metrici comprensivi anche di costi di progettazione e direzione lavori, per i progetti
con grado di sviluppo pit avanzato, e a parametrizzare tali dati per i progetti il cui livello di sviluppo &
ancora in fase di fattibilita o progettazione di base.

Il valore ottenuto non eccede quello calcolato con i parametri previsti dalla deliberazione
230/2019/R/GAS.

Per i progettiin fase di Fattibilita o progettazione di base, | e spese di investimento per |a realizzazione
delle reti di distribuzione a valle dei metanodotti di trasporto sono state calcolate applicando una tariffa
di distribuzione fattorizzata nel prezzo di fornitura del gas utilizzato nella valorizzazione dei benefici.
Tale tariffainclude:

Costi di realizzazione della rete cittadina;

Costi di allacciamento alla rete di trasporto;

Realizzazione di eventuali feeder intercomunali;

Costi associati alla conversione a gas naturale degli apparati dei clienti finali.

Per i progetti che sono in fasi di sviluppo piu avanzate e stato verificato che la realizzazione delle
relative reti di distribuzione rispondesse ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ulteriori indicazioni sulle metodologie applicate sono riportate nelle singole schede progetto.

Il costo sostenuto per l'installazione delle caldaie a metano & stato calcolato come descritto all’'intemo

del Beneficio B4.
Sia per la rete di trasporto, che per la rete di distribuzione sono poi stati considerati i costi operativi per
tuttoil periodo di esercizio dell’opera.

Non sono state rilevate componenti esogene tali per cui fosse necessario procedere con il secondo stadio
di Analisi Costi Benefici, come stabilito dalla Delibera 468/2018/R/GAS.
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6.4 CONCLUSIONI

Il processo di valutazione si esplicain una valutazione positiva o negativa relativamente alla fattibilita
o meno dell’'operazione.

La valutazione e positiva quando si verificano le seguenti condizioni:

- Valore Attuale Netto Economico (VANg) >0

- Rapporto Benefici/Costi > 1

- Il Payback Period Economico € invece strumento utilea misurareil grado di certezza in termini
di effettiva capacita di un investimento di produrre I'utilita attesa in funzione del tempo impiegato per
generare un risultato netto positivo.

Per ogni progetto € stata effettuata una valutazioneil cui esito & stato riportato all’interno dell’analisi
costi benefici, nelle relative schede progetto e nel template di sintesi tabellare dei risultati attesi come
da Articolo 2.1.f dell’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS.

INTERVENTI PER GARANTIRE L’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA E LA SICUREZZA
DI APPROVVIOGIONAMENTO

7. INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il contenimento dell’impatto ambientale provocato dalla realizzazione del piano, viene affrontato con
un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio interessato.

Tale approccio prevede sia |'adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre “a monte”
I'impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate, di varia tipologia.

Il tracciato delle nuove condotte & stato definito sfruttando il tracciato di strade e di altri percorsi o
sentieri gia esistenti, sia per limitare il consumo di aree naturali, sia per poter usufruire,
compatibilmente con gli sviluppi dei piani territoriali, delle servitu esistenti, rispettando I’assetto del
territorio.

Per quanto concerne la messa in opera delle nuove condotte, il tracciato del progetto rappresenta il
risultato di un processo complessivo di ottimizzazione, cui hanno contribuito anche le indicazioni degli
specialisti coinvolti nelle analisi delle varie componenti ambientaliinteressate dal gasdotto.

Gli aspetti piu significativi relativi alle scelte di tracciato, considerate al fine di contenere il piu
possibile I'impatto negativo dell’opera nei confronti dell’ambiente circostante, sono stati esplicitati nei
paragrafi seguenti.

Nella progettazione di una linea di trasporto del gas sono, di norma, adottate alcune scelte di base
che di fatto permettono una minimizzazione delle interferenze dell’opera con I'ambiente naturale. Nel
caso in esame, tali scelte possono cosi essere schematizzate:

- ubicazione del tracciato lontano, per quanto possibile, dalle aree di pregio naturalistico,

- interramento dell’intero tratto della condotta,

- accantonamento dello strato humico superficiale del terreno e sua ridistribuzione lungo la
fascia di lavoro,

- utilizzazione di aree prive di vegetazione arborea per lo stoccaggio dei tubi,

- utilizzazione, per quanto possibile, della viabilita esistente per determinare il tracciato e per
I’accesso alla fascia di lavoro,

- adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica nella realizzazione delle opere di
ripristino,

- programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di cantiere, nei periodi
piu idonei dal punto di vista della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione
dell’opera sull'ambiente naturale.
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Gli interventi di mitigazione sonofinalizzati a limitareil peso della costruzione dell’opera sul territorio,
previa applicazione di talune modalita operative funzionali ai risultati dei futuri ripristini ambientali,
come ad esempio:

- in fase di apertura pista, il taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione e
I'accantonamento del terreno fertile,

- in fase di scavo della trincea, |'accantonamento del materiale di risulta separatamente dal
terreno fertile di cui sopra,

- infasediripristinodell’areadi passaggio, il riporto e la riprofilatura del terreno, rispettandone
la morfologia originaria e la giusta sequenza stratigrafica: in profondita, il terreno arido, in
superficie, la componente fertile.

Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo scopo di
ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel contempo,
I'instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta stessa.

Sono qui di seguito elencate le misure adottate p er ridurre I'impatto ambientale

Scelta del tracciato

La scelta del tracciato e stata definita dopo un attento esame delle zone da attraversare evitando,
ove possibile, centri storici, luoghi di interesse paesaggistico od archeologico, centri densamente abitati
o di previsto sviluppo edilizio. Sono stati inoltre evitati, per quanto possibile, complessi passaggi in
subalveo.

Fascia di servitu

Lungoil tracciato per una fascia variabile dai 2 ai 10m, gravera una servitu non aedificandi. In tale
area, i proprietari sono vincolati ad effettuare solo normali lavorazioni agricole limitando eventuali lavori
edili a distanze minime dalla tubazione pre-definite nel contratto di costituzione della servitu stessa.

Profondita di posa
La profondita di posa, nei terreni a vocazione agricola o su piste ciclabili, avra un valore minimo di

0.90 m e di 0.40 m in terreni rocciosi e di montagna, come da DM del 17.04.2008 e dalle norme UNI
9165. Questo in modo da garantire il tubo rispetto possibili interferenze con gli utensili di macchine
operatrici, anche in caso di lavori di notevole entita.

Spessore
I valori relativi allo spessore di linea utilizzati per i gasdotti sono tali da garantire alla struttura

un’elevata capacita di resistenza agli urti esterni e, anche in questo caso ben superiori agli spessori
previsti dalla vigente normativa.

Scelta del materiale

Salvo particolari prescrizioni degli enti concedenti, per incrementare comunque la capacita di
resistenza di eventuali difetti prodotti accidentalmente sulla condotta e garantendo che questi ultimi
non si propaghino nella condotta e stato selezionato un acciaio (EN L450 MB) le cui elevate
caratteristiche meccaniche (alto carico di snervamento ed elevati valori di resilienza) sono in linea con
le piu rigorose specifiche tecniche internazionali.

Segnalazione della linea
La presenza della condotta & segnalata attraverso paline e nastri segnaletici, in modo tale da

evitare che eventuali operatori si trovino inavvertitamente a lavorare in corrispondenza del gasdotto.

Ispezioni e controlli
La linea sara ispezionata per tutta la sua lunghezza con controlli periodici eseguiti da personale

specializzato per individuare qualunquetipo di attivita nelle vicinanze della condotta.
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Le ispezioni garantiranno che la profondita di posa non abbia subito variazioni per qualungque motivo,
che la strumentazione e gli impianti di superficie siano perfettamente efficienti, che tutte le attivita di
terzi non costituiscano un pericolo e che la segnalazione della linea sia mantenuta efficacemente.

Elenco delle principali azioni atte a prevenire difetti di costruzione e di materiale.

Qualita
Tutti i materiali vengono forniti da fabbriche che operando in regime di qualita e garantiscono elevati
standard del prodotto fornito. I lotti di tubazioni forniti subiscono tra I'altro controlli sistematici ed a
campione che garantiscono la rispondenza delle caratteristiche meccaniche.

Costruzione
La fase di costruzione della condotta é effettuata predisponendo tutti gli accorgimenti che possano
evitare un eventuale danno alla struttura. Durante la realizzazione dell’'opera & stata predisposta la
supervisione continua dei lavori, che assicura un adeguato livello qualitativo di tutte le fasi di
costruzione.

Controlli
Tutte le saldature sono controllate in modo non distruttivo mediante radiografie e nel 20% dei casi si
effettuano controlli ad ultrasuoni manuali.

Collaudo idraulico

Dopo aver effettuato tutti i controlli qualitativi e prima della messa in esercizio della condotta verra
effettuato un test preliminare di collaudo idraulico, di durata 48 ore, che garantira una pressione
minima, nel punto meno sollecitato, di 1,5 volte la pressione massima di esercizio ed una pressione
massima, nel punto piu sollecitato, prossimo allo snervamento (95% dello SMYS).

Elenco delle principali azioni atte a prevenire la corrosione

Tracciato
Sul tracciato selezionato sara effettuata la misura di resistivita del terreno in base alla quale potra
venire stabilito di eseguire ulteriori accertamenti (ad esempioil rilievo di acidita e/o basicita, la presenza
di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verifichera, inoltre, mediante misura del gradiente elettrico, la
presenza di correnti vaganti. In questo modo si individueranno tutti quei potenziali pericoli che
potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di protezione passiva (rivestimento) ed attiva
(correnti impresse).

Protezione passiva ed attiva

I rivestimenti utilizzati (polietilene ed in misura minore altre tipologie di analoga efficacia) sono in
linea con quanto applicato a livello internazionale.

Il sistema di protezione catodica garantira I'integrita della struttura anche in presenza di eventuali
difetti del rivestimento che dovessero manifestarsi durante la vita dell’'impianto.

Principali azioni atte a prevenire danni da movimenti del terreno

Scelta del tracciato

La scelta del tracciato sara confermata da studi geologici e indagini geotecniche del territorio da
attraversare. Gli studi geologici riguarderanno tra l'altro la situazione geologica e geomorfologica del
tracciato, I'indicazione del livello freatico fornisce indicazioni sulle modalita degli interventiin relazione
alla costruzione, alle sistemazioni ed al ripristino. Avendo scelto un tracciato che utilizza
prevalentemente zone fortemente antropizzate, le indagini geologiche si concentreranno sui tratti in
terreno naturale.

Monitoraggio e controllo
Qualora durante le ispezioni periodiche, cui i gasdotti saranno sottoposti, si dovessero ipotizzare

fenomeni di movimento del terreno, si garantira un intervento tempestivo di messa in sicurezza.
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Produzione di rifiuti

Costruzione
I rifiuti connessi all’utilizzo dei mezzi impiegati nella realizzazione delle opere saranno smaltiti secondo
la legislazione vigente, in particolare secondo quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. 1792 del 6
giugno 2005, il materiale inerte non riutilizzato per il riempimento dello scavo, sara conferito presso i
centri di recupero autorizzati.

Esercizio
Non trattandosi di impianti di produzione, di trasformazione e/o trattamento di prodotti, le opere in
esercizio non produrranno scorie o rifiuti né emetteranno in atmosfera alcuna sostanza inquinante.

Misure di prevenzione da possibili incidenti

Le condotte interrate rappresentano il sistema di trasporto piu sicuro per prodotti pericolosi (Risk
Analysis of the Pipeline Transport of Dangerous Substances — III International Congress “Energy,
Environment and Technological Innovation”, Caracas, 5 Nov. 1995). I dati riguardanti la casistica
incidentale riguardano tubazioni con diametri da 8” a 48”. L’analisi dei dati evidenzia una sostanziale
diminuzione del tasso globale di guasto dall’inizio degli anni *70 al 1980 e successivamente un valore
oscillatorio con valore medio pari a 4 x 10” inc./(km x anno), valore medio minore del valore medio

su tutti gliannianalizzati (6,05 xi0 inc./(km xanno)). Si tratta comunque di una casisticaincidentale
estremamente bassa, con meno di un caso anno per ogni 1.000 km di gasdotti, pur considerando un
periodo di osservazione che si estende in anni in cui la tecnologia del settore era nettamente meno
sviluppata di quanto lo sia attualmente.
Considerando il progetto in esame con riferimento alle possibili cause di guasto di cui sopra si pud
osservare quanto segue:

- interferenze esterne quali escavatori, macchine operatrici ecc.: si osserva che la frequenza di
accadimento diminuisce all’aumentare del diametro della tubazione, inoltre un‘adeguata
profondita di posa garantisce che interferenze con macchine operatrici agricole non si
verifichino. Ulteriori motivi di prevenzione di interferenze esterne sono la segnalazione della
presenza del gasdotto e il mantenimento di una fascia di servitu non aedificandi a cavallo
della condotta di dimensione sufficiente,

- difetti costruttivi delle tubazioni: gli odierni livelli tecnologici e qualitativi raggiunti dai
costruttori di tubazioni sono tali da assicurare I'impiego di materiali praticamente privi di
difetti di fabbrica. Eventuali difetti costruttivi che potesseroinsorgere durante la realizzazione
del gasdotto verrebbero evidenziati dai controlli radiografici e ad ultrasuoni eseguiti sulle
saldature circonferenziali,

- corrosioni: considerate le caratteristiche tecniche del gasdotto, risultano improbabili e
comunque sarannoinstallatii necessari dispositividi protezione catodica ed effettuatii previsti
controlli,

- movimenti del suolo originati da instabilita geomorfologiche: i tracciati scelti sono ubicati in
aree caratterizzate prevalentemente da strade o pendii acclivi, dove sono gia presenti
infrastrutture primarie fuori terra (elettrodotto), ma non nel sottosuolo.

ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 —20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea M1 2117141—C.F./ P.IVA 02422290995

22 PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale | 2022

8. STRUTTURA FINANZIARIA

Con riferimento ai metanodotti indicati nel presente piano decennale, si & provveduto ad una
valorizzazione dei costi di investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del
territorio in cui sono inseriti, generalmente in ambiente montano.

Il grado di maturita della stima dei costi investimento € crescente in proporzione allo stato
d’avanzamento progettuale.

Come previsto dalle linee guida sono stati individuati cinque livelli di maturita corrispondenti alle
diverse fasi:

- Fase 0: Pre-Fattibilita

- Fase 1: Fattibilita;

- Fase 2: Progettazione di base

- Fase 3: Autorizzazioni Pubbliche;

- Fase 4: Progettazione Esecutiva e Approvvigionamento
- Fase 5: Costruzione.

La valutazione economica per la sostenibilita del piano si basa inoltre sul sistema tariffario previsto
da ARERA con deliberazione 114/2019/R/GAS e suoi successivi aggiornamenti per il Quinto Periodo
Regolatorio e al corrispondente riconoscimento tariffario degli investimenti.

La valutazione finanziaria si basa sulla possibilita di supportare gli investimenti previsti in parte con
il ricorso a capitale di debito, in parte con un proporzionale incremento dell’equity impegnato.
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9.STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La societa sta sviluppando diversi progetti per la realizzazione di nuovi metanodotti di trasporto del
gas localizzati nelle regioni della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Toscana per raggiungere un
incremento di circa 370 km per un totale investimento pari a circa 211 milioni di euro.

La figura di seguito ne illustra la localizzazione geografica:
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Figura 4: Rappresentazione dei progettidi Energie Rete Gas S.r.l.

La societa prevede di dare priorita ai progettiin fase di realizzazione per i quali & gia stata presa la
decisione finale d‘investimento; in parallelo Energie Rete Gas sta lavorando su tutti gli altri investimenti
considerando che lo stato avanzamento dei progetti dipende per lo piu dai tempi tecnici dettati dai
soggetti autorizzativi.

Sono di seguito riepilogati i progetti in base alla fase di evoluzione dello stato di avanzamento come
descritta al Capitolo 10.2 del Documento:

- Fase 0 - Pre-fattibilita;

- Fase 1 - Fattibilita;

- Fase 2 - Progettazione di Base;

- Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche;

- Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento;
- Fase 5 - Costruzione
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DECISIONE DECISIONE FINALE DATA DATA
wow rosers e | PETMTD | P | s
DI SVILUPPO REALIZZAZIONE* CANTIERE ESERCIZIO
Fase 0 — Pre-Fattibilita
Fase 1 - Fattibilita
24 Metanodotto Valli di Lanzo SI NO 2026 2029
25 Metanodotto Alta Langa S| NO 2026 2028
Fase 2 - Progettazione di base
27 Metanodotto Tanaro Arroscia Sl NO 2025 2028
Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche
Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento
20 Metanodotto Val Sesia S| SI** 2025 2028
22 Metanodotto Valli Nevae Pennavaira S| SI** 2022 2025
15 Metanodotto Pont Saint Martin Gressoney Sl SI** 2024 2027
21 Metanodotto Garfagnana S SI** 2025 2029
26 Estensione Antey Torgnon Sl SI** 2022 2023
Fase 5 - Costruzione
11 Metanodotto Verres Ayas S| SI** 2023 2026
10 Metanodotto Pollein Pila Valdigne Sl Sl 2018 2025

Tabella 5: evoluzione dello stato di avanzamento dei progetti

* |la decisione finale dell'investimento per la realizzazione delle opere presuppone l'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e
messa in esercizio dell'opera
** Soggetta al riconoscimento tariffario da parte di ARERA

25

ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico

Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 —20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea M1 2117141—C.F./ P.IVA 02422290995
PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale | 2022

ALLEGATI

ALLEGATO A - RAPPORTO DI MONITORAGGIO

PIANO DECENNALE 2022-2031

PIANO DECENNALE 2022-2031

DECISIONE DECISIONE
FINALE |DNE\§:E'ZIT’\:'MEN DATA FINALE l|Dr\|E\/CE'ZIT’\:}\AENTO DATA SVILUPPO
COD. | NOME PROGETTO INVETIMEN PREV. INVETIMEN PREV,
Tob TODI EE ToDI DI REALIZ EE DEL PROGETTO
SVILUPPO REALIZZAZIONE = SVILUPPO | ZAZIONE i
Fase 0 — Pre-Fattibilita
Fase 1 - Fattibilita
24 | Metanodotto Vallidi Lanzo | SI NO 2027 i NO 2029 | Progettoin fasepreliminare.
25 | Metanodotto Alta Langa i NO 2026 sI NO 2008 | Progettoin fasepreliminare.
Fase 2 - Progettazione di base
27 Metanodotto Tanaro Arroscia sl NO 2025 S| NO 2028 Metanodotto in fase di
Impero progettazione.
Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche
Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento
Metanodotto Pont Saint Ottenuta A.U. in data
15 Martin Gressoney S NO 2025 Sl NO 2028 26/10/2020
. Ottenuta A.U. in data
20 Metanodotto Val Sesia Sl NO 2026 Sl NO 2028 14/12/2021
Ottenuta A.U. in data
21 Metanodotto Garfagnana Sl NO 2027 Sl NO 2029 09/09/2020
Metanodotto Valli Neva e Ottenuta A.U. in data
22 Pennavaira S NO 2024 S NO 2025 10/01/2022
. Ottenuta A.U. in data
26 Estensione Antey Torgnon Sl NO 2023 SI NO 2023 06/12/2019.
Fase 5 - Costruzione
Il progetto e in fasedi
costruzione. Al 31/12/2021il
metanodotto era in esercizio
fino al comune di St Pierre e
- alla Frazione Pila del comune
10 \'\;'eltd"".“"dom Pollein Pila sI sl 2024 sI sI 2025 | di Gressan. Sono inoltre stati
alaigne realizzati altri 8 chilometri di
condotta la cui entrata in
esercizio & prevista per il 2022
a seguito dei collaudicon gli
enti concessori
11 | Metanodotto Verres Ayas | SI si 2025 si sl 2026 | Ottenuta AU, Inizio lavori

nel 2019.
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Tabella 6: rapporto di monitoraggio
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ALLEGATO B - SCHEDE PROGETTO

1. INTERVENTIIN FASE 0 - Pre-Fattibilita

Per i progettiin fase di pre-fattibilita si svolge una prima verifica interna di fattibilita e lo studio di
una soluzione tecnica preliminare del tracciato di massima.
Al momento non ci sono progetti in questa fase.

2. INTERVENTIIN FASE 1 - Fattibilita

Per i progetti rappresentati in questa fase & stata superata una prima verifica interna di fattibilita ed
e attualmente in via di definizione una soluzione tecnica preliminare del tracciato di massima. I tempi
previsti per I'entrata in esercizio dei metanodotti sono stati stimati considerando sia le tempistiche
dovute ai tempi di realizzazione dell’investimento sia le tempistiche dovute all’iter autorizzativo.

Quest'ultime sono state stimate in base alle tempistiche necessarie ad un normale iter autorizzativo
ma, essendo coinvolti numerosi enti, &€ possibile che subiscano degli allungamenti

2.1 COD. D. 24 - METANODOTTO VALLI DI LANZO

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Valli di Lanzo.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di otto comuniil cui principale € Ceres dove si concentra
il maggior numero di popolazione e di attivita commerciali e artigianali.

Il metanodotto permettera I’accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento
delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuniinteressati dal tracciato del metanodottoin oggetto
(Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Groscavallo, Mezzenile, Monastero di Lanzo e
Pessinetto) sono classificati come montani e particolarmente svantaggiati.

La metanizzazione dell’area, inoltre, portera ad una forte diminuzione degli agenti inquinanti
da riscaldamento.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono: il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degliimpianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.
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FATTORI GEOGRAFICI

Il progetto attraversa un territorio montuoso e comuni classificati come montani.

Il percorso per la parte alpina del tracciato ricade sia nel dominio Pennidico sia nell'Unita
Australpina del Sesia - Lanzo.

Il percorso del metanodotto inizia negli antichi depositi fluviali, mentre nel territorio di
Ceres il substrato € costituito da rocce cristalline, debolmente scistose. La copertura &
costituita da materiale di origine glaciale in genere di modesto spessore, ovvero sabbie
cementate.

Le relazioni geologica e geotecnica mostrano terreni interessati da depositi detritici rocciosi
e da numerosi corsi d’acqua. L'analisi sismica del territorio ha identificato la valle di Lanzo
come a basso rischio sismico.

La relazione archeologica mostra zone a ogni livello di potenziale, basso, medio e alto, in
particolare in vicinanza di certi abitati, escluse eccezioni, il potenziale &€ generalmente alto.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Torino e si sviluppa all’interno dell’ATEM
Torino 4. Attraversa I’ATEM Torino 2 solo per |'interconnessione con il metanodotto di Snam
Rete Gas. Non & prevista alcuna metanizzazione all’'interno dell’ATEM Torino 2 anche in
funzione della relativa gara d’ambito che & gia stata assegnata e non prevede |'utilizzo del
metanodotto di trasporto.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Citta Metropolitana di Torino.

La stessa citta metropolitana € I'Ente indicato per |'effettuazione della gara d’ambito
dell’ATEM. Ad oggi la gara non risulta ancora bandita.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione € garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con le Amministrazioni Comunali.

Il progetto e infatti stato consegnato all’Atem e alle amministrazioni comunali e potra subire
modifiche anche in sequito a richieste che avverranno dalle parti

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio sono stati rilevati i seguenti comuni interessati dal tracciato del
metanodotto e ad oggi non metanizzati: Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Chialamberto,
Groscavallo, Mezzenile, Monastero di Lanzo e Pessinetto. Per questi comuni la domanda e
principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale. Il percorso del metanodotto,
inoltre, si protrarra nei comuni gia metanizzati di San Carlo Canavese, Nole, Grosso, Mathi,
Balangero, Lanzo Torinese al fine di interconnettere il metanodotto col punto di
interconnessione di Snam Rete Gas sito a San Carlo Canavese. E in fase di studio con Snam
Rete Gas la possibilita di realizzare un punto di interconnessione piu prossimo all’Atem
Torino 4 di modo da minimizzare i costi di realizzazione dell’infrastruttura.

La domanda é stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.
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ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 150-200.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto Valli di Lanzo.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

DN km Pressione  Tipologia

24 Metanodotto Valli di Lanzo 150/200 mm 60 km 12 bar 11T specie

Localizzazione intervento:

L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un‘ampia area del Piemonte
occidentale attualmente non
raggiunta dareti. La linea di
trasporto, partendo dal
punto di interconnessione
con la rete di trasporto
nazionale di proprieta Snam
Rete Gas nel comune di San
Carlo Canavese,
attraversera i comuni di
Nole, Grosso, Mathi,
Balangero, Lanzo Torinese
per raggiungere i comuni
attualmente non metanizzati
di Monastero di Lanzo,
Pessinetto, Mezzenile,
Ceres, Cantoira,
Chialamberto, Groscavallo,
Ala di Stura.

IONASTERD
oy Lo

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale
dell'intervento

Nuove metanizzazioni.
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Obiettivi specifici

L'opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a servizio di un‘ampia area del Piemonte
occidentale attualmente non raggiunta da reti.

La linea di trasporto, partendo dal punto di interconnessione con la
rete di trasporto nazionale di proprieta Snam Rete Gas nel comune
di San Carlo Canavese, attraversera i comuni di Nole, Grosso, Mathi,
Balangero, Lanzo Torinese per raggiungere i comuni attualmente non
metanizzati di Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile, Ceres,
Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, Ala di Stura.

L'intervento consentira lo sviluppo di nuove reti di distribuzione nei
comuni del comprensorio oltre all’allacciamento diretto di tutte le
utenze di carattere industriale e produttivo.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali, piccole e medie imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete

impattati (entrata/uscita)

San Carlo Uscita 200.000 Sm3/g

Canavese

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di interdipendenza
con altri interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete regionale di
Snam Rete Gas in prossimita del Comune di San Carlo Canavese e
valutazione della possibilita di riconvertire ed estendere reti
attualmente in esercizio con diverso combustibile, compatibilmente
con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri
di economicita.

Indicazione dello stato
dell'intervento

Fase 1 - Fattibilita.

Avanzamento rispetto al piano

Il metanodotto “Valli di Lanzo” € in fase di progettazione.

decennale precedente
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
24 15/11/2016 | FASE ENTRO 2024 - ENTRO 2023 - 2026 2029
PRELIMINARE
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 131,09

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 41,79

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state sostenute
se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 25,45

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri inquinanti

M€ 23,06

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI
Metanodotti M€ 42,19
Stazioni di spinta -
Impiantidi M€ 0,20
Capex totale progetto [M€] riduzione
Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE M€ 42,59
Consuntivo al 31/12/2021 [M€] M€ 0.28
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 42,59
Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile
Opex [M€/anno] M€ 0.26
INDICATORI DI PERFORMANCE
Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)
Benefici di cui ai Requisiti minimi VAN B/C | PAYBACK
PERIOD
M€ 143,43 3,39 | 13 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5

Fase 3 -
Fase 2 -

Fase 1 —

rase 0 |

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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2.2 COD. ID. 25 - METANODOTTO ALTA LANGA

34

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Alta Langa

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di cinque Comuniil cui principale @ Mombarcaro, zona
nella quale si concentrano il maggior numerodi popolazione e la maggior parte delle attivita
artigianali.

Il metanodotto permettera |’accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento
delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione (Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, Niella Belbo e San Benedetto Belbo)
sono classificati come montani e particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono: il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica
di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa interamente sulla strada comunale che
collegai comuni di Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, Niella Belbo e San Benedetto
Belbo.

La posa della condotta avverra interamente sul sedime della strada comunale asfaltata,
senza interessare in alcun modo terreni vegetali (siano essi costituiti da aree boscate,
arbustive o prative).

Sono previste interferenze dirette con alcuni rivi e corsi d’acqua. L’azione piu rilevante dal
punto di vista ambientale & la realizzazione dello scavo della trincea necessaria alla posa in
opera della condotta del metanodotto. Taleazione ha durata limitata nel tempo ed interessa
peraltro in modo quasi esclusivo strade asfaltate, senza intaccare la copertura vegetale del
suolo (in questo modo non sono previsti tagli di vegetazione né disboscamenti altrimenti
necessari all’apertura della pista per il tracciato). Possono dunque considerarsi interessate
da questa azione le componenti relative all’'ambiente idrico, al suolo e al sottosuolo, alla
fauna e al paesaggio.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Cuneo e si sviluppa all’interno dell’/ATEM
Cuneo 3.
L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Cuneo.
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Il comunedi Alba e I’Enteindicato per |'effettuazione della gara d’ambito del ’ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Essendo il progetto in fase di fattibilita, sara cura della societa assicurare il coordinamento
con I’Atem e i comuni coinvolti nelle fasi successive.

Alla data attuale e stato consegnato all’Atem uno studio di fattibilita dell’opera per poter
meglio coordinare il progetto con la gara d’ambito. Il progetto potra subire modifiche anche
in seqguito a richiesta che avverranno dall’Atem stesso.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto
in oggetto, &€ emerso che la domanda € principalmente di tipo residenziale, commerciale e
artigianale.

La domanda €& stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze.
Le abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Alle reti di distribuzione che verranno realizzate all’'interno dei cinque comuni oggetto di
metanizzazione, potranno poi collegarsii comuni limitrofi per godere a loro volta del
servizio.

Alla fase attuale Energie Rete Gas non ha considerato né i costi né i benefici derivanti da
queste ulteriori estensioni che porterebbero ad un maggiore utilizzo dell’infrastrutture.
Sono in fase di compimento degli studi sul territorio.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in pead DN 100 per la tratta principale.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Metanodotto Alta Langa.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

25 Metanodotto Alta Langa 100 30 km 5 bar IV specie

Localizzazione intervento:

L’opera proposta consiste nella
realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a servizio di ;
un‘ampia area del Piemonte San Benedetto
occidentale nel territorio dell’Alta ‘ Belbo
Langa e attualmente non raggiunta da
reti, costituita dal territorio collinare e
montano dell’Alta Langa, interessando
i comuni di Sale San Giovanni,
Paroldo, Mombarcaro, Niella Belbo e
San Benedetto Belbo. Il tracciato
proposto ha consentito di sfruttare il
pit possibile la presenza di strade e
percorsi gia esistenti e praticati,
evitando I'apertura di nuove piste ma
soprattutto il taglio di vegetazione
arborea.

INTERCONNESSIONE
ENERGIE RETE GAS

Codici identificativi intervento CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP:N/D

Obiettivo generale dell'intervento Nuove metanizzazioni.
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Obiettivi specifici

L’obiettivo principale di questo progetto € quello di
rendere disponibile il metano in un’area attualmente
non servita, tramite la realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto che, a partire da un punto
diinterconnessionecon la rete di ENERGIE RETE GAS
nel Comune di Sale delle Langhe, possa rendere
disponibile il metano per i seguenti Comuni
attualmente non metanizzati: Sale San Giovanni,
Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Niella
Belbo.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo
residenziale che di tipo non residenziale (edifici
pubblici, attivita commerciali, e piccole imprese).

Anno di primo inserimento dell'intervento nel
Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idellarete | Direzione
impattati
(entrata/uscita)

Incremento di capacita [Sm3/g]

Sale delle langhe | Uscita

22.000Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali fonti
di approvvigionamento alternative

N/D

Eventualirapporti di complementarieta o,
ingenerale, di interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione al
metanodotto di trasporto regionale di proprieta di
Energie Rete Gas Srl nel Comune di Sale delle
Langhe e valutazione della possibilita di riconvertire
ed estendere reti attualmentein esercizio con
diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati
secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato dell’intervento

Fase 1 - Fattibilita

Avanzamento rispetto al piano decennale
precedente

Alla presentazione del piano decennale precedente,
il metanodotto “Alta Langa” era in fase di studio e
di analisi di prefattibilita ambientale, tecnica ed
economica.

Ad oggi si prevede di fare domanda di
assoggettabilita al VIA nel corso dell’anno 2023.
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Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
fase
25 10/04/2017 | preliminare ENTRO 2024 - ENTRO 2023 - 2026 2028

ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

ME 32,37

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

ME 4,88

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 2,55

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

ME 2,38

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

COSTI

Metanodotti M€ 13,85

Stazioni di spinta -
Capex totale progetto [M€] Impianti di ME 020

riduzione

Impiantidi M€ 0,20

regolazione
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TOTALE M€ 14,25
Consuntivo al 31/12/2021 [M€] M€ 0,06
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 14,25

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0,13

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai VAN B/C PAYBACK
Requisiti minimi PERIOD
M€ 24,39 2,37 16 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FASI DEL PROGETTO:

Fas’s R

Fase 4 -
Fase 3 _

Fase 2 -

Fase 1 _

rase 0 |

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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3. INTERVENTIIN FASE 2 - Progettazionedi base.

In questo capitolo vengono analizzati i progetti per cui & stato definito un tracciato e sono in corso

di acquisizione le approvazioni di carattere ambientale e urbanistico.

3.1 COD. ID. 27 - METANODOTTO TANARO ARROSCIA IMPERO

40

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto “Tanaro-Arroscia-Impero” interessa un territorio di nove comuni ad oggi non
metanizzati di cui otto fanno parte della Provincia di Imperia e solo una della Provincia di
Cuneo.

Il metanodotto permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delleimprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuniinteressati dal tracciato del metanodottoin oggetto
(Ormea, Pornassio, Pieve di Teco, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Borgomaro) sono classificati
come montani e particolarmente svantaggiati. Fanno eccezione i comuni di Chiusavecchia e
Pontedassio che sono classificati svantaggiati.

Aspetti rilevanti per la realizzazione dell’'opera sono: il minor costo di acquisto del
combustibile, il miglioramento della qualita, comodita e continuita del servizio di
riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su gomma; la possibilita di utilizzare un
unico combustibile sia per il riscaldamento che per la cucina; I'aumento della sicurezza degli
impianti di riscaldamento per effetto della modifica di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il contenimento dell'impatto ambientale provocato dalla realizzazione del progetto, viene
affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio
interessato.

Tale approccio prevede sia I'adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre a
monte lI'impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate, di varia
tipologia.

In corrispondenza degli attraversamenti fluviali staffati la condotta in acciaio DN200 sara
collocata in una tubazione protettiva in acciaio DN 200 con l'ausilio di opportuni collar
distanziatoriin materiale plastico e verra staffata al fianco dei ponti con mensole metalliche.
Per i rivi, corsi d’acqua e canali che attraversano la sede stradale mediante canali sotterranei
e condutture, |'attraversamento & previsto con scavo tradizionale in trincea.

Gli interventi di mitigazione sono finalizzati a limitare il peso della costruzione dell’‘opera sul
territorio, previa applicazione di talune modalita operative funzionali ai risultati dei futuri
ripristini ambientali.

Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo
scopo di ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel
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contempo, l'instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta
stessa.

La scelta del tracciato € in fase di definizione tramite un attento esame delle zone da
attraversare evitando centri storici, luoghi di interesse paesaggistico od archeologico, centri
densamente abitati o di previsto sviluppo edilizio; sono stati inoltre evitati, per quanto
possibile, complessi passaggi in subalveo.

L'area interessata dal metanodotto, inoltre, ha subito importanti eventi alluvionali nel mese
di ottobre 2020. Questi eventi da un lato hanno fatto emergere con piu decisione I'importanza
per le comunita locali di una fonte di approvvigionamento energetico sicura, dall‘altro stanno
portando la societa, di concerto le autorita locali, a modificare il percorso del metanodotto.

Sul tracciato selezionato sara effettuata la misura di resistivita del terreno in base alla quale
verra stabilito se eseguire ulteriori accertamenti (ad esempio il rilievo di acidita e/o basicita,
la presenza di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verifichera, inoltre, mediante misura del
gradiente elettrico, la presenza di correnti vaganti. In questo modo si individueranno tutti
quei potenziali pericoli che potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di
protezione passiva (rivestimento) ed attiva (correnti impresse).

La scelta del tracciato sara confermata da studi geologici e indagini geotecniche del territorio
da attraversare. Gli studi geologici riguarderanno la situazione geologica e geomorfologica
del tracciato, l'indicazione del livello freatico e forniranno indicazioni sulle modalita degli
interventi in relazione alla costruzione, alle sistemazioni ed al ripristino.

Le attivita in progetto risultano del tutto compatibili con il territorio e la sua fruizione, in
quanto non determineranno alcuna variazione duratura nel contesto ambientale; le
operazioni di ripristino territoriale delle aree, infatti, ricondurranno all’originaria destinazione
d’uso. La presenza degli impianti di linea & di natura permanente, ma puntuale.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio delle provincie di Imperiae Cuneo e si sviluppa all’interno degli
ATEM Cuneo 2 e Imperia.

I comuniinteressati alla nuova metanizzazione sono tuttiin Provincia di Imperia ad esclusione
del comunedi Ormea della frazione di Barchi, ad oggi non servito dal servizio di distribuzione
gas metano, che si trova fra i comuni di Ormea e Garessio (CN). Garessio € un comune gia
metanizzato dalla societa Energie des Alpes con cui Energie Rete Gas ha provveduto a
coordinarsi per la realizzazione della rete nella Frazione di Barchi. Contemporaneamente, il
comune di Ormai ha dato sua manifestazione di interessi per procedere alla metanizzazione
della stessa frazione che insiste nel suo territorio comunale. Lo stesso Comune di Ormea, a
seguito dell’ultimazione della metanizzazione del comune di Garessio e in conseguenza della
vicinanza dei due territori, potra chiedere a Garessio |’‘estensione fisica della rete di
distribuzione gas metano e della sua relativa concessione. La societa sta gia coordinando il
procedimento e verificando il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Imperia.

Il Comunedi Imperiae il Comunedi Cuneo sono gli Enti indicati per I'effettuazione dellagara
d’ambito degli ATEM. Ad oggi entrambe le gare non risultano ancora bandite.

Il progetto € ora in fase di fattibilita e si sta procedendo al coordinando con gli enti capofila
degli Atem della distribuzione e i comuni coinvolti. A tal proposito I’Atem di Imperia ha gia
comunicato la sua manifestazione di interessi a considerare l'iniziativa nell’ambito della
predisposizione del bando di gara, nonché ad inserire la metanizzazione dell’area interessata
dal metanodotto nell’ambito degli sviluppi minimi di realizzazione del servizio di distribuzione.
Ad entrambi gli Atem & stato consegnato uno studio di fattibilita dell’opera per poter meglio
coordinareil progetto con la gara d’ambito. Il progetto potra subire modifiche anche in seguito
a richiesta che avverranno dall’Atem stesso.

Lungo la tratta iniziale del metanodotto, si & inoltre da poco insediata una nuova utenza
industriale che ha comunicato ad Energie Rete Gas suo interesse all’allacciamento alla rete
di trasporto gas metano.

La societa sta quindi studiando l'ipotesi di realizzare e mettere in esercizio una prima tratta
del metanodotto il cui costo sara inferiore ai cinque milioni di euro, che possa portare il
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serviziodi trasporto gas metanoin localita Barchi e all’utenza industriale presente nella stessa
area.

Le date presenti all'interno del piano decennale fanno quindi riferimento all’intera opera ma
una prima tratta potra avere tempi di realizzazione e messa in esercizio piu rapidi.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodottoin
questione, per la tratta compresa tra i Comuni di Ormea, Pornassio, Pieve di Teco,
Caravonica, Cesio, Chiusanico, Borgomaro, Chiusavecchia e Pontedassio, € emerso che la
domanda e principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.

La domanda e stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Attualmente |’abitato di Pieve di Teco & gia dotato di una rete a metano alimentata tramite
carro bombolaio. L’alimentazione della stessa tramite il metanodotto ridurra il costo di
approvvigionamento e garantira una sua maggiore sicurezza oltre che un minore impatto
abientale.

L'utenza industriale presente nel comune di Garessio & oggetto di analisi puntuale con i dati
che la stessa utenza sta fornendo alla societa.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri. Le utenze del comune di Ormea servite dal
teleriscaldamento sono state escluse dall’analisi.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto e prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione
intervento

Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero

Opere principali ed accessorie

L'opera proposta
consiste nella
realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un‘ampiaareatra le
provincie di Cuneo e
Imperia, interessando
i comuni di Ormea,
Pornassio, Pieve di
Teco, Caravonica,
Cesio, Chiusanico,
Borgomaro,
Chiusavecchia e
Pontedassio.

La nuova condotta
interessera
prevalentemente la
viabilita esistente con
I'obiettivo principale di
limitare I'impatto
ambientale e
l'inserimento
paesistico senza
gravare con nuove
servitu terreni e fondi
privati.

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia
27 Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero 200 mm 64,8 km 5 bar v

specie

Localizzazione

intervento:

Ponpar

-\

e INLERCONNESSIONE
ENBRGIE RETE GAS

X

Borgomare

Chiusanico

INTERGONNESSIONE
| SNAM RETE GAS- /#7

4 0
Pontegassi
0 b
Cason ella g¥dia

0
Diano,San Pietro

o
Castelvecchio

.

\ s 0
w Dianglarina# #san Simone

NSan BartolomeorAlMare P

Codici identificativi

CODICE NAZIONALE: N/D

intervento
TYNDP ENTSOG: N/D
GRIP: N/D
Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.
dell’intervento
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Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere disponibile il
metano in un’area attualmente non servita, tramite la realizzazione di un
nuovo metanodotto di trasporto che, a partire da un’‘estensione dell’attuale
rete di trasporto regionale Energie Rete Gas, si interconnettera con la rete
di SNAM. L'infrastruttura contribuira quindi a garantire la continuita e
sicurezza del servizio mettendo in connessione due reti attualmente non
connesse.

Categoria principale

intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale che di
tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita commerciali, piccole
e medie imprese).

Anno di primo
inserimento

dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete impattati
(entrata/uscit
a)
Comune di Uscita 200.000 Sm3/g
Garessio
Pontedassio | Entrata 200.000 Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di

N/D

approvvigionamento
alternative

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete regionale
Eventualirapporti di di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di Pontedassio ed

complementarieta o, in
generale, diinterdipendenza
con altri interventi

al metanodotto di trasporto regionale di proprieta di Energie
Rete Gas Srl nel Comune di Garessio e valutazione della
possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente in
esercizio con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo
criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Fase 2 - Progettazione di base

Avanzamento rispetto al piano

Il metanodotto “Tanaro-Arroscia-Impero” € in fase di

decennale precedente progettazione. Entro I’'anno 2022 si procedera alla domanda di
assoggettabilita al VIA.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera inizio progettazione | presentazione ottenimento | presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
27 30/09/2016 | 21/09/2017 ENTRO 2023 - 2021 - 2025 | 2028
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione

dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 67,77

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

ME 21,48

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 11,90

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 10,87

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

2022

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Metanodotti M€ 34,73

Stazioni di spinta -

Impiantidi M€ 0,20
Capex totale progetto [M€] riduzione
Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE ME 35,14
Consuntivoal 31/12/2021 [M€] M€ 0,04
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 35,14

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,28

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 60,20 2,16 17 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PROGETTO:

Fase 5 I
Fase 4 -

Fase 3 [ ]

Fase 2 _

Fase 1 [

Fase 0 [

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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4. INTERVENTIIN FASE 3 - Autorizzazioni pubbliche.

Al momento non sono presenti progetti in questa fase.

5.Interventiin Fase 4 - Progettazione esecutiva

Di seguito vengono elencati i progetti per cui si € stata assunta la “decisione finale di investimento
di realizzazione” in quanto si sono verificati tuttii presupposti necessari alla conclusione positiva dell’iter
autorizzativo con gli enti preposti. Per i progetti di seguito descritti &€ in fase di finalizzazione la
progettazione esecutiva e |'avvio dei cantieri € previsto negli anni successivi salvo riconoscimento
tariffario degli investimenti da parte di ARERA.

5.1 COD. ID. 20 - METANODOTTO DI TRASPORTO DELLA VALSESIA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto della Valsesia.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

II metanodotto interessa un territorio dove sono situati dieci comuni: Vocca, Balmuccia,
Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna Valsesia.

Il Comune principale & Alagna Valsesia, in cui si concentrano il maggior numero di abitazioni
e la maggior parte delle attivita artigianali e commerciali del territorio.

Il metanodotto permettera I’'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delleimprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

A tale proposito, si segnala che i Comuni sono stati classificati come montani e
particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi pit freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa in un territorio prevalentemente
montano, seguendo il solco vallivo del Fiume Sesia da Borgosesia sin quasi alla testata della
valle, in prossimita del centro abitato di Alagna Valsesia.

L'infrastruttura interessa quasi interamente strade asfaltate (SP299 della Valsesia), salvoin
alcuni tratti circoscritti in cui per ragioni di sicurezza questo non risulta possibile (ad
esempio in corrispondenza delle gallerie paramassi e paravalanghe situate nei territori dei
comuni di Campertogno e Riva Valdobbia).

I corsi d'acqua principali intersecati dalla condotta sono il Fiume Sesia, il Torrente
Mastallone, il Torrente Sermenza ed il Vogna. Oltre ad essi si segnalano numerosi
attraversamenti di rivi secondari, in prevalenza piccoli affluenti di sinistra idrografica del
Sesia.
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La localizzazione del tracciato evita (o riduce al minimo, qualora fosse indispensabile)
I'apertura di nuove piste che comporterebbe il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e
la pur temporanea manomissione del suolo vegetale.

Per quanto concerne l'incidenza con corsi d’acqua (il Sesia ma soprattutto i suoi

affluenti laterali di sinistra idrografica) sono previsti staffaggi su ponte, con condotta
collocata in vista e aggraffata tramite staffe metalliche al manufatto.

Il grado di potenziale archeologico dell'area interessata dall'opera nel complesso, ovvero il
livello di probabilita che in essa sia conservata una stratificazione archeologica, puo essere
considerato di livello 7/10 (indiziato da ritrovamenti di materiali localizzati: rinvenimenti di
materiali nel sito, in contesti chiari e in quantita tali da non poter essere di natura erratica).
Elementi di supporto raccolti dalla topografia e dalle fonti.

Con riferimento ai fattori climatici, vista la particolare conformazione della vallata, il clima
varia profondamente a seconda delle altitudini. Il tratto montano della Valsesia &

caratterizzato da precipitazioni abbondanti, dovuti principalmente alla maggiore esposizione
ai flussi umidi meridionali, specialmente per quanto riguarda il tratto inferiore del territorio.
Tuttii Comuni non metanizzatiinteressati dal presente progetto, ad eccezione del Comune
di Vocca, rientrano nella zona climatica “F”, per la quale non sono previste limitazioni per
I'accensione degliimpianti di riscaldamento.

Il Comune di Vocca, invece, nella zona climatica “E”, con limitazione per |'utilizzo del
riscaldamento nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile ed un limite massimo
giornaliero di 14 ore di accensione degli impianti.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto & nel territorio della Provincia di Vercelli e si sviluppa all’interno dell’ATEM
Vercelli.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Vercelli.

Il Comune di Vercelli € il Comune capofila per la gara d’ambito della distribuzione. Ad oggi la
gara non risulta ancora bandita.

I comuni e la comunita montana che li rappresenta, hanno mandato formale manifestazione
di interesse all’Atem e, contemporaneamente, hanno fatto richiesta di inserire la
metanizzazione dei loro territori in funzione del metanodotto di trasporto, all’interno delle
condizioni minime di sviluppo del bando di gara per la distribuzione gas metano.

La realizzabilita delle reti di distribuzione gas metano ¢ stata effettuata in base a stime sulle
lunghezze previste e di costo medio €/metro. Le stime attualmente effettuate mostrano il
rispetto dei parametri previsti dall’attuale normativa.

All'interno dei costi necessari per la realizzazione dell’investimento sono stati considerati
anche quelli indicati da Snam Rete Gas e riferiti al potenziamento della rete di sua proprieta
per poter garantire sufficiente capacita al metanodotto di trasporto regionale.

Sono in corso colloqui fra le societa al fine di poter ridurre tali costi tramite I'applicazione di
altre soluzioni progettuali.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossia Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva
Valdobbia e Alagna Valsesia, &€ emerso che la domanda € principalmente di tipo residenziale
e artigianale.

La domanda e stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo pil piccole imprese commerciali ed
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artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti, centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Il Comune di Alagna Valsesia € inoltre influenzato da forte affluenza turistica specialmente
nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei consumi per il riscaldamento
e per lI'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

In considerazione delle caratteristiche della domanda presente sul territorio in cui viene
realizzata I'opera in questione, il progetto del metanodotto consiste in tubazioni in acciaio
DN 200, in modo da soddisfare al meglio le necessita di combustibile delle varie utenze
rilevate nella zona interessata.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento METANODOTTO DI TRASPORTO DELLA VALSESIA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione

20 Metanodotto della Valsesia 200 46,28 km 12 bar

Tipologia

III specie

Localizzazione intervento:

Il metanodotto ha origine in
localita Isolella nel Comune di
Borgosesia, punto da cui il
tracciato si sviluppa lungo la
viabilita esistente (SP299). A
partire da Comune di
Quarona, il tracciato si
sviluppa in parallelismo con la
locale rete di distribuzione
esistente, fino al Comune di
Varallo.

Superato il Comune di Varallo,
il percorso continualungo la
strada provinciale,
raggiungendo e superando il
Comune di Vocca. Arriva poi al
Comune di Balmuccia, quindi
prosegue attraversando il
territorio del Comune di Scopa
e, proseguendoin direzione
sud-ovest, raggiungeil
Comune di Scopello. Piega poi
ad ovest, seguendola
provinciale, superando i
Comuni di Pila e Piode.

Segue poi I'andamento della
valle verso nord-ovest,
giungendo ai Comuni di
Campertogno, Mollia e Riva
Valdobbia.

Oltrepassato il territorio di
Riva Valdobbia, il tracciato
prosegue per alcune centinaia
di metri, fino a raggiungereil
territorio di comunale di
Alagna Val Sesia.

\ Balmuceia
o~ Holla

Lanpeugn

§

o\ 1/
Soopello

Pl
'

Varallo

)\l

Boressi {.

INVZEO LINEA

Codici identificativi intervento | CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG:N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.
dell’intervento
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L'obiettivo principale dell'opera & di rendere disponibile il gas naturale

Obiettivi specifici in un‘ampia area della provincia di Vercelli che ne & attualmente
sprovvista, attraverso la realizzazione di un metanodotto di trasporto
che interessera 13 comuni, in gran parte montani. Di questi, 10
risultano attualmente non metanizzati.

Categoria principale Metanizzazione di aeree non servite e conseguente soddisfacimento

intervento di nuova domanda sia di tipo residenziale che di tipo non

residenziale (edifici pubblici, attivita commerciali, piccole e medie
imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2015

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
dellarete

impattati (entrata/uscita)

Comunedi | Uscita

Borgosesia 62.000Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

N/D

Eventualirapporti di
complementarietao, in
generale, diinterdipendenza
con altriinterventi

Realizzazione del punto di interconnessione con la rete nazionale di
proprieta di Snam Rete Gas in localita Isolella, nel territorio
comunale di Borgosesia, e valutazione della possibilita di riconvertire
ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso combustibile,
compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza del sistema e
realizzati secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell'intervento

Fase 4 — Progettazione esecutiva e approvvigionamento

Avanzamento rispetto al piano

Ad oggi ¢ stata inviata I'istanza di A.U., alla quale ha fatto seguito la
richiesta di alcune integrazioni da parte dell’/Ente competente. Sono

decennale precedente state inviate le integrazioni richieste.
AU ottenuta in data 14/12/2021.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
20 15/01/2016 | 10/03/2017 21/11/2017 14/12/2021 11/11/2016 06/03/2017 | 2025 | 2028
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 83,33

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

M€ 0,05

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

ME 22,93

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 9,95

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 6,52

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Metanodotti M€ 26,48

Stazioni di spinta -

Capex totale progetto [ME] Impiantidi misura | M€ 0,20

Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE M€ 26,88
Consuntivoal 31/12/2021 [M€] M€ 0,50
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 26,88

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0,20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 102,15 2,59 | 14 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5 _
Fase 4 7

Fase 3 [

Fase 2 ]

Fase 1 -

Fase O -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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5.2 COD. ID. 22 - METANODOTTO VALLINEVA E PENNAVAIRA

54

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Valli Neva e Pennavaira.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto “Valli Neva e Pennavaira” interessa un territorio costituito da quattro comuni,
il cui principale & Cisano sul Neva, zona nella quale si concentrano il maggior numero di
popolazione e la maggior parte delle attivita artigianali.

Il metanodotto permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenzaanchelo sviluppoindustriale delle zone interessate, migliorando cosi
la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento della
competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, Zuccarello, Castelbianco e Nasino, sono stati classificati come territori montani e
svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualitg,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il territorio su cui si estende il metanodotto comprende quattro Comuni: Cisano sul Neva,
Zuccarello, Castelbianco e Nasino. Il paesaggio € caratterizzato da un notevole patrimonio
boschivo e da un importante sistema idrografico. Il profilo altimetrico € variabile e arriva fino
a 1700 m.

Il tracciato del metanodotto in progetto risale per la quasi totalita le valli Neva e Pennavaira
che prendono il nome dai rispettivi corsi d'acqua che le attraversano.

I due corsi d’acqua sono caratterizzati da un regime idrologico a carattere perenne, in quanto
alimentati dalle numerose sorgenti presenti, ed il loro regime & estremamente torrentizio,
con piene violente nei mesi autunnali.

Il progetto prevede dunqueil passaggio del metanodottoin aree geografiche che sono soggette
a rischio idrogeologico, le quali tuttavia sono gia state edificate ed urbanizzate.

Le tubazioni vengono posate in zone limitrofe a terreni ad alto rischio di dissesto, ma non
all'interno.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € situato nel territorio della Provincia di Savona e si sviluppa all’intemo
dell’ATEM Savona 1.

L’Ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Savona.

La stessa Provincia & I'Ente incaricato per |'attuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Energie Rete Gas ha ricevuto manifestazione di interesse da parte di tutti i comuni coinvolti
dal metanodotto e da un‘importante utenza industriale presente lungo il percorso.

Tutti i comuni presenti lungo il progetto hanno fatto richiesto all’Atem di inserire la loro
metanizzazione in funzione del metanodotto di trasporto fra le condizioni minime di sviluppo
del bando di gara per la distribuzione gas metano.
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Nell’anno 2021 lo stesso ATEM ha comunicato ad Energie Rete Gas la volonta di inserire la
metanizzazione dei territori comunali fra le condizioni minime di sviluppo.

Sono gia stati predisposti i progetti per la realizzazione delle singole reti di distribuzione e tali
progetti dimostrano il rispetto delle condizioni minime previste dall’attuale normativa.

Le rilevanti utenze industriali per le quali & previsto |'allaccio diretto al metanodotto hanno gia
comunicato manifestazione di interessi per |’allaccio.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALIST DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
guestione, ossia Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino e Zuccarello, &€ emerso che la
domanda ¢ principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.

La domanda e stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si differenzia
per il diverso utilizzo dell’'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche, impianti
e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Nel tratto verso il Comune di Zuccarello, il metanodotto garantira I'approvvigionamento di un
centro per il trattamento di inerti e per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi,
che richiede un elevato consumo di combustibile e la cui domanda & stata analizzata
separatamente rispetto alle utenze sopra descritte.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto costituito da tubazioni in acciaio DN 200 per la tratta
compresa fra il Comune di Cisano sul Neva ed il Comune di Zuccarello, in modo da soddisfare
la maggiore richiesta di combustibile rilevata nella zona in oggetto, come esposto
precedentemente.

La tratta che, dalla derivazione verso Zuccarello, raggiungera i comuni di Castelbianco e
Nasino € realizzata, invece, con tubazioni in acciaio DN 150, in quanto in questa zona sono
presenti principalmente utenze di tipo residenziale, o comunque piccole imprese, che non
necessitano di grandi quantita di combustibile.

Lungo tutto il tracciato del metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO VALLI NEVA E PENNAVAIRA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

22 Metanodotto Valli

Neva e Pennavaira

DN km Pressione Tipologia

150-200 15,71 km 5 bar IV specie

Localizzazione intervento:

L'opera proposta consiste nella
realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a
servizio di un‘ampia area
attualmente non servita.

Il metanodotto gia esistente,
di proprieta Snam Rete Gas,
attualmente terminain
prossimita di Cisano sul Neva.
Da li la nuova condotta
percorrera I'ex-SP582 fino al
ponte in localita Martinetto. In
quel punto una diramazione
permettera da un lato di
raggiungere il comune di
Zuccarello (ex-SP582) e
dall’altro (SP14) i comuni di
Castelbianco e Nasino.

ZUCCARELLO B

NASINO
T | CASTELBIANCO

%

i3 CISANO SUL §
&8 NEVA

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto € quello di rendere
disponibile il gas naturale in un’ampia area, attualmente non servita,
tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto del gas
naturale.

Il metanodotto gia esistente, infatti, di proprieta Snam Rete Gas,
attualmente termina in prossimita di Cisano sul Neva.

Passando per la localita Martinetto, la nuova condotta permettera il
collegamento tra Cisano sul Neva e i Comuni di Zuccarello,
Castelbianco e Nasino.

L'opera presentera caratteristiche tecniche e funzionali tali da
permettere nel lungo periodo un adeguato utilizzo della risorsa,
rispondendo alle esigenze attuali e future del territorio in esame.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici e imprese).

56

ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 —20123 MILANO

Capitale Sociale € 11.000.000,00 —Rea M1 2117141—C.F./ P.IVA 02422290995

PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale | 2022

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete

impattati (entrata/uscita)

Cisano sul Uscita 51.0005m%/g

Neva

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete
di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventualirapporti di
complementarieta o, in generale,
di interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione del punto di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di
Cisano sul Neva e valutazione della possibilita di riconvertire
ed estendere reti attualmentein esercizio con diverso
combustibile, compatibilmente con |'efficienza e la sicurezza
del sistema e realizzati secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento

Avanzamento rispetto al piano

Nel piano decennale 2018, il progetto del metanodotto “Val Neva e

decennale precedente Pennavaira” aveva superato la fase di screening e si stava
procedendo a richiedere I'Autorizzazione Unica.
Ad oggi, € stata richiesta I’Autorizzazione Unica, alla quale
seguita la richiesta di alcune integrazioni da parte dell’Ente, che
saranno fornite a breve.
AU ottenuta in data 10/01/2022.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
22 30/09/2016 | 21/09/2017 29/05/2019 10/01/2022 | NON NON 2022 | 2025
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 28,30

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

ME 8,47

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 3,99

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 5,60

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Metanodotti M€ 8,85

Stazioni di spinta -

Capex totale progetto [ME] Impiantidi misura | M€ 0,20

Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE M€ 9,25
Consuntivoal 31/12/21 [M€] M€ 0,29
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 9,25

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0,07

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 28,19 2,46 | 13 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5 |
Fase 4 -

Fase 3 T

Fase 2 ]

Fase 1 -

Fase O -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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5.3 COD. ID. 15 - METANODOTTO DI TRASPORTO PONT SAINT MARTIN - GRESSONEY LA
TRINITE’

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Pont Saint Martin - Gressoney la Trinite’.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

rn

Il metanodotto “"Pont Saint Martin - Gressoney la Trinite’” interessa un territorio costituito da
otto comuni.

Il metanodotto permettera I’'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delleimprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean e Gressoney
La Trinité Gressoney (ad eccezione di Pont Saint Martin) sono stati classificati come territori
montani e svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

La val di Lys prende il nome dall’'omonimo fiume che la percorre nella sua lunghezza. Il
metanodotto partirebbe da un’altitudine di 345 metri c.a. e terminerebbe ad un’altitudine di
1627 metri c.a., attraversando un territorio prevalentemente montano.

La relazione archeologica ha stabilito che il territorio percorso dal metanodotto & a potenziale
archeologico medio/basso, tenendo in considerazione il passaggio su strade carrozzabili il
potenziale viene ulteriormente diminuito su tutte le tratte che non si trovano in pianura.

Il percorso del metanodotto attraversa una zona montuosa caratterizzata da frequente rischio
frane e particolare rischio idrico in presenza del fiume Lys. Tuttavia seguendo strutture gia
esistenti, quali stradi carrozzabili, il progetto non modifica I'ambiente geomorfologico.

Il tracciato non comportera alcuna alterazione dell'ambiente geomorfologico sviluppandosi
al 99% su strade statali, regionali, comunali o poderali.

I suoli che verranno attraversati saranno estremamente variabili, con probabile presenza di
terreni artificiali al di sotto delle strade. Altrove si andranno ad attraversare terreni sciolti a
granulometria quasi ovunque medio-grossolana, scarsamente addensati ma con proprieta
meccaniche adeguate alle opere in progetto.

I suoli alluvionali o di conoide saranno composti principalmente da sabbie, ghiaie e ciottoli
con possibili livellilimosi mentre i terreni glaciali e quelli a genesi mista potranno contenere
una piu abbondante frazione limosa nella matrice ma anche elementi lapidei di grandi
dimensioni. I terreni prettamente gravitativi saranno infine formati prevalentemente da
elementi lapidei di varia dimensione (anche molto grande) pit o0 meno intasati da una
matrice sabbioso-limosa.

La modesta profondita degli scavi non porra problemi di stabilita degli stessi in fase
esecutiva.
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FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio di Aosta e si sviluppa all’interno dell’ATEM Valle d’Aosta.
L’ente che ha autorizzato la realizzazione dell’opera € la Regione Valle d’Aosta.

Il metanodotto e stato indicato nelle linee guida del bando di gara per la distribuzione gas
metano emanato dall’Atem Aosta.

Alla data odierna Energie Rete Gas ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell’opera e la gara per la distribuzione del gas naturale & stata aggiudicata a
Italgas Reti S.p.A. il 20 dicembre 2019 con determinazione dirigenziale numero 1055.

Con il gestore dell’Atem Italgas Reti S.p.A., & in fase di definizione un piano di sviluppo che
individua le reti di distribuzione da realizzare e determina i tempi di realizzazione in funzione
del metanodotto di trasporto.

I dati usati da Energie Rete Gas per |'elaborazione dell’analisi costi benefici sono stati
determinatisulla base dal coordinamento in corso fra le parti.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossia Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean e
Gressoney La Triniteé Gressoney, € emerso che la domanda € principalmente di tipo
residenziale, turistica, commerciale e artigianale.

La domanda & stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda ¢ inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza i comuni
interessati, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi per il riscaldamento e per I'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L’opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione massima di esercizio pari a 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO DI TRASPORTO PONT SAINT MARTIN -
GRESSONEY LA TRINITE".

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

15 Metanodotto di trasporto
Pont Saint Martin - Gressoney La Trinité

DN km Pressione Tipologia

200 39,98 km 12 bar III specie

Localizzazione intervento:

L'operain oggetto si compone di:
una condotta principale DN 200
che hainizio in Localita Perruchon
(Pont Saint Martin), dove
intercetta il metanodotto di
trasporto regionale della SNAM
Rete Gas, e termina con una
cabina di regolazione in localita
Sandmatto (Gressoney La
Trinite),

La sede di posa del metanodotto,
causa la morfologia del territorio,
verra eseguita principalmente su
strada regionale, strade comunali
e terreni privati.

Comuni interessati alla
metanizzazione:

Pont Saint Martin, Perloz,
Lillianes, Fontainemore, Issime,
Gaby, 529 Saint Jean, Gressoney
La Trinite.

soney
«’tp rinite g

® Issime

Lillianes

INIZIOLINEA
b

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/ID

Obiettivo generale dell'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto &€ quello di rendere
disponibile il metano in un’area attualmente non servita
tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo
residenziale che di tipo non residenziale (edifici
pubblici, attivita commerciali, piccole e medie
imprese).
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Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2014

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete impattati
(entrata/uscita)
Perruchon uscita 139.000 Sm3/g
(Pont Saint
Martin)

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali

fonti di approvvigionamento

alternative

N/D

Eventualirapporti di
complementarieta o, in generale, di
interdipendenza con altri interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune
di Pont Saint Martin e valutazione della possibilita di
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio
con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati
secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato dell’intervento

Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento

Avanzamento rispetto al piano

Alla presentazione del piano decennale precedenteiil

decennale precedente - . . s
metanodotto “Pont Saint Martin - Gressoney La Trinite
“era in fase di Valutazione d‘impatto Ambientale
presso la Regione Val d’Aosta.
Ottenuta AU il 26/10/2020.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
15 05/03/2012 | 04/02/2013 2020 26/10/2020 | 02/02/2017 04/05/2017 | 2024 | 2027
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 92,79

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

M€ 18,27

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 12,87

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 13,86

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Capex totale progetto [M€]

Metanodotti

M€ 24,91

Stazioni di spinta

Impiantidi
misura

M€ 0,20

Impiantidi
regolazione

M€ 0,20

TOTALE

M€ 25,31

Consuntivoal 31/12/2021 [M€]

ME 0,79

Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€]

M€ 25,31

Capex di reinvestimento [M€/anno]

Non Applicabile

Opex [M€/anno]

ME 0,17

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai VAN
Requisiti minimi

B/C | PAYBACK
PERIOD

M€ 95,44

3,471 14 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5

Fase 3 ]
Fase 2 L
Fase 0 [

Fase 4 _

20122013 2014 20152016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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5.4 COD. ID. 21 - METANODOTTO DI TRASPORTO GARFAGNANA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Garfagnana.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di otto Comuni, di cui il principale & il Comune di Pieve
Fosciana, dove si concentrano il maggior numero della popolazione e la maggior parte delle
attivita artigianali.

Il metanodotto permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni diPieve Fosciana, Villa Collemandina, Camporgiano,
San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano sono stati classificati
come territori montani e particolarmente svantaggiati, mentre il Comune di Castiglione di
Garfagnana e stato classificato come svantaggiato con zone montuose.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto costeggia il parco delle alpi apuane senza perd entrarne in
contatto.

Il metanodotto in progetto segue infatti per la quasi totalita del percorso le strade provinciali
(SP72,SP 48,SP 16, SP 14, SP 66 e SP 51) e regionali (SR 445, SR 445 RAD).

Nelle intersezioni con i corsi d’acqua € possibile prevedere degli staffaggi della condotta alle
infrastrutture esistenti (ponti in cemento o in muratura). In questo modo saranno evitate
interferenze dirette con gli ecosistemi fluviali.

Sono stati analizzate attentamente le intersezioni con fiumi e rivi presenti lungoil tracciato
dell’'opera tra Castelnuovo di Garfagnana e le destinazionifinali Villa Collemandina, Silano e
Giuncugnano, ed e stato indicato il posizionamento della condotta. Tale scelta € stata
effettuata tenendo conto in primo luogo della sicurezza: dove possibile, il metanodotto sara
staffato sul fianco di valle dei manufatti, in modo da non ridurre la sezione idraulica di deflusso
dei corsi d’acquainteressati e da minimizzare eventuali danni prodotti dall’erosione, anchein
caso di piogge straordinarie.

Le attivita in progetto risultano del tutto compatibili con il territorio e la sua fruizione, in
quanto non determineranno alcuna variazione duratura nel contesto ambientale; le
operazioni di ripristino territoriale delle aree, infatti, ricondurranno all’originaria destinazione
d’uso. La presenza degli impianti di linea € di natura permanente, ma puntuale.

Dalla relazione archeologica si denota la presenza di numerosi ritrovamenti nella zona, che
evidenziano |'alto potenziale archeologico del territorio.
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FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto & nel territorio della Provincia di Lucca e si sviluppa all’interno dell’ATEM Lucca.
L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Lucca.

Il comune di Lucca € I'Ente indicato per |'effettuazione della gara d’ambito dell ’/ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Energie Rete Gas ha ricevuto manifestazione di interesse di parte dei comuni interessati al
progetto, sta lavorando con gli altri comuni per ricevere stessa manifestazione e presentare
tutta la documentazione all’Atem al fine di inserire la metanizzazione di tutti i comuni
interessati in funzione del metanodotto di trasporto fra le condizioni minime di sviluppo del
bando di gara per la distribuzione gas metano. Contemporaneamente € giunta una richiesta
di allaccio da parte di un’utenza industriale che si trova in prossimita della cabina di
interconnessione col metanodotto di Snam Rete Gas.

Sono gia stati predispostii progetti per la realizzazione delle singole reti di distribuzione e tali
progetti dimostrano il rispetto delle condizioni minime previste dall’attuale normativa.
All'interno dei costi necessari per la realizzazione dell’investimento sono stati considerati
anche quelli indicati da Snam Rete Gas e riferiti al potenziamento della rete di sua proprieta
per poter garantire sufficiente capacita al metanodotto di trasporto regionale.

Sono in corso colloqui fra le societa al fine di poter ridurre tali costi tramite I’'applicazione di
altre soluzioni progettuali.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALIST DELLA DOMANDA

I Comuni interessati dal tracciato del metanodotto sono Pieve Fosciana, Villa Collemandina,
Camporgiano, San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano e
Castiglione di Garfaghana.

La domanda e stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200, in modo da soddisfare la richiesta
di combustibile rilevata nella zona in questione, come esposto precedentemente.
Per tutto il metanodotto & prevista una pressione massima di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO DI TRASPORTO GARFAGNANA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia
21 Metanodotto di trasporto 200 35,58 12 bar III specie
Garfagnana

Localizzazione intervento:
L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un’area attualmente non
servita, attraverso la
realizzazione di un
metanodotto di trasporto
che, a partire da
Castelnuovo di Garfagnana,
attuale punto di arrivo del
metanodotto di trasporto
Sham, possa rendere
disponibile il metano peri
seguenti Comuni: Pieve
Fosciana, Castiglione di
Garfagnana, Villa
Collemandina, San Romano
di Garfagnana,
Camporgiano, Piazza al
Serchio, Sillano,
Giuncugnano.

FINE LINEA

FIE LA

, Ca:u)wgiano :

N iz LA
ey
Caéiﬂﬁovo 1l Garfagnana

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale
dell'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere
disponibile il metano in un’area attualmente non servita, tramite la
realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire
da Castelnuovo di Garfagnana, attuale punto di arrivo del
metanodotto di trasporto Snam, possa rendere disponibile il
metano per i seguenti Comuni: Pieve Fosciana, Castiglione di
Garfagnana, Villa Collemandina, San Romano di Garfagnana,
Camporgiano, Piazza al Serchio, Sillano.

L'opera presentera caratteristiche tecniche e funzionali tali da
permettere nel lungo periodo un adeguato utilizzo della risorsa,
rispondendo alle esigenze attuali e future del territorio in esame.
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Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali e imprese).

Anno di primo inserimento 2016
dell’intervento nel Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete (entrata/uscita)
impattati
Castelnuovo | Uscita 67.0005Sm3/g
di
Garfagnana

alternative

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di
approvvigionamento

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di interdipendenza
con altri interventi

Realizzazione del punto di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di
Castelnuovo di Garfagnana e valutazione della possibilita di
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con
diverso combustibile, compatibilmente con I'efficienza e la
sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di

economicita.

dell'intervento

Indicazione dello stato

Fase 4 — Progettazione esecutiva e approvvigionamento

Avanzamento rispetto al piano

decennale precedente Alla presentazione del piano decennale del 2018, il Metanodotto
della Garfagnana aveva superato la fase di screening e si stava
procedendo a richiedere I'’Autorizzazione Unica.
Ad oggi, € stata richiesta I’Autorizzazione Unica, alla quale € seguita
la richiesta di un’integrazione da parte dell’Ente, che & stata fornita.
Si prevede |'ottenimento dell’A.U. entro il 2020.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
21 06/03/2016 | 21/09/2017 08/05/2017 09/09/2020 | NON NON 2025 2029
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 83,21

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

M€ 0,06

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 22,01

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 23,40

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 6,28

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

2022

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Metanodotti M€ 23,04

Stazioni di spinta

Capex totale progetto [ME] Impianti di misura | M€ 0,20

Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE M€ 23,43
Consuntivoal 31/12/2021 [M€] ME 051
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 23,43

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,15

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)
Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C PAYBACK
minimi PERIOD

M€ 100,05 4,30 14 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5 I
Fase 4 ]

Fase 3 I

Fase 2 [ ]

Fase 1 [

Fase 0 [

201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029
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5.5 COD. ID. 26 - ESTENSIONE ANTEY ST.ANDRE’ - TORGNON

72

SCHEDA PROGETTO: Estensione Antey St. André — Torgnon

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L’estensione del metanodotto interessa il territorio del Comune di Torgnon.

La realizzazione dell’opera permettera |’accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo
inferiore, favorendo di conseguenza anche lo sviluppo delle piccole imprese presentii nelle
zone interessate, migliorando cosi la situazione socio economica e favorendo la
valorizzazione del territorio e l'incremento della competitivita delle aziende, nonché la
riqualificazione ed il completamento delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che il Comune di Torgnon é classificato come montano e
particolarmente svantaggiato.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica
di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

L’estensione Antey St. André - Torgnon attraversa una zona montuosa.

L'intervento interessa un’area posta sul versante destro orografico della media valle del
torrente Marmore, che ha il suo piede nell’alveo del torrente appena citato, poco a valle
dell’abitato di Antey Saint André, a quote attorno a 980 metri sopra il livello del mare, ed
il suo culmine nella dorsale Mont Meabé - Becca d’Aver a 2200-2600 metri sopraiil livello
del mare.

L’analisi dell’interesse archeologico del territorio attraversato dal progetto mostra un
potenzialetra basso e medio/basso, raggiungendosolo in un tratto un potenziale del valore
di 3 nella scala del livello di potenzialita archeologica.

Il profilo altimetrico vede una fascia sommitale acclive e rocciosa, seguita da una fascia
intermedia a bassa acclivita con forme blande, prevalentemente prativa o boscata ed
infine una fascia basale nuovamente molto acclive con substrato detritico o roccioso.

Il tracciato si sviluppera sulla fascia basale approssimativamente fino al villaggio di
Masod; la fascia altimetrica coinvolta € compresa tra 980 e 1350 m slm. Sono stati
individuati, inoltre, rischi legati a frane e inondazioni sufficientemente bassi, con aree a
rischio limitate al tratto che & attraversato dal torrente Marmore e la parte finale della
tratta Noson-Masod.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

L’estensione del metanodotto € situata nel territorio della Valle d’Aosta e si sviluppa
all'interno dell’ATEM Valle d’Aosta.

L’estensione € volta a consentire la metanizzazione del comune di Torgnon facente parte
dell’ATEM Aosta; Italgas Reti S.p.A. ha proposto la realizzazione di una rete di distribuzione
per la metanizzazione del territorio comunale all’interno dell’offerta di gara. Alla data
odierna Energie Rete Gas ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per la realizzazione
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dell’opera e la gara per la distribuzione del gas naturale & stata aggiudicata a Italgas Reti
S.p.A.il 20 dicembre 2019 con determinazione dirigenziale numero 1055.

Con il gestore dell’Atem Italgas, € stato definito un piano di coordinamento tra la rete di
distribuzione da realizzare e il metanodotto di trasporto. Lo stesso piano e stato inviato ad
Arera in data 13/01/2022.

Lo stesso piano prevede la metanizzazione di alcune frazione del comune di Antey St. Andre
che sono limitrofe al metanodotto di trasporto Antey-Torgnon.

La rete di distribuzione era gia stata inserita da Italgas in fase di gara e in tale contesto
sono gia stati verificati positivamente i presupposti per la sua fattibilita.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

La domanda & stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze.
Le abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda ¢ inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza il comune
interessato, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi per il riscaldamento e per I'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodottoin pead DN 110.

Il diametro della condotta del metanodotto di trasporto in progetto & stato determinato a
seguito di calcoli effettuati per garantire le esigenze delle reti di distribuzione future delle
utenze domestiche presenti nei centri abitati e delle attivita turistico - commerciali.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 5 bar.

L’'intero ammontare dell’investimento & di importo inferiore ai 5.000.000€ quindi non
soggetto all’analisi costi benefici.

La societa, per completezza di informazioni, ha comunque provveduto a presentare gli
elementi per la valutazione della stessa.
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ELEMENTI INF/ORMATIVI DEL

PROGETTO/

Denominazione intervento

Estensione Antey St. André - Torgnon

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

26  Estensione Antey St. André

DN km Pressione Tipologia

- Torgnon 110 2,4 5 bar IV Specie

Localizzazione intervento:
L'opera proposta
consiste nella
realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto che possa
rendere disponibileil
metano per il comune di
Torgnon. Tale estensione
prevede la realizzazione
del punto di
interconnessione con il
metanodotto esistente,
nel comune di Antey St.
André in corrispondenza
della diramazione della
SR9 del Colle St.
Pantaleon, dalla SR46
della Valtournenche. Il
tracciato in progetto
prevede, dopo un
attraversamento su
Strada Regionale,
occupera la sede
stradale di strade
comunali, poderali e
terreni privati.

v Antey-Sa/'nt-Andr
& Loc. Moulin

{

Cerian-Epaillon

Codici identificativi CODICE NAZIONALE: N/D
intervento
TYNDP ENTSOG: N/D
GRIP: N/D
Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.

dell’intervento

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto di estensione & quello di rendere
disponibile il metano nel Comune di Torgnon, attualmente non metanizzato, che
e confinante con il Comune di Antey St. André, attraversato dal metanodotto di
trasporto regionale Chatillon — Breuil Cervinia di proprieta di Energie Rete Gas,
di recente realizzazione.
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Categoria principale
intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente soddisfacimento di
nuova domanda sia di tipo residenziale che di tipo non residenziale
(edifici pubblici e piccole imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

necessariallarete di
trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della

rete (entrata/uscita

impattat | )

i

Antey Uscita 4,500 Sm3/g
St.

André

Correlazione tra nuove fonti

di approvvigionamento e

sviluppi infrastrutturali N/D

Eventualirapporti di
complementarietao, in
generale, di
interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione del punto di interconnessione al metanodotto regionale di
trasporto di proprieta di Energie Rete Gas Srl nel Comune di Antey.

Indicazione dello stato
dell'intervento

Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento

Avanzamento rispetto al
piano decennale precedente

Alla presentazione del piano decennale precedente, I'estensione del
metanodotto Antey St. André — Torgnon, era in fase di analisi di
prefattibilita ambientale, tecnica ed economica.

Nel 2019 é stata presentata l'istanza per I’Autorizzazione Unica all’Ente
Competente.

Ottenuta Autorizzazione Unica in data 06/12/2019.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione ottenimento | presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
26 13/02/2017 | 24/01/2018 19/06/2019 06/12/2019 | NON NON 2022 | 2023
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 38,66

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

M€ 10,25

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 4,62

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 6,14

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Metanodotti M€ 0,55
Stazioni di spinta -
Capex totale progetto [ME] Impianti di misura | M€ 0,20
Impiantidi M€ 0,20
regolazione
TOTALE M€ 0,95
Consuntivo al 31/12/2021 [M€] ME 0.10
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 0,95

Capex di reinvestimento [M€/anno]

Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,01

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 50,11 6,24 | 5 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5

Fase 3 ]
Fase 2 ]

Fase 1 ]

Fase o [N

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fase 4 I

2022 2023
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6. Interventiin Fase 5 - Costruzione

6.1 COD. ID.11 - METANODOTTO DI TRASPORTO VERRES - AYAS

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Verrés - Ayas.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodottointeressa un territorio di quattro comuni Challand Saint Victor, Challand Saint
Anselme, Brusson e Ayas, il cui principale & Ayas, dove si concentra il maggior numero di
popolazione e la maggior parte delle attivita commerciali e artigianali.

Il metanodotto permettera I’'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo delle attivita nelle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica del territorio e favorendone la valorizzazione e I'incremento
della competitivita delle aziende presenti, nonché lariqualificazione ed il comp letamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i quattro comuni sono classificati come montani e
particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’'opera sono il miglioramento della qualita; la
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato percorre un tratto iniziale di poche centinaia di metri sulla piana alluvionale della
Dora Baltea a quota 360 m sIlm circa, assolutamente pianeggiante e privo di dislivelli, per poi
risalire il margine laterale sinistro del conoide di deiezione del t. Evenson. Anche in questo
caso la morfologia & assolutamente regolare ma con una debole pendenza verso sud. Dopo
circa 1,5 km dal punto di interconnessione il tracciato svolta a destra (380 metri sul livello
del mare), per inerpicarsi sul fianco sinistro della soglia rocciosa che segna l'imbocco della
Valled'Ayas.

La parte inferiore delle valli laterali possiede quindi una morfologia piu prettamente fluviale,
priva di fondovalle e con fianchi molto ripidi, mentre le parti mediane e superiori sono
tipicamente glaciali, con largo fondovalle contornato da pareti pressoché verticali che si
aprono poi in ampi terrazzi. Nel caso particolare le forme fluviali sono particolarmente
evidenti fino all'altezza di Isollaz, dove una cascata alta alcune decine di metri immette il
torrente Evenson nella gola che giunge fino a Verres; esse sono ancora rintracciabili fino
all'abitato di Archesaz ma gia con una netta prevalenza delle ampie forme glaciali.

Il percorso previsto del metanodotto attraversa numerose zone montuose a rischio idrico, in
corrispondenza di corsi d’acqua, e, in numero piu limitato, zone a rischio frana. in generale il
percorso si trova su zone a rischio geologico medio/alto.

Tuttavia il tracciato del metanodotto percorre principalmente strade carrozzabili il che,
escluso in pianura, diminuisce drasticamente il potenziale archeologico. Riguardo i tratti al di
fuori di strade carrozzabili, in nessun caso sono stati identificati toponimi capaci di indicare
una frequentazione antica.

Dalla relazione archeologica si desume, invece, le coperture detritiche hanno varia natura.
Si incontrano chiaramente i depositi alluvionali in corrispondenza delle piane di fondovalle
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della Dora Baltea e del t. Evenson ed i depositi a genesi mista dei conoidi deit. Evenson e
di vari suoi tributari; si tratta comunque di terreni granulari sciolti molto grossolani, ad
elementi lapidei eterogenetici arrotondati, stratificati in bancate circa parallele alla
superficie topografica.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio di Aosta e si sviluppa all’interno dell’ATEM Valle d’Aosta.
L’ente che ha autorizzato la realizzazione dell’opera & la Regione Valle d’Aosta.

Il metanodotto € stato indicato nelle linee guida del bando di gara per la distribuzione gas
metano emanato dall’Atem Aosta. Alla data odierna Energie Rete Gas ha ottenuto le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera e la gara per la distribuzione del gas
naturale & stata aggiudicata a Italgas Reti S.p.A. il 20 dicembre 2019 con determinazione
dirigenziale numero 1055.

Nell'anno 2019 Energie Rete Gas aveva dato l'avvio dei lavori per la realizzazione del
metanodotto.

Con il gestore dell’Atem Italgas Reti S.p.A., € in fase di definizione un piano di sviluppo che
individua le reti di distribuzione da realizzare e determina tempi di realizzazione in funzione
del metanodotto di trasporto.

I dati usati da Energie Rete Gas per |'elaborazione dell’analisi costi benefici sono stati
determinatisulla base dal coordinamento in corso fra le parti.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossiai Comuni di Challand Saint Victor, Challand Saint Anselme, Brusson e Ayas,
e emerso che la domanda & principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.
La domanda ¢ stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si differenzia
per il diverso utilizzo dell’'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche, impianti
e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda ¢ inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza i comuni
interessati, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi peril riscaldamento e per |'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L’opera verra realizzata in modo da soddisfare la domanda presente sul territorio, sulla base
dell’analisi sopra esposta.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto di trasporto Verrés - Ayas

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

11
Verres — Ayas

Metanodotto di trasporto

Pressione

12 bar

Tipologia

ITI specie

Localizzazione intervento:
L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto che,
partendo dalla stazione di
misura di Snam Rete Gas,
posta a Verres in Localita
Grammoni, prosegue sulla
SS26, quindi Via Duca
D’Aosta, prima di svoltare in
Piazzale Europa e salire lungo
Via Strada il Castello.
Successivamente, percorre le
Localita La Balma, Rovarey e
Rewchon, prima di passare il
torrente Evancon, quindi,
dopo I'immissione sulla
SS506, il metanodotto
attraversa i Comuni di
Challand-Saint-Victor,
Challand-Saint-Anselme,
Brusson ed Ayas, per
interrompersi infine presso il
cimitero situato alle porte di
Champoluc.

Brusson

Challand
Saint Victor
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Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di

la realizzazione di un nuovo metanodo

questo progetto & quello di
disponibile il gas naturale in un’area attualmente non servita tramite

rendere

tto di trasporto che, a partire

da una stazione di misura della rete Snam in localita Verrés, arrivi
fino alle porte del centro abitato di Champoluc (frazione di Ayas).
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Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali, piccolee medie imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2014

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella Direzione
rete impattati

Incremento di capacita [Sm3/g]

(entrata/uscita)
Localita Uscita 120.000 Sm3/g
Grammoni
(Verres)

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventualirapporti di
complementarieta o, in generale,
diinterdipendenza con altri
interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in localita Verres e valutazione
della possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente
in esercizio con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo
criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Interventi in Fase 5 — Costruzione.

Avanzamento rispetto al piano

Nell’anno 2019 é stata ottenuta I’Autorizzazione Unica e nel

decennale precedente mese di dicembre sono iniziati i lavori di costruzione
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento presentazione | ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori

11 01/02/2012 | 01/10/2012

16/04/2018 | 21/12/2018 | 15/11/2016 | 06/11/2017 | 2023 | 2026
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 197,43

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

M€ 36,86

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

ME 25,76

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 26,80

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti
di energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

B8 - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B9 - Flessibilita al sistema idrico

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile
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COSTI

Capex totale progetto [M€]

Metanodotti

M€ 20,01

Stazioni di
spinta

Impiantidi
misura

M€ 0,20

Impiantidi
regolazione

M€ 0,20

TOTALE

ME 20,56

Consuntivoal 31/12/2021 [M€]

M€ 0,59

Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€]

M€ 20,56

Capex di reinvestimento [M€/anno]

Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Benefici di cui ai
Requisiti minimi

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

VAN B/C | PAYBACK
PERIOD

ME 224,89 5,24 | 10 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase O -

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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6.2 COD. ID. 10 - METANODOTTO DI TRASPORTO POLLEIN - PILA - VALDIGNE

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di Trasporto Pollein-Pila-Valdigne.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L'obiettivo principale di questo progetto € quello di metanizzare il territorio al servizio di utenze
civili, industriali e commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione di gas metano e
considerando la possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso
combustibile compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di
economicita.

FATTORI GEOGRAFICI

Il percorso del gasdottoin questione interessa prevalentemente strade statali e comunali con
percorsi alternativi dovuti al tentativo di agevolare i lavori per la realizzazione, pertanto
saranno presenti tratte di condotte che attraversano e tagliano tornanti della strada statale
dicollegamentotrai Comuniinteressatio percorsi alternativi sempre volti alla semplificazione
del tracciato. In parte il tracciato interessa anche terreni di proprieta.

Le percorrenze sono prevalentemente su strade asfaltate o sentieri battuti, che costituiscono
il paesaggiodell‘insediamento urbano diffuso, einsistein minima parte su aree verdi/coltivate
e piste ciclabili. Raramente attraversa centri densamente abitati, in tali casi sono state
garantite le distanze minime di sicurezza e si provvedera a inserire manufatti di protezione
come da normativa.

Il tracciato della nuova infrastruttura inizia dal collegamento con il metanodotto Snam Rete
Gas in frazione Saint-Bénin attraverso la realizzazione di una cabina di primo salto, passando
per un breve tratto all’'interno del Comune di Pollein, prosegue poi lungo la pista ciclabile nel
Comune di Charvensod per un tratto di 5.500 m circa, quindi all'interno del Comune di
Gressan (dov’e prevista un’ulteriore cabina di primo salto) per una lunghezza totale di quasi
10.000 m, in parte parallelamente al corso della Dora Baltea (1.400 m) in parte attraversando
diverse frazioni fino ad arrivare alla stazione di Pila (8.500 m). Superata la diramazione, il
percorso continua lungo la pista ciclabile gia esistente sulla sponda destra della Dora Baltea
fino al comune di Aymavilles per una lunghezza di circa 5 km. Successivamente il tracciato
si snoda principalmente sulla strada statale SS26 e per brevi tratti su percorsi alternativi, in
aree verdi/coltivate o sentieri battuti, fino a Pré-Saint-Didier per quasi 26 km.

Infine, l'ultimo tratto della linea principale e la diramazione per La Thuile, anch’esse
generalmente collocate al di sotto della sede stradale, sono lunghe rispettivamente 2.400 m
e 6.900 m circa.

FATTORIISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € stato indicato nelle linee guida del bando di gara per la distribuzione
gas metano emanato dall’Atem Aosta come progetto in fase di costruzione e gode della
clausola di salvaguardia prevista da Arera come da deliberazione 208/2018/R/GAS. Alla data
odierna Energie Rete Gas ha in corso la realizzazione dell’'opera e nel 2021 verranno avviate
significative forniture ad utenze presenti sulle tratte. La gara per la distribuzione del gas
naturale & stata aggiudicata a Italgas Reti S.p.A. il 20 dicembre 2019 con determinazione
dirigenziale numero 1055.

A seguito dell’aggiudicazione si & provveduto a concordare con Italgas un programma di
completamento del metanodotto e di realizzazione delle reti di distribuzione a valle dello
stesso.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto di Trasporto Pollein-Pila-Valdigne.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

10

Pollein-Pila-Valdigne

DN km Pressione Tipologia

150-250 54,08 12 bar III specie

Localizzazione intervento:

L'opera in oggetto si compone
di: una condotta principale DN
250 che hainizio dal Punto Di
Riconsegna (PDR) di Snam
Rete Gas in frazione Saint-
Bénin (Pollein) e termina con
una cabina di regolazionein
localita Courmayeur, una
condotta secondaria DN 150 di
diramazione per Pila, una
condotta secondaria DN 250 di
diramazione per La Thuile.

.

TERMINE LA
Verrand

\, Pre Saint Didler
o s Morgex

S,

La Thl / o i
TERMINE U Ay AP Arvier's Villeneuve
: 7 Introd

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDPENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L’obiettivo principale di questo progetto € quello di rendere
disponibile il gas naturale in un’area attualmente non
servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di
trasporto.

Categoria principale intervento

Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e
commerciali.

Anno di primo inserimento 2014
dell’intervento nel Piano
Valore Investimento ME 27
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Incremento capacita di trasporto

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della rete

impattati (entrata/uscita)

Comunedi | Uscita 400.000Sm3/g

La Thuile

Comunedi | Entrata 400.000Sm3/g

Pollein

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete
di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventualirapporti di
complementarieta o, in generale,
di interdipendenza con altri
interventi

N/D

Indicazione dello stato
dell'intervento

Interventi in Fase 5 — Costruzione.

Avanzamento rispetto al piano

Nel 2018 sono iniziati i lavori per la realizzazione del
metanodotto.

decennale precedente Nel 2020 sono sati posati altri 5 km di tubazione nella
diramazione per Pila. nel 2023 verra messo in esercizio
I'intero metanodotto.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
10 18/06/2012 | 18/07/2012 04/12/2014 06/05/2016 | 01/08/2016 24/02/2017 | 2018 | 2025

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PROGETTO:

Fase 5 I

Fase 4 I

Fase 3 —

Fase 2 [N

Fase 1 [N

Fase 0 [N

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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ALLEGATO C - INTERVENTIPER LA MESSA IN SICUREZZA DEI METANODOTTIIN ESERCIZIO

1. Metanodotto di Trasporto Val Tanaro - Loc. Marasso — Bagnasco (CN).

Localizzazione geografica
dell’attraversamento

Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
trasporto della Val Tanaro in prossimita del comune di Bagnasco
(CN) in localita Marasso (in rosso area dell’attraversamento)

Figura 5 - Inquadramento su Ortofoto

Figura 6 - Inquadramento su CTR

Descrizione
dell’attraversamento attuale

In prossimita della localita di Marasso ed in corrispondenza del
Km. 62+900 della SS28, la condotta di trasporto attraversa,
lungo un sentiero boschivo, il Rio Caffaro, affluente del fiume
Tanaro, in direzione di Garessio. L'attraversamento avviene in
sopralveo.

3 - 3 2 :
Figura 7 - Attraversamento in sopralveo

Scopo e intervento manutentivo

Lo scopo e quello di mettere in sicurezza [‘attraversamento
realizzando o un traliccio di contenimento provvisto di lamierino per
mitigazione o un subalveo. Inoltre e previsto il cambio della valvola
di intercettazione.

Dati tecnici

Diametro metanodotto

250 mm - acciaio

Pressione massima di esercizio

5 bar (1V specie)

Valore economico stimato

70.000, 00 euro

Tempi di realizzazione

65 giorni lavorativi

Decisione Finale Investimento

SI
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2. Metanodotto di Trasporto Val Tanaro — Loc. Odello - Comune di Nucetto (CN).

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto della Val Tanaro nel comune di Nucetto (CN) in localita
Odello (in rosso area dell’attraversamento)

Figura 10 - Inquadramento su Ortofoto

G-

) - L AN e AR s )
Figura 11 - Inquadramento su CTR

Descrizione In prossimita della localita di Odello nel comune di Nucetto, la condotta
dell’attraversamento attuale di trasporto attraversa il Fiume Tanaro mediante staffaggio al ponte
esistente, in direzione di Nucetto.

Figura 12 - Attraversamento su ponte

Scopo e intervento manutentivo | Lo scopo é quello di modificare le modalita di staffaggio per garantire la
sicurezza dell’attraversamento, considerato I’elevato rischio idrogeologico
del territorio.

E previsto l'inserimento di 2 valvole di intercettazione e di altri elementi.

Dati tecnici attraversamento

Diametro metanodotto 250 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 3 bar (IV specie)
Valore economico stimato 80.000,00 euro
Tempi di realizzazione 30 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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3. Metanodotto di Trasporto Val Mongia — Loc. Pallarea — Comune di Viola (CN).

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto della Val Mongia nel comune di Viola (CN) in
localita Pallarea (in rosso area dell’attraversamento)
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Figura 14 - Inquadramento su CTR

Descrizione dell’attraversamento In prossimita della localita di Pallarea, la condotta di
attuale trasporto attraversa il Torrente Mongia, in direzione di
Viola. L'attraversamento avviene in sopralveo.

Figura 15 - Attraversamento in sopralveo

Scopo e intervento manutentivo Lo scopo é quello di mettere in sicurezza I'attraversamento
realizzando o un traliccio di contenimento provvisto di
lamierino per mitigazione o un subalveo. Inoltre € prevista la
pulizia dalla presenza di sterpaglie.

Dati tecnici

Diametro metanodotto 150 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 3 bar (1V specie)
Valore economico stimato 70.000,00 euro
Tempi di realizzazione 65 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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4. Metanodotto Chatillon Cervinia - Loc. Perreres — Comune di Valtournenche.

Localizzazione geografica
dell’attraversamento

Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
trasporto di Chatillon-Cervinia nel Comune di
Valtournenche (AO) in localita Perreres (in rosso area
dell’attraversamento)
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Figura 17 - Inquadramento su CTR

Descrizione dell’attraversamento
attuale

In prossimita della frazione di La Toula, superata la frazione Les
Perreres Centrale (quota 1842 m circa) la condotta dalla destra
idrografica attraversa il torrente Marmore in direzione di Cervinia.
L’attraversamento avviene percorrendo con staffatura laterale sul
lato a valle due ponti esistenti.

Scopo e intervento manutentivo

Lo scopo é quello di mettere in sicurezza I’attraversamento
realizzando un subalveo.

Dati tecnici

Diametro metanodotto

200 mm - acciaio

Pressione massima di esercizio

12 bar (III specie)

Valore economico stimato

30.000,00 euro

Tempi di realizzazione

15 giorni lavorativi

Decisione Finale Investimento

SI

ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 —20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea M1 2117141—C.F./ P.IVA 02422290995
91 PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale

2022

5. Sostituzione valvole a fine vita utile nei Metanodotti di Trasporto.

NO
L lizzazione Pr tt Dati tecnici Valvole Dimensioni V::Ior:'ﬁ
oca azione Frogetto metanodotto feeder da valvole economico
. stimato
sostituire
Metanodotto di trasporto del_la Val DN 200 - acciaio 15 200 mm 15.000,00 euro
Tanaro e della Val Mongia

Tabella 7: Sostituzione valvole a fine vita utile nei Metanodotti di Trasporto.

6. Adeguamento paline di segnalazione sui Metanodotti in esercizio.

Localizzazione
Progetto

Descrizione attivita

Valore economico
stimato

Metanodotti in esercizio

Sopralluogo sul tracciato dei metanodotti in

esercizio da parte del personale di Energie
Rete Gas, verifica delle condizioni delle

paline installate e attivita di adeguamentoe

integrazione delle paline.

60.000,00 euro
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Tabella 8: Adeguamento paline di segnalazione sui Metanodotti in esercizio.
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ALLEGATOD - ALLACCIAMENTI

1. ALLACCIO CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO PILA.
Localizzazione geografica Localizzazione dell'intervento: Fine linea del Metanodotto
dell’attraversamentol17. Pollein-Pila-Valdigne, situato nel Comune di Gressan, Fraz.
di Pila.
\\\_ :
& G s
N
Nl
" Figura 19 - Inquadramento su CTR
Scopo e intervento Lo scopo e la realizzazione dell’allaccio per collegare al
Metanodotto la centrale di Teleriscaldamento di Pila.
Dati tecnici
Diametro 100 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 12 bar (III specie)
Valore economico stimato 350.000€
Tempi di realizzazione 120 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI L'intervento é terminato nell’anno 2021 e la tratta di
metanodotto € gia stata collaudata con esito positivo.
La societa e in attesa di comunicazione da parte dell’utenza
finale per iniziare l'erogazione del gas
ENERGIE RETE GAS S.r.l.a socio unico
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2. ALLACCIO CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO MORGEX.

Localizzazione geografica Localizzazione dell'intervento: Lotto 4 del Metanodotto
Pollein-Pila-Valdigne, in localita Villair nel comune di
Morgex.

dell’'intervento.

Figura 19 - Inquadramento su CTR

Scopo e intervento

Lo scopo € la realizzazione dell’allaccio per collegare al
Metanodotto la centrale di Teleriscaldamento di Morgex.

Dati tecnici

Diametro previsto

100 mm - acciaio

Pressione massima di esercizio

12 bar (III specie)

Valore economico stimato 350.000 €
Tempi di realizzazione 120 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento NO
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ALLEGATOE - DETTAGLIO DEGLIINVESTIMENTI

Progressivo anno

1p| Denominazione 2021 o2 o vz & RO25) o2 BT motale Anno previsto | Anno previsto
metanodotto completamento* [ messa in gas**
euro euro euro euro euro euro euro euro euro
10 Pz:f;;;:z’ 18.928.889 € 3.500.000 € 4.500.000 € 750.000 € € € € 27.678.889 € 2024 2025
11 verres Ayas 609.950 € € 6.650.274 € 6.650.274 € 6.650.274 € € € € 20.560.771 € 2025 2026
Pont Saint Martin
15| Gressoney La 787.391 € € € 8.173.564 € 8.173.564 € 8.173.564 € € € 25.308.082 € 2026 2027
Trinite'
20 Valsesia 505.239 € 150.000 € € € 7.336.901 € 7.336.901 € 11.559.881 € € 26.888.922 € 2027 2028
21|  Garfagnana 470.863 € € € € 5.739.797 € 5.739.797 € 5.739.797 € 5.739.797 € 23.430.051 € 2028 2029
Valli Neva e
2| O vair 289.990 € 60.000 € 4.906.482 € 3.997.374 € € € € € 9.253.846 € 2024 2025
24| Valli Di Lanzo 275.443 € € € 700.000 € 800.000 € [ 13.604.287 € 13.604.287 € 13.604.287 € 42.588.304 € 2028 2029
25|  AltalLanga 55.086 € € € 515.000 € 1.140.000 € 6.270.000 € 6.270.000 € € 14.250.086 € 2027 2028
26| Antey Torgnon 100.615 € 502.399 € 347.709 € € € € € € 950.723 € 2022 2023
27 Ta“a:'r:'::“ia 40.032 € € € € 4.500.000 € [ 15.297.675 € 15.297.675 € € 35.135.383 € 2027 2028
Totale 22.063.497 € 4.212.399€ | 16.404.465€ | 20.786.212€ | 34.340.536 € | 56.422.224 € | 52.471.640€ | 19.344.084 € | 226.045.057 €

Tabella 9: dettaglio investimenti

* L'annoindicato per il completamento e la messa in esercizio del metanodotto rappresenta una
previsione subordinata all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie nelle tempistiche previste e al
riconoscimento tariffario delle iniziative.

**L'anno indicato rappresenta la messa in gas del metanodotto nella sua interezza. Alcuni lotti
potranno essere messiin gas in anni precedenti contemporaneamente alla costruzione del resto del
metanodotto
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Nr.

identificativo
investimento

11

Note alla Tabella 9

Nell'anno 2018 é stata ottenuta I’Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura e in seguito &
stato realizzato il progetto esecutivo. Le date di realizzazione dell'investimento sono state condivise con Italgas Reti
in qualita di societa aggiudicataria della gara per I'affidamento del servizio di distribuzione gas metano al fine di
coordinare le iniziative. La realizzazione degli investimenti previsti per I'anno 2023 & subordinata all’effettivo
riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili per la realizzazione delliniziativa.

15

Nel 2017 e stata ottenuta la VIA. E nell'lanno 2019 é stata ottenuta I'Autorizzazione Unica. Le date di realizzazione
dell'investimento sono state condivise con Italgas Reti in qualita di societa aggiudicataria della gara per I'affidamento
del servizio di distribuzione gas metano al fine di coordinare le iniziative. La realizzazione degli investimenti previsti
per I'anno 2023 & subordinata all’effettivo riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili per la
realizzazione dell’iniziativa.

20

Nell'anno 2021 & stata ottenuta I'AU. La costruzione durera tre anni a partire dal 2024. Il cronoprogramma
rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie autorizzazioni entro i tempi previsti, & subordinato al riconoscimento
tariffario dell'iniziativa da parte di ARERA

21

Nel 2017 e stata superata la fase di screening e nell’lanno 2020 & stata ottenuta I’AU. La costruzione durera quattro
anni a partire dal 2024, Il cronoprogramma rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie autorizzazioni entro i
tempi previsti, € subordinato al riconoscimento tariffario dell’iniziativa da parte di ARERA

22

Nel 2021 e stato completato il procedimento di Autorizzazione Unica; i lavori di costruzione inizieranno a partire dal
2023 e dureranno fino al 2024. Il cronoprogramma rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie autorizzazioni
entro i tempi previsti, &€ subordinato al riconoscimento tariffario dell'iniziativa da parte di ARERA

24

Entro il 2023 si prevedono I'ottenimento della VIA e nel 2024 dell'AU con il sostegno dei relativi costi. I lavori di
costruzione inizieranno a partire dal 2025 e dureranno 3 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimento
delle autorizzazioni come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche.

25

Entro il 2023 si prevedono I'ottenimento della VIA e nel 2024 dell’lAU con il sostegno dei relativi costi. I lavori di
costruzione inizieranno a partire dal 2024 e dureranno altri 2 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate
all'ottenimento dell’autorizzazione come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche.

26

Nell'anno 2019 e stata ottenuta I'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura ed e stato
realizzato il progetto esecutivo. Le date di realizzazione dell'investimento sono state condivise con Italgas Reti in
qualita di societa aggiudicataria della gara per lI'affidamento del servizio di distribuzione gas metano al fine di
coordinare le iniziative.

27

Per I'anno 2023 si prevede di aver completato il procedimento autorizzativo del metanodotto e avere realizzato e
messo in gas la prima tratta fino alla frazione Barchi attualmente gia coordinata. La realizzazione degli investimenti
previsti a partire dall'anno 2023 & subordinata all’effettivo riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili
per la realizzazione dell'iniziativa.
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