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1. INTRODUZIONE

1.1Piano Decennale di Sviluppo ed obiettivi

Il Piano Decennale di Sviluppo della societa Retragas S.r.l. € lo strumento che la societa ha adottato per
definire i propri futuri investimenti in accordo con il panorama delineato dal quadro della strategia
Energetica Nazionale (“SEN”) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica
nazionali di:

Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. In ambito
gas questo si traduce in una completa integrazione con il mercato e la rete europea, consentendo all’ltalia
di diventare un importante punto di riferimento per gli operatori.

Sicurezza: Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere

Competitivita: Ridurre significativamente le differenze di costo dell’energia per i consumatori e le imprese
con un progressivo riallineamento ai valori di riferimento europei.

Ambiente: Superare gli obiettivi ambientali definiti nel pacchetto denominato 20.20.20 ed assumere un
ruolo di riferimento all’interno nel processo di valorizzazione ambientale avviato dall’'unione europea.

1.2 Previsione domanda ed offerta

Analizzando I'attuale struttura della rete e degli impianti Retragas e confrontandola con le attuali richieste
pervenuteci da territorio e con previsioni di sviluppo della rete si & giunti alla conclusione che nell’arco del
prossimo decennio risulta necessario che la struttura impiantistica degli impianti e delle reti Retragas venga
ampliata e potenziata al fine di poter soddisfare le previsioni di cui sopra e comprendere anche ridondanze
di rete che garantiscano ulteriormente sicurezza e continuita del servizio di erogazione gas in rete.

1.3 Ruolo di Retragas

La societa opera al momento esclusivamente in ambito regionale ed in tale ruolo ha elaborato il proprio
programma di investimenti relativamente alla politica di espansione regionale che adotta.

Il programma si articola nella messa a disposizione di nuova capacita di trasporto in ambito regionale,
mediante la costruzione ed il potenziamento di City Gate di riconsegna dall'impresa maggiore di trasporto,
e nella realizzazione di nuove dorsali di rete di trasporto o potenziamento delle esistenti.
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2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

2.1 Normativa europea

| principali riferimenti legislativi europei relativamente all’elaborazione del Piano Decennale di Sviluppo
della rete sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
715/2009 e (CE) n. 994/2010.

La direttiva stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede all’articolo 22 della
direttiva che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’Autorita di regolamentazione un
Piano Decennale di Sviluppo della rete contenente le principali infrastrutture di trasporto da realizzare o
potenziare nell’arco dei dieci anni successivi.

Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due
anni un Piano Decennale di Sviluppo della rete a livello europeo basato sui Piani di Sviluppo Nazionali e
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

Con il regolamento (CE) n. 994/2010, inoltre, sono state adottate misure volte a garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento di gas. In particolare, 'articolo 6 prevede che i gestori dei sistemi di trasporto
realizzino una capacita bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati
membri non oltre il 3 dicembre 2013.

2.2 Normativa nazionale

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’'ordinamento legislativo nazionale le norme della
direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al Piano, I'articolo 16 dispone che il gestore della rete di
trasporto trasmetta annualmente al MISE, alle Regioni e all’Autorita per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico (AEEG; ora ARERA, di seguito Autorita), previa consultazione con le parti interessate, il Piano
Decennale di Sviluppo della rete contenente gli interventi necessari per garantire I'adeguatezza del sistema
e la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicita degli investimenti e della
tutela dell’ambiente.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che i gestori dei sistemi di trasporto (nazionale) realizzino una capacita di
trasporto bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati memobri, ivi inclusa
I'interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero.

Le modalita e i criteri per la redazione del Piano sono state inizialmente disciplinate dal decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 65 del 27 febbraio 2013, adottato dopo aver acquisito il parere
favorevole dell’AEEG (ora ARERA) con deliberazione n. 300/2012/1/GAS. Il decreto stabilisce i criteri per
I’elaborazione del Piano Decennale di Sviluppo della rete.

Con la legge 29 Luglio 2015 n.115 di modifica al D.Lgsl. 93/11 sono state abrogate alcune competenze in
capo al MISE ed introdotte nuove competenze in capo ad AEEG (ora ARERA), tra cui la definizione dei criteri
di elaborazione del Piano mediante pubblicazione di apposita deliberazione, e la valutazione dei singoli
Piani Decennali delle societa.

Con deliberazione 351/2016/R/GAS del 28 giugno 2016, I’Autorita ha pubblicato le su citate disposizioni per
I’elaborazione degli schemi di Piano Decennale di Sviluppo della rete di trasporto del gas naturale.
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Con deliberazione 689/2017/R/GAS I'Autorita ha pubblicato le linee guida di riferimento per le valutazioni
economiche di costo-beneficio relative agli investimenti proposti, ad oggi in via di approfondimento.

Con deliberazione 468/2018/R/GAS I’ Autorita ha definito i requisiti minimi per I’Analisi Costi Benefici degli
interventi (ACB)

Con deliberazione 237/2019/r/GAS I'autorita ha approvato i criteri applicativi dell’analisi costi-benefici degli
interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale

Con deliberazione 539/2020/R/gas I'autorita ha introdotto modifiche all’allegato A della deliberazione
468/2018/R/Gas.
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3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di Retragas

3.1 Struttura rete regionale gas Retragas

La rete regionale Retragas & posta a valle della rete regionale dell'Impresa Maggiore di Trasporto ed & a
guest’ultima direttamente interconnessa.

La rete regionale Retragas & costituita da cinque reti distinte e separate, dette segmenti.

3.2Elementi della rete regionale gas Retragas

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, gli
impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, nonché gli
altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

3.3 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le
specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 ad oggi ancora in vigore, nonché secondo
la pili recente normativa tecnica nazionale ed internazionale (Dm. 17/4/2008).

Le condotte per il trasporto di gas naturale sono classificate in sette specie, in relazione alla differente
pressione massima di esercizio (MOP). In particolare:

Specie 1 [2n 3n an 5A 6" 7"
;'aTraeT]eserC'z'o p>24 |24>p>12 |12>p>5 |52p>1,5 |1,55p>0,5 |0,55p>0,04 |p<0,04

Le condotte esercite da Retragas sono di 4 e 3/ specie.

3.4 Allacciamenti

L'allacciamento ¢ il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la fornitura
all'utenza.

In taluni casi I'allacciamento puo prevedere I'installazione di una cabina di riduzione della pressione del gas.

3.5Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas. Sono
costituiti principalmente da:

a gruppi di riduzione della pressione,
a impianti per la misura fiscale,
a sistemi di regolazione della portata,
a apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con I'impresa maggiore di trasporto e con il comando
locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalita operative e di controllo affinché possano essere eserciti a
distanza, in sicurezza.
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Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di odorizzazione del gas automatizzati, che consentono di odorizzare
tutto il gas trasportato sulla rete Retragas, e di sistemi automatizzati di gascromatografia per I'acquisizione
dei parametri di qualita del gas e del grado di odorizzazione del gas immesso in rete.

3.6 Interconnessioni con Impresa Maggiore di Trasporto

La rete Retragas e interconnessa a monte con la rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto presso i punti di
consegna.

3.7 Punti di interconnessione con distributori locali

La rete Retragas € interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di
riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7* specie (condotte esercite prevalentemente a
pressione inferiore a 0,04 bar).

Essi sono costituiti principalmente da unita di riduzione della pressione, composte essenzialmente da
riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita con riconsegna diretta senza riduzione
della pressione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc, sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza.

3.8 Punti di consegna

La rete Retragas e alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. | punti di
consegna corrispondono alle interconnessioni con I'lmpresa Maggiore di Trasporto.

Le quantita di gas consegnato sono misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di misura, secondo i
campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali all'interno degli impianti.

3.9 Punti di riconsegna utenti

La rete Retragas alimenta le utenze dirette attraverso punti di riconsegna collocati nei diversi segmenti di
rete. La maggior parte dei punti di riconsegna & dotata di impianti di riduzione; tutti i punti sono dotati di
sistemi di misura fiscale.

Le quantita di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina ed ultrasuoni,
di proprieta di Retragas. Tali misuratori riportano il bollo dell’Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e
verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con I'ausilio di apparati elettronici, in
funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

3.10 Rappresentazione della Rete

La rete regionale di trasporto di Retragas € posta a valle della rete regionale dell'Impresa Maggiore di
Trasporto ed é a quest’ultima direttamente interconnessa.

Il struttura e suddivisa in cinque segmenti, ciascuno dei quali costituito da tratti di rete metallicamente
interconnessi, dislocati sul territorio della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte.
Il sistema di trasporto e costituito da reti di metanodotti in alta e media pressione, lunghe 421 km e di
diametro variabile tra i 25 e 1400 mm.
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Le pressioni massime di esercizio sono comprese tra 5 e 12 bar_rel. |l gas & consegnato attraverso 9 punti
fisici di entrata, presso le interconnessioni con la rete regionale dell'impresa maggiore di trasporto, e
riconsegnato alle reti di distribuzione o ai consumatori finali allacciati direttamente. Tali punti sono dislocati
su due aree di uscita dalla rete nazionale (interconnessioni INTC_RT_A e INTC_RT_B), nell'ambito di
prelievo Nord Occidentale (NOC) e Nord Orientale (NOR); I'area gestita e suddivisa, inoltre, in aree
omogenee di prelievo, in base alle caratteristiche del gas riconsegnato.

Le reti e gli impianti che costituiscono il sistema sono realizzate, manutenute e gestite secondo le
normative vigenti e le regole di buona tecnica. In particolare, Retragas gestisce il sistema di trasporto
attraverso il centro di telecontrollo di gruppo, per garantire un esercizio sicuro ed efficiente delle reti.

Di seguito viene riportata la rappresentazione geografica del sistema di trasporto Retragas, pubblicata ai
sensi dell'art. 3.1 della delibera dell'Autorita per I'energia elettrica e il gas n. 137/02 e secondo quanto
indicato nelle Condizioni transitorie di accesso, con evidenza dei metanodotti e dei principali riferimenti
geografici.

Le informazioni commerciali e le caratteristiche tecniche dei punti di riconsegna sono disponibili nella
sezione dedicata del portale web della societa.
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4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE Retragas 2022-2031

4.1Principi generali

Il nuovo Piano Decennale di Sviluppo di Retragas recepisce e conferma i dati previsionali di carico del Piano
precedente, rimodulando temporalmente alcuni progetti proposti ed integrando con nuovi progetti di
Piano.

Retragas, in linea con le decisioni programmatiche intraprese negli ultimi anni, ha realizzato il programma
di investimenti al fine di sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale struttura di trasporto.

Il Piano Decennale di Sviluppo si basa sui seguenti obiettivi:

» Aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con L'impresa
Maggiore di Trasporto, sia con le societa di Distribuzione sottese;

» Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

» Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di
realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese;

» Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

> Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

> Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas compatibili con I'immissione di idrogeno.

» Attuare il Piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas.

» Completare il Piano di adeguamento delle misure primarie su Pdi e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART.

» Garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

» Sviluppare progetti di sostenibilita ambientale e di efficientamento energetico

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti viene
considerata di norma la domanda di capacita oraria di picco in condizioni climatiche invernali proveniente
dall’'utenza e dai punti di interconnessione, target, questo, diretto e di riferimento per il dimensionamento
delle reti e degli impianti.

In ottica di allaccio di PDC da produzione di Biometano le valutazioni sui carichi di rete si estendono anche a
tutto I'arco del periodo estivo.

Retragas progetta le proprie opere in base alle normative vigenti e a tecniche di “buona pratica” che
tengono conto sia dei vincoli ambientali sia dei vincoli urbanistici insistenti sul territorio.

Ai fini della sicurezza, inoltre, si evitano di norma aree geologicamente instabili, interessate da dissesti
idrogeologici e aree fortemente antropizzate, o se necessario posare la tubazione su tali aree, la
progettazione ne tiene debito conto.

La progettazione delle condotte valuta sempre piu alternative di tracciato, scegliendo la soluzione migliore
in termini di sostenibilita ambientale e di minor impatto ed opportunita sul territorio.
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Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, possono

eventualmente rendersi necessarie varianti sul progetto iniziale per soddisfare particolari esigenze del

territorio e degli enti locali.

Di conseguenza i progetti illustrati nel Piano rappresentano la sintesi di tutte le analisi e le valutazioni

effettuate al fine di minimizzare I'impatto ambientale sul territorio e si configurano come le migliori

soluzioni progettuali realizzabili con riferimento alla data di emissione.

| criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Decennale di

Sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per

la localizzazione degli impianti. Tali criteri generali vengono di seguito presentati in forma completa ed

esaustiva:

>

>

YV YV VY

A\

Scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza
dei versanti);

Attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

Verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all'intervento,
minimizzando I'impatto sul territorio;

Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

Transito della rete evitando I’attraversamento di aree comprese in Piani di Sviluppo urbanistico e/o
industriale;

Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta
private utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come
metanodotti, canali e strade;

Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed
operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

Gli obiettivi che il Piano Decennale di Sviluppo si pone come target da raggiungere sono rappresentati

dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall'incremento della

competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e completamento

delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

> Benefici per I'individuo;
> Benefici per le imprese locali;
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Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati
su gomma;

Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti;
Benefici ambientali.

Y VYV

Y V VYV

| benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il trasporto di

combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’inquinamento (riduzione agenti

inquinanti quali CO, NOy, SOy, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla crescita della

popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un costo

competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla

maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.

4.2 Progetti di Piano

Relativamente al potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture di trasporto si confermano i dati
del Piano precedente, con alcuni importanti aggiornamenti in base ai limiti temporali del nuovo Piano ed al
completamento del progetto di metanizzazione del Trentino.

4.2.1 Progettiin essere

Si ipotizzano di seguito i principali interventi di Piano attivi, riportati singolarmente:

>
>
>

YV VY

YV V V V

Y

IT_RETRAGAS_RR_2016:06: Potenziamento impianto primario di Bedizzole - segmento rete S01;
IT_RETRAGAS_RR_2016_08: Efficientamento energetico impianti primari;

IT_RETRAGAS_RR_2016_09: Potenziamento dorsale primaria in Brescia, viale Piave, con raddoppio linea di
adduzione esistente — segmento di rete S01;

IT_RETRAGAS_RR_2016_10: Realizzazione nuova dorsale di trasporto gas dalla REMI di Passirano fino alla citta
di Brescia — segmento di rete S01;

IT_RETRAGAS_RR_2016_11: Potenziamento impianto REMI di Rodengo Saiano- segmento rete S01;
IT_RETRAGAS_RR_2016_12: Estensione rete AP Valli Giudicarie: realizzazione rete da Tione a Pinzolo/Carisolo
—segmento rete SO3;

IT_RETRAGAS_RR_2016_13: Realizzazione ed attivazione stoccaggio gas “Bagnolo Mella” — segmento S01;

2 IT_RETRAGAS_RR_017_01: Potenziamento dorsale rete “Sorbana” a Brescia —segmento rete S01;

2 IT_RETRAGAS_RR_017_02: Allaccio PdC da produzione di Biometano in Provincia di Brescia — Segmento S01;
IT_RETRAGAS_RR_2018_01: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Castenedolo e
Calcinato — segmento rete SO1

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04: Potenziamento City Gate di Vestone mediante raddoppio impianto —
segmento rete S03;

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018_02: Estensione rete da Tione a Comano -segmento rete S03;
IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018_03: Estensione rete AP da Pinzolo/Carisolo verso Campiglio/Campi di
Carlomagno — segmento rete S03;

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2022_02: Estensione rete AP da Campiglio/Campi di Carlomagno verso
Dimaro/Folgarida — segmento rete S03;

IT_RETRAGAS_RR_2022_01: Potenziamento impianto REMI di Marcheno- segmento rete S04;

Piano Decennale 2022-2031 Retragas S.r.l. Pag.15di 123 ver. 31.01.2022; 15.20



=RETRAGAS

Oltre ai progetti sopra ipotizzati, sono di gestione corrente (inseriti nei budget annuali e triennali)
tutti gli interventi di mantenimento su rete ed impianti della societa e I'efficientamento degli
impianti e dei sistemi di misura fiscale presso i PDR/PDI a seguito di entrata in vigore della
normativa di settore e delle relative apparecchiature oltre alle eventuali richieste pervenute in
corso d’anno dall’'utenza.
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4.4 Proposta interventi reti/impianti Retragas :

4.4.1 Segmento SO01- macrorete Brescia e Segmento S04 rete Marcheno
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4.5Schede informative progetti di piano

e IT_RETRAGAS_RR 2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento
impianto BEDIZZOLE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’

Societa Retragas S.r.l.

Referente Alessandro Modonesi

Indirizzo di posta elettronica info.retragas@pec.retragas.it

Numero di telefono 030.35531

INFORMAZIONI GENERALI

Shareholders Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas

Denominazione Progetto Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto BEDIZZOLE —
Area est_BS

Tipo Progetto Potenziamento Cabina REMI 1° salto gas

Descrizione Progetto Potenziamento impianto gas Bedizzole-area est_Bs su rete trasporto
regionale gas

Nome scheda Progetto IT_RETRAGAS _RR_2016_06 Scheda potenziamento BEDIZOLE

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 3.000.000€

Localizzazione Geografica Progetto &Segmento 501 BEDIZZOLE (Bs)

(esempio illustrativo)

~ ‘

1 /( 0

Y
‘”E,g\?ﬁw
S
mo%mmw‘ L
DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita orariaimpianto ¢ 50.000 Smc/h di Qero
o  Capacita giornaliera max e 900.000 Smc/g
attesa
o Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj

Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto

Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM
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o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

Si

No

No

No
31/12/2022

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Bedizzole a servizio della rete
di trasporto regionale gas dell’area est della Provincia di Brescia (segmento 1), mediante ampliamento

dell’impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione attuati dalla Societa.
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=RETRAGAS

e IT_RETRAGAS_RR_2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Efficientamento energetico impianti primari Retragas
Efficientamento energetico Cabina REMI 1° salto gas

Efficientamento energetico impianti primari Retragas
IT_RETRAGAS _RR_2016 08 Scheda efficientamento energetico
impianti primari

4.000.000€

Impianti primari Retragas
(esempio illustrativo)

¥ !

ALESSANDRIA

H LT
s

DATI TECNICI
Trasporto
O

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio

o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e S| perimpianti di Presegli ee Ziziola(bs)

e Realizzato primo progetto pompe di calore Preseglie”; allo studio
altri progetti Turbogas

e No
e No
e No

o 31/12/2026
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti

Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione impianti ad alto rendimento

energetico

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 20.01.2022

NOTE

Il progetto prevede la rivisitazione del funzionamento energetico degli impianti primari al fine di ottimizzare al
meglio il rendimento energetico degli stessi; si prevedono l'installazione di impianti di turboespansione ove
possibile e di impianti di preriscaldo di nuova generazione (pompe di calore) ove opportuno.
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° IT_RETRAGAS_RR_2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale rete gas Mp Brescia
IT_RETRAGAS RR 2016 09 scheda potenziamento dorsale Brescia

1.000.000€

S)Segmento 501 Comune di Brescia, viale Piave

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 3Km
[ ]
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Pianificati/In valutazione preliminare

e No
e No
e No

e 31/12/2025

Piano Decennale 2022-2031 Retragas S.r.l.

Pag.24 di 123 ver. 31.01.2022; 15.20




=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 25.01.2022

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas nell’area di viale Piave-viale Venezia
in Brescia in incremento rispetto alla rete gia esistente al fine di poter disporre per intero delle capacita gas
in transito tra le REMI della macrorete Brescia
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IT_RETRAGAS_RR_2016_10 -

=RETRAGAS

Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
IT_RETRAGAS_RR_2016_10 Scheda dorsale Passirano-Brescia

4.500.000€

e, Segmento SO1 Comuni di Passirano e Brescia

d
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 16Km
O °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e Pianificato
o  Assegnazione Ordine e No
o  Ingegneria e Permessi e No
o) Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e 31/12/2027
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas tra i City Gate di Passirano/Rodengo
e la rete della citta di Brescia, al fine di poter disporre per intero delle capacita gas in transito tra le REMI
della macrorete Brescia
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=RETRAGAS

° IT_RETRAGAS_RR_2016_11 - Adeguamento tecnologico e potenziamento City Gate

Rodengo Saiano (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento City Gate Rodengo Saiano
(BS)

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina REMI 1° salto gas
Potenziamento cabina REMI gas RODENGO SAIANO su rete trasporto
regionale gas

IT_RETRAGAS_RR _2016_11 Scheda REMI RODENGO SAIANO (BS)

1.200.000€

&Segmento 501 Rodengo Saiano (bs), via Delma
(esempio illustrativo)
% b x ! -

L 8y T

CL\

SONDRIO =

DATI TECNICI
Trasporto

o Potenzialita oraria impianto

o  Capacita giornaliera max
attesa

o Volume annuo potenziale:

40.000 Smc/h di Qero
e 400.000 Smc/g

e 40.000.000 Smc/a

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine

e Pianificato
e No
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2026

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 20.01.2022

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione dell’esistente (usato come
emergenza) e la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo alle ultimi standard
di gestione attuati dalla societa con le cabine di Ziziola e Rose in Brescia e Passirano.

L’impianto é direttamente su rete Retragas, trattasi quindi di diversa movimentazione dei carichi gas
all’interno della stessa rete e non di un nuovo punto di immissione da SNAM.
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IT_RETRAGAS_RR_2016_13 -

=RETRAGAS

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)
Realizzazione impianto di stoccaggio gas

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)
IT_RETRAGAS RR 2016 13 Scheda Stoccaggio gas Bagnolo Mella

2.720.000 €

\ojSegmento 501 BAGNOLO MELLA (Bs)

{ 5
'REGGIO-EMILIA ] &
1 mooen

DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita impianto

O

38 MSmc/a

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto

o  Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

NO, In attesa di ottenimento permessi definitivi

Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM

Si

No

No

No
31/12/2030

Piano Decennale 2022-2031 Retragas S.r.l.

Pag.30di 123 ver. 31.01.2022; 15.20




=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione e I’attivazione dello stoccaggio gas denominato Bagnolo Mella.
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IT_RETRAGAS_RR_2017_01 -

=RETRAGAS

Potenziamento dorsale rete Rose-Sorbana (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento rete Rose-Sorbana(BS)

Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale di trasporto regionale gas area nord BS
IT_RR_RETRAGAS 2017 01 Scheda potenziamento rete Rose- Sorbana

300.000€

®)Segmento S01 Brescia, via Sorbana
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 05Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) e No
Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio Pianificato
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista o 31/12/2024
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste su rete
Flussi addizionali .

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un potenziamento della dorsale di collegamento tra la nuova REMI gas
“Rose” e la rete di trasporto sottesa.
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=RETRAGAS

° IT_RETRAGAS_RR_2017_02 - Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione PDC Biometano
Realizzazione rete punto di consegna Biometano

Realizzazione rete PDC Biometano
IT_RETRAGAS RR 2017 02 Scheda PDC BIOMETANO

1.000.000€

) Segmento SO1 — area Est Provincia Brescia
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI

Trasporto
o Estensione rete
o PDCBIOMETANO
O

e 33Km
e 1000 Smc/h;

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Sl in attesa di permessi cliente

e Pianificato

e No, in attesa permessi utente
e No, in attesa permessi utente
e No, in attesa permessi utente
e 31/12/2023

BENEFICI DEL PROGETTO
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Diversificazione degli Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °
Inversione del flusso °
Altro °
REGIME TPA

TPA Regolato °
Esenzione TPA °
Allocazione Prioritaria °
TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °
Data ultimo aggiornamento °
Data aggiornamento scheda: 25.01.2022
NOTE

Il progetto prevede I'estensione della rete di trasporto regionale gas e la realizzazione di un Punto di
Consegna (PDC) da produttore di Biometano nell’area Est del Segmento SO1-Brescia, nel comune di
Bedizzole.
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. IT_RETRAGAS_RR_2018_01
Calcinato (Bs)

=RETRAGAS

- Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo -

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Calcinato _Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale tra il City Gate di Calcinato e la rete gas di
Castenedolo

IT_RETRAGAS RR _2018 01 scheda dorsale Calcinato_Castenedolo

4.895.000 €

D) Segmento SO1 Comuni di Calcinato e Castenedolo
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 14Km
O [ ]
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o §j
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio o S/
o  Assegnazione Ordine o i
o Ingegneria e Permessi o i
o  Costruzione o S
Data entrata in esercizio prevista e 31/12/2023
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi
non servite

Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 25.01.2022

NOTE

Tratto Castenedolo - Calcinato
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impianto VESTONE (BS)

=RETRAGAS

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto VESTONE (BS)
Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina REMI 1° salto gas

Potenziamento impianto gas VESTONE su rete trasporto regionale gas

IT_RETRAGAS RR_MET TN_2016_04 -Scheda potenziamento
VESTONE
1.800.000 €

&Segmento S03 VESTONE, VIA Tita Secchi
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita orariaimpianto ¢ 60.000 Smc/h di Qero
o  Capacita giornaliera max e 900.000 Smc/g
attesa
o Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj

Contratto di trasporto
Fase Del Progetto

o  Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi

Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM

Si
Si
Si
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e} Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

=RETRAGAS

Si; impianto completato ed in esercizio; sono in corso le attivita di
completamento area esterna finali
30/06/2021

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 20.01.2022

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.

Il presente progetto ingloba anche il precedente progetto 2016 _02 “adeguamento misura gas Vestone” che é

stato chiuso.
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=RETRAGAS

° IT_ RETRAGAS_RR_ MET TN _2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle
Giudicarie (Tn) Tione -Pinzolo/Carisolo

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Pinzolo/Carisolo

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione
Pinzolo/Carisolo

IT_RETRAGAS RR_MET TN_2016 12 Scheda dorsale Valli Giudicarie:
Tione — Pinzolo/Carisolo

10.806.499€

D) Segmento SO3 Alta valle Giudicarie

e
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Pinzolo- e 17,8Km
Carisolo
e} °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e NO
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio o S/
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e FElaborato studio di fattibilita — istanza VIA
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e} Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e 31/12/2025

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 18/03/2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Pinzolo/Carisolo
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=RETRAGAS

° IT RETRAGAS RR 2018 02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie

(Tn) Tione -Comano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

IT_RETRAGAS _RR_MET _TN_2018 02 scheda dorsale Valli Giudicarie:
Tione - Comano

8.953.551€

D) Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Trento e 15,5Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio o Si
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
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Data entrata in esercizio prevista

31/12/2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 18.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas

nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Comano.
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=RETRAGAS

° IT RETRAGAS RR_ MET_TN 2018 03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle
Giudicarie (Tn) Pinzolo/Carisolo - Campiglio/Campi di Carlomagno

INFORMAZIONI SOCIETA’

Societa Retragas S.r.1.

Referente Alessandro Modonesi

Indirizzo di posta elettronica info.retragas@pec.retragas.it

Numero di telefono 030.35531

INFORMAZIONI GENERALI

Shareholders Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Th):
Pinzolo/Carisolo - Campiglio/Campi di Carlomagno

Tipo Progetto Realizzazione rete

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):
Pinzolo/Carisolo — Campiglio/Campi diu Carlomagno

Nome scheda Progetto IT_RETRAGAS RR_MET _TN_2018 03 scheda dorsale Valli Giudicarie:
Pinzolo — Campiglio/Campi di Carlomagno

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 9.407.4994

Localizzazione Geografica Progetto ) Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

(esempio illustrativo)

~J ‘

b3

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Pinzolo - e 14,4Km
Campiglio
o °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio e S/
o  Assegnazione Ordine e No
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2028

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 25.01.2022

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie da Pinzolo/Carisolo verso Madonna di Campiglio/Campi di Carlomagno
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=RETRAGAS

° IT RETRAGAS RR_ MET_TN 2022 02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle
Giudicarie (Tn) Campiglio/Campi di Carlomagno - Dimaro/Folgarida

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn):
Campiglio/Campi di Carlomagno — Dimaro Folgarida

Realizzazione rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):
Campiglio/Campi di Carlomagno — Dimaro Folgarida

IT_RETRAGAS RR_MET _TN_2022 02 scheda dorsale Valli Giudicarie:
Campiglio/Campi di Carlomagno — Dimaro Folgarida

5.466.404€

D) Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

b3

(esempio illustrativo)

~J ‘

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Pinzolo -
Campiglio
o

e 7,1Km

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2031

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 20.01.2022

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie da Madonna di Campiglio/Campi di Carlomagno verso Dimaro/Folgarida.
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e IT_RETRAGAS_RR 2022_01 -

=RETRAGAS

Adeguamento tecnologico e potenziamento

impianto REMI MARCHENO (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto MARCHENO—
Area nord_BS

Potenziamento Cabina REMI 1° salto gas

Potenziamento impianto gas Marcheno (bs) su rete trasporto regionale
gas

IT_RETRAGAS RR_2022 01 Scheda potenziamento MARCHENO

2.000.000€ city_gate remi gas.

‘QJSegmento 504 MARCHENO(Bs)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita oraria impianto

o  Capacita giornaliera max
attesa

o Volume annuo potenziale:

20.000 Smc/h di Qero
e 400.000 Smc/g

e 50.000.000 Smc/a

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine

e No
e Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM

o S
e No
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2026

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 20.1.2022

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Marcheno e a servizio della
rete di trasporto regionale gas dell’area est della Provincia di Brescia (segmento 4), mediante ampliamento
dellimpianto esistente e successivo collegamento in pool con il segmento di rete SO3 val Sabbia-Valli

giudicarie.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo agli
ultimi standard di gestione attuati dalla Societa.

Si evidenzia che Snam rete gas ha comunicato in via preliminare consistenti interventi di potenziamento sulla
propria rete per soddisfare la richiesta. Sono ad oggi in corso i necessari approfondimenti
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5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO

Come richiesto dalla normativa di settore, di seguito riportiamo il “Rapporto di monitoraggio dei progetti di Piano”.
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6 ANALISI COSTI BENEFICI

La presente analisi costi-benefici (ACB) & stata sviluppata per rispondere a quanto prescritto dalla Delibera
ARERA 468/2018 “Disposizioni per la consultazione dei Piani Decennali di Sviluppo della rete di trasporto
del gas naturale e approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per I'analisi costi-
benefici degli interventi”, per i progetti con importo stimati > di 5.000.000€, non relativi ad allacciamenti di
utenza finale e in corso di progettazione, poi integrata dalle deliberazioni 237/2019/R/GAS e
539/2020/R/GAS

Lo sviluppo della presente & necessario per rispondere a quanto richiesto dalla sopra citata Delibera, con
particolare riferimento a quanto riportato negli Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14.

In particolare, lo studio e articolato secondo le seguenti fasi primarie:

Individuazione delle informazioni sul contesto di riferimento (rif. Articolo 5);

Analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta (rif. Articolo 8), con particolare
riferimento a:
o determinazione della potenziale utenza acquisibile lungo il tracciato del nuovo
metanodotto, sulla base di un'indagine sviluppata in loco;
o determinazione dei fabbisogni orari e dei consumi annui della potenziale utenza
individuata.

Identificazione dell’intervento e degli obiettivi (rif. Articolo 6), con particolare riferimento a:

o individuazione delle possibili aree dove posizionare i gruppi REMI al fine di ottimizzare le
reti di distribuzione comunali;

o dimensionamento di massima del feeder comprensoriale sulla base della portata di punta
necessaria per servire la potenziale utenza;

o preventivazione dei costi per la posa del metanodotto sulla scorta di analisi dei prezzi nelle
diverse tipologie che si posso riscontrare nell'area oggetto della posa del metanodotto;

o definizione del Quadro Economico di progetto riferito sia agli oneri per la costruzione
dell'impianto sia alla stima delle somme accessorie a disposizione della stazione appaltante
per l'attuazione dell'opera.

Individuazione del programma per l'iter attuativo del progetto e dei lavori per la realizzazione del
metanodotto (rif. Articolo 7);

Analisi dei benefici, dei costi e degli indicatori di performance economici (rif. Articoli 11, 12).
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La Societa Retragas S.r.l., trasportatore di gas che opera esclusivamente in ambito regionale, effettua
servizio di trasporto gas nelle Valli Giudicarie per mezzo di un metanodotto con tubazione DN 300 gestito a
12 bar, che sviluppandosi dal punto di consegna di SNAM in Comune di Vestone (BS) giunge fino in Comune
di Tione (TN).

A partire dal 2018 Retragas ha allo studio, in collaborazione con SNAM e con Provincia Autonoma di Trento
(di seguito PAT e Stazione Appaltante per la gara del Servizio di Distribuzione della Provincia di Trento) lo
studio per la metanizzazione della porzione occidentale del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val
di Non e Giudicarie Esteriori).

Nel Giugno 2021 é stato pubblicato a cura di PAT il Documento Definitivo del Piano Energetico Ambientale
Provinciale, in particolare la Parte 2 — Sezione 2 — Capitolo 12 Pianificazione estensione servizio distribuzione
del gas naturale (di seguito PEAP 2021), che definisce i criteri e le linee guida strategiche per il periodo
2021-2030.

Il PEAP 2021 definisce il programma di transizione energetica ed ecologica, confermando la metanizzazione
del Trentino occidentale come obiettivo riconosciuto e coerente con il quadro complessivo delineato dal
Piano stesso in termini di compatibilita con gli obiettivi di decarbonizzazione e con i sistemi di
teleriscaldamento (vedasi PEAP 2021, Sottoparagrafi 5.1 Il primo pilastro: gli scenari di compatibilita tra
potenziale ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale e obiettivi provinciali di
decarbonizzazione, e 5.2 Il secondo pilastro: gli scenari di compatibilita tra potenziale ampliamento della
rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento).

Retragas ha pertanto integrato i dati e le proprie ipotesi progettuali sviluppate a supporto dei Piani di
Sviluppo assumendo il PEAP 2021 come riferimento principale sul quale impostare la propria proposta
progettuale. Rispetto a quella formulata nel Piano Decennale di Sviluppo di Retragas 2021-2030 la proposta
di Retragas presentata nel presente Piano Decennale di Sviluppo 2022-2031 risulta per la prima volta in
coerenza con i contenuti del Documento Definitivo PEAP 2021 del Giugno 2021, in quanto il precedente
Piano Decennale di Retragas 2021-2030 si basava sul Documento Preliminare PEAP 2021 del Marzo 2021
che in quel momento era il documento programmatorio disponibile indicato da PAT.

Il Progetto proposto da Retragas consiste negli interventi per la metanizzazione della Val Rendena, delle
Giudicarie Esteriori, e delle Val di Sole e Val di Non. Gli sviluppi di rete di trasporto regionale mantengono
una estensione significativa con importi superiori ai 5.000.000 di Euro e sono pertanto descritti nel
presente Capitolo e sottoposti ad Analisi Costi Benefici.
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Figura 6.1.1-1: stralcio esemplificativo dell’area di progetto (evidenziata con segnaposto rosso)
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Alla base del suddetto intervento in linea generale ci sono i seguenti obbiettivi:

= aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con l'impresa
maggiore di trasporto, sia con le future societa di distribuzione sottese;

= potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

= predisporre la rete alla realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di realizzazione
di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese o di futura realizzazione;

= rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

= sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

= realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas;

= attuare il Piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas;

= completare il Piano di adeguamento delle misure primarie su PDI e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART;

= garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

| progetti per lo sviluppo dell’area trentina considerati nell’ACB sono quelli in essere sul segmento rete S03
Vestone/Trentino.

Essi sono descritti nelle singole Schede informative presentate nei capitoli che precedono e raggruppate in
un unico macroprogetto denominato IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_padre per il quale é stata effettuata
I"analisi costi benefici complessiva.

In particolare i singoli progetti facente parte del macroprogetto di metanizzazione dell’area trentina sono di
seguito riepilogati:
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= |T_RETRAGAS _RR_MET_TN_2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto
VESTONE (BS);

= |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione
— Pinzolo/Carisolo;

= |T_RETRAGAS_RR 2018 02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -
Comano;

= |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018 03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn)
Pinzolo/Carisolo — Campiglio/Campo Carlo Magno;

= |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2022_02 - Realizzazione dorsale rete AP Campiglio/Campo Carlo
Magno — Folgarida/Dimaro.

Nell’ACB presentata sono inoltre considerati gli oneri relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione e
anche quelli del trasportatore maggiore (SNAM), relativi ai quantitativi addizionali di gas naturale per il
fabbisogno delle aree da metanizzare nella porzione occidentale del territorio trentino (azioni di SNAM per
potenziamento volumi di gas per il City Gate di Vestone).

Per quanto riguarda gli oneri di realizzazione delle reti di distribuzione e delle REMI, questi sono valutati in
funzione delle ipotesi di sviluppo delle reti fornite da PAT nell’ambito degli studi preliminari condotti per la
preparazione della Gara dell’ATeM unico di Trento e ufficializzati con la pubblicazione del PEAP 2021.

Allo stesso modo sono stati acquisiti i dati degli utenti nei territori e la stima dei fabbisogni.

Lo schema generale dei nuovi feeder di trasporto di Retragas nell’area trentina prevede una dorsale nord-
sud, alimentata tramite il City Gate di Vestone (oggetto di revamping ormai ultimato), da Tione a
Folgarida/Dimaro DN 300 32 specie, completata dalla diramazione orientale DN 200 32 specie da Tione a
Comano.

Il sistema sara predisposto per l'interconnessione con le cabine di riconsegna dei distributori e sara
realizzato con materiali e apparecchiature hydrogen ready per la predisposizione all’utilizzo di blend CHs4-
Ha.

Linfrastruttura € progettata per la conversione a Idrogeno. Il blend che verra utilizzato dipendera dal
progressivo adattamento della filiera (immissione gas ai City Gate, sistema di distribuzione e utilizzatori
finali).

Le verifiche funzionali sono riportate pil avanti nello specifico paragrafo.

Per i tratti di feeder da Tione a Carisolo/Pinzolo e da Tione a Comano le fasi di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva sono gia state avviate, anche integrate con la metodologia BIM (Building Information Modeling),
cosi come definito dalla vigente normativa (D.M. 560 del 1/12/2017, norme UNI 11337:2017 e s.m.i.).

| criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Decennale di
Sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per
la localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati:
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= scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza
dei versanti);

= attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

= selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

= evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

= limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

= evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

= verificare il tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all'intervento,
minimizzando I'impatto sul territorio;

= definire il tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

= rispettare le distanze minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

=  mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

= percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

= definire il tracciato di progetto del feeder evitando I'attraversamento di aree comprese in Piani di
Sviluppo urbanistico e/o industriale;

= ridurre al minimo i vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta private
utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come metanodotti,
canali e strade;

= garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed
operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

La rete Retragas e interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di
riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione..

Questi impianti di riduzione del gas o REMI sono costituiti principalmente da unita di riduzione della
pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita
con riconsegna diretta senza riduzione della pressione.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc. sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza. In ogni caso, tutti gli impianti
sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.
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Il posizionamento geografico dei gruppi di riduzione e misura & legato all'individuazione di possibili aree
baricentriche rispetto alle aree da servire con le reti di distribuzione. Uno studio piu approfondito, basato
sull’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali, permettera di ottimizzare la scelta delle aree
da occupare.

Per i progetti dell’area trentina le cabine REMI sono ipotizzate nelle localizzazioni individuate in prima
istanza nell’ambito del coordinamento svolto con PAT in funzione degli schemi preliminari delle zone di
influenza delle REMI stesse. In ogni caso la posizione definitiva delle REMI lungo il tracciato, con il relativo
design delle aree di influenza relative ai centri abitati e lo sviluppo delle reti per la distribuzione agli utenti
verranno affrontate in dettaglio nelle fasi successive con il gestore della distribuzione del servizio gas.

L'analisi degli utenti allacciabili considerati nel progetto proposto da Retragas si basa sui dati presenti nel
PEAP 2021 pubblicato da PAT, di cui si riportano nel seguito alcune parti utili anche per la stima dei
fabbisogni e dei consumi di metano.

| dati del Documento Definitivo PEAP 2021 risultano in linea con i dati raccolti e le analisi svolte da Retragas
a supporto dei propri progetti di sviluppo, in quanto comprendono anche gli utenti potenziali, riconducibili
alla presenza di seconde case, per I'evidente e riconosciuta connotazione turistica del territorio.

Il Paragrafo 4. Identificazione della potenziale estensione rete distribuzione del gas naturale del PEAP 2021
identifica i Comuni non metanizzati che hanno richiesto I'estensione del servizio di distribuzione sul proprio
territorio, con indicazione dei PDR potenziali.

Figura 6.1.1.3-1: Paragrafo 4 e Tabella 1 del PEAP 2021

4. Identificazione della potenziale estensione
rete distribuzione del gas naturale

Secondo il percorso condiviso per addivenire all'inte- e le Giudicarie Esteriori (Bleggio Superiore, Coma-

sa con il Consiglio delle autonomie locali, gia prevista no Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Fiavé),
nel Piano energetico 2013-2020, in ordine all’esten- dove sono ubicati 6880 abitazioni e 3434 edifici e
sione della distribuzione del gas naturale, o sviluppo risiedono circa 3’470 nuclei familiari - 2'700 pdr;
della pianificazione di tale servizio & stata rivolto ai e |a Val di Sole (Caldes, Cavizzana, Commezzadura,
territori i cui Comuni hanno espresso un fattivo inte- Croviana, Dimaro Folgarida, Malé, Mezzana, Os-
resse nell’estensione del servizio. sana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio),

dove sono ubicati 17607 abitazioni, 6028 edifici e
Con riferimento ai Comuni privi del servizio, le aree risiedono circa 6'560 nuclei familiari - 4’800 pdr;
del Trentino occidentale che hanno espresso il pre- o |3 terza sponda della Val di Non (Cis, Livo, Bre-
detto interesse sono: ) simo, Novella), dove sono ubicati 3064 abitazioni
® la Val Rendena (Porte Rendena, Pelugo, Spiazzo, e 1919 edifici e risiedono circa 2'000 nuclei fami-

Bocenago, Gaderzone Terme, Carisolo, Giustino, gliari - 1’500 pdr.

Massimeno, Strembo, Pinzolo), dove sono ubicati || medesimo interesse & stato espresso dai Gomuni
16'090 abitazioni e 4'827 edifici e risiedono circa  gi Cimone e Garniga nel territorio della Valle dell’Adi-
4’500 nuclei familiari - 3'800 pdr; ge (circa 490 nuclei familiari - 410 pdr), dai Gomuni
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di Canazei e Cavalese (per la frazione di Masi) nei
territori di Fiemme e Fassa per circa 1’100 nuclei fa-
miliari - 850 pdr, dai Comuni di Ronchi Valsugana e
S. Orsola Terme in Valsugana per circa 660 nuclei
familiari - 550 pdr, nonché dai Comuni di Molveno
(circa 520 nuclei familiari - 440 pdr) , Castel Condino
(circa 120 nuclei famigliari - 100 pdr), Drena (circa
260 nuclei familiari - 220 pdr) , Sfruz (circa 160 nuclei
familiari - 130 pdr).

Inoltre alcuni Comuni, per i quali & in atto un servizio
per la distribuzione e la vendita di gas diversi me-
diante reti in isola alimentate a GPL, hanno espresso
I'esigenza di interconnessione al sistema delle reti del
gas naturale per accedere ai servizi di vendita: & il
caso dei Comuni di Ronzo Chienis (400 utenti GPL
esistenti) e Ton (previsione di 450 pdr rispetto agli at-
tuali 330 utenti GPL esistenti) dove le vigenti conces-
sioni sono di prossima scadenza, rispettivamente al
termine dell'anno 2021 e dell’anno 2027. Il Comune
di Molveno ha chiesto di valutare I'opportunita che il

servizio di distribuzione, sviluppato oggi in forma di
somministrazione privata di gas naturale rigassifica-
to in loco e distribuito mediante rete privata, possa
essere riqualificato in un servizio pubblico di distri-
buzione del gas, anche tramite interconnessione al
sistema di reti gas. Analoga valutazione tecnica va
fatta per il Comune di Comano Terme dove tuttavia
& in essere una concessione di fornitura del gas na-
turale rigassificato in loco negli abitati di Ponte Arche
e Cares.

Il numero di pdr potenziali sopra indicato & stato sti-
mato, territorio per territorio, sulla base di una densita
di allacciamento di utenza, declinata rispetto al nu-
mero di famiglie residenti, ritenuta verosimile a quella
attualmente presente in analoghi territori gia dota-
ti del servizio. La stima tiene conto dell’analogia di
caratteristiche sociali, economiche e orografiche dei
territori vallivi. In tal senso, i valori parametrici dei
PDR potenziali impiegati nell'analisi sui territori aggre-
gati per vallata sono rappresentati in Tabella 1.

ZonsRION LD Abitanti Famiglie
metanizzata gia metanizzata 9 pdr/abitazione pdr/edifici tot
residenti/pdr  residenti/pdr
interessata di confronto
Val di Sole Val Fiemme-Fassa 3.26 1.37 0.37 1.1
Val di Non "
(3rsponda) Val di Non 3.07 1.29 0.65 0.28
Val Rendena Atem Trento 278 1.19 0.65 1.12
Giudicarie Est. Val di Non 3.07 1.29 0.65 0.98
Tabella 1
Indici

riassunte nelle Tabelle 11 e 12, che si riportano qui di seguito.

Le conclusioni del PEAP 2021, in riferimento alla metanizzazione dei territori del Trentino Occidentale, sono
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Figura 6.1.1.3-2: Tabelle 11 e 12 del PEAP 2021

Costi stimati nuova rete
M€]

PDR [n]

Ipotesi nuova rete [km]

Aree non metanizzate
Rete (MP e

Attesi BP)

Feeder AP Feeder AP

. Rete (MP e
Potenziali BP)

VAL DI SOLE-VAL DI NON 6'300 4100 21 180 10 35
VAL RENDENA 3'800 2°500 a3 a1 18 15
GIUDICARIE ESTERIORI 2'600 1700 16 Al 11 14
SINGOLI COMUNI 3'670 37120 138 - 27

TOT

16°370 11'420 70 470 40 92
Tabella 11

Seenari e costi estensione rete gas

Per poter considerare l'incidenza dell’appetibilita del servizio svolto in quelle aree dove & maggiormente per-

sistente la presenza di seconde case in ragione della  indicato nella tabella 12.
connotazione turistica del territorio, & anche possibile

stimare | valori di potenziali utenti gas per come ivi

PDR potenziali [n]

Aree non metanizzate

[Fam. residenti] [Edifici] [Abitazioni]

VAL DI SOLE** 4'800 6700 6’500
WAL DI NON (3~ sponda) 1'500° 1'880" 1'990"
VAL RENDEMA 3’800 5400 10500
GIUDICARIE ESTERIORI 2'600 3'360 4'470
SINGOLI COMUNI F'670 3'800 4'050
TOT 16’370 21140 27'510

Tabella 12

PDR potenziali

* il numero di PDR indicato per la Val di Non non tiene in considerazione lo sviluppo dei TLR a biomassa gia presenti in alcuni Comuni
che patranno estendere il loro servizio secondo le logiche rappresentate nel paragrafo 5.2. Conseguentemente si stima che la ridu-
zione delle potenziali ulenze gas possa essere fale da rimodulare ciascuno dei valori indicati in tabella rispettivamente in 900 (fam.),
1070 (edific) e 1150 (abitazioni). Coerentemente anche | valon indicati nel totali andranno modulati nspettivamente in 15°770 (fam.),
20°330 (edific]) & 268'670 (abitazioni).

** | numeri indicati tengono in considerazione lo sviluppo delle reti di TLR a biomassa in alcuni abitati nei Comuni di Pelizzano e Peio

Il presente Piano 2022 di Retragas risulta congruente con i dati della Tabella 12 del PEAP 2021 relativi alla

metanizzazione della Val Rendena, delle Giudicarie Esteriori e delle Val di Sole e Val di Non, comprensivi
degli effetti di riduzione indicati nelle note riportate sopra.

Sono state inoltre considerate anche le potenziali utenze industriali, ciascuna con le proprie caratteristiche
specifiche, in base ai dati di previsione forniti da PAT.

Il gas fornito da Retragas alla rete di distribuzione potra essere utilizzato - a termini contrattuali - quale

combustibile per usi domestici, civili, artigianali, commerciali o del terziario in genere.

Relativamente allo switch da altri combustibili al gas metano, nella Tabella 2 del PEAP 2021, con riferimento
ai Comuni non metanizzati, si puo osservare che |’energia correlata ai combustibili sostituiti risulta per

I’81% da gasolio e per il 19% da GPL.
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Figura 6.1.1.3-3: Tabella 2 del Paragrafo 4 del PEAP 2021

Ipotesi
PDR Fabbisogno di Calore (TWh) nuova rete
(km)

Potenziali Attesi Gasolio GPL TOT
comuni metanizzati 5'927 3'220 0,036 0,025 0,061 213
comuni 16'698 8107 0,140 0,032 0,172 459
non metanizzati
TOT 22625 11°327 0,175 0,058 0,233 672

.’= separatore migliaia
Tabella 2
Scenari estensione rete gas

Oltre ai dati gia riportati nella Tabella 2 del PEAP 2021 sopra riportata, sono stati individuati i dati
caratterizzanti le diverse aree da metanizzare.

Per la definizione del consumo medio a PDR & stato utilizzato il dato 1.758 Smc/anno (allineato con
indicazioni PEAP 2021 sui consumi 2017 - vedasi Paragrafo 3. Caratteristiche attuale rete del gas naturale e
analisi delle criticita).

Rispetto al Piano di Sviluppo 2021-2030 Retragas ha, come sopra accennato, aggiornato lo schema del
presente Piano 2022-2031 per adattarlo al quadro programmatorio delineato nel Documento Definitivo
PEAP 2021 oggetto di analisi di fattibilita tecnico economica (PEAP 2021, Sottoparagrafo 5.3. Il terzo
pilastro: le analisi di fattibilita tecnico economica delle estensioni della rete gas).

La fattibilita dello schema di sviluppo dell’area trentina & confermata nel Piano 2022-2031, con valori in
netto miglioramento rispetto al Piano precedente. Le chiusure degli anelli previste nel Piano 2020-2029
risultano tuttavia economicamente non riproponibili in quanto I’ACB complessiva restituirebbe valori B/C
prossimi a quelli di accettabilita.

La sicurezza garantita dalla doppia alimentazione del sistema & allo studio da parte di Retragas con il
potenziamento del City Gate di Marcheno e potra essere meglio valutata nei prossimi aggiornamenti del
Piano di Sviluppo.

Altri elementi di garanzia della alimentazione potranno essere ricercati nel dialogo collaborativo con PAT e
con altri soggetti presenti sul territorio.

| costi considerati nel quadro complessivo della metanizzazione della Val Rendena, delle Giudicarie Esteriori
e delle Val di Sole e Val di Non comprendono i seguenti elementi di costo:

- investimento di Retragas relativi a City Gate di Vestone e estensione rete (tratti Tione —
Carisolo/Pinzolo, Carisolo/Pinzolo — Campiglio/Campo di Campo Magno, Campiglio/Campo di Carlo
Magno — Folgarida/Dimaro, Tione — Comano);

- investimenti di SNAM per fornire volumi integrativi di gas per alimentare le utenze delle aree di
nuova metanizzazione, comunque non vincolanti per l'avvio della metanizzazione della Val
Rendena;

- investimenti per adeguare e sviluppare la rete di distribuzione locale.
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Per determinare I'importo per la realizzazione dei quattro progetti di estensione rete si e fatto riferimento a
prezzari di settore utilizzati da Retragas per la realizzazione di feeder analoghi a quelli in progetto. Sono
inoltre stati utilizzati come riferimento specifico i dati a consuntivo della realizzazione del feeder di Pieve di
Bono DN 300 32 specie di sviluppo pari a circa 4 km, ultimato nel 2020.

La stima degli investimenti per i quattro progetti di estensione rete € inoltre ottenuta mediante specifica
Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica, con studio di dettaglio dei tracciati e delle opere connesse.

In particolare si evidenzia che nei progetti sono state prese in esame tutte le effettive condizioni di posa
lungo i tracciati dei feeder come riportate nella seguente tabella.

Tabella 6.1.1.4-1: Sede e tipologia di posa

Sede e tipologia di posa

Strada statale e provinciale in cunicolo di protezione

Attraversamento strada statale e provinciale a cielo aperto in fodera di protezione
Strada comunale in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Strada sterrata in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Terreni agricoli in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Attraversamento di corsi d’acqua a cielo aperto in fodera di protezione

Per il City Gate di Vestone, I'investimento & definito con precisione, tenuto conto dell’ultimazione dei lavori
di revamping, ideati per il potenziamento della cabina, in previsione dello sviluppo nell’area trentina.

La stima degli investimenti per i diversi elementi della nuova metanizzazione e condotta tenendo anche
conto delle somme a disposizione delle Stazioni Appaltanti, considerate in aggiunta al costo delle opere.

Gli investimenti di SNAM funzionali allo sviluppo completo della metanizzazione dell’area trentina sono
stati oggetto di una approfondita attivita di coordinamento con Retragas in funzione degli scenari di
sviluppo via via elaborati in riferimento alle indicazioni del territorio (PAT). La pubblicazione del Documento
Definitivo del PEAP 2021 da parte di PAT ha permesso, come meglio descritto nel seguito, di definire con
maggior precisione, rispetto ai Piani Decennali di Sviluppo di Retragas 2019 — 2028, 2020 — 2029 e 2021 —
2030 I'impegno richiesto alla Societa Maggiori di Trasporto.

Il fabbisogno stimato per le nuove utenze richiede, in una prima fase, il solo adeguamento contrattuale del
limite massimo della fornitura del City Gate di Vestone (sino all’allacciamento di circa 7.500 nuovi PDR),
senza necessita di potenziamenti delle reti SNAM.

Il potenziamento delle reti SNAM sara necessario nella seconda fase dello sviluppo a supporto del
completamento del piano di acquisizione delle utenze.

Gli investimenti per lo sviluppo delle reti di distribuzione sono valutati con riferimento alle indicazioni
contenute nel PEAP 2021, in termini di sviluppo e di costi.

Gli approfondimenti e le azioni di coordinamento svolte garantiscono una stima accurata degli investimenti
e consentono di superare il riferimento dei dati parametrici presenti nella Appendice Informativa dei Criteri
di Sviluppo Applicativi dell’Analisi Costi - Benefici degli interventi di Sviluppo della Rete di Trasporto.
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Nell’analisi Costi Benefici sono inoltre stati considerati i Costi di Esercizio delle Reti di Trasporto e di
Distribuzione in progetto per tutto il periodo oggetto di Piano (25 anni).

Lo sviluppo progettuale dei singoli tratti della nuova infrastruttura di trasporto € avviato con I’Analisi di
Fattibilita specifica per tratto, completata, poi, nel rispetto dei livelli progettuali stabiliti dalle normative di
settore con la predisposizione del Progetto di Fattibilita tecnica ed economica, del Progetto Definitivo e del
Progetto Esecutivo, accompagnati dai documenti correlati alle richieste autorizzative per vincoli ambientali,
paesaggistici, archeologici, etc. e da quelli per I'acquisizione della disponibilita delle aree.

In fase di redazione del Progetto Definitivo € appunto prevista la predisposizione della documentazione
autorizzativa per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti
interessati dal progetto.

Al completamento della Progettazione Esecutiva & prevista la fase di espletamento delle gare per
I'individuazione delle ditte appaltatrici.

A completamento delle opere & prevista la fase di collaudo tecnico/amministrativo

Il Piano Decennale di Sviluppo di Retragas qui presentato si riferisce dunque allo schema riportato nella
planimetria generale della pagina seguente. Tale schema, completato con le correlate iniziative sulla rete di
trasporto di SNAM e sulle reti di distribuzione, & sottoposto ad Analisi Costi Benefici descritta nei paragrafi
successivi.
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Figura 6.1.1.6-2: planimetria generale progetti area trentina
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Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Vestone a servizio
dell’intera rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto
esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’'impianto, adeguandolo
agli ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.

Il progetto ingloba anche il precedente progetto 2016 _02 “adeguamento misura gas Vestone” che é stato
chiuso.

Alla luce dei progetti Retragas nell’area trentina, si prevede lI'adeguamento tecnologico completo
dell’intero impianto con particolare riferimento alle sezioni elettriche, elettroniche, pneumatiche, misura e
gascromatografia fiscale e di processo, del sistema di supervisione locale e remoto di cabina, del sistema di
preriscaldo e dei sistemi di odorizzazione del gas, adeguandoli agli attuali standard della societa gia utilizzati
sugli ultimi impianti realizzati.

La cabina REMI di “Vestone” € ubicata nella periferia del Comune di:

- Vestone (Brescia), in localita Nozza di Vestone, via Tita Secchi s/n
- Coordinate GPS: 45.697463, 10.388556

- Codice REMI SNAM: 34458701

- Codice Retragas: S03-CC-000001

Essa si deriva dal metanodotto di prima specie di proprieta di SNAM nel suo punto terminale di rete,
tramite il punto di fornitura predisposto ai margini dell’area di cabina e risulta ad antenna rispetto all’intera
estensione delle reti Retragas in uscita dall'impianto REMI oggetto di adeguamento.

Le condizioni climatiche ambientali del sito, classificato in zona climatica “E”, sono le seguenti:

Condizioni Climatiche Temperatura Umidita relativa
Stagione Calda +45°C 0% - 100%

Stagioni intermedia +18°C

Stagione Fredda -15°C

Il completo adeguamento, previo smantellamento e smaltimento dell’esistente, prevede il rifacimento delle
sezioni di:

- Misura fiscale
- Gascromatografia fiscale
- Gascromatografia di processo (analisi odorizzante)
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- Quadri elettrici

- Quadri elettronici

- Sistema di controllo e regolazione della pressione e portata di erogazione
- Sistema di automazione e supervisione di cabina (locale e remoto)

- Sistema di preriscaldo

- Impianti di odorizzazione

- Impianto di antintrusione, antincendio, rilevazione fughe gas e odorizzante
- Gruppo di continuita (UPS e batterie)

- Gruppo elettrogeno di emergenza

- Impianto di climatizzazione locale di supervisione di cabina;

- Illuminazione interna ed esterna a led

- Servizio igienici

- Verniciatura tubazioni di cabina, locali (interno ed esterni), porte e recinzione esterne

L'intervento & ispirato ai pil recenti criteri di sicurezza, dimensionali, funzionali e di gestione della cabina
gas e la rispondenza con quanto richiesto dalle specifiche di settore e a gli standard di Retragas.

Si prevede che durante i lavori I’erogazione del servizio verso la rete non sia mai essere interrotta, con tutte
le soluzioni provvisorie di erogazione del servizio anche mediante eventuali gruppi mobili per il periodo che
riguarda I'adeguamento dell'impianto principale.

Il dimensionamento impianto, la sua potenzialita e l'utilizzo dei gruppi mobili saranno sottoposti
preventivamente all’approvazione di SNAM.

Lo sviluppo progettuale prevede l'avvio della fase di predisposizione della documentazione autorizzativa,
per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti interessati dal
progetto. A seguito e prevista la redazione del Progetto Esecutivo (edile, meccanico, termoidraulico,
elettrico, strumentale/automazione, impianti speciali, misura, comando e controllo ecc.), necessario per la
realizzazione, la costruzione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione della struttura tecnologica
oggetto dell’appalto. A completamento delle opere & prevista il collaudo tecnico/amministrativo.

L'intervento di rifacimento del City Gate sara attuato con un appalto del tipo "chiavi in mano".

Il progetto del nuovo impianto comprende:

- lay-out dell'impianto, spazi per smontaggi e manutenzione

- architettura del sistema di gestione e controllo dell'impianto gas nel suo complesso
- schemi elettrici generali e di ogni singolo impianto

- dimensionamento dei componenti

- fabbricazione dei componenti

- acquisto e installazione delle varie parti componenti

- eventuali opere edili e civili necessarie

- montaggi/smontaggi e smaltimenti

- avviamento e prove
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| dati di progetto sono i seguenti:

- Temperatura ambiente: min: -15°C; max: +45°C

- Umidita relativa ambiente: min: 0%; max: 100%

- Quota del sito: 318 m s.I.m.

- Portata cabina: ai sensi del Codice di rete SNAM si definiscono le seguenti grandezze:
Portata impianto attuale (Qimp): 25.000 Smc/h;

Portata totale erogata richiesta (Qero): 60.000 Sm3/h;

Portata totale impianto richiesta (Qimp): = 66.000 Smc/h;

Portata minima richiesta (Qmin): 1.000 Smc/h;

Portata (QeroMP) rete M.P. a 5 bar g: =>15.000 Smc/h;

Portata (QeroAP) rete A.P. a 12 bar g: 45.000 Smc/h.

o O O O O O

La Pressione ingresso SNAM: il punto di riconsegna & connesso ad un metanodotto con CPl per una
pressione massima di 70 bar rel. Il metanodotto di consegna cui & connesso il punto di riconsegna € in
grado di sopportare una pressione massima di 75 bar rel. La pressione minima garantita da SNAM é pari a
24 bar g.

La pressione in uscita cabina, Sezione A.P: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas di valle verso la rete in
A.P.a 12 barg.
Sezione A.P.  valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con
il piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica).

Pressione in uscita cabina, Sezione M.P.: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas in uscita verso la rete
in M.P. a5 barg.
Sezione M.P. valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con
il piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica).

Portate in uscita rete: la cabina sara in grado di controllare e regolare la limitazione del valore massimo
della portata gas in uscita.
Sezione A.P.  valore tipico di limite (Qero) linea A.P. = 45.000 Smc/h;
range impostabile per il limite = 0+45.000 Smc/h;
Sezione M.P. valore tipico di limite (Qero) linea M.P.= =>15.000 Smc/h;
range impostabile per il limite = 0+15.000 Smc/h.

Composizione chimica media mensile del gas a gennaio 2019 AOP SNAM 247-Vestone:

MESE PCS PCl m. vol. Fattore di Metano Etano% Propano iButano nButano iPentano nPentano Esanie co2 N2 He %
kw/m3 kW/m3 Assoluta comprimibilita % mol mol % % % % % superiori % % mol
kg/m3 S mol mol mol mol mol % mol mol mol
GEN 10,734 9,686 0,71878 0,99780 95,02 2,721 0,705 0,097 0,108 0,021 0,014 0,004 0,458 0,839 0,013
19
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In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “in realizzazione”.

La messa in esercizio & avvenuta nel Luglio 2021.

Per la realizzazione del nuovo impianto, compresi oneri autorizzativi, oneri per la gestione temporanea con
impianti mobili, spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione, coordinamento sicurezza e collaudi, in
considerazione dell’ormai prossima conclusione dei lavori, si prevede un costo complessivo a finire
dell’opera pari a 1.800.000 €.

Piano Decennale 2022-2031 Retragas S.r.l. Pag.67 di 123 ver. 31.01.2022; 15.20



| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per la Val Rendena
sono i seguenti:

Tabella 6.1.3-1: Comuni del comprensorio

 COMUNIDELCOMPRENSORO

Porte di Rendena Pelugo Spiazzo Strembo Bocenago
. Caderzone A . .
Massimeno Giustino Carisolo Pinzolo
Terme

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 10 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della
zona, si estende per una superficie di 336,40 km?.

Figura 6.1.3.1-1: comprensorio della Val Rendena
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L'altimetria media del comprensorio risulta crescente con continuita da sud verso nord con quote, relative
ai centri abitati, variabili fra 600 m s.I.m. (Porte di Rendena) e 860 m s..m. (Massimeno) come riportato
nella successiva tabella.

Tabella 6.1.3.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) GRADI GIORNO
Porte di Rendena 40,71 608 3.345
Pelugo 22,98 652 3.408
Spiazzo 71,07 645 3.405
Strembo 38,33 714 3.505
Bocenago 8,45 750 3.561
Massimeno 21,03 861 3.734
Caderzone Terme 18.61 723 3.519
Giustino 39,39 770 3.592
Pinzolo 69,32 770 3.592
Carisolo 25,12 808 3.651

Complessivamente in Val Rendena (Porte Rendena, Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo,
Giustino, Massimeno, Strembo, Pinzolo) sono ubicate 16.090 abitazioni e 4.827 edifici e risiedono circa
4.500 nuclei familiari — 3.800 PDR (PEAP 2021, Paragrafo 4).

Al fine di progettare il feeder di trasporto & stata effettuata una indagine preliminare per identificare le
zone con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di
distribuzione ed identificato il numero di potenziali utenti.

Per la stima delle utenze allacciabili & stato considerato il dato presente nella Tabella 12 del PEAP 2021.

Tabella 6.1.3.2-1: Tabella 12 del PEAP 2021

PDR potenziali [n]

Aree non metanizzate

[Fam. residenti] [Edifici] [Abitazioni]
VAL DI SOLE** 4'800 B6'700 B'500
WAL DI NON (3~ sponda) 1'500° 1'880" 1'990"
WAL RENDENA 3’800 5'400 10500
GIUDICARIE ESTERIORI 2'600 3’360 4’470
SINGOLI COMUNI 3670 3'800 4'050
TOT 16'370 21140 27510

Tabella 12
PDR potenziali

Il dato di sintesi riportato nella Tabella 12 & stato distribuito sul territorio in proporzione alla presenza delle
diverse tipologie di utenze.
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Si precisa che per quanto riguarda Pinzolo, viene considerata la popolazione dell’agglomerato del
capoluogo, escludendo Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno.

Il consumo annuo e delle portate orarie di punta riferite ai diversi Comuni della Val Rendena serviti dal
feeder sino a Pinzolo/Carisolo, considerando pertanto 8.000 PDR dei totali 10.500 relativi alla Val Rendena,
ammonta rispettivamente a circa 14.064.000 Smc/anno e 5.520 Smc/h. | dati sono ricavati con riferimento
ai dati di consumo del PEAP 2021.

Sono inoltre presenti alcune utenze interessate all’allacciamento diretto al feeder, localizzate in territorio di
Carisolo e di Pinzolo, i cui dati sono considerati nel dimensionamento del sistema.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Nel Febbraio 2020 il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio Ambientale Preliminare sono stati
inviati all’allora Ministero dell’Ambiente per la Valutazione di esclusione dalla VIA.

In data 9 Ottobre 2020 PAT con delibera 1532 invia a MATTM ha espresso il proprio parere positivo sul
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica Tione - Pinzolo/Carisolo, corredato dalle osservazione dei settori
di PAT interessati dalla esecuzione dell’opera.

Retragas, in attesa del riscontro di MATTM, ora Ministero della Transizione Ecologica, ha utilizzato i pareri
dei settori di PAT per avviare la Progettazione Definitiva del feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “Avvio iter autorizzativo”.
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Figura 6.1.3.3-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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La scelta del tracciato di progetto del gasdotto e stata condivisa attraverso numerosi incontri sul territorio,
avvenuti alla presenza dei referenti dei vari Comuni attraversati, della Comunita delle Giudicarie e di PAT.

Il nuovo metanodotto collega i Comuni ubicati nel fondovalle, prevedendo la possibilita di derivazione per i
vari Comuni attraversati, i cui nuclei abitativi e le aree artigianali - industriali principalmente allineati lungo
la piana del Fiume Sarca, per questo motivo, la direttrice di tracciato & stata ricercata essenzialmente lungo
tale allineamento.

L'opera in progetto si sviluppa con direzione Sud-Nord in Val Rendena nella Provincia di Trento ed
attraversa, per un totale di circa 18 km, i Comuni di Tione, Tre Ville, Porte di Rendena, Pelugo, Spiazzo,
Bocenago, Caderzone, Massimeno, Pinzolo e Carisolo.

Il nuovo gasdotto avra inizio dalla esistente cabina REMI, situata in Via Fabbrica a Tione, e verra posato in
sponda orografica destra, in corrispondenza del tracciato di progetto di una futura pista ciclopedonale,
proseguendo poi verso Nord sino al ponte sul Fiume Sarca.

Superato il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle travi d’impalcato del ponte,
posta a valle dello stesso, il nuovo gasdotto prosegue in sponda orografica sinistra del fiume per circa 4.600
mt.

Il tracciato di progetto percorre la strada provinciale SP34 del Lisano Sesena, per circa 2.700 m, in parte in
territorio comunale di Tre Ville (circa 2.100 m) ed in parte in quello di Porte di Rendena (circa 600 m), fino
all’altezza del Capitello della Madonna Addolorata, in localita Villa Rendena.

Successivamente il tracciato di progetto si distacca dalla SP34, proseguendo lungo la strada comunale per
circa 1.400 m, sino all’altezza del ponte sul Fiume Sarca in localita Dare, nel territorio comunale di Porte di
Rendena, di fronte al Camping Val Rendena, raggiungendo infine, lungo una strada sterrata, per circa 500
m, il ponte sul Fiume Sarca in localita Vigo Rendena, di fronte all’Azienda Agricola Pesc. Burrini ed al parco
giochi Sarca.

Proseguendo sempre in sponda orografica sinistra il tracciato di progetto percorre, per circa 1.000 m, una
strada sterrata posta all’'interno di un’area boschiva situata in parte in territorio comunale di Porte di
Rendena (circa 460 m) e in parte in quello di Pelugo (circa 540 m), fino al ponte sul Fiume Sarca, all’altezza
della confluenza in sponda orografica destra del Rio Bedu di Pelugo.

Il tracciato di progetto prosegue poi sempre in direzione Nord, in sponda orografica sinistra del Fiume
Sarca, per circa 1.880 m, in parte in territorio comunale di Pelugo (circa 420 m) e in parte in quello di
Spiazzo (1.460 m).

Il tracciato percorre nel primo tratto, fino a poco prima della localita Ches per circa 1.165 mt, la pista
ciclopedonale esistente posta all’'interno del territorio comunale di Spiazzo, deviando successivamente in
direzione ovest verso I'alveo fluviale in corrispondenza del tracciato di progetto della nuova Pista Ciclabile —
N1 del tratto Ches / Fisto nel Comune di Spiazzo, sino all’intersezione con la SP236.

Dall’incrocio con la SP236 il tracciato di progetto percorre detta viabilita per circa 2.370 mt sino a Bocenago
deviando poi, all’altezza del tornante di Via Roma, in direzione della Strada Statale n°239. Il tracciato di
progetto, dopo aver sottopassato la S.S. n°239, prosegue parallelo alla stessa per ulteriori 1.550 mt su una
strada sterrata carrabile sino al ponte di Via Regina Elena di Caderzone Terme.
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All’altezza del ponte di Via Regina Elena in Caderzone Terme, il tracciato di progetto prosegue in sponda
orografica sinistra del Fiume Sarca, in parte in territorio comunale di Caderzone Terme (circa 610 m), in
parte in quello di Bocenago (circa 50 m) ed in parte in quello di Massimeno (circa 40 m), lungo una strada
sterrata parallela all’alveo fluviale.

Dopo circa 695 mt a partire dal ponte di Via Regina Elena il tracciato di progetto attraversa in subalveo il
Fiume Sarca, un parcheggio sterrato esistente posto a servizio del centro sportivo ivi presente e, dopo aver
superato una valletta con attraversamento aereo, percorre la strada asfaltata esistente sino ad una
rotatoria, affiancando successivamente la pista ciclopedonale posta in sponda orografica destra del Fiume
Sarca.

A partire da quest’ultimo tratto il tracciato di progetto costeggia I'esistente pista ciclopedonale per circa
2.000 mt sino al ponte pedonale sul Fiume Sarca, posto in corrispondenza del Parco Pineta in Comune di
Pinzolo.

Successivamente, in considerazione del fatto che la pista ciclopedonale costeggia in aderenza il fianco della
scarpata esistente, il tracciato di progetto percorre il sedime della pista per ulteriori 325 mt, affiancando
poi nuovamente la stessa sino all’altezza del ponte stradale in localita Vioftr.

Superato il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle travi d’impalcato del ponte
posta a valle dello stesso, il nuovo gasdotto prosegue su Via Pignole, sino alla rotonda posta all’incrocio con
Via Genova, devia verso ovest superando il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle
travi d’'impalcato del ponte, posta a valle dello stesso, percorre Via Genova e, all'incrocio con Via Fucine,
devia verso nord percorrendo detta viabilita per circa 630 metri, in localita San Vigilio in Comune di Pinzolo,
sino al previsto punto di consegna.

Tabella 6.1.3.4-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO

SEZIONE TIPO | DESCRIZIONE LUNGHEZZE TOTALI
SEZIONE 1 Strada asfaltata 8.462,93
SEZIONE 2 Strada sterrata 51,9
SEZIONE 3 Aree verdi 5.293,53
SEZIONE 4 Aree boschive 2.229.86
SEZIONE 5 Attraversamento fluviale subalveo 62,42
SEZIONE 6 Attraversamento fluviale aereo 211,13
SEZIONE 7 Pista ciclabile 1.489,45
17.801,21 m
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.3.5-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera pubblica

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) lavori a base d'asta (a misura) 8.386.620
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 576.903
A.3) opere di mitigazione -
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio
Ambientale
A.5) opere connesse -
TOTALE A 8.963.523
B) SPESE GENERALI
B.1) Imprevisti 448.176
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 83.065
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 50.000
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 82.560
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 682.443
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) 31.931
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 14.800
B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

) . ) PP ) . . A ) 140.000
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitu acquisizione aree e tasse di registro 310.000
TOTALE B 1.842.976
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale )
esonero.
"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A +B +C) 10.806.499
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La metanizzazione della Val Rendena sino a Pinzolo & correlata allo sviluppo della rete di distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 70
km e a circa 13 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per la Val Rendena, esclusi gli
agglomerati di Sant’Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio.

Nel Comune di Spiazzo & gia presente una rete di distribuzione che copre circa i 2/3 dell’agglomerato.

Nel quadro di progetto del metanodotto Tione- Carisolo/Pinzolo sono previste le 5 cabine REMI collocate in
base alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giudicarie e PAT) nella fase
di esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.3.6-1: Area di Influenza delle Cabine REM|

REMI Comuni serviti

1 Porte di Rendena
Pelugo
2 Spiazzo
Strembo
Bocenago
3 .
Massimeno
Caderzone Terme
Giustino
4 Pinzolo
Carisolo
5 Pinzolo

Il dimensionamento delle REMI e correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria.
L'investimento relativo e stimato in complessivi 0,25 M£.
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Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende il Comune di Pinzolo:

Tabella 6.1.4-1: Frazioni coinvolte del Comune di Pinzolo

FRAZIONI DEL COMPRENSORIO

Sant’Antonio di Mavignola Madonna di Campiglio Campo Carlo Magno

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della
zona, si estende per una superficie complessiva di 69,32 km?2, ed & composto dal paese di Pinzolo e dalle
frazioni di Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno.

Figura 6.1.4.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Si riporta di seguito
I"altimetria di ciascuna delle due frazioni del Comune di Pinzolo coinvolte dal feeder di progetto.

Tabella 6.1.4.1-1: dati generali delle frazioni del Comune di Pinzolo

COMUNE ALTITUDINE
(m)
Sant’Antonio di Mavignola 1123
Madonna di Campiglio 1522
Campo Carlo Magno 1681
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Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti; di seguito si riportano
gli abitanti residenti nelle sole frazioni sopracitate.

Tabella 6.1.4.1-2: dati sulla popolazione delle Frazioni del Comune di Pinzolo

POPOLAZIONE

COMUNE RESIDENTE

Sant’Antonio di Mavignola
|Madonna di Campiglio 822
Campo Carlo Magno 71

Al fine di progettare il feeder di trasporto & stata effettuata una indagine preliminare per identificare le
zone con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di
distribuzione ed identificato il numero di potenziali utenti.

Per la stima delle utenze allacciabili & stato considerato il dato presente nella Tabella 12 del PEAP 2021.

Tabella 6.1.4.2-1: Tabella 12 del PEAP 2021

PDR potenziali [n]

Aree non metanizzate

[Fam. residenti] [Edifici] [Abitazioni]
VAL DI SOLE* 4’800 8’700 6'500
VAL DI NOM (3~ sponda) 1'5007 1'880" 1'990"
VAL RENDENA 3'800 5'400 10'500
GIUDICARIE ESTERIORI 2'600 3'360 4’470
SINGOLI COMUNI 3670 3’800 4’050
TOT 16'370 FARE] 27'510

Tabella 12
PDR potenziali

Il dato di sintesi riportato nella Tabella 12 & stato distribuito sul territorio in proporzione alla presenza delle
diverse tipologie di utenze.

Per quanto riguarda Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno, vengono
considerati circa 2.500 PDR afferenti al feeder di trasporto Pinzolo-Campo Carlo Magno.

Il consumo annuo ammonta quindi rispettivamente a circa 4.395.000 Smc/anno e 1.725 Smc/h. | dati sono
ricavati con riferimento ai dati di consumo del PEAP 2021.
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Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Sulla base delle osservazioni delle Amministrazione dei Comuni dei territori interessati dal tracciato del
previsto nell’Analisi di Fattibilita 2019, raccolte nel corso del 2020 durante alcuni incontri di informazione
tenuti presso la Comunita Montana delle Giudicarie, nel mese di Febbraio 2021 e stato completato il
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio di Prefattibilita Ambientale.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato”.
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Figura 6.1.4.3-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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L'opera in progetto si sviluppa con direzione Sud-Nord in Val Rendena nella Provincia di Trento ed
attraversa, per un totale di circa 14,4 km, il Comune di Pinzolo.

Il nuovo gasdotto avra inizio in localita San Vigilio in Comune di Pinzolo, in corrispondenza del punto di
consegna riguardante il metanodotto Tione - Pinzolo.

Il tracciato prosegue successivamente in Via Bolognini e quindi in Via Ronch sino all’altezza del ponte in
attraversamento del Fiume Sarca, superato mediante una struttura di sostegno indipendente, posta a valle
dello stesso.

Il nuovo gasdotto, dopo aver attraversato il Fiume Sarca, prosegue quindi sulla viabilita esistente sino
all'altezza della frazione Sant’Antonio Mavignola, percorre la Strada Statale N°239 per circa 550 metri,
deviando successivamente su Via Val Brenta.

Il tracciato di progetto prosegue su detta viabilita sino alla biforcazione Madonna di Campiglio — Val Brenta,
dopo aver attraversato in aereo su struttura indipendente tre ponti posizionati su altrettante vallette.

Imboccata la viabilita sterrata, in direzione Madonna di Campiglio localita Fugaiart, il metanodotto
prosegue sino in localita Casetti, abbandona detta viabilita per circa 275 mt percorrendo un tratto boscato,
rimettendosi successivamente nei pressi della localita Santa Maria sulla viabilita di Via Castelletto Inferiore.

Il metanodotto prosegue poi su Via Castelletto Inferiore, in direzione Madonna di Campiglio, attraversando
in localita Rovine il corso d’acqua denominato Rio del Colarin, mediante struttura aerea indipendente
prevista a valle del ponte esistente.

Il tracciato di progetto si mantiene su detta viabilita sino all'incrocio con la Via Pietra Grande, prosegue
prima su detta via e successivamente su Via Monte Spinale sino alla rotonda posta all’'incrocio con Via
Vallesinella.

In corrispondenza della rotonda viabile il tracciato percorre prima Via Vallesinella e successivamente Via
Fevri, sino al collegamento con la nuova viabilita asfaltata posta parallelamente alla pista da sci denominata
Grotte.

In seguito e prevista la posa del metanodotto su detta pista da sci ed il successivo collegamento al Km
164250 della Strada Statale n°239 in Via Cima Tosa.

Il tracciato di progetto percorre successivamente detta strada statale, prima in Via Cima e successivamente
in Via Pian dei Frari sino al punto finale di consegna previsto in prossimita del Condominio Rio Falze.
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Tabella 6.1.4.4-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

INDIVIDUAZIONE SEZIONI TIPO SU TRACCIATO
PROGRESSIVE
iy ERE DESCRIZIONE
(mt)
Da A
0,00, 2.223,73 2.223,73|Strada asfaltata
2.223,73| 2.350,19 126,46|Aree boschive
2.350,19| 4.310,01 1.959,81|Strada asfaltata
4.310,01, 4.403,86 93,85|Strada pavimentata
4.403,86| 6.699,46 2.295,60|Strada asfaltata
6.699,46/ 8.997,06! 2.297,61|Strada sterrata
8.997,06) 9.273,15 276,09|Aree boschive
9.273,15/ 12.059,34 2.786,19|Strada asfaltata
12.059,34| 12.496,23 436,89|Strada sterrata
12.496,23| 14.448,85 1.952,63|Strada asfaltata
14.448,85

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO

LUNGHEZZE PARZIALI LUNGHEZZE TOTALI
SEZIONETIPO DESCRIZIONE |
(mt) (mt)
Comunale |2.144,73 11.959,81 1.635,63 2.736,19
Sezione 1 Strada asfaltata " e + . » 11.017,96
|Statale 41,00 547,97 1.952,63
Sezione 2 Strada sterrata Comunale 2.297,61 436,89 2.734,49
Sezione 3 Strada pavimentata Comunale 93,86 93,86
Sezione 4 Aree boschive 126,46 276,09 402,55}
Attraversamento Ilie Sarcd 38,00 2,00
Sezione 5 B i 200,00
corpi idrici : i
Torrenti 112,00 25,00
14.448,85
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.4.5-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera pubblica

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI

A.1) lavori a base d'asta (a misura) 7.082.592
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 637.433

A.3) opere di mitigazione -

A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio
Ambientale

A.5) opere connesse -

TOTALE A 7.720.026

B) SPESE GENERALI
B.1) Imprevisti 386.001

B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 83.145
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 40.984
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 84.650

B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -

B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 712.205
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita

B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) -

B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -

B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 12.131

B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice

B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitl acquisizione aree e tasse di registro 254.098

TOTALEB 1.687.968

C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale
esonero.

114.754

TOTALEC -
"Valore complessivo dell'opera” TOTALE (A +B + C) 9.407.994
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La metanizzazione della Val Rendena sino a Campo Carlo Magno & correlata allo sviluppo della rete di

distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 11

km e a circa 2,0 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per la Val Rendena.

Nel quadro di progetto del metanodotto Pinzolo/Carisolo — Campo Carlo Magno sono previste le 3 cabine

REMI collocate in base alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giudicarie
e PAT) nella fase di esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.4.6-1: Area di Influenza delle Cabine REMI

REMI Frazioni servite

1

Sant’Antonio di Mavignola

2

Madonna di Campiglio

3

Campo Carlo Magno

Il dimensionamento delle REMI e correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria.

L'investimento relativo e stimato in complessivi 0,15 M€.
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| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per questa

estensione sono i seguenti:

Tabella 6.1.5-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO
Pinzolo Dimaro Folgarida

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 2 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della

zona, si estende per una superficie di 105,85 km?2.

Figura 6.1.5.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Per il Comune di
Dimaro Folgarida invece, I'altimetria € di 766 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3589. Si riporta di seguito
I'altimetria delle 2 frazioni coinvolte dal feeder di progetto.
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Tabella 6.1.5.1-1: dati generali delle frazioni del Comune di Pinzolo e Dimaro Folgarida

COMUNE ALTITUDINE
(m)
Campo Carlo Magno 1681
Folgarida 1310

Complessivamente in Val di Sole (Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malé,
Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio), sono ubicati 17607 abitazioni, 6028 edifici e
risiedono circa 6’560 nuclei familiari - 4’800 PDR, mentre nella terza sponda della Val di Non (Cis, Livo,
Bresimo, Novella), sono ubicati 3064 abitazioni e 1919 edifici e risiedono circa 2’000 nuclei famigliari - 1’500
PDR (PEAP 2021, Paragrafo 4).

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le
zone con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di
distribuzione ed identificato il numero di potenziali utenti.

Per la stima delle utenze allacciabili & stato considerato il dato presente nella Tabella 12 del PEAP 2021.

Tabella 6.1.5.2-1: Tabella 12 del PEAP 2021

PDR potenziali [n]
Aree non metanizzate
[Fam. residenti] [Edifici] [Abitazioni]
VAL DI SOLE*™ 4'800 6'700 6'500
WAL DI NON (3~ sponda) 1'500° 1'880" 1'990"
VAL RENDENA 3800 5400 10'500
GIUDIGARIE ESTERIORI 2'600 3'360 4'470
SINGOLI COMUNI 3670 3'800 4’050
TOT 16'3a70 21'140 27'510
Tabella 12
PDR potenziali

* il numero di PDR indicato per la Val di Non non tiene in considerazione lo sviluppo dei TLR a biomassa gia presenti in alcuni Comuni
che potranno estendere il loro servizio secondo le logiche rappresentate nel paragrafo 5.2. Conseguentemente si stima che la ridu-
zione delle potenziali ulenze gas possa essere lale da rimodulare ciascuno dei valori indicati in tabella rispettivamente in 900 (fam.),
1070 (edifici) & 1150 (abitazioni). Coerentemente anche i valor indicati nei totali andranno modulati rispettivamente in 15°770 (fam.),
20'330 (edifici) & 26'670 (abitazioni).

** | numeri indicati tengono in considerazione o sviluppo delle reti di TLR a biomassa in alcuni abitati nei Gomuni di Pellizzano e Peio

Il dato di sintesi riportato nella Tabella 12 & stato distribuito sul territorio in proporzione alla presenza delle
diverse tipologie di utenze.

Il consumo annuo e delle portate orarie di punta riferite ai diversi Comuni delle Val di Sole e Val di NON
serviti dal feeder sino a Dimaro/Folgarida, considerando pertanto 6.500 PDR relativi alla Val di Sole e 1.150
PDR relativi alla Val di Non, ammonta rispettivamente a circa 13.448.700 Smc/anno e 5.278 Smc/h. | dati
sono ricavati con riferimento ai dati di consumo del PEAP 2021.
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Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato”.

Figura 6.1.5.3-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento

| 2 [2] 3 [ a5 s6 [ 78] 9 [w0[11]12[13][14] 1516|1718 [ 19| 20| 21| 22| 23] 24 | 25 | 26

Progetto di fattibilitad tecnico economico

Individuazione progettisti

Progetto definitivo

Predisposizione documenti autorizzativi
presso i vari Enti interessati

Progetto esecutivo

Espletamento della gara per I'assegnazione
dei lavori

STRALCIO 1 - Costruzione feeder da REMI 1

STRALCIO 2 - Costruzione feeder da REMI 2

Collaudo tecnico amministrativo

L'opera in progetto si sviluppa con direzione Sud-Nord in Val Rendena nella Provincia di Trento e raggiunge,
per un totale di circa 7,1 km, il Comune di Dimaro Folgarida.

Il nuovo gasdotto avra inizio in prossimita del Condominio Rio Falzé sulla Strada Statale n°239 nella frazione
Campo Carlo Magno del Comune di Pinzolo, in corrispondenza del punto di consegna riguardante il
metanodotto Pinzolo — Campo Carlo Magno.

Il tracciato di progetto del nuovo gasdotto prosegue nella sua totale interezza sulla viabilita esistente,
percorrendo sempre la Strada Statale N°239, sino all’altezza del Condominio | Larici, in corrispondenza
dell’incrocio con la Strada dei Monti Alti, dove ¢ previsto il punto finale di consegna a servizio delle Val di
Sole e Val di Non.
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.5.5-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera pubblica

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI

A.1) lavori a base d'asta (a misura) 4.263.768
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 230.236
A.3) opere di mitigazione -
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio

Ambientale

A.5) opere connesse -
TOTALE A 4.494.004
B) SPESE GENERALI

B.1) Imprevisti 224.700
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 43.420
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 50.000
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 43,156
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -

B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 356.732
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita

B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -

B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) 16.691
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 7.700
B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 70.000
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice )
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitu acquisizione aree e tasse di registro 160.000
TOTALE B 972.400
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale )
esonero.

"Valore complessivo dell'opera"

TOTALE (A +B +C) 5.466.404
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La metanizzazione delle Val di Sole e Val di Non & correlata allo sviluppo della rete di distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 180
km e a circa 35 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021.

Nel quadro di progetto del metanodotto Campo Carlo Magno — Dimaro/Folgarida & prevista 1 cabina REMI
collocata in base alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giudicarie e
PAT) nella fase di esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.5.6-1: Area di Influenza della Cabina REMI

Frazioni servite

1 Folgarida e Val di Sole/Val di Non

Il dimensionamento della REMI & correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria.
L'investimento relativo e stimato in complessivi 0,05 M€.
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| Comuni interessati nel progetto di metanizzazione previsto per questa estensione sono i seguenti:

Tabella 6.1.6-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Borgo Bleggio . . |Comano . |S.Lorenzo
Fiave Stenico

Lares Superiore Terme Dorsino

Il comprensorio interessato dal tracciato di progetto di metanizzazione comprende 5 Comuni del territorio
trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della

zona, si estende per una superficie di 248,12 km?2.

Figura 6.1.6.1-1: comprensorio delle Giudicarie Esteriori
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Stumiaga

Fiave

L'altimetria media del comprensorio, con quote relative ai centri abitati, variabili fra 400 m s.I.m. (Comano

Terme) e 758 m s.I.m. (San Lorenzo Dorsino), risulta di 622 m s.l.m.

Nella tabella successiva si riportano per ogni Comune coinvolto la superficie territoriale, I'altitudine ed i

gradi giorno.
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Tabella 6.1.6.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) (m) GRADI GIORNO
Borgo Lares 22,62 595 3304
Bleggio Superiore 32,67 628 3349
Fiave 24,28 660 3434
Comano Terme 68,11 400 3180
Stenico 49,15 666 3411
San Lorenzo Dorsino 73,91 758 3477

Complessivamente nelle Giudicarie Esteriori (Bleggio Superiore, Comano Terme, San Lorenzo Dorsino,
Stenico, Fiavé), sono ubicati 6.880 abitazioni e 3.434 edifici e risiedono circa 3.470 nuclei familiari — 2.700
PDR (PEAP 2021, Paragrafo 4).

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le
zone con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di
distribuzione ed identificato il numero di potenziali utenti.

Per la stima delle utenze allacciabili & stato considerato il dato presente nella Tabella 12 del PEAP 2021.

Tabella 6.1.6.2-1: Tabella 12 del PEAP 2021

PDR potenziali [n]
Aree non metanizzate
[Fam. residenti] [Edifici] [Abitazioni]
VAL DI SOLE** 4800 6700 6'500
WAL DI NON (3~ sponda) 1'600° 1'880° 1'990°
VAL RENDENA 3'800 5'400 10'500
GIUDICARIE ESTERIORI 2'600 3'360 4'470
SINGOLI COMUNI 670 3800 4'050
TOT 16’370 21'140 27'510
Tabella 12
PDR potenziali

Il dato di sintesi riportato nella Tabella 12 & stato distribuito sul territorio in proporzione alla presenza delle
diverse tipologie di utenze.

Il consumo annuo e delle portate orarie di punta riferite ai diversi Comuni delle Giudicarie Esteriori serviti
dal feeder sino a Comano, considerando pertanto 4.470 PDR, ammonta rispettivamente a circa 10.358.260
Smc/anno e 4.072 Smc/h. | dati sono ricavati con riferimento ai dati di consumo del PEAP 2021.

E inoltre presente un’utenza energivora interessata all’allacciamento diretto al feeder, localizzata in
territorio di Comano, i cui dati sono considerati nel dimensionamento del sistema.
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Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Sulla base delle osservazioni delle Amministrazione dei Comuni dei territori interessati dal tracciato del
previsto nell’Analisi di Fattibilita 2019, raccolte nel corso del 2020 durante alcuni incontri di informazione
tenuti presso la Comunita Montana delle Giudicarie, nel mese di Febbraio 2021 e stato completato il
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio di Prefattibilita Ambientale.

Non si & rilavata la necessita di attivare la procedura di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale.
| prossimi passi sono pertanto |'attivazione della Progettazione Definitiva.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato”.
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Il progetto si sviluppa a partire dalla Strada Comunale di Via della Sega che collega gli abitati di Zuclo e
Bolbeno. Da qui, percorrendo la strada comunale che porta al Serbatoio Prazamadama, si scende poi lungo
Via al Monte sino al km 9+500 della SP200.

Si presenta subito, al km 9+500, I'attraversamento piu significativo dell'intero percorso e quello che
richiede I'opera ingegneristica pil importante. Si tratta di un ponte in C.A. costruito nel 2013, con sviluppo
curvilineo in pianta.

Il tracciato prosegue con la posa della tubazione in sede alla strada provinciale.
Si prevede I'attraversamento del Rio Masere con struttura indipendente.

Si attraversano gli abitati di Madice (Bleggio Superiore), Santa Croce (Bleggio Superiore), Villa (Comano
Terme), Sesto (Comano Terme) e Comighello (Comano Terme), e fermandosi all’inizio dell’abitato di Cares.

Tabella 6.1.6.4-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

TIPOLOGIE DI SCAVO
AS;":I:: ata Strada Aree Aree Attr::z::;enti Attr i subal A Strada
Provinelale Sterrata Verdi Boschive/Pendio naturalofiiberc artificiale/manufatto Fluviale Aereo Comunale
ID Tipo di strada 1 2 3 4 5 6 7 8
Ricoprimento [m] 1.2 1 1 1 1,5 1 - 1
Diametro Tubazione [m] 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 - 0,4064
Diametro Fodera [m] - - - - 0,508 0,508 0,508 -
Fondazione cls [m] 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 0,1
Riempimento con sabbia di cava
rullato e costipato [m] 0.67 065 0.65 0,65 & - - 0,67
Riempimento con materiale
proveniente da scavo rullato e - 0,5 0,5 08 1 9 - -
costipato
Fondazione in mista di inerti tout-
venant di cava rullato e costipato - 03 0,3 - - - - -
[m]
Fondazione in misto calcareo
stabilizzato miscelato con
cemento, 60kg/mc, messo in 0,8 - - - - - - 0,63
opera a strati di uniforme spesore
non i i 20cm [m
Fondazione in tout-venant
bitumato [m] 015 : 012
Tappeto d'usura bitumato [m] 0,03 - - - - - - 0,03
Ripristino alveo mediante posa di
massi ciclopici a protezione della - - - - 0,5 - - -
tubazione
Profondita scavo [m] 1,75 1.55 1,55 1,55 1.5 1 - 1,55
Larghezza scavo [m] 1,2 1,2 1;2 1,2 1,2 1:2 - 1,2
1 1 Attraversamento
Sezione di scavo [m?] 2,10 1.86 1,86 1,86 1,80 1,20 Elliviale ABréo 1,86
Lunghezza di progetto [m] 13563,5 268,8 40,8 50,5 18 60 78 14472

Il tracciato del feeder abilita anche la valorizzazione della potenziale produzione di Biometano correlata alla
presenza degli allevamenti diffusi sull’Altipiano del Bleggio nelle Giudicarie Esteriori, secondo le indicazioni
di PAT e come riportato nel PEAP 2021.
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.6.5-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera pubblica

TOTALE (A+B +C)

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) lavori a base d'asta (a misura) 7.097.987
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 638.819
A.3) opere di mitigazione -
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio )
Ambientale
A.5) opere connesse -
TOTALE A 7.736.806
B) SPESE GENERALI

B.1) Imprevisti 386.840
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 47.032
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 45.000
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 67.935
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -

B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 526.132
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita

B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -

B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) 23.763
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 11.430
B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 83.613
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice )
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitu acquisizione aree e tasse di registro 25.000
TOTALE B 1.216.745
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale )
esonero.

Valore complessivo dell'opera 8.953.551
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La metanizzazione delle Giudicarie Esteriori sino a Comano Terme e correlato allo sviluppo della rete di
distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 71
km e a circa 14,0 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per le Giudicarie Esteriori.

Nel quadro di progetto del metanodotto Tione - Comano sono previste le 3 cabine REMI collocate in base
alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giudicarie e PAT) nella fase di
esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.6.6-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

REMI Comuni serviti

1 Bleggio Superiore
2 Utenza energivora (Comano Terme)
3 Comano Terme

II dimensionamento delle REMI & correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria.
L'investimento relativo e stimato in complessivi 0,15 M€.
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Nel corso del 2020 e nel 2021 e proseguita I'attivita di coordinamento tra Retragas e la Societa Maggiore di
Trasporto per analizzare gli interventi necessari di SNAM a supporto del Piano di metanizzazione del
Trentino Occidentale con eventuali potenziamenti di rete per alimentare i punti di interconnessione.
Questa attivita fu condotta anche con il coinvolgimento di PAT in previsione della emissione della gara per
I'individuazione del distributore dell’ATeM.

Con la pubblicazione da parte di PAT nel Giugno 2021 del PEAP 2021 Retragas ha aggiornato la propria
proposta di metanizzazione riferendola alla metanizzazione della Val Rendena, delle Giudicarie Esteriori e
delle Val di Sole e Val di Non. La verifica dell’eventuale potenziamento delle reti di SNAM e stata quindi
anch’essa aggiornata in riferimento alla alimentazione del City Gate di Vestone.

L'incremento della fornitura di gas al City Gate di Vestone, necessaria per supportare la proposta di
Retragas in termini di portata oraria, in coerenza con lo scenario di PDR complessivi considerati, con
I'aggiunta delle utenze energivore presenti sul territorio, risulta complessivamente pari a circa 16.000
sm3/h.

Il dato di portata integrativa valutato in collaborazione con SNAM consente di considerare in una prima
fase non necessari interventi di potenziamento delle reti di alimentazione, limitando I'azione di SNAM alla
revisione delle condizioni di fornitura in riferimento al valore massimo della portata di fornitura, fino ad un
incremento di 5.500 Sm3/h (corrispondenti ad un incremento di circa 7.500 nuovi PDR, pari al fabbisogno
della Val Rendena da Tione a Pinzolo) e sufficienti a coprire buona parte del fabbisogno complessivo della
Val Rendena e delle Giudicarie Esteriori.

Lo sviluppo della metanizzazione oltre tale valore richiedera in una seconda fase lintervento di
adeguamento da parte di SNAM, a soddisfacimento del fabbisogno complessivo.

L'intervento, gia valutato in forma condivisa con SNAM, richiede un investimento di 16,3 M€.

La progressivita della acquisizione dei PDR nell’orizzonte dei 12 anni della concessione e dei 25 anni di
analisi del Piano Decennale di Sviluppo, sottoposto ad Analisi Costi Benefici, rende monitorabile la
modulazione in forma progressiva della portata che sara erogata dal City Gate di Vestone e rende
verificabile nel tempo il corretto funzionamento complessivo.
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Lo schema generale dei feeder di traporto in progetto supporta la proposta di Retragas della
Metanizzazione della Val Rendena, delle Giudicarie Esteriori e delle Val di Sole e Val di Non.

L’architettura complessiva prevede I'alimentazione dal City Gate di Vestone oggetto di revamping in fase di

ultimazione e la realizzazione dei seguenti feeder:

e dorsale sud-nord, DN 300 32 specie, da Tione sino a Carisolo/Pinzolo;

e estensione sud-nord, DN 300 32 specie, da Carisolo/Pinzolo a Campo Carlo Magno;

e ulteriore estensione sud-nord Val di Sole e Val di Non, DN 300 3? specie, da Campo Carlo Magno a
Dimaro/Folgarida;

e diramazione orientale, DN 200 3?2 specie da Tione a Comano.

La configurazione di alimentazione della rete dal City Gate Vestone & stata simulata su modello in
riferimento alla geometria complessiva del sistema e all'incremento di portata per I'alimentazione delle
nuove utenze.

La verifica idraulica e effettuata con riferimento ai PDR potenziali complessivi e al fabbisogno unitario di
1.758 Sm3/anno indicati nel PEAP 2021, Paragrafo 3.

Il fabbisogno totale di gas metano sul comprensorio considerato dell’area trentina (Val Rendena, Giudicarie
Esteriori, Val di Sole e Val di Non) e stato determinato a partire dalle informazioni contenute nel PEAP 2021
e integrato sulla base dell’esperienza di comprensori simili serviti da Retragas. In questo ambito sono poi
stati considerati anche i fabbisogni delle utenze industriali piu significative presenti.

Tabella 6.1.8.1-1: Fabbisogno annuo complessivo e suddivisone territoriale

AREE DEL COMPRENSORIO PDR POTENZIALI \ SMC/ANNO
VAL RENDENA 10.500 18.459.000
VAL DI SOLE 6.500 11.427.000
VAL DI NON 1.150 2.021.700
AREA COMANO 4.470 7.858.260
Utenza energivora COMANO 1 2.500.000
TOTALE 22.621 42.265.960

A partire dai dati di fabbisogno annuo & possibile stimare i valori di portata oraria tramite i seguenti
coefficienti di riparametrazione:

e (0,000392464 coeff. ut. residenziali di fascia climaticaE  --> utilizzo gas dal 15/10 al 15/04
per un massimo di 14 h/g;

e 0,000395256 coeff. ut. industriali --> utilizzo gas per 220 giorni/anno
per 11,5 h/g.

Le portate orarie correlate sono riportate nella tabella seguente per le diverse aree del territorio oggetto di
metanizzazione.
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Tabella 6.1.8.1-2: Portate orarie

AREE DEL COMPRENSORIO SMC/H

VAL RENDENA 7.244
VAL DI SOLE 4.485
VAL DI NON 793
AREA COMANO 3.084
Utenza energivora COMANO 988
TOTALE 16.595

Nel modello sono inserite le 12 REMI ipotizzate lungo i tracciati dei tre feeder in progetto con indicazione
delle portate in distribuzione.

Tabella 6.1.8.1-3: cabine REMI

REMI COMUNI SERVITI Sm/h
Feeder Tione - Pinzolo/Carisolo - Campo Carlo Magno - Dimaro/Folgarida
1 Porte di Rendena - Pelugo 1.102
2 Spiazzo 1.002
3 Strembo - Bocenago - Massimeno - Caderzone Terme 1.154
4 Giustino - Pinzolo - Carisolo 1.118
5 Pinzolo 1.118
6 S. Antonio di Mavignola 875
7 Madonna di Campiglio 875
8 Campo Carlo Magno 875
9 Folgarida 4.403
totale 12,523
Feeder Tione - Comano Terme
10 Bleggio - Fiave 1.297
11 Utenza energivora 988
12 Comano - S.Lorenzo Dorsino - Stenico 1.787
totale 4.072

E stata condotta una verifica idraulica di massima predisponendo un modello fluidodinamico del
metanodotto di progetto. La simulazione & stata condotta mediante il software Synergi.

Per soddisfare i fabbisogni d'utenza, i gruppi di riduzione REMI prelevano dal metanodotto le portate delle
potenziali richieste delle utenze che corrispondono alle erogazioni del metanodotto. Il software Synergi Gas
(steady state) € in grado di modellare e analizzare reti di trasporto del gas, regolatori di pressione, valvole,
compressori, stoccaggi e pozzi di produzione.

Synergi risolve le equazioni di calcolo consentendo la verifica di bilanciamento della rete tenuto conto delle
condizioni di immissione del gas (pressioni, temperature, composizione) del comportamento del gas nelle
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=RETRAGAS

valvole di riduzione della pressione e nelle tubazioni in funzione dei prelievi delle varie tipologie di utenze
sottesa alla rete e ai singoli regolatori di utenza. E’ possibile costruire ed analizzare modelli di grandi
dimensioni, complessi, integrati, a piu livelli di pressione, sistemi che includono regolatori e compressori.

Il software consente il pieno controllo delle caratteristiche del gas (peso specifico, contenuto energetico e
viscosita) integrate con il fattore di compressibilita del gas, calcolando il fattore di frizione ed il
trasferimento di energia termica note le caratteristiche di trasmissivita termica del terreno.

Synergi consente la scelta tra varie equazioni di portata, specifiche per gas (equazioni di stato) e consente
di simulare il comportamento di compressori e riduttori come essi operano in campo, consentendo di
passare in fase di calcolo di progetto e verifica da una condizione nota di Cg e set di pressione di
regolazione a una condizione di non conoscenza, e quindi di progetto, dell'elemento analizzato, qualora la
variazione dei carichi (prelievi delle utenze) comporti il superamento delle caratteristiche impostate.

Di seguito le simulazioni di calcolo sul metanodotto di progetto in riferimento alle erogazioni ipotizzate.

| volumi di gas immessi in rete comprendono quelli gia attualmente distribuiti dal City Gate di Vestone per
le utenze esistenti pari a circa 24.500 Smc/h.

| tre feeder Tione-Pinzolo/Carisolo, Pinzolo/Carisolo-Campo Carlo Magno e Campo Carlo Magno-
Dimaro/Folgarida sono modellati nelle simulazioni come unico tratto, trovandosi sulla medesima dorsale
Nord/Sud.

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari i risultati sono i seguenti:

Tabella 6.1.8.2-1: simulazione 1

SIMULAZIONE INTERVENTO TIONE-DIMARO/FOLGARIDA + TIONE-COMANO

VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 11,40
Pmin [bar] in feeder AP 5,05
ingresso da VESTONE [sm3/h] 41.330

Si riportano di seguito anche le simulazioni parziali riferite ai due feeder distinti, per rappresentare
eventuali scenari di configurazioni distinte.

Tabella 6.1.8.2-2: simulazioni 2 e 3

SIMULAZIONE INTERVENTO TIONE-PINZOLO

VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 8,50
Pmin [bar] in feeder AP 10,38
ingresso da VESTONE [sm3/h] 30.608

SIMULAZIONE INTERVENTO TIONE-COMANO

VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 8,10
Pmin [bar] in feeder AP 10,49
ingresso da VESTONE [sm3/h] 29.186
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Le simulazioni mostrano i dati caratteristici di funzionamento dei feeder correlati allo sviluppo della
metanizzazione della Val Rendena, delle Giudicarie Esteriori e delle Val di Sole e Val di Non.

La interconnessione con la rete SNAM presso il City Gate di Vestone assicura la idonea alimentazione alle
reti di trasporto e distribuzione in progetto per i primi 7.500 nuovi PDR allacciati, senza necessita di
interventi SNAM sulle loro reti. Il funzionamento del sistema verra monitorato in considerazione del
progressivo programma di allacciamento delle utenze.

Come indicato al paragrafo 6.1.8.2, Retragas dispone del software di modellazione Synergi.

Il software € in grado di modellizzare blend di idrogeno, fino al raggiungimento del 100% di idrogeno come
vettore energetico studiato.

Sono state effettuate simulazioni a carattere di studio, con blend d'idrogeno da 10% al 90% (incrementale di
10%). E stata altresi effettuata la simulazione con il 100% di idrogeno in rete.

La modellazione consente di determinare I'adeguatezza degli asset esistenti ed in progetto, o la necessita di
effettuare potenziamenti, in ragione del blend distribuito.

Al momento la percentuale stimata per I'avvio della conversione si attesta intorno al 10+15%, come peraltro
indicato nel PEAP 2021.
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Gli obiettivi generali che l'intervento di metanizzazione della porzione nord-occidentale del territorio
trentino (Val Rendena, Giudicarie Esteriori e Val di Sole-Val di Non) si pone sono rappresentati dal
miglioramento delle condizioni di sicurezza, dal miglioramento ambientale, dall'incremento della
competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e completamento delle
infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

e Benefici per I'utente finale;

e Benefici per le imprese locali;

e Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

e Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su
gomma;

e Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

e Utilizzo sia per scopi residenziali che produttivi;

e Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti.

Qualitativamente, tra i benefici per il territorio troviamo: la riduzione del traffico pesante per il trasporto di
combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell'inquinamento (riduzione agenti
inquinanti quali CO,, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilita, la spinta alla crescita della
popolazione residente, grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un
costo competitivo con le aree urbane, e, infine, una maggiore fruibilita degli alloggi ad uso turistico grazie
alla maggiore qualita, flessibilita ed economicita del servizio di trasporto del gas metano.

L'analisi costi-benefici condotta da Retragas, oltre a quanto contenuto nella Deliberazione ARERA n.
468/2018, ha fatto riferimento alle seguenti fonti:

e Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Commissione Europea, Dicembre 2014. Oltre alla

descrizione del framework relativo alle analisi costi-benefici, in questo report € presente una sezione
focalizzata sulla valutazione degli investimenti nel settore energetico;
e Study to support the definition of a CBA methodology for gas, Commissione Europea, Giugno 2014. In

questo studio si riportano i criteri e i parametri da utilizzare nell’ambito della valutazione di progetti
infrastrutturali per la gestione del gas all’interno dell’Unione Europea;

e 2" Cost-Benefit Analysis Methodology, ENTSOG (European Network Transmission System Operators for
Gas), Ottobre 2018;

e Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento, Commissione Europea, 2003. Questo studio

presenta una sezione dedicata alla valutazione degli investimenti in trasporto e distribuzione di energia.
e Criteri_applicativi_dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto,

Documento recante i Criteri applicativi dell’analisi costi benefici per gli interventi di sviluppo della rete di
trasporto di cui all’articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla Deliberazione 468/2018/R/Gas
dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (revisione 1.1 del 31/01/2021)
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| principali input per I'analisi sono costituiti da:

- numero di utenze che potranno essere allacciate grazie all'intervento di estensione del
metanodotto (e al successivo sviluppo di un opportuno sistema di distribuzione del gas naturale);

- mix di fonti energetiche per le quali si prevede il passaggio al gas metano;

- consumo annuo previsto di gas delle utenze finali servite dalla rete di distribuzione;

- voci di costo relative agli investimenti previsti sia per le infrastrutture di trasporto sia per lo
sviluppo del servizio di distribuzione del gas naturale. Si noti che tali costi sono stati valorizzati
senza considerare il valore residuo degli asset — in linea con quanto prescritto dalla Deliberazione
ARERA n. 468/2018.

| benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale
del territorio trentino (Val Rendena, Giudicarie Esteriori e Val di Sole Val di Non) sono riassumibili in:

B2 - Variazione social welfare connessa a sostituzione combustibili (cd.fuel switching)

Tale beneficio si concretizza per tutte quelle utenze per le quali si prevede la sostituzione dei combustibili
attualmente in uso con gas metano. | combustibili considerati per i quali si prevede un passaggio al gas
metano sono:

o Gasolio;
o GPL.

Per questi e stato stimato il risparmio derivante dall’allacciamento alla rete gas in termini di minor costo del
gas naturale rispetto alle fonti energetiche sopracitate. Le percentuali di switching da gasolio e GPL a gas
metano sono riportante nella Tabella 6.1.9-1 del presente documento e fanno riferimento all’attuale
fabbisogno di calore da gasolio e da GPL nei comuni non metanizzati riportato nella Tabella 2 del PEAP
2021.

| costi delle fonti energetiche utilizzati per il calcolo del beneficio B2 derivano dal documento “Appendice
Informativa di Snam ai Criteri Applicativi” nei tre scenari proposti (Business as Usual, Centralized e National
Trend).

B5 - Riduzione esternalita negative associate a emissioni di CO2

Tale beneficio deriva dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera dovute all’utilizzo
del gas metano in luogo delle fonti energetiche sopracitate. Per i fattori di emissione CO2 riferiti al gas
naturale e agli altri combustibili e per il costo di emissione di CO2 si utilizzano le fonti e i dati riportati nella
Appendice Informativa di SNAM.

B6 - Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni non CO2

Analogamente al beneficio B5 e possibile calcolare la riduzione delle emissioni non CO2 (NOx, SO2,
PM10/2.5, NMVOC) in atmosfera dovute all’utilizzo del gas metano rispetto ad altri combustibili. Anche in
guesto caso la fonte per i fattori di emissione non CO2, cosi come I'effetto climalterante dei gas serra (CH4
e N20) sono contenuti nell’Appendice Informativa di Snam ai Criteri Applicativi.
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In relazione a quanto riportato nella Deliberazione n. 468/2018 non & stato possibile valorizzare i benefici
relativi a:

- B1: Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas. L'intervento
previsto, infatti, non determina una variazione del prezzo della materia prima gas;

- B2t: Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico, in quanto I'intervento di estensione del
metanodotto non prevede I'allacciamento di utenze nel settore termoelettrico;

- B3: Beneficio derivante dalla possibilita del sistema infrastrutturale di coprire attraverso la capacita
resa disponibile dall’intervento una domanda del mercato che potrebbe invece rimanere scoperta
in particolari condizioni;

- B4: Mancata corresponsione di costi / penali relativi a obblighi normativi, prescrizioni autorizzative
o per mancata realizzazione di infrastrutture. Nessuno di tali casi e rilevabile nell’ambito del
contesto di realizzazione dell’intervento;

- B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico;

- B8: Riduzione dei costi di compressione. Non di interesse per contesto di realizzazione
dell’intervento;

- B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico.

Con riferimento al beneficio B3 si fa presente che tale beneficio potra concretizzarsi solo a seguito della
chiusura ad anello della rete di trasporto nella parte occidentale del Trentino, che potra avvenire anche in
un secondo momento rispetto agli interventi previsti in questo Piano. Tutti gli interventi previsti in questo
Piano risultano idonei anche in caso di una futura chiusura ad anello della rete di trasporto nella parte tra
Folgarida, Cles e Mezzolombardo.

Le principali assunzioni utilizzate da Retragas per la valorizzazione dei benefici sono riportate nella tabella
sottostante.
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Tabella 6.1.9-1: principali assunzioni adottate da Retragas per la conduzione dell’ACB

Elemento

Valore

Fonte

Tasso di sconto (in termini reali) 4% Delibera ARERA n. 468/2018
Orizzonte temporale analisi 25 anni Delibera ARERA n. 468/2018
Terminal Value infrastrutture 0€ Delibera ARERA n. 468/2018

Consumo tipo annuo medio di gas per PDR

1.758 Smc/PDR

PEAP 2021

SO2 - Costo esternalita 39.100 €/t Secondo appendice informativa SNAM
NOx - Costo esternalita 19.800 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PM10 - Costo esternalita 84.400 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PM2.5 - Costo esternalita 130.000 €/t Secondo appendice informativa SNAM
NMVOC - Costo esternalita 7.800 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PDR Val Rendena 10.500 PEAP 2021
PDR Val Giudicarie 4.470 PEAP 2021
PDR Val di Sole — Val di Non 7.650 PEAP 2021
Percentuale di Switch da gasolio 81% PEAP 2021
Percentuale di Switch da GPL 19% PEAP 2021

L’ACB é stata condotta sulla base dei tre scenari proposti da SNAM:

e Business as Usual — BAU: rappresenta lo scenario in cui si ipotizza una crescita economica

moderata in cui lo sviluppo delle rinnovabili e delle tecnologie volte alla decarbonizzazione si

basano sulle proiezioni degli attuali trend di crescita;

o Centralized — CEN: questo scenario ipotizza una crescita economica sostenuta accompagnata da

ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle rinnovabili ed incremento dell’efficienza

energetica;

e National Trend Italia —NT: e lo scenario che Terna e SNAM hanno pubblicato coerentemente al
"National Trend" sviluppato da ENTSO-E ed ENTSOG per il Piano di Sviluppo europeo (TYNDP) 2020,
aggiornato per tenere conto della versione finale del PNIEC di Dicembre 2019.
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Di seguito si riportano i risultati di sintesi dell’ACB svolta da Retragas sull’ipotesi di investimento descritta

nei tre scenari sopra citati.

Tabella 6.1.9-2: sintesi degli indicatori economici nei tre scenari

BAU CEN NT
B/C 2,64 2,76 3,69
VAN [M€] 168,9 180,5 276,5
PBP [anni] 13 13 12

E possibile notare come il rapporto tra benefici e costi sia superiore ad 1 ed in particolare assume valore
compreso tra 2,64 e 3,69 in base allo scenario di riferimento.

Le schede di dettaglio di seguito riportano il dettaglio dei benefici e dei costi nel corso dei 25 anni.

Piano Decennale 2022-2031 Retragas S.r.l.

Pag.105 di 123

ver. 31.01.2022; 15.20



risultati del’ACB Retragas —Rapporto B/C scenario BAU

Tabella 6.1.9-3
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risultati dell’ACB Retragas —Rapporto B/C scenar

Tabella 6.1.9-4
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risultati dell’ACB Retragas —Rapporto B/C scenar
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L'analisi di sensitivita ha I'obiettivo di valutare i risultati attesi dalla realizzazione del progetto in seguito ad
eventuali variazioni dei fattori utilizzati per la determinazione del B/C.

Sono stati oggetto di sensitvity i seguenti fattori:

e costi di investimento del progetto;
e anno di entrata di esercizio dell’infrastruttura.

Per entrambi i fattori e stato determinato il valore di “switching value” ossia il valore del fattore critico per
cui il VANg assume un valore pari a zero o il rapporto B/C un valore inferiore a 1. Per i costi di investimento
e stato individuato I'incremento del costo percentuale che rende il progetto non piu conveniente alla
collettivita, ossia con un B/C uguale a 1. Analogamente é stato individuato I'anno di entrata in esercizio del
progetto al di Ia del quale il progetto assume un B/C minore o uguale a 1. A tale scopo viene fatto traslare
nel tempo I'anno di acquisizione dei primi PDR e, quindi, i benefici ad essi associati.

Tabella 6.1.9.1-1: switching value — costi di investimento del progetto e anno di entrata in esercizio

BAU  CEN NT
o Costi 1 16a% +176% +269%
incrementali
AnnoE.E. | 2035 2035 2037

Le analisi di sensitivita effettuate e sintetizzate in Tabella 6.1.9.1-1 mostrano che i due fattori non
rappresentano una criticita per la riuscita positiva del Piano.

La valutazione dell’analisi “benefici su costi”, esposta nelle pagine precedenti, che mostra un rapporto
positivo maggiore di 1, e stata condotta sull’insieme dei costi necessari per I'implementazione del sistema
di distribuzione del gas nei comprensori di nuova metanizzazione Val Rendena, Giudicarie Esteriori e Val di
Sole - Val di Non, in rapporto ai relativi benefici di diffusione del metano.

Nella stima dei costi di investimenti sono stati infatti valutati tutti gli elementi del sistema che dovranno
essere realizzati ovvero: quelli per le reti di trasporto di Retragas e SNAM, e quelli per la rete di
distribuzione nei territori da servire.

L’estensione delle reti di distribuzione ed i relativi costi di realizzazione fanno riferimento alla Tabella 11 del
PEAP 2021. Per quanto riguarda le reti di trasporto Retragas, la stima dei costi & stata condotta in questa
fase a titolo cautelativo senza tener conto di ottimizzazioni economiche, che potranno essere definite nelle
successive fasi progettuali, e senza tener conto degli effetti degli sconti conseguibili in fase di gara sui lavori
e sulle forniture dei materiali.

Si evidenza, inoltre, che i valori del rapporto B/C derivante dalle analisi condotte in questo Piano risultano
decisamente superiori rispetto a quanto riportato nella precedente edizione del Piano di Retragas. |l
miglioramento e dato da una previsione pil accurata del numero di utenze gas prospettato dal Documento
Definitivo del PEAP 2021, che considera la presenza di seconde case in ragione della connotazione turistica
del territorio, rispetto a quanto indicato nel Documento Preliminare pubblicato a Marzo 2021.
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Il progetto IT_RETRAGAS_RR_2022_01 prevede il completo adeguamento tecnologico del city_gate
esistente in ottica di completa razionalizzazione ed efficientamento delle cabine primarie della scrivente
societa.

In tale occasione e stato anche chiesto in via preliminare all'impresa maggiore di trasporto di poter disporre
di maggior portata oraria e di una pressione di consegna almeno in terza specie.

La societa ha preliminarmente inviato una prima stima dei costi di potenziamento della propria rete e sono
in corso i necessari approfondimenti.

L'operazione complessiva si inquadra sia nel fisiologico ammodernamento dell'impianto esistente, sia nello
scenario di interconnessione delle rete Retragas del Segmento S04: Marcheno e del Segmento S03: Val
Sabbia — Valli Giudicarie, in modo da poter avere direttamente dal lato Bresciano un secondo punto di
consegna sull’intera rete composta dai due segmenti rete.

| due segmenti sono ad oggi gia magliati, e discati chiusi, in previsione dello sviluppo prospettato.

In tal modo sarebbe garantita alla fonte la necessaria ridondanza sulla rete in m.p. e vengono poste le basi
per la conseguente ridondanza anche sulla ret in A.P.

Si rimanda alla successiva emissione del Piano di sviluppo decennale la valutazione di analisi costi benefici
dell’intera operazione.
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7 PIANO INVESTIMENTI 2020-2024

In riferimento al decennio in oggetto si riporta di seguito il Piano degli investimenti, previsti per il periodo
2022-2030, coincidente con l'orizzonte temporale del Piano industriale aziendale, approvato dal CdA
Retragas I’ 11 ottobre 2021:

Tabella 7-1: Piano degli investimenti per il periodo 2021-2030 in M€

Descrizione - 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

MANTENIMENTO RETE SOTTOSTRADALE GAS - RG © 94000 94000 94.000 94000 94000 94000 94 000 94000 94000 94 000
MANTENIMENTO RETE AEREA GAS - RG 4000 4000 4000 4,000 4000 4000 4,000 4000 4000 4,000
CONTATORI GAS - RG 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500
COLLETTOR! E CABINE DI PRIMO SALTO - RG 1.468.000 3.198.000 5.000 2.008.000 3.098.000 8000 8.000 8.000 8000 2.728.000
PROTEZIONE CATODICA-RG - : ©13.000 - 13.000 13.000 13.000 - 13.000 13000 13.000 - 13.000 13000 13.000
RINNOVO COLLETTORI E CABINE DI PRIMO SALTO - RG 9.500 9.500 9500 9.500 9.500 9500 9.500 9.500 9500 9.500
POSA NUOVA RETE GAS RG 5.836.500 4936500 7.341.500 5.837.500 4736500 7.036.500 7.036.500 8.036.500 7.536.500 5536500
POSA Nuové PRESE/COLONNE MONTANTI GAS RG 7500 7500 7,500 7.500 7500 7500 7.500 7500 7500 7.500
POSA NUOVI CONTATORI GAS - RG 77500 57,500 7,500 7.500 7500 7.500 7.500 7500 7,500 7.500
TELECONTRONTROLLORG 108.500 108,500 108.500 108.500 8.500 8500 8.500 8.500 8500 8.500
Totale complessivo 7.650.000 -|8.460.000 |7.625.000 |8.121.000 |8.010.000 |7.220.000 |7.220.000 -|8.220.000 |7.720.000 |8.440.000
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8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI

Gli impianti e le reti di Retragas sono direttamente interconnessi a monte esclusivamente con le reti di
trasporto dell'impresa maggiore di Trasporto (SNAM), di conseguenza la societa non ha rapporti e non ha
definito forme e procedure di coordinamento con gestori esteri.

Relativamente al rapporto e alle forme di coordinamento con I'impresa maggiore di trasporto (SNAM) la
societa ha siglato con la stessa una specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico;
annualmente viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti
gestionali e commerciali tra le due societa.

Le societa operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto
della normativa di settore di volta in volta in vigore.

Nell’'ambito specifico del coordinamento per la pianificazione dei fabbisogni e delle esigenze dell’area
trentina & stata avviata congiuntamente un’analisi finalizzata a valutare gli interventi infrastrutturali sulla
rete di trasporto di Retragas e di SNAM a fronte del progetto di metanizzazione della Val Rendena e delle
Giudicarie Esteriori.

A tal proposito si segnala che ¢ attivo il coordinamento tra i seguenti soggetti:
= Retragas;

= SNAM per il potenziamento delle dorsali principali di adduzione e dei relativi stacchi rete per le cabine
primarie di alimentazione alla rete di trasporto regionale gas di Retragas;

= Provincia Autonoma di Trento (PAT) che si occupera del procedimento di assegnazione delle concessioni
alle imprese di distribuzione;

= Amministrazioni Comunali interessati dai tracciati dei feeder di Retragas e dallo sviluppo delle reti di
distribuzione;

= Distributori territoriali: per le aree da essi servite.

In particolare, vale la pena segnalare:

= |'attivita svolta da PAT per la raccolta dei pareri dei diversi settori della Provincia di Trento e delle
Amministrazioni Comunali relativamente al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica del Feeder Tione —
Carisolo/Pinzolo. PAT ha infine formulato il proprio parere positivo complessivo, rimandando alle fasi di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva il recepimento delle osservazioni delle Amministrazioni Comunali,
inviandolo nell’Ottobre del 2020 al Ministero dell’lAmbiente nell’ambito del procedimento di
Valutazione di esclusione dalla VIA. Retragas ha utilizzato i pareri raccolti da PAT per avviare le attivita
tecniche preliminari allo sviluppo della Progettazione Definitiva;

= |’attivita di illustrazione nel periodo Giugno - Dicembre 2020 dei Progetti di Fattibilita Tecnico Economica
dei Feeder Carisolo/Pinzolo — Campiglio/Campo Carlo Magno e Tione — Comano Terme effettuata da
Retragas alle Amministrazioni Comunali interessate con il supporto organizzativo della Comunita delle
Giudicarie e con la presenza dei referenti di PAT.

Per quanto riguarda il coordinamento con i Distributori territoriali e con il programma di metanizzazione di
PAT nell’ambito delle analisi preliminari alla emissione della gara per I’ATeM Trento, rileva poi in modo
determinante la pubblicazione del PEAP 2021.

Il documento conferma come obiettivo sostenibile la metanizzazione del Trentino Occidentale identificando
tre zone di sviluppo nella Val Rendena, nelle Giudicarie Esteriori e nella Val di Sole - Val di Non, e si
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=RETRAGAS

configura come guida per indirizzare le proposte delle iniziative di sviluppo senza sovrapposizioni
ridondanti.

Retragas ha identificato come ambito della propria proposta di progetto di metanizzazione la Val Rendena,
le Giudicarie Esteriori e le Valli di Sole e di Non, adeguando il proprio Piano Decennale di Sviluppo dedicato
a quanto contenuto nel PEAP 2021 relativamente a queste zone.

Nel presente Piano € dunque presentata con riferimento a questo ambito di sviluppo I’Analisi Costi Benefici
con riferimento ai Criteri Applicativi pubblicati da SNAM in data 31 Gennaio 2021.

Retragas conferma la propria disponibilita a proseguire I'attivita di coordinamento tra le parti interessate
per aggiornare nelle prossime edizioni dei Piani Decennali di Sviluppo gli interventi necessari sulla propria
rete.
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9 STRUTTURA FINANZIARIA

| progetti previsti nel Piano Decennale di Sviluppo di Retragas saranno finanziati con autofinanziamento
mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica e con eventuale ricorso a
capitale di debito attraverso la controllante societa A2A S.p.A. Tale combinazione di finanziamenti
assicurera il completamento dei progetti e delle attivita di breve e medio periodo.

La struttura finanziaria di Retragas e stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di liquidita e
flessibilita sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari.

Il Piano Decennale di Sviluppo illustrato si basa sulle condizioni tariffarie del periodo regolatorio
attualmente in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC — Weighted Average Cost of Capital — e gli
incentivi riconosciuti, sia per il carico fiscale.

In riferimento alle condotte indicate nel Piano Decennale di Sviluppo, si &€ provveduto ad una stima dei costi
di investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono essi sono
inseriti.

Le previsioni di redditivita sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive ed i
provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo italiano, unitamente alle
decisioni dell’autorita competente (ARERA), possono avere un impatto significativo sull’operativita, i
risultati economici e I'equilibrio finanziario della societa.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul quadro
normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita del Piano predisposto.

Gli interventi previsti all’'interno del Piano Decennale di Sviluppo saranno prioritariamente finanziati con
mezzi propri anche per garantire la costanza ed il continuo miglioramento degli indici di performance
aziendali.
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10 ALLEGATI -

o Previsioni dell'Allegato A alla Delibera 468/2018/R/GAS, modificato
con D. 539/2020/R/gas - Articolo 2 - Requisiti minimi informativi di Piano —

template informativo

Rif. Allegato Previsione

[Elenco] delle (b) principali infrastrutture di trasporto da costruire,
2.1 commab) potenziare o rinnovare nell’arco dei dieci anni successivi, [...] e (c)
ec) principali infrastrutture di trasporto oggetto di interventi di

manutenzione e messa in sicurezza nell’arco dei dieci anni successivi

Topic

Elenco infrastrutture di
sviluppo, e infrastrutture
di manutenzione e
messa in sicurezza in
10 anni

2.1 comma e) [Elenco] degli investimenti gia decisi nonché, motivandone la scelta, i
: nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo

Elenco investimenti FID
e non FID per i prossimi
3 anni

[Template che raccoglie] i risultati attesi (costi, benefici e altri impatti)
con larealizzazione del complesso degli interventi di sviluppo inclusi
nel Piano, con separata indicazione delle grandezze registrate per
ciascun singolo intervento, presentati in forma sintetica tabellare
elaborabile

Template sintetico dei
risultati attesi degli
interventi a piano

Elenco dei campi da compilare con descrizione e eventuali istruzioni di
compilazione

Descrizione campi da
compilare
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2.1d

PIC [Si/No] (piu elementi) (filtrare "Si")

Codice identificativo
intervento

Denominazione Intervento Corridoio

Elenco richieste di inteconnessione mediante
Interconnector e Merchant line

Tipologia [merchant Lunghezza Incremento Societa

Frontiera Impatti sul sistema gas

line/interconnector] [km] capacita [MSm?®/g] richiedente
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Campo compilazione Descrizione

Anno Orizzonte Beneficio iuré?grti il valore dei singoli benefici calcolati per il singolo anno
Costo totale di progetto (compresivi anche dei costi prima
dell'entrata in esercizio del progetto) sottraendo i costi delle
opere esogene al servizio (rif. Par. 10.3.2.3 dei "Criteri Applicativi
dell'Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppoo della rete
di trasporto”)

Costo totale di progetto (compresivi anche dei costi prima
dell'entrata in esercizio del progetto)

CAPEX al netto delle opere esogene al
servizio [M€]

CAPEX totale progetto [M€]

Indicare la tipologia di intervento:

-nuova interconnessione con I'estero;

-potenziamento di interconnessione con I'estero esistente;
-nuovo sviluppo di rete in aree non metanizzate;
-potenziamento di rete esistente,

-estensione rete esistente;

-sostituzione sicurezza,

-continuita del servizio

Classificazione

Costruire la denominazione dell'intervento con le seguenti
modalita:

-Riferimento alla nazione in cui viene eseguito l'intervento (es.
IT);

- Riferimento al TSO che esegue l'intervento (es. SRG);

- Riferimento alla tipologia della rete su cui viene eseguito
l'intervento, ossia rete nazionale (RN) o rete regionale (RR);

- numero progressivo dell'intervento;

-frapporre fra ciascun riferimento un underscore (*_")

es. IT_SRG_RN_001

Indicare (opzionale) la sensibility effettuata sugli scenari
precisando se la configurazione di supply considerata sia:

- Nord: potenzialita massima della produzione russa, del Mare
del Nord ed Europea, minima per quanto riguarda I'Algeria. Per
quanto riguarda il GNL si &€ considera un mercato Far East alto;
- Sud: potenzialitd massima della produzione algerina , media per
la produzione russa e minima sulla produzione del Mare del Nord
ed europea . Per quanto riguarda il GNL si & considerato un
mercato Far East basso;

-EQUILIBRATO: potenzialita della produzione algerina e russa
pressoché stabile e paragonabile a quella ad oggi disponibile e
corrispondente a un valore medio rispetto ai potenziali massimi e
minimi definiti nel TYNDP. La domanda interna all’Europa,
compreso il mare del nord, tiene conto dell’interruzione della
produzione dal campo di Groeningen dal 2028 in avanti. In tale
configurazione si & considerato uno scenario medio per la
domanda del Far East

Consuntivo al 31/12 [M€] Costi consuntivati all'anno precedente di analisi del piano
Indicare su quale corridoio insiste il Progetto di interresse
comune tra quelli indicati dal Regolamento 2013/347/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio:

1. Interconnessione Sud-Nord in Europa Occidentale (“NSI West
Gas”);

Codice identificativo intervento

Configurazione di Supply Considerata
(opzionale)

Corridoio 2. Interconnessione Sud-Nord in Europa Centro-Orientale e Sud-
Orientale (“NSI East Gas”);
3. Corridoio Sud (“Southern Gas Corridor - SGC”);
4. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico
(“"BEMIP Gas”).
Data entrata in esercizio [yyyy] Indicare I'anno di entrata in esercizio preventivato
Denominazione intervento Descrizione sintetica dell'intervento
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Diamentro Nominale [mm]
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Se l'intervento riguarda uno o piu metanodotti riportare il
diametro nominale dei singoli metanodotti

Frontiera

Inserire i due Paesi confinanti su cui insiste la merchant
line/interconnector

Impatti sul sistema gas

Si descriva brevemente gli eventuali impatti sul sistema gas

Incremento di capacita [Sm3/g]

Indicare I'eventuale incremento di capacita che deriva
dall'effettuazione dell'intervento

Indicatori Economici

Si riportino i valori degli indicatori economici per:

- primo stadio: escludendo i contributi in conto capitale e i costi
compensativi esogeni al servizio, al fine di inferire I'utilita
economica dell'intervento in assenza di eventuali trasferimenti da
e verso la collettivita;

-un secondo stadio, considerando le spese in conto capitale, al
netto di eventuali contributi in conto capitale percepitiper la
realizzazione dell'infrastruttura e aggiungendo alle suddette
spese in conto capitale eventuali costi compensativi esogeni al
servizio.

Lunghezza [km]

Se l'intervento riguarda uno o piu metanodotti riportare la
lunghezza dei singoli metanodotti

OPEX [Mé€/a]

Costi di Operativi e di gestione previsti annualmente dall'entrata
in esercizio del progetto

Potenza installata [MW)]

Se l'intervento riguarda l'installazione o la sostituzione di
macchine di compressione, indicare la potenza installata o
sostituita

Pressione (bar)

Inserire la pressione massima a cui € esercito il metanodotto
oggetto dell'intervento o la pressione garantita con la potenza di
compressione installata/sostituita in output alla centrale di
compressione

Riferimento PIC

Riferimento nella lista dei Progetti di interesse comune (PIC)

Scenario Considerato

Indicare gli scenari di domanda utilizzati per I'ACB

Sensitivity fattori critici (switching value)

Indicare per ciascuno degli indicatori richiesti il il relativo
“switching value” ossia il valore del fattore critico per cui il VANg
assume un valore pari a zero o il rapporto B/C un valore inferiore
al.

Societa richiedente

Si indichi la Societa che richiede la connessione alla rete di
trasporto

Stato di avanzamento

Inserire se l'intervento risulta:

1. In valutazione;

2. Pianificato:

a) pianificazione e progettazione;

b) avvio iter autorizzativo o avvio attivita di progettazione
esecutiva;

C) avvio cantieri per la realizzazione;

d) entrata in esercizio di ciascuna opera.

Tipologia [merchant line/interconnector]

Definire se si tratta di merchant line o interconnector (si
considerano sotto la voce “merchant line” gli interventi in regime
di esenzione)
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Benefici Descrizione

B1 Vari_azione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di
fornitura del gas

B2m Sostituzione di combustibili per metanizzazione di nuove aree
B2t Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

B3n Incremento sicurezza e affidabilita in condizioni normali

B3d Ir]cremgnto sicurezza e affidabilita in condizioni di stress
disruption

Costi di investimento che sarebbero stati sostenuti nello scenario
controfattuale per obblighi normativi o prescrizioni autorizzative, e
che possono essere evitati grazie alla realizzazione
dell'intervento oggetto di analisi

B4o

Costi relativi a penali da sostenere in caso di mancata
realizzazione dell'infrastruttura, poste in capo al gestore del
sistema di trasporto e a beneficio di gestori o Stati non
appartenenti all’'Unione Europea

B4p

Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni di
CO2

Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni non
CO2

Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia
rinnovabile nel settore elettrico

Riduzione dei costi di compressione, riconducibile all’effetto
derivante dall’adozione di tecnologie dual-fuel,

Fornitura di flessibilita al sistema elettrico, misura gli impatti di un
intervento sul sistema elettrico in termini di variazione dei costi
per i servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul
mercato per il servizio di dispacciamento elettrico (MSD).

BS

B6

B7

B8

B9
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