
All 1_Elenco Richieste Autorizzazioni al comune di Forlì

via di Forlì in cui viene 
eseguito l'intervento

lunghezza  metri periodo lavori
protocollo INRETE richiesta 
autorizzazione al Comune

autorizzazione del 
Comune (rif: protocollo 

Comune)

a

Bonifica rete gas viale Spazzoli 
(dall’intersezione con viale 

Bolognesi all’intersezione con via 
Campo di Marte) 

720 10733 del 15/4/2020

autorizzabile solamente 
nel periodo: estate 2021 

(diniego formale del 
31/7/2020 prot. 22282 del 

3/8/2020). 

b
Bonifica rete gas in via  Tevere a 
Forlì nel tratto compreso tra via 

Cava e via Senio.
650 12089 del 4/5/2020

autorizzabile solamente 
nel periodo: estate 2021 

(diniego formale del 
31/7/2020 prot. 22282 del 

3/8/2020).

c Bonifica rete gas in via  Sillaro 520 12090 del 4/5/2020

autorizzabile solamente 
nel periodo: estate 2021 

(diniego formale del 
31/7/2020 prot. 22282 del 

3/8/2020).

1

Bonifica rete gas in via Monda 
(nel 2020 resta da fare la 

trasformazione in cavidotto del 
tubo)

550 ..-30/9/2020 41061 del 20/12/2018
aut. n. 10 del 15/1/2019 

rif.113343

2
Bonifica rete gas in via Tripoli ( 

resta da fare  la trasformazione in 
cavidotto del tubo)

1300 ..-30/9/2020 33648 del 15/10/2019
aut. n 244 del 29/10/2019 

rif. 92798

3
Bonifica rete gas in fibrocemento 

in Viale Risorgimento 
800 8/6-28/8/2020 10496 del 10/4/2020

aut. n 104 del 12/5/2020 
rif.30598

4

Bonifica rete gas in fibrocemento 
in Via Copernico ,via Pasquali, 
Codazzi, Battara+ tratto di via 

Bertini

1125 15/6-30/09/2020
12149 del 5/5/2020    18197 

del 30/6/2020  20380 del 
17/7/2020

aut. n. 105 del 12/5/2020       
rif. 35090  e aut. n.152 del   

6/7/2020         rif.52554 
per via Bertini

5
Bonifica rete gas in fibrocemento 
a Forlì in  via Ravegnana Traversa 

civici 538 A-B-C-D 
120 20/7-7/8/2020 10751 del 15/4/2020

aut. n. 97 del 30/4/2020 rif 
30878/20

6

Bonifica rete gas in fibrocemento 
in Via Pelacano e traverse 
traverse Via Lucinico, Via 

Palmanova, Via Podgora, Via 
Oslavia

1300 24/8-20/11/2020 15351 del 8/6/2020
aut. 133 del 16/6/2020       

rif. 44894 

7

Bonifica rete gas in fibrocemento 
in Via Isonzo e nelle vie Monte 

Vodice, Monte Nero,Monte 
SanMarco, Panessa (traverse di 

via Isonzo)

1130 21/9-11/12/2020 15354/2020 del 8/6/2020
aut. 133 del 16/6/2020       

rif. 44895

8
Bonifica rete gas in fibrocemento 
in Via Bengasi  e in Via Via Monte 

Limar
580 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020

9
Bonifica rete gas in fibrocemento 

in Via  Bruno e Costante 
Garibaldi 

250 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020

10
Bonifica rete gas in fibrocemento 
in Via Passo Buole  , Via Tolmezzo 

e via Bezzecca
670 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020

11
Bonifica rete gas in fibrocemento 

in Via Fabio Filzi  
400 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020

totale 10115

Sintesi
Metri di rete % sul totale

a,b,c totale non autorizzati                         1.890 19%
1-7 totale autorizzati                         6.325 62%

8-11
totale autorizzati nell'ultimo 
mese

                        1.900 
19%

totale richiesti                       10.115 100%

per tutti i lavori ottenuto nulla osta soprintendenza 
Beni Ambientali con prescrizione di sorveglianza 

archeologica

aut.195 del 6/8/2020       
rif. 56981. Inizio lavori il 

14/9/2020 dopo consegna 
al Comune di specifica 
fidejussione a Garanzia


