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Nota del Gruppo HERA su sostituzione materiali non conformi (art. 14.9 della RQDG )
in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, allegata a risposta a DCO
313/2020/R/com

La presente nota di dettaglio & stata predisposta allo scopo di porre all’attenzione dell’Autorita
le difficolta e i rallentamenti legati alla emergenza dovuta alla pandemia da Covid -19 che
incidono sui seguenti due aspetti della regolazione dei materiali non conformi:

1. Rispetto dell’obbligo intermedio sostituzione del 40% al 2022
2. Predisposizione della istanza di deroga per le situazioni particolari da presentare entro
il 31/12/2020.

con lo scopo di supportare la necessitd di riduzione del primo obbligo intermedio di
sostituzione oltre che di differire il termine per la presentazione delle istanze di deroga (art.
14, comma 9 della RQDG). Quest'ultimo, gia valutato opportuno dalla stessa Autorita al punto
3.4 del dco, per consentire una valutazione ponderata degli interventi rispetto agli sviluppi
dell'emergenza Covid.

Si premette che i motivi di difficolta nel rispetto dei termini precedenti possono sinteticamente
essere ascritti al rallentamento per ’'anno 2020 delle attivita ordinarie (per mesi le attivita
degli esercenti si sono focalizzate sulla garanzia dei servizi di sicurezza e tutela della salute
degli operatori) e al contestuale rallentamento degli iter autorizzativi necessari
all’accantieramento. Il 2020 si prefigura dunque come un anno con un numero di attivita di
cantiere inferiori a quelle utili sia per traguardare il rispetto del primo obbligo
intermedio, di cui al punto 1, sia per una accurata misurazione della produttivita media
di cantiere che si reputa necessaria per calibrare adeguatamente il piano vincolante di
risanamento/sostituzione da presentare in sede di istanza di deroga di cui al punto 2.

Inrete Distribuzione Energia, Societa del Gruppo Hera, in seguito alle nuove disposizioni
regolatorie sul risanamento dei materiali non conformi, preannunciati nella fase di
consultazione (DCO 338/19) per il periodo di regolazione 2020-2025 e poi definiti con la
delibera 569/19, si & prontamente attivata e ha messo in campo una serie di azioni mirate al
rispetto delle suddette prescrizioni regolatorie.

La rete gestita dalla Societa annovera al 31/12/2019 circa 160 km di rete in materiale non
conforme (principalmente cemento-amianto), localizzati in primis nellimpianto 38138
Comprensorio Forli (e specificatamente nell’area urbana del comune di Forli) e in secondo
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luogo, con un ordine di grandezza inferiore, negli impianti di Ravenna e Codigoro (FE).
Seguono consistenze residuali in altri impianti (Tab. 1)

Tab. 1: consistenze rete in materiale non conforme per Inrete Distribuzione Energia

Rete in materiale

. DESCRIZIONE IMPIANTO . Distribuzione
IDImpianto DISTRIBUZIONE critico al per impianto
31/12/2019 (km)
114114 Bologna e altri 0,1 0%
113818 Cesta di Copparo 0,2 0%
38138 Comprensorio Forli 121,3 75%
35520 Comune di Codigoro 18,1 11%
35365 Comune di Ravenna 21,0 13%
35524 Ferrara 0,1 0%
113746 Modena e altri 0,0 0%
113747 Serramazzoni e altri 0,1 0%
Totale Inrete 160,8 100%

Dopo l'approvazione della delibera 569/2019, le azioni messe celermente in campo dalla
Societa per affrontare il tema del risanamento dei materiali non conformi sono state
prioritariamente indirizzate alla pianificazione delle attivita presso il comune di Forli,
dove risiedevano le maggiori criticita: & stata avviata una accurata analisi propedeutica alla
pianificazione pluriennale degli interventi e l'interlocuzione con gli Uffici comunali per rendere
edotta 'Amministrazione delle attivita correlate al rispetto dei nuovi obblighi e della necessita
di disporre delle necessarie autorizzazioni. E' chiaro che l'insorgenza dell'emergenza sanitaria
ha gioco-forza rallentato il decorso dei procedimenti.

A partire dall’'ultimo trimestre del 2019 € stato concretamente avviato l'iter autorizzativo del
Comune per gli interventi da realizzare nel 2020: ad oggi sono state inviate una serie di
richieste di autorizzazione (n.14) per un totale di circa 10 km di rete da sostituire.

Alla data attuale:

- T richieste, pari al 62% dei km complessivi, sono state autorizzate;
- 3richieste, per il 19% dei km complessivi, non sono state autorizzate, per i motivi
sotto riportati;
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- lerestanti 6 richieste, corrispondenti al 19% dei km complessivi sono state autorizzate
soltanto nell’ultimo mese e, non si pud pertanto escludere che possano verificarsi
ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto alla iniziale programmazione.

Preme rilevare che per i 3 cantieri non autorizzati, ubicati in zone a vocazione commerciale
(presenza di numerosi esercizi commerciali) il Comune ha richiesto lo slittamento dei
lavori all’estate del 2021, per non incidere negativamente sulla redditivita di tali esercizi
commerciali, gia duramente penalizzati dalla chiusura forzata nel periodo di lock-down.
Nell’'Allegato 1 “Elenco richieste autorizzazioni al comune di Forli” si riporta la tabella con
I'elenco delle richieste di autorizzazione inviate al comune di Forli e l'indicazione delle opere
attualmente autorizzate.

Per maggiore chiarezza nella Figura 1 sotto riportata sono indicati i tratti di rete associati alle
richieste di autorizzazione con indicazione degli interventi autorizzati, autorizzandi e quelli per
i quali vi & stata richiesta di slittamento al 2021. Inoltre, in Figura 2 e 3 viene mostrata la
localizzazione delle attivita commerciali presenti su quelle strade (Viale Spazzoli, via Tevere
e via Sillaro) per le quali gli interventi di bonifica rete non sono stati autorizzati per 'anno 2020.
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Figura 1 (quadro dinsieme degli interventi oggetto di richiesta di autorizzazione)
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Fig 2: presenza di attivita commerciali
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Quanto rappresentato per I'impianto di Forli in termini di rallentamento dei cantieri 2020
(rallentamento delle attivita propedeutiche alla cantierabilita, ritardi nelle autorizzazioni e
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attivita in campo limitate quasi esclusivamente al secondo semestre) pud essere
generalizzato e esteso a tutti gli impianti.

Per le ragioni sopra rappresentate si richiede all'Autorita, quindi, di porre in atto:

1. una riduzione del primo obbligo intermedio al intermedio 31 dicembre 2022
portandolo dal 40% al 30% per assorbire mediante tale rimodulazione il ritardo
accumulato nel 2020 quantificabile, ad oggi, in almeno di un semestre.

2. Il posticipo della termine per la presentazione della istanza di deroga al
30/06/2021, come proposto al punto 3.4 del dco, in modo da dare alla Societa la
possibilita di consuntivare e analizzare i lavori eseguiti nel 2020, traendone le
informazioni ritenute necessarie per la presentazione di istanza di deroga che in tal
modo potra essere basata il piu possibile su dati fattuali.

In merito alla richiesta di cui al punto 1, a parere della scrivente, disporre da parte dell’Autorita
di una riduzione dell'obbligo intermedio del 2022 spingerebbe le Societa a limitare I'utilizzo
dell'istanza di deroga (che nel caso di Inrete, per esempio, potrebbe limitarsi al solo impianto
di Forli), con il doppio vantaggio di evitare appesantimenti burocratici e garantire comunque il
risanamento complessivo entro il 2025 per tutti gli impianti non interessati dalla deroga stessa.

Allegati:

Allegato 1 “Elenco richieste autorizzazioni al comune di Forli”
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