All 1_Elenco Richieste Autorizzazioni al comune di Forli

via di Forli in cui viene
eseguito l'intervento

lunghezza metri

periodo lavori

protocollo INRETE richiesta
autorizzazione al Comune

autorizzazione del
Comune (rif: protocollo
Comune)

Bonifica rete gas viale Spazzoli
(dall’intersezione con viale

autorizzabile solamente
nel periodo: estate 2021

a Bolognesi allintersezione con via 720 10733 del 15/4/2020 (diniego formale del
Campo di Marte) 31/7/2020 prot. 22282 del
3/8/2020).
autorizzabile solamente
Bonifica rete gas in via Tevere a nel periodo: estate 2021
b Forli nel tratto compreso tra via 650 12089 del 4/5/2020 (diniego formale del
Cava e via Senio. 31/7/2020 prot. 22282 del
3/8/2020).
autorizzabile solamente
nel periodo: estate 2021
c Bonifica rete gas in via Sillaro 520 12090 del 4/5/2020 (diniego formale del
31/7/2020 prot. 22282 del
3/8/2020).
Bonifica rete gas in via Monda
(nel 2020 resta da fare la aut. n. 10 del 15/1/2019
1 K R X 550 ..-30/9/2020 41061 del 20/12/2018 R
trasformazione in cavidotto del rif. 113343
tubo)
Bonifica rete gas in via Tripoli (
2 |resta da fare Ia trasformazione in 1300 .-30/9/2020 33648 del 15/10/2019 | Ut 1 244 del 29/10/2019
. rif. 92798
cavidotto del tubo)
3 Bonifi_ca rfete ga?s in fibrocemento 800 8/6-28/8/2020 10496 del 10/4/2020 aut.n 10_4 del 12/5/2020
in Viale Risorgimento rif.30598
Bonifica rete gas in fibrocemento aut. n. 105 del 12/5/2020
in Via Copergnico ,via Pasquali, 12149 del 5/5/2020 18197 rif. 35090 e aut. n/.1{52 del
4 Codazzi, Battara+ tratto di via 1125 15/6-30/09/2020 del 30/6/2020 20380 del 6/7/2020 rif.52554
. 17/7/2020 . .
Bertini per via Bertini
Bonifica rete gas in fibrocemento .
o aut. n. 97 del 30/4/2020 rif
5 a Forliin via Ravegnana Traversa 120 20/7-7/8/2020 10751 del 15/4/2020
L 30878/20
civici 538 A-B-C-D
Bonifica rete gas in fibrocemento
in Via Pelacano e traverse
6 traverse Via Lucinico, Via 1300 24/8-20/11/2020 15351 del 8/6/2020 aut. 133;’1;:26/ 2020
Palmanova, Via Podgora, Via -
Oslavia
Bonifica rete gas in fibrocemento
in Via Isonzo e nelle vie Monte
. aut. 133 del 16/6/2020
7 Vodice, Monte Nero,Monte 1130 21/9-11/12/2020 15354/2020 del 8/6/2020 i
SanMarco, Panessa (traverse di rif. 44895
via Isonzo)
Bonifica rete gas in fibrocemento
8 in Via Bengasi e in Via Via Monte 580 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020
Limar
Bonifica rete gas in fibrocemento aut.195 del 6/8/2020
9 in Via Bruno e Costante 250 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020 rif. 56981. Inizio lavori il
Garibaldi 14/9/2020 dopo consegna
Bonifica rete gas in fibrocemento al Comune di specifica
10 in Via Passo Buole , Via Tolmezzo 670 1/9-31/12/2020 19948/2020 del 14/7/2020 | fidejussione a Garanzia
e via Bezzecca
p1 | Bonifica rete gas in fibrocemento 400 1/9-31/12/2020 | 19948/2020 del 14/7/2020
in Via Fabio Filzi
totale 10115
per tutti i lavori ottenuto nulla osta soprintendenza
Beni Ambientali con prescrizione di sorveglianza
archeologica
Sintesi
Metri di rete % sul totale
a,b,c totale non autorizzati 1.890 19%
1-7 totale autorizzati 6.325 62%
totale autorizzati nell'ultimo 1.900
8-11 mese 19%
totale richiesti 10.115 100%




