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Milano, 9 ottobre 2020 

 
 
Spettabile ARERA 

Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling 
 
 

 
Oggetto: Osservazioni ANIE Energia alla Consultazione 335/2020/R/EEL “Misure straordinarie in materia di 
regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica in relazione all’emergenza 
epidemiologica Covid-19” 
 
Anie Energia condivide quanto segnalato da Terna a codesta Autorità circa le conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento, in particolare sui ritardi nella pianificazione, 
realizzazione e completamento di interventi destinati allo sviluppo, al rinnovo ed alla manutenzione programmata delle 
reti. 
In particolare Anie Energia conferma quanto riportato al punto 1.8 circa l’impossibilità di numerose imprese appaltatrici, 
socie di Anie, di poter rispettare i programmi di lavoro a causa delle disposizioni relative allo spostamento ed alla 
sicurezza dei lavoratori. Ciò con riferimento sia alla prima fase di emergenza, che alla fase successiva in cui comunque 
erano presenti misure restrittive (vedi nota 1 pag. 6). 
 
Tutto ciò premesso, Anie Energia concorda con: 
 

• l’estensione temporale della scadenza del 31.12.2023 per i meccanismi incentivanti la realizzazione di capacità 
di trasporto obiettivo e l’efficienza dei costi di investimento; 

• la posticipazione al 31.12.2021 della scadenza per la preparazione del rapporto (come indicato nel Decreto Legge 
16 luglio 2020, n.76 art. 60 – comma 3); 

• l’estensione temporale di tre mesi della franchigia di sei mesi oltre la data obiettivo definita dall’Autorità, ai fini 
dell’applicabilità dei due meccanismi incentivanti definiti dalla Deliberazione 654/2015/R/EEL, in considerazione 
degli impatti dell’emergenza COVID-19. 

 
 
 


